

PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION TERCER y CUARTO TRIMESTRE AÑO 2010					
N°	Denominación del Proyecto	Ppto. Total del Proyecto S/.	Ppto. del Año en curso S/.	% Avance al 3er. Trimestre	% Avance al 4to. Trimestre
1	Nuevo Hospital René Toche de Chincha	50'522,763	31'536,000	100%	
2	Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Ica	61'701,733	28'080,000	100%	
3	Centro Asistencial Virú	10'368,228	7'332,000	95%	100%
4	Nuevo Hospital Chanchamayo-La Merced	43'811,545	37'422,000	26.90%	44.42%

Nota: Información obtenida del cuadro remitido por GCPP de avances hasta el mes de Junio 2010 y de los archivo de la Subgerencia de obras

