Hoja1
		Proyecto	Presupuesto 2015	Presupuesto a Modificar	DIFERENCIA	Situación	Aspectos que incidieron en su ejecución 
		MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN	5,526,271.46	2,210,508.58	3,315,762.88	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL  los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI 	9,523,547.00	1,904,709.40	7,618,837.60	Sin Inicio	Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración. Se ha estimado el 20% de pago por adelanto directo
		AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA.	8,365,692.00	1,673,138.40	6,692,553.60	En Elaboración de Especificaciones Técnicas	La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediendose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. Se prevee el pago del 20% de adelanto directo
		OTROS PROYECTOS DE INVERSION MENOR			845,084.59
		SALDO			18,472,238.67



Formulacion

		Proyectos en FORMULACION incluidos en el Plan de Inversiones 2015
		Nº	RED	Proyecto	Presupuesto 2015	I Modificado	Estado Situacional - Mes de Marzo	Acciones Abril	Viabilidad
		1	ALMENARA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DE EMERGENCIAS GRAU	562,500.00	100,000.00	Perfil concluido.
Se ha solicitado a RA Minuta de Compra Venta de terrno destinado para el PIP.	-Se remitira el perfil a GCPD.         -Inicio de Factibilidad                              -La RED debe agilizar la modificación de parámetros y zonificación.                                              - Exclusión del PAC
		2	ALMENARA	CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HNGAI 	0.00	0.00	Factibilidad remitida a GCPD para evaluación
(Carta Nº 1354-GCI-ESSALUD-2014 del 23.06.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 1463-OCPD-2014 del 21.08.2014)
En desarrollo Anteproyecto (en revisión especialidad de Eléctricas, pendiente Costos y Presupuestos).
Pendiente reunión de coordinación con GCAMyPCD sobre acuerdo de ceder terreno del CERP La Victoria	-Carta los usuarios y la GCAMyPCD para definición del terreno
		3	ALMENARA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II VITARTE 	464,035.00	389,400.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 607-GCI-ESSALUD-2015 del 03.03.2015)	-En proceso de revisión de la GCPD (45 d)	I TRIMESTRE 2016
		4	ANCASH	CREACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD CHIMBOTE 	0.00	0.00	Se culminó con el Perfil, la Factibilidad se formulara en el marco del Convenio suscrito entre EsSalud y PROINVERSION	- Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
		5	AREQUIPA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL 	343,950.65	294,952.09	Perfil corregido remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 270-GCI-ESSALUD-2015 del 30.01.2015)
Reunión con Unidad Evaluadora: 06.04.2015 	-La RED Arequipa debe remitir formalmente la población adscrita a los Centros Asistenciales y trámite de consolidación de Lotes.             	I TRIMESTRE 2016
		6	AREQUIPA	CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA 	0.00	55,000.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 2561-GCI-ESSALUD-2014 del 18.11.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 070-GCPD-2014 del 20.03.2015)
RA Arequipa ha contratado el EMS y LT	-Se contratará un economista para el levantamiento de observaciones y especialistas para anteproyecto	IV TRIMESTRE 2015
		7	CAJAMARCA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III CAJAMARCA 	0.00	359,000.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 1948-GCI-ESSALUD-2014 del 08.09.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 1885-OCPD-2014 del 29.10.2014)	-Se culminará el levantamiento de observaciones.                                            -En proceso de selección de contratación de especialistas y ecoeficiencia	IV TRIMESTRE 2015
		8	CUSCO	CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO 	0.00	66,000.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 2887-GCI-ESSALUD-2014 del 26.12.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 080-GCPD-2014 del 23.03.2015)
RAA ha contratado el EMS y LT	-Se contratará un economista para el levantamiento de observaciones y especialistas para anteproyecto
		9	CUSCO	CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA	0.00	66,000.00	En formulación conjuntamente con RA Cuzco.
Pendiente contratación de EMS y LT, encargado a RA	-Se contratará especialistas para anteproyecto	IV TRIMESTRE 2015		39900
		10	HUARAZ	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL II HUARAZ 	647,178.41	131,272.73	TdR remitido a GCL para proceso de selección (Carta Nº 514-GCI-ESSALUD-2014 del 12.03.2014).
Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE
Pronunciamiento OSCE: 04.11.2014
Resolución Nulidad Nº    -PE-ESSALUD-2015 del 00.03.2015	- En proceso de Nueva convocatoria			9
		11	ICA	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MARIE REICHE - MARCONA	642,216.24	210,000.00	TdR y Orden Serv. Nº 407-GCL-2014 del 19.03.2014. 
Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE
Pronunciamiento OSCE 19.11.2014
Buena Pro: 13.01.2015
Resolución Recurso de Apelación: 25.03.2015	- Firma de contrato (09 de Abril) e inicio de Consultoria	II TRIMESTRE 2016		359100
		12	ICA	CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA  ICA	0.00	66,000.00	Perfil remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 2897-GCI-ESSALUD-2014 del 26.12.2014)	-Se contratará especialistas para anteproyecto	IV TRIMESTRE 2015		400
		13	JULIACA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III JULIACA 	749,038.88	151,327.86	TdR y Orden Servicios Nº 1597-GCL-2014 del 17.07.2014.
Expediente en Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado	En proceso de Selección
		14	JUNÍN	CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HNRPP 	0.00	83,700.00	Perfil corregido remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 2479-GCI-ESSALUD-2014 del 10.11.2014)
Recepción observaciones de GCPD 
(Carta Nº 334-OCPD-2015 del 25.02.2015)
EMS y LT: Orden de Servicios Nº 1091-GCL-2014 del 28.05.2014). En proceso para nueva convocatoria	-Se contratará especialistas para anteproyecto
		15	LA LIBERTAD	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL 	0.00	0.00	Factibilidad remitida a GCPD para evaluación
(Carta Nº 1627-GCI-ESSALUD-2014 del 25.07.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 1673-OCPD-2014 del 25.09.2014).
Anteproyecto concluido. Entrega Fact. 10.04.2015		II TRIMESTRE 2015 (24 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
		16	LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL MOCHE 	364,500.00	0.00	Se ha solicitado información a la RED
		17	LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA	507,644.00	280,000.00	Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 80-GCPI-ESSALUD-2015 del 17.03.2015)	-En revisión, se programará la reunión de coordinación GCPS, GCPD, GCPI	I TRIMESTRE 2016
		18	LAMBAYEQUE	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CAP III JAÉN 	0.00	55,000.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 2142-GCI-ESSALUD-2014 del 01.10.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 2072-OCPD-2014 del 28.11.2014)
Pendiente Clasificación Ambiental (DIGESA)	- En levantamiento de observaciones.                                - Se contratará especialistas para anteproyecto	III TRIMESTRE 2015
		19	LORETO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL YURIMAGUAS 	236,700.00	23,000.00	Servicio contratado para elaborar Estudio de Mecánica de Suelos y Levantam. Topográfico
Se solicitó información vía correo electrónico	Su elaboración por Consultoría Externa. Solicitud de inclusión al PAC
		20	MOQUEGUA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II ILO 	343,891.51	294,901.38	Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 271-GCI-ESSALUD-2015 del 30.01.2015)
Reunión con Unidad Evalaudora: 06.04.2015 		I TRIMESTRE 2016
		21	MOYOBAMBA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I RIOJA 	553,122.70	121,756.00	TdR remitido a GCL para proceso de selección (Carta Nº 433-GCI-ESSALUD-2014 del 04.03.2014)
Expediente en la Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado, para actualización de valor referencia	En proceso de Selección
		22	PASCO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO 	0.00	0.00	Factibilidad remitida a GCPD para evaluación
(Carta Nº 2791-GCI-ESSALUD-2014 del 12.12.2014)
Recepción observaciones de GCPD 
(Carta Nº 10-GCPD-2015 del 13.03.2015)	-En levantamiento de observaciones	II TRIMESTRE 2015 (220 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
		23	PIURA	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 	0.00	0.00	Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 590-GCI-ESSALUD-2015 del 02.03.2015)
Aprobación del PIP y Autorización a Factibilidad
(Resolución Nº 369-GG-ESSALUD-2015 del 13.03.2015)	- Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
		24	PIURA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II TALARA 	0.00	359,000.00	Factibilidad remitida a OCPD para evaluación
(Carta Nº 77-GCPI-ESSALUD-2015 del 17.03.2015)
Pendiente contratación de Especialistas (Agosto 2014)
Pendiente EMS y LT (Orden Nº 588-GCL-2014 del 01.04.2014)
En proceso ambas convocatorias	- Se remitió requerimiento de contratación de especialistas para Anteproyecto en Agosto 2014, aún no han sido adjudicados	IV TRIMESTRE 2015
		25	PIURA	CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA 	0.00	90,000.00	En trámite proceso para contratar elaboración de Estudio de Mecánica de Suelos y Levantamiento Topográfico	-Se contratará especialistas para anteproyecto	I TRIMESTRE 2016
		26	PUNO	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO 	834,512.00	454,237.50	Perfil remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 083-GCPI-ESSALUD-2015 del 18.03.2015)		I TRIMESTRE 2016
		27	REBAGLIATI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI SAN JUAN DE MIRAFLORES,	407,480.07	217,138.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 2392-GCI-ESSALUD-2014 del 31.10.2014)
Recepción observaciones de GCPD 
(Carta Nº 371-OCPD-2015 del 05.03.2015)	- Convocar Reunión con GCPD y GCPS para definición de Proyecto
		28	REBAGLIATI	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO DE DONANTE NO RELACIONADO EN EL HNERM 	20,000.00	299,550.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 1801-GCI-ESSALUD-2014 del 18.08.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Cartas Nº 1693 y 2013-OCPD-2014 del 26.09.2014 y 17.11.2014)		IV TRIMESTRE 2015
		29	REBAGLIATI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL POLICLINICO JUAN JOSE RODRIGUEZ DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS	777,007.57	332,000.00	TdR y Orden Servicios Nº 411-GCL-2014 del 19.03.2014. 
Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE
Pronunciamiento OSCE 19.11.2014
Buena Pro: 13.01.2015
Resolución Recurso de Apelación: 17.03.2015	- Firma de contrato (09 de Abril) e inicio de Consultoria	II TRIMESTRE 2016
		30	REBAGLIATI	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA PALIATIVA DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI 	0.00	359,000.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 321-GCI-ESSALUD-2015 del 05.02.2015)
Recepción observaciones de GCPD 
(Carta Nº 313-OCPD-2015 del 20.02.2015)
Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 194-GCPI-ESSALUD-2015 del 30.03.2015)	Aprobación del Perfil, Pendiente ontratacion de especialistas y Estudio de Vulnerabilidad. Informe Tecnico para convenio UNI	II TRIMESTRE 2015 (49 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
		31	TACNA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN 	713,702.38	182,449.00	TdR y Orden de Servicios Nº 952-GCL-2014 del 12.05.2014. 
Expediente en la Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado	En proceso de Selección
		32	NACIONAL	CREACIÓN DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 321-GCI-ESSALUD-2015 del 06.02.2015)
Aprobación del PIP y Autorización a Factibilidad
(Resolución Nº 370-GG-ESSALUD-2015 del 13.03.2015)	- Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
		33	NACIONAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL	0.00	0.00	Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 2765-GCI-ESSALUD-2014 del 11.12.2014)
Tramite de viabilidad (Carta Nº 53-GCPD-ESSALUD-2015 del 18.03.2015)		II TRIMESTRE (1,2 MM)
				SUB Total	8,167,479.41	5,040,684.56

		Proyectos a incluirse en el  I MODIFICADO del Plan de Inversiones 2015
		Nº	RED	Proyecto	Presupuesto 2015	I MODIFICADO	Estado Situacional
		1	UCAYALI	UNIDAD DE ATENCION RENAL - DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI 	0.00	55,000.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 1340-GCI-ESSALUD-2014 del 18.06.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 1368-OCPD-2014 del 06.08.2014)	-Contratación de especialidades para Anteproyecto
		2	ICA	CREACION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III - LA TINGUIÑA - ICA 	0.00	55,000.00	En formulación. Culminación Abril 2015	-Contratación de especialidades para Anteproyecto
		3	AMAZONAS	HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO - BAGUA - AMAZONAS	0.00	30,000.00		Contratación de Médico especialista y Estudio de Suelos
		4	ICA	CAP NASCA - ICA	0.00	100,000.00		Contratación de especialidades para Anteproyecto y estudio de suelos
		5	LA LIBERTAD	HOSPITAL VICTOR LAZARTE - TRUJILLO	0.00	54,000.00		Estudios de Preinversión por Consultoria Externa
		6	ALMENARA	POLICLINICO SAN BORJA	0.00	150,000.00	Se ha suscrito convenio con la Municipalidad de San Borja	Incorporación de los Estudios de Pre Inversión en Convenio UNI
		7	LORETO	CAP II CABALLOCOCHA	0.00	15,000.00		Estudios de Preinversión por Consultoria Externa
		8	NACIONAL	HOSPITAL PERU	0.00	0.00
				SUB Total	0.00	459,000.00
				TOTAL	8,167,479.41	5,499,684.56
				Saldo		2,667,794.85


RESUMEN
		PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2015

		Concepto	Presupuesto 2015	Propuesta de Reestructuración	Diferencia		Ejecución  al mes de febrero	% Avance
				Enero		Marzo
		Estudios de Pre Inversión	8,167,479.41	5,499,684.56	2,667,794.85					33%
		Estudios Definitivos	2,658,017.35	1,735,382.14	922,635.21					35%
		Ejecución de Obra	39,438,546.44	28,316,869.70	11,121,676.74					28%
		Equipamiento	107,419,482.06	69,986,211.80	37,433,270.26					35%
		Inmueble (Vigen de Guadalupe)	0.00	22,000,000.00	-22,000,000.00					0%
		Total 	157,683,525.26	127,538,148.19	30,145,377.07					19%







Transparencia


		PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION AL II  TRIMESTRE 2022
		Nº	CÓDIGO SNIP	VIABILIDAD	PROYECTO	COMPONENTES	PIA 2021	SITUACIÓN	ASPECTOS QUE INCIDIERON EN SU EJECUCIÓN 	INFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN					MONTOS DE ADICIONALES DE OBRA (S/)	LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
										CONTRATISTA	SUPERVISIÓN	MONTO CONTRATADO	PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO DE OBRA	MONTOS DE ADICIONALES DE OBRA (S/)	LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
		1	211309	9/4/12	CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA	Expediente Técnico	0.00	Estudio Definitivo Aprobado	Estudio Definitivo Aprobado	Consorcio Salud Santa Anita	Administracion Directa	162,000.00	120 dias sin incluir revision
						Obra	0.00	v Resolución de contrato de Ejecución de obra con fecha 10/03/2021, se suscribió el acta de constatación física con fecha 04/05/2021; actualmente, se encuentra en arbitraje.

v Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 16-GCPI-ESSALUD-2022 de fecha 09/01/2022, la Gerencia Central de Proyectos de Inversión aprueba el Expediente de Saldo de obra.

v Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) remitidos a la Gerencia Central de Logística con fecha 31/03/2022, con el fin de que se inicien los actos preparatorios para convocar el respectivo Procedimiento de Selección para la contratación de Ejecución de obra.	Resolución de contrato por incumplimiento de  obligaciones por parte del Contratista.	Consorcio Construccion		8,342,317.43	270 d.c.,
 con ampliaciones hasta
754 d.c.	10/27/18	RGCL N° 420-GCL-ESSALUD-2019
Prestación N° 01 = S/ 24,007.76
Deductivo N°01 = S/ 12,411.94

RGCL N° 430-GCL-ESSALUD-2020
Prestación N° 02 = S/ 195,430.89 
Deductivo N°02 = S/ 71,462.66

Nota: Fueron aprobados, sin embargo, no se ejecutaron.
						Supervisión de Obra	70,000.00	v El contrato del servicio de Supervisión de obra fue liquidado.

v Terminos de Referencia (TDR) remitidos a la Gerencia Central de Logística con fecha 06/06/2022, con el fin de que se inicien los actos preparatorios para convocar el respectivo Procedimiento de Selección para la contratación del servicio de Supervisión de Saldo de obra.	Demora en el estudio de mercado. (**)		Consorcio Salud Santa Anita	1,164,239.82		10/27/18
						Equipamiento Hospitalario	1,255,694.00	> Se encuentra en proceso de adquisición S/ 4'842,478.00 correspondiente a 52 equipos (biomédicos, complementario e informáticos). 
> Se encuentra adjudicados S/ 1'815,514.87 correspondientes a 63 equipos.
> Se encuentra ejecutado S/ 314,667.46 correspondiente a 502 equipos.	Demora en el estudio de mercado por parte del CEABE.
Demora en la elaboración de las EETT, de los equipos informáticos por parte de GCTIC.
Incumplimiento de obligaciones por parte del Contratista de la obra, lo que ocasiona demora en el proceso de recepción de equipos.
Resolución del Contrato entre la Entidad y el contratista de la Obra, hecho que conllevó a la no culminación de algunas instalaciones esenciales para la instalación de los equipos biomédicos adquiridos.				749
		2	237720	5/27/13	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC	Expediente Técnico	0.00	Estudio Definitivo Aprobado	Retraso en el proceso logistico para contratar a empresa encargada de la elaboracion del Estudio Definitivo
Retraso en el levantamiento de observaciones del Segundo Entregable.	MAKNO INGENIEROS S.A.	Administracion Directa	275,000.00	120 dias sin incluir revision	16.Dic.2015 (EDI)
						Obra	1,467,491.49	v La Obra fue recepcionada con fecha 19/03/2021; actualmente, el contrato de Ejecución de obra se encuentra en arbitraje.	Estado de Emergencia Sanitaria.	Consorcio Salud Chincheros		18514392.77	360 d.c.,
con ampliaciones hasta
631 d.c	2/24/19	RGCL N° 787-GCL-ESSALUD-2019
Adicional N° 01 = S/ 454,849.61 
Deductivo N° 01 = S/ 284,171.35

RGCL N° 328-GCL-ESSALUD-2020
Adicional N° 02 =   S/ 34,521.62
Deductivo N° 02 = S/ 45,493.45
Deductivo N° 03 = S/ 2,997.22

RGCL N° 461-GCL-ESSALUD-2020
Adicional N° 03 =   S/ 86,953.86
Deductivo N° 04 = S/ 19,577.05

RGCL N° 420-GCL-ESSALUD-2020
Deductivo N° 05 = S/ 28,174.22
						Supervisión de Obra	708,300.00	v El contrato del servicio de Supervisión de obra se encuentra en arbitraje.			Instituto de Consultoria S.A.	2168458.31		2/24/19
						Equipamiento	1,500,000.00	> Se encuentra en proceso de adquisición S/ 6226615.44 correspondiente a 129 equipos (Biomédicos, Complementarios, Mobiliario Clínico, Mobiliario Administrativo e Informático).
> Se encuentra adjudicados S/ 148,388.25 correspondiente a 62 equipos (Biomédicos, Complementarios e Informáticos).
> Se encuentra ejecutado S/ 1'393,234.67  correspondiente a 953 equipos.	Demora en el estudio de mercado por parte del CEABE y GCL.
CEABE a pesar de contar con indagación de mercado concluida, no llega a convocar el proceso de selección.
Demora en GCTIC para la evaluación técnica de las ofertas de los posibles postores de sistemas de comunicaciones.
		3	238552	11/13/13	CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA.	Expediente Técnico	0.00	Estudio Definitivo Aprobado.

La SGED-GEI se encuentra elaborando los TDR para contratar el Expediente de Saldo de Obra.	Retraso en el proceso logistico para contratar a empresa encargada de la elaboracion del Estudio Definitivo
Retraso en el levantamiento de observaciones del Segundo Entregable.	Arq. Luis Falen	Administración Directa	138,599.91	120 dias sin incluir revision
						Obra	1,381,449.84	v Resolución de contrato de ejecución de obra con fecha 10/06/2021, se realizó la constatación física e inventario de almacén, suscribiéndose el Acta de Constatación Física Notarial el 02/07/2021; actualmente, se encuentra en arbitraje.

v La Gerencia de Estudios de Inversión se encuentra elaborando el Expediente de Saldo de obra desde el 20/09/2021.	Resolución de contrato por incumplimiento de  obligaciones por parte del Contratista.	Consorcio Santo Domingo		S/   12,244,896.16	270 d.c.,
con ampliación excepcional de plazo hasta
459 d.c.	21.09.2019	NO SE REPORTAN 
						Supervisión de Obra	481,812.97	v El contrato del servicio de Supervisión de obra fue liquidado.

v Se prevé elaborar los Terminos de Referencia (TDR) para convocar el respectivo Procedimiento de Selección para la contratación del servicio de Supervisión de Saldo obra.			Consorcio Supervisor EsSalud Lima	S/   1,144,092.50		21.09.2019
						Equipamiento	2,278,554.00	> Se encuentra en proceso de adquisición S/ 5,285,127.28 correspondiente a 489 equipos (Biomédico, Complementario, Electromecánico, Mobiliario Clínico, Mobiliario Administrativo e Informático).
> Se encuentra adjudicados S/ 1'372,391.28  correspondiente a 91 equipos.
> Se encuentra ejecutado S/ 155,500.2 correspondiente a 230 equipos.	Demora en el estudio de mercado por parte del CEABE.
Demora en la elaboración de las EETT, de los equipos informáticos por parte de GCTIC. 
Incumplimiento de sus obligaciones en la obra, por parte del Contratista, ocasionan demoran en el proceso de recepción de equipos.
Resolución del Contrato entre la Entidad y el contratista de la Obra, hecho que conllevó a la no culminación de algunas instalaciones esenciales para la instalación de los equipos biomédicos adquiridos.
		4	269832	11/14/13	SALDO DE OBRA: CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS	Expediente Técnico	0.00	Estudio Definitivo Aprobado	Demora en la elaboración de las EETT, de los equipos informaticos por parte de GCTIC.	Administración Directa	Administración Directa
						Obra	0.00	Obra Liquidada con fecha 04.11.2020	Elaboración y aprobación del expediente de saldo de obra. 
Estado de Emergencia Sanitaria.	ROMYNA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		1836450.17	100 DIAS CALENDARIO	08.10.2019	NO SE REPORTAN 	NINGUNO	NINGUNO
						Supervisiòn de Obra	0.00	Servicio Liquidado con fecha 09.11.2020.	Estado de Emergencia Sanitaria.		BERNARDO ALANOCA ARAGON	197579.2	120 DIAS CALENDARIO	08.10.2019
						Equipamiento	9,660.00	> Se encuentra en proceso de adquisición S/ 26,585.35 correspondiente a 34 equipo.
> Se encuentra adjudicados S/ 8,413.76  correspondiente a 07 equipos.
> Se encuentra ejecutado S/ 2'256,255.16 correspondiente a 08 equipos.	Demora en el estudio de mercado por parte del CEABE.
CEABE no priroiza la adquisición de los equipos.
Demora en el estudio de mercado por parte de GCL.
		5			MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS SALAS DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III IQUITOS, DE LA RED ASISTENCIAL LORETO. DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO	Expediente Técnico	0.00	Estudio Definitivo Aprobado	El expediente se elaboró según lo programado	Administración Directa	Administración Directa
						Obra	0.00	Obra Culminada y Recepcionada con fecha 31.07.2020 y en funcionamiento 

En proceso Arbitral por controversias *
	Primer proceso de selección declarado desierto, actualizar el presupuesto del expediente técnico para segundo proceso.
Estado de Emergencia Sanitaria.	CONSORCIO EDIFICACION		3,701,972.11	150 d/c.
Con 18 de Ampliaciòn de Plazo	14.09.2020	NO SE REPORTAN 
						Supervisiòn de Obra	78,642.13	En proceso de liquidación *	Estado de Emergencia Sanitaria.		JORGE ANTONIO VALENZUELA FLORES	453,431.52	180 d/c.
Con 18 de Ampliaciòn de Plazo	14.09.2020
						Obra - Media Tensión		v Ejecutor de obra se encuentra en proceso de subsanación de observaciones del Pliego de Observaciones suscrito con fecha 17/06/2022.	v Ejecutor de obra se encuentra en proceso de subsanación de observaciones del Pliego de Observaciones suscrito con fecha 17/06/2022.	CONSORCIO H&M ASOCIADOS		1,075,397.76	120 d/c.	28.01.2022	NO SE REPORTAN 
						Supervisión - Media Tensión		v La Supervisión de obra se encuentra en ejecución y a la espera de la etapa de Recepción de obra.	v La Supervisión de obra se encuentra en ejecución y a la espera de la etapa de Recepción de obra.		CAHUA MENA FRANCISCO JAVIER	S/   133,688.86
						Equipamiento	1,554,612.00	> Se encuentra en proceso de adquisición S/ 965,691.2 correspondiente a 52 equipos.
> Se encuentra adjudicados S/ 75,201.98 correspondiente a 74 equipos.
> Se encuentra ejecutado S/ 3'431,481.87 correspondiente a 370 equipos.	Demora en el Estudio de Mercado y los Actos Preparatorios para el procedimiento de selección por parte de CEABE.
Demora en los procesos de recepción por parte de la Red Asistencial Loreto.
		6			MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCION AL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL II DE HUANCAVELICA	Expediente Técnico	0.00	Expediente Técnico culminado
Ya se cuenta con Licencia de Edificación.
Se ha remitido el Dictamen Tecnico N° 05-SGED-GEI-GCPI-ESSALUD-2019 de fecha 24.JUN.2019, aprobando el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra.	Aprobación de Instrumento ambiental, gestión a cargo de la Red Huancavelica	Administración Directa	Administración Directa
						Obra	178,475.00	v La Obra fue recepcionada con fecha 06/05/2021; actualmente, el contrato de Ejecución de obra se encuentra en proceso de liquidación a cargo de la Gerencia de Ejecución de Proyectos.	Estado de Emergencia Sanitaria.	Constructora Vanessa Orietta SRL		S/   4,110,224.82	120 d.c.,
con ampliaciones hasta
330 d.c	11.12.2019	NO SE REPORTAN 
						Supervisiòn de Obra	65,481.00	v El contrato del servicio de Supervisión de obra fue liquidado.	Estado de Emergencia Sanitaria.		SIGRAL S.A.	S/   483,847.20		11.12.2019
						Equipamiento	59,931.00	> Se encuentra en proceso de adquisición S/ 34,524.10 correspondiente a 04 equipos (Biomédico e Instrumental).
> Se encuentra adjudicados S/ 1,697.1  correspondiente a 05 equipos.
> Se encuentra ejecutado S/ 317,025.7 correspondiente a 244 equipos.	Demora en el estudio de mercado por parte del CEABE.
		7			CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDD DE TRANSPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO DE DONANTE NO RELACIONADO EN EL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS - ESSALUD, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Estudio Definitivo	0.00	Expediente Técnico culminado y aprobado, por la modalidad de Administración Directa

Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 024-GCPI-ESSALUD-2019, de fecha 13 de setiembre del 2019 Aprobando el Estudio Definitivo. Se encuentra en ejecución de obra. 	Obtencion de la Licencia de Edificacion	Administración Directa	Administración Directa
						Estudio Definitivo Supervisión	0.00	Supervision por Administracion Directa			Administración Directa
						Obra	116,032.00	v La Obra fue recepcionada con fecha 16/07/2021; actualmente, el contrato de Ejecución de obra se encuentra en proceso de liquidación a cargo de la Gerencia de Ejecución de Proyectos.	Estado de Emergencia Sanitaria.	Constructora Vanessa Orietta SRL - COVANOR		S/   3,874,840.02	120 d.c.,
con ampliaciones hasta
259 d.c.	11.02.2020	RN° 129-GCL-ESSALUD-2021
Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 =    S/116,069.24 
						Inspector de Obra	0.00	El Inspector de obra presento su Informe Final; por lo que, previa evaluación, la SGO dio conformidad al mismo. Se remitieron los documentos para el proceso de transferencia documental al usuario final. 	No se cuenta con todos los profesionales de las distintas  especialistas , para la elaboración del Informe final de la inspección de la obra.		Inspector. Ing. Jaime Württele.
						Equipamiento	1,100,000.00	> Se encuentra en proceso de adquisición S/ 33,434.69 correspondiente a 14 equipos.
> Se encuentra adjudicados S/  355,957.23 correspondiente a 41 equipos.
> Se encuentra ejecutado S/  812,108.31 correspondiente a 136 equipos.	Demora en el estudio de mercado por parte del CEABE.
Demora en los procesos de recepción por parte de la Red Prestacional Rebagliati.
		8	273254	9/1/14	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	Expediente Técnico	0.00	Expediente Técnico culminado
Mediante Resolucion de la Gerencia Central de Proyectos de Inversion N° 043-GCPI-ESSALUD-2020 de fecha 07.AGO.2020 se aprueba el Estudio Definitivo	emergencia sanitaria	CONSORCIO PROYECTO PUNO (CHUNG Y TONG INGENIEROS S.A.C  - CAYSA ASOCIADOS S.A.C.)		S/ 4,239,152.00	240	20.12.2018
						Supervisión ED	0.00	Supervisión por Administración Directa. Expediente Tecnico Culminado			Administración Directa		280	20.12.2018
						Obra	29,811,225.33	v Ejecución de obra en curso, con un avance ejecutado de obra acumulado de 6.84% al 30/06/2022.		Consorcio Hospital del Altiplano		S/   275,283,666.42	780 d.c.	12/18/21
						Supervisión Obra	1,419,582.56	v La Supervisión de obra se encuentra en ejecución.			Consorcio Hospitalario Altiplano	S/   5,886,771.18		12/18/21
		9	303267	2/14/18	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS  DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Expediente Técnico	0.00	Expediente Técnico culminado
Mediante Resolucion de la Gerencia Central de Proyectos de Inversion N° 063-GCPI-ESSALUD-2020 de fecha 31.AGO.2020 se aprueba el Estudio Definitivo	 La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.	CESEL S.A.		4,512,691.70	210	11/28/18
						Supervisión ED	0.00	Supervisión por Administración Directa. Expediente Tecnico Culminado	 --		Administración Directa	 --	230	11/28/18
						Obra	33,365,659.88	v Ejecución de obra en curso, con un avance ejecutado de obra acumulado de 2.83% al 30/06/2022.		SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU		S/   366,362,860.20	1080	1/28/22
						Supervisión de Obra	5,849,426.47	v La Supervisión de obra se encuentra en ejecución.			CONSORCIO HOSPITALARIO SAN JUAN	S/   11,978,145.35	1160	1/28/22
		10	277717	8/18/15	AMPLIACION DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL PARA LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD	Expediente Técnico	0.00	Expediente Técnico culminado
Mediante Resolucion de la Gerencia Central de Proyectos de Inversion N° 051-GCPI-ESSALUD-2020 de fecha 14.AGO.2020 se aprueba el Estudio Definitivo                                                                                              Se actualizó los precios al mes de Enero 2021.

Con Resolución N°19-GCPI-ESSALUD-2022 del 22.02.2022 se actualiza el Presupuesto del Expediente Técnico.	Modificación de las normas que trajo como consecuencia continuas actualizaciones de los Términos de Referencia para la Contratación de Consultoría Externa. 
El valor referencial que arrojo el mercado para su elaboración por Consultoría, fue elevado. Por lo cual se dispuso su desarrollo por Administración Directa.
La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.	Administración Directa
						Supervisión ED	0.00	Supervisión por Administración Directa			Administración Directa
						Obra	857,572.95	v Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 019-GCPI-ESSALUD-2022 de fecha 22 de febrero de 2022,  GCPI aprueba la actualización del presupuesto del Expediente Técnico.

v Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) en proceso de elaboración, toda vez que con fecha 14/06/2022 la Gerencia de Ejecución de Proyectos formuló una consulta a la Gerencia Central de Logistica acerca de la modalidad de ejecución contractual del Proyecto, a efectos de confirmar si para el presente caso corresponde efectuar la ejecución bajo la modalidad de Contrato Llave en Mano – Obra.
						Supervisión de Obra	106,035.60	v Terminos de Referencia (TDR) en proceso de elaboración, a fin de que se inicien los actos preparatorios para convocar el respectivo Procedimiento de Selección para la contratación del servicio de Supervisión de Obra.
						Equipamiento	0.00	> Se encuentran listos los Requerimientos Técnicos Mínimos y Condiciones Generales de Adquisición del Proyecto (que incluye Obra y Equipamiento).	Se está a la espera de la respuesta de GCL respecto a la consulta realizada sobre la modalidad de contratación para la ejecución del proyecto.			Valor Referencial
S/ 18,105,737.57.
		11	274896	11/19/13	MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA  	Expediente Técnico	0.00	Expediente Tecnico aprobado	Demora en el levantamiento de observaciones por parte del Contratista.
Creación de la Nueva Red Asistencial Desconcentrada Rebagliati, genero un vacío en la responsabilidad de continuar con la gestión del proyecto	Consultor Teodoro Pimentel Godoy	Red Asistencial Rebagliati	60,000.00	60	01.Oct.2014 (EDI)
						Obra	0.00	
En etapa de Liquidación.
Contrato resuelto, se realizó el acta de constatación fisica  y se entregó las instalaciones al Hospital.
La Liquidación en arbitraje.	Controversia planteada por el Contratista a la liquidación	CONSORCIO RICARDO PALMA	OMAR ORLANDO TABOADA COBEÑAS	S/.718,000 inc. IGV	90 d.c.	06.07.2018	37,286.90		El servicio se encuentra en funcionamiento
						Equipamiento	0.00	> Se encuentra en proceso de adquisición S/ 6,750.00 correspondiente a 3 equipos.
> Se encuentra adjudicados S/ 7,255.00 correspondiente a 12 equipos.
> Se encuentra ejecutado S/ 154,500.00 correspondiente a 163 equipos.	Demora en el estudio de mercado por parte del CEABE. 
Demora en los procesos de recepción por parte de la Red Prestacional Rebagliati.
		12	-	-	NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA	Obra	0.00	Obra culminada, recepcionada, recepcionado y en uso y En etapa de liquidación del contrato a traves del convenio con OIM.	Demora en la liquidación de obra.	CONSTRUCTORA MALAGA	Consorcio ATA - KUKOVA	50,992,898.15	330 días	6/19/14	4,145,633.99	No inicia por encontrarse la
Obra en Proceso de Arbitraje(Conciliación en GCAJ)	Obra Recepcionada y en proceso arbitral
						Equipamiento	76,970.00	> Se encuentra en proceso de adquisición S/ 1,371,256.77 correspondiente a 58 equipos.
> Se encuentra adjudicados S/ 9,580.00 correspondiente a 26 equipos.
> Se encuentra ejecutado S/ 475,759.57 que corresponde a 67 equipos.	Demora en el estudio de mercado por parte del CEABE. 
Demora en los procesos de recepción por parte de la Red Prestacional Rebagliati.
		13	274698	4/16/14	SALDO DE OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR	Expediente Técnico	0.00	Estudio Definitivo Aprobado	 --	Administración Directa	Administración Directa
	PROYECTOS DE INVERSION					Obra	0.00	Se ha culminado el saldo de obra 100%, recepcionado y en uso.
El contrato de obra en etapa de liquidación.	Demora en el desaduanaje del equipo de aire acondicionado (etapa de obra).
Demora en el INCOR por los documentos de la liquidación del contrato de obra.	CLEAN ROOM & VALIDATIÓN SAC		235,421.85	90 días	7/12/17			Saldo de obra ejecutado como adquisición de un bien, y que culminó el 07 de noviembre, como consecuencia de una ampliación de plazo de 29 dc
						Equipamiento	194,160.00	> Se encuentra en proceso de adquisición S/ 789,175.00 correspondiente a 51 equipos.
> Se encuentra adjudicado S/ 24,800 correspondiente a 1 equipo.
> Se encuentra ejecutado S/ 2'609,044.43 que corresponde a 24 equipos.	Demora en el estudio de mercado por parte del INCOR 	VARIOS
		14			NUEVO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD - VIRGEN DE LA PUERTA DE LA LIBERTAD	Obra	0.00	Obra culminada, recepcionada y en uso.
Respecto a la Liquidación se ha presentado recurso de casación por el Laudo Arbitral que declara consentida la Liquidación Final, en tramite de pago a traves del convenio con la OIM.	Proceso arbitral	Consorcio Hospitalario Trujillo	CESEL	116'175,040.81	390d.c.	30.03.2012	-	-	-
						Equipamiento	180,000.00	> Se encuentra en proceso de adquisición S/ 6,266,096.36 correspondiente a 101 equipos.
> Al término del presente trimestre no se cuenta con equipos adjudicados.
> Se encuentra ejecutado S/ 13'540,191.92 que corresponde a 291 equipos.	Demora en el Estudio de Mercado y los Actos Preparatorios para los procedimientos de selección respectivos por parte de CEABE y GCL.		-	-	-	-	-	-	-
		15	273121	9/1/14	MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA	Expediente Técnico	0.00	Elaboracion por administración directa, en tramite de aprobación del Expediente Técnico.	
La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19, generó retrasos en la obtención de la Licencia.	Administración Directa
						Supervisión de ED	0.00	Elaboracion por administración directa			Administración Directa
						Obra	215,740.40	v Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 037-GCPI-ESSALUD-2022 de fecha 25 de abril de 2022, GCPI aprueba el Expediente Técnico.

v Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) remitidos a la Gerencia Central de Logística con fecha 31/05/2022, con el fin de que se inicien los actos preparatorios para convocar el respectivo Procedimiento de Selección para la contratación de Ejecución de Obra.
						Supervisiòn de Obra	6,580.00	v La Supervisión de obra se prevé que este a cargo del Inspector de obra. 
						Equipamiento	0.00	> Se remitieron las Condiciones Generales del Equipamiento al CEABE y GCL.
> El equipamiento se encuentra en etapa de estudio de mercado.
		16	273254	9/1/14	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO DE LA RED ASISTENCIAL PASCO, EN EL DISTRITO DE FUNDICIÓN DE TINYAHUARCO, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	Expediente Técnico	2,907,964.81	Con fecha 11/03/2022, se aprueba el Expediente Tecnico, mediante Resolucion de Gerencia Central de Proyectos de Inversion N° 024-GCPI-ESSALUD-2022. 	La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.	INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.		S/ 4,710,182.40.	240	11.06.2019
						Supervisión ED	0.00	expediente técnico aprobado 	La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.		CONSORCIO TALUPA.	 S/ 1,140,585.05.	270	11.06.2019
						Obra	482,507.74	v Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 024-GCPI-ESSALUD-2022 de fecha 11/03/2022, GCPI aprueba el Expediente Técnico.

v Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) remitidos a la Gerencia Central de Logística con fecha 06/05/2022, con el fin de que se inicien los actos preparatorios para convocar el respectivo Procedimiento de Selección para la contratación de Ejecución de Obra. 				S/ 319,700,638	1080
						Supervisión de Obra	16,543.12	v Terminos de Referencia (TDR) remitidos a la Gerencia Central de Logística con fecha 13/05/2022, con el fin de que se inicien los actos preparatorios para convocar el respectivo Procedimiento de Selección para la contratación del servicio de Supervisión de Obra.				Supeditado al Estudio de Mercado 
						Equipamiento		> En cartera hasta que se contrate la ejecución física de la obra				84835306.76
		17	305648	2/14/18	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MARIA REICHE DE LA RED ASISTENCIAL ICA – ESSALUD, EN EL DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	Expediente Técnico	532,185.19	Expediente técnico aprobado. Con fecha 23/03/2022, se aprueba el Expediente Tecnico, mediante Resolucion de Gerencia Central de Proyectos de Inversion N° 030-GCPI-ESSALUD-2022. 	La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.	PINEARQ S.L.P., SUCURSAL PERU		1,520,529.12	180	28.08.2019
						Supervisión ED	122,972.90	expediente técnico aprobado 	 --		DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL	351,351.13	220	28.08.2019
						Obra	1,456,091.00	v Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 030-GCPI-ESSALUD-2022 de fecha 23 de marzo de 2022, GCPI aprueba el Expediente Técnico.

v Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) remitidos a la Gerencia Central de Logística con fecha 06/05/2022, con el fin de que se inicien los actos preparatorios para convocar el respectivo Procedimiento de Selección para la contratación de Ejecución de Obra.	_			124,886,820.57
						Supervisión de obra		v Terminos de Referencia (TDR) remitidos a la Gerencia Central de Logística con fecha 13/05/2022, con el fin de que se inicien los actos preparatorios para convocar el respectivo Procedimiento de Selección para la contratación del servicio de Supervisión de Obra.	_			Supeditado al Estudio de Mercado 
						Equipamiento		> En cartera hasta que se contrate la ejecución física de la obra	-			18,517,480.67
		18	305648	2/14/18	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA - ESSALUD, DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Expediente Técnico	0.00	Expediente técnico aprobado. Con fecha 07/02/2022, se aprueba el Expediente Tecnico, mediante Resolucion de Gerencia Central de Proyectos de Inversion N° 002-GCPI-ESSALUD-2022.	La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.	PINEARQ S.L.P., SUCURSAL PERU		1,520,529.12	180	24.07.2019
						Obra	482,507.74	v Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 034-GCPI-ESSALUD-2022, GCPI aprueba el Expediente Técnico.

v Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) remitidos a la Gerencia Central de Logística con fecha 21/04/2022, con el fin de que se inicien los actos preparatorios para convocar el respectivo Procedimiento de Selección para la contratación de Ejecución de Obra.	 --
						Supervisión de Obra	16,543.12	v Terminos de Referencia (TDR) remitidos a la Gerencia Central de Logística con fecha 17/05/2022, con el fin de que se inicien los actos preparatorios para convocar el respectivo Procedimiento de Selección para la contratación del servicio de Supervisión de Obra.
						Equipamiento	16,543.12	> En cartera hasta que se contrate la ejecución física de la obra				4663975.68
		19	226585	4/8/13	INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS - ESSALUD, DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	Expediente Técnico	0.00	Expediente técnico culminado.  Se hizo actualización de Presupuesto con precios al mes de Junio 2021.                                                                                       Actualmente se encuentra en la Sub Gerencia de Obras
	Demora en la contratacion de empresa especializada que elabore y tramite el Estudio de Impacto Ambiental.
DIGESA indica que no requiere de EIA sino de PAMA.
La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.	Administración Directa
						Supervisión ED	0.00	Supervision por Administracion Directa			Administración Directa
						Obra	482,507.74	v Mediante Adenda N°01 al contrato N° 4600056236, de fecha 15/02/2022, se reconoce la postergación del inicio del plazo de Ejecución de la obra por el plazo de treinta (30) días calendario o hasta que la Sub Gerencia de Obras comunique formalmente la suscripción del contrato de Supervisión de obra.	Demora en la contratación del Supervisor de obra.			Valor Referencial
S/ 1,956,998.84  
						Supervisiòn de Obra	16,543.12	v Respecto a la Supervisión de obra, con fecha 16/06/2022 se convoca el Procedimiento de Selección "AS-SM-1-2022-ESSALUD/GCL-1"; actualmente, en etapa de Integración de las Bases.	Demora en el estudio de mercado. (**)
						Equipamiento	0.00	_
		20	226585	4/8/13	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL - DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO / RED ASISTENCIAL SABOGAL	Expediente Técnico	84,341.60	Se ha solicitado a la Red Prestacional Sabogal disposicion de una nueva area para desplazamiento del Servicio de Anatomia Patologica. Necesario para continuar con el expediente tecnico	emergencia sanitaria COVID - 19	Administración Directa
						Supervisión ED		Comité de Supervisión por Administracion Directa			Administración Directa
						Obra	0.00	_	_
						Supervisiòn de Obra	0.00	_	_
						Equipamiento		_	_
		21	305648	2/14/18	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED ASISTENCIAL ALMENARA - ESSALUD, DISTRITO DE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	Expediente Técnico	607,857.00	En proceso de aprobacion del último documento de Gestión (Estudio de Impacto Vial) a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima	 La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.  Dilación en la emisión del Estudio de Impacto Vial	INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.		2,858,650.30	210	12/18/18
						Supervisión ED	0.00	La Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico se realiza por administración directa	 --		Administración Directa
		22	305648	2/14/18	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO - ESSALUD EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Expediente Técnico	0.00	Se resolvió el contrato a través de la Resolución de Gerencia Central de Logística N° 612 GCL-ESSALUD-2021.
Con fecha 1ero de junio se iniciaron las acciones administrativas correspondientes para llevar a cabo la Elaboracion por Administacion Directa.	Incumplimientos por parte del Contratista que conllevaron a la resolución del Contrato	SANCHEZ HORMEROS GOMEZ ANTONIO		745,047.62	90	02.08.2019
						Supervisión ED	0.00	Se resolvió el contrato del Consultor para la elaboración del Proyecto, por lo que el contrato del supervisor se encuentra culminado según los TdR.
Supervision por Administracion Directa	Incumplimientos por parte del Contratista que conllevaron a la resolución del Contrato		HUMBERTO RONCAL HORNA	241,908.26	120	02.08.2019
						Obra	193,678.44
		23	305648	2/14/18	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD – ESSALUD, DISTRITO PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Expediente Técnico	2,790,881.43	En etapa de levantamiento de Observaciones del Cuarto Entregable (Ultimo Entregable)                                                                              	La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.	CONSORCIO SALUD FLORENCIA		4,041,175.50	210	1/21/20
						Supervisión ED	401,793.63	Comité de Supervisión por Administracion Directa (Control y seguimiento de la elaboracion del 4to entregable)	 --		ADMINISTRACIÓN DIRECTA
		24			MEJORAMIENTO DEL CENTRO ASISTENCIAL CALCA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO, DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Expediente Técnico	634,934.40	Elaboración de Expediente se encuentra siendo desarrollado por administración directa. 
Se entrego el levantamiento de observaciones del ultimo entregable a la Supervision para su revision y conformidad	La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. 
	Administración Directa
						Supervisión ED	201,864.96	Revision del levantamiento de observaciones del ultimo entregable			Administración Directa
		25	220883	2/9/18	MEJORAMIENTO D ELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II TALARA EN EL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Expediente Técnico	2,109,397.50	
En fase de desarrollo del segundo entregable
	Demora en el Proceso de Selección.
La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.	ATA - KUKOVA		S/.3’164,096.25.	210	SIN INICIO
						Supervisión ED	868,440.60	Expediente supervisado por administración directa	Demora en el Proceso de Selección.
La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. 		ADM. DIRECTA	…………….	210	SIN INICIO
		26			MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II DE CHOCOPE DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD - ESSALUD, DISTRITO DE CHOCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Expediente Técnico	1,653,568.41	el 16 de febrero se dio la conformidad al primer entregable. 
Entrego el levantamiento de observaciones al 2do entregable.	La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.	ARQ. E. DEXTRE		S/. 2´755,947.35	210	18.09.21
						Supervisión ED	600,812.57	Revisión de levantamiento de observaciones del 2do entregable	La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.		ADM. DIRECTA	…………….	210	……….
		27			CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA DEL HOSPITAL II RENÉ TOCHE GROPPO DE LA RED ASISTENCIAL ICA, DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	Expediente Técnico	361,483.56	Se encuentra en la etapada de actos preparatorios a cargo de la Gerencia Central de Logística.	La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.
						Supervisión ED	113,612.76
		28			MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE P. - JUNIN	Expediente Técnico		reconfomación del Comité de Elaboración 
Actualizacion de la fase de pre inversion por estar inactivo en el sistema informatico del Banco de Inversiones.	Estudio de Pre inversión actualizado y viabilizado en el mes de Mayo 2020. 	ADMINISTRACION DIRECTA
						Supervisión ED		reconfomación del Comité de Supervisión
						Obra
						Supervisión de Obra
						Equipamiento
		29			MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL II HUARAZ DE LA RED ASISTENCIAL ANCASH - ESSALUD EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Expediente Técnico		Actos preparatorios GCL
						Supervisión ED
						Obra
						Supervisión de Obra
						Equipamiento
		30			MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III JULIACA DE LA RED ASISTENCIAL JULIACA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO	Expediente Técnico		Actos preparatorios a Cargo de GCL
						Supervisión ED
						Obra
						Supervisión de Obra
						Equipamiento
		31			MEJORAMIENTO  Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYORDEL CAM SAN RAMON DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN,  DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE LA MERCED, DEPARTAMENTO DE JUNIN	Expediente Técnico		Actos preparatorios a Cargo de GCL
						Supervisión ED
						Obra
						Supervisión de Obra
						Equipamiento
		32			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI 	Equipamiento	300,010.27	> Al término del presente trimestre no se cuenta con equipos en proceso de adquisición.
> Se encuentra adudicado S/ 1'28,475.84 correspondiente a 50 equipos.
> Se encuentra adjudicados S/ 9'448,426.85, correspondiente a 379 equipos.	Demora en los procesos de recepción por parte de la Red Prestacional Almenara.		-	-	-	-	-	-	-
		33			MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 	Equipamiento	388,533.00	> Al término del presente trimestre no se cuenta con equipos en proceso de adquisición. 
> Se encuentra adjudicados y en proceso de recepción S/ 77,500.00 correspondiente a 4 equipos.
> Se encuentra ejecutado S/ 8'203,747.65, correspondiente a 33 equipos.	Demora en los procesos de recepción por parte de la Red Prestacional Almenara.		-	-	-	-	-	-	-
		34			UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL 	Equipamiento	626,000.00	> Se encuentra en proceso de adquisición S/ 297,906.00 correspondiente a 27 equipos biomédicos.
> Se encuentran adjudicados S/ 105,900.00, correspondientes a 07 equipos biomédicos.
> Se encuentra ejecutado S/ 349,100.00 correspondiente a 24 equipos.	Demora en el estudio de mercado y actos preparatorios por parte del CEABE. 	-	-	-	-	-	-	-	-
		FUENTE: GEP - GEI pertenecientes a la GCPI.


PROYECTOS

		REESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES (AL 15.04.15)
		Nivel del PIP	Nº	Código SNIP	Viabilidad	Proyecto	Componentes	Presupuesto 2015	Presupuesto a Modificar	DIFERENCIA	Situación	Aspectos que incidieron en su ejecución 
		PROYECTOS DE INVERSION MAYOR	1	-	-	NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA	Obra	20,062,731.36	20,062,731.36	0.00	En Ejecución	En ejecución de obra, culminación contractual mayo 2015
							Equipamiento	37,622,611.00	37,622,611.00	0.00	En Proceso Logístico (Convocatoria)                                 Convenio          EsSalud-OIM	La GCL ha remitido los Expedientes de equipamiento a la OIM para su convocatoria
			2	-	-	NUEVO HOSPITAL HUACHO	Expediente Técnico	986,076.00	500,000.00	486,076.00	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	En Proceso Logístico, la GCL devolvió los TDR para modificación, los mismos que han sido corregidos y remitidos a la GCL.
			3	180989	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN	Expediente Técnico	55,937.77	55,937.77	0.00	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	En estudio de mercado por el área de Logística de la RED (los profesionales invitados no presentan cotizaciones)
							Obra	139,983.38	70,834.96	69,148.42	Sin ET	Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
							Equipamiento	742,641.03	0.00	742,641.03	Sin ET
			4	181085	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN	Expediente Técnico	31,400.00	0.00	31,400.00	No corresponde	La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL  los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
			3	180989	17.05.2012		Equipamiento	5,526,271.46	2,210,508.58	3,315,762.88	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)
			5	1809209	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNERM-LIMA	Expediente Técnico	31,400.00	0.00	31,400.00	No corresponde	La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL  los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
			4	1809209	17.05.2012		Equipamiento	1,204,125.50	481,650.20	722,475.30	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)
			6	181094	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNGAI-LIMA	Expediente Técnico	31,700.00	0.00	31,700.00	No corresponde	La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL  los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
			5	181094	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - RAA - LIMA	Equipamiento	1,342,750.00	537,100.00	805,650.00	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)
			7	217257	22.06.2012	CREACIÓN E IMPLEMENTACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE ESSALUD EL ESTRECHO-LORETO	Expediente Técnico	158,272.82	0.00	158,272.82	Sin Inicio	La SBN se ha pronunciado denegando el requerimiento de EsSalud respecto al saneamiento de terreno donado. Se retirará del Plan de Inversiones
			8	211309	04.09.2012	CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA	Expediente Técnico	224,143.10	165,000.00	59,143.10	En proceso Logístico                (Convocatoria)	En proceso de convocatoria- Res. 39-GCL-EsSalud-2015 (Fase de integración de bases), El Estudio de mercado concluyó en el valor referencial de S/.165,000
			9	237720	27.05.2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC	Expediente Técnico	304,043.79	245,036.49	59,007.30	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	La GCL devolvió el expediente para cambio en TDR. (Carta 1083-GCL-23.03) El Estudio de mercado concluyó en el valor referencial de S/.245,036.49
			10	238552	13.11.2013	CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA.	Expediente Técnico	220,017.26	165,000.00	55,017.26	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	La GCL devolvió el expediente para cambio en TDR.Se Presentó a la GCL el TDR modificado.
			11	269832	14.11.2013	CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS	Obra	1,330,082.09	1,510,047.50	2,161,436.94	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios- Llave en mano)	Se remitieron los TDR en el mes de noviembre 2014, el expediente ha sido remitido por la GCL a OCAJ.  Se ha programado el pago del 40%                                                                                                   El Estudio de mercado concluyó en La GCF S/.3'775,118.66 cuenta con Certificación Presupuestal (Carta 582-GCF-20.02.15)		532032.836
							Equipamiento	2,341,402.35						978,014.66
			12	274698	16.04.2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR	Expediente Técnico	30,962.00	0.00	30,962.00	Aprobado	En proceso de elaboración de aprobación de resolución de aprobación, se remitirá a la red para su ejecución e inclusión al PAC, Se estima el pago del 50%
							Obra	911,156.60	1,680,000.00	-768,843.40	En Elaboración de Términos de Referencia
							Equipamiento	8,375,698.00	5,220,000.00	3,155,698.00	Sin Inicio
			13	273121	01.09.2014	MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA	Expediente Técnico	64,664.00	64,664.00	0.00	En Elaboración de Términos de Referencia	Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.
			14	273254	01.09.2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DEL HNGAI 	Expediente Técnico	84,530.00	84,530.00	0.00	En Elaboración de Términos de Referencia	Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.
							Obra	138,122.00	0.00	138,122.00	Sin ET	Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
							Equipamiento	887,354.00	0.00	887,354.00	Sin ET
			15	273262	29.09.2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI 	Equipamiento	9,523,547.00	1,904,709.40	7,618,837.60	Sin Inicio	 Se prevee el pago del 20% de adelanto
			16	292317	21.11.2014	INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL CENTRO ASISTENCIAL PABLO BERMUDEZ 	Expediente Técnico	229,564.00	22,000,000.00	-4,000,000.00	Sin Inicio	Pendiente la compra del Inmueble, por saneamiento físico legal a cargo del propietario. Ejecución condicionada a adquisición del Inmueble
							Obra	7,059,782.00
							Equipamiento	10,710,654.00
			17	226479	12.04.2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INMUNIZACIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL	Equipamiento	4,451,945.50	4,451,945.50	0.00	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	Se ha suscrito un Convenio con UNICEF para su adquisición
			18	273773	13.11.2013	AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA.	Equipamiento	8,365,692.00	0.00	8,365,692.00	En Elaboración de Especificaciones Técnicas	La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediendose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. La prestación se brindará a través de Servicios.
		PROYECTOS DE INVERSION MENOR	1			MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA, CENTRO OBSTÉTRICO, AYUDA AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y FARMACIA HOSPITAL III JULIACA	Expediente Técnico	16,923.28	0.00	16,923.28	Concluido	Expediente Concluido y Aprobado con Resolución Nº 221-GRAJUL-EsSalud-2014, En Ejecución de obra.
							Obra	293,806.98	493,595.73	-199,788.75	En Ejecución
			2	274896	19.11.2013	MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA  	Expediente Técnico	33,404.28	60,000.00	-26,595.72	En Ejecución	Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico OC 4502210161
							Obra	162,899.29	85,735.06	77,164.23	Sin ET	Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
							Equipamiento	45,122.55	30,081.70	15,040.85	Sin ET
			3	178250	27.06.2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II MOQUEGUA	Expediente Técnico	30,725.23	0.00	30,725.23	En Ejecución	La Red no cuenta con el sustento de cambio de objetivo del proyecto, la SGED elaborará el Anteproyecto.
			4	180675	06.07.2011	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN  DEL SERVICIO DE  HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL II HUANCAVELICA 	Expediente Técnico	0.00	80,000.00	-80,000.00	En Elaboración de Términos de Referencia	Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas. Importe presupuestado para estudio de suelos
							Obra	752,839.00	150,567.80	602,271.20	Sin ET	Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
							Equipamiento	259,931.00	51,986.20	207,944.80	Sin ET
			5	180636	28.02.2012	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	Expediente Técnico	0.00	20,000.00	-20,000.00	Sin Inicio	La RED Asistencial ha propuesto la reubicación del terreno. Importe presupuestado para estudio de suelos
							Obra	565,261.09	113,052.22	452,208.87	Sin ET	Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
							Equipamiento	408,170.00	81,634.00	326,536.00	Sin ET
			6	182387	18.07.2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE-ANCASH	Obra	609,383.40	304,691.70	304,691.70	Sin Inicio	Expediente Técnico concluido en espera de aprobación de Formatos SNIP 15 Y SNIP 16, se prevee el pago del 50%
							Equipamiento	355,505.00	177,152.50	178,352.50	Sin Inicio
			7	206674	09.05.2012	MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA HNGAI-RAA	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Se ha devuelto a la Red el expediente de reubicación de redes de desague, debido a que la SGED no cuenta con Ing. Sanitario para la revisión del mismo y aprobación
							Obra	871,085.88	0.00	871,085.88	Sin ET	Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
							Equipamiento	233,817.30	0.00	233,817.30	Sin ET
			8	214353	20.06.2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE DÍA DEL HOSPITAL I ULDARICO ROCCA FERNANDEZ -LIMA	Expediente Técnico	14,712.30	70,000.00	-55,287.70	En Ejecución	Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico
							Obra	450,124.00	0.00	450,124.00	Sin ET	Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
							Equipamiento	176,863.50	0.00	176,863.50	Sin ET
			9	214671	13.07.2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA POSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA -HUANCAVELICA	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	La SGED se encuentra revisando el levantamiento de observaciones del entregable final.
							Obra	981,340.33	196,268.07	785,072.26	Sin ET	Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
							Equipamiento	47,901.16	9,580.23	38,320.93	Sin ET
			10	216096	15.08.2012	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA	Expediente Técnico	0.00	65,213.88	-65,213.88	Concluido	Expediente Técnico concluido, se solicitó transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por S/.39,990.00 
							Obra	692,781.71	138,556.34	554,225.37	Sin ET	Se prevee el pago del 40% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
							Equipamiento	243,577.80	48,715.56	194,862.24	Sin ET
			11	226585	08.04.2013	INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA -MADRE DE DIOS	Expediente Técnico	19,541.52	70,000.00	-50,458.48	En Elaboración de Términos de Referencia	Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas. 
							Obra	745,563.05	0.00	745,563.05	Sin ET	Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
							Equipamiento	21,992.36	0.00	21,992.36	Sin ET
			12	254293	03.05.2013	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA POSTA MÉDICA ZARUMILLA -TUMBES	Obra	129,090.80	707,724.19	-578,633.39	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	Se comunicó a la RED la certificación presupuestal Carta-188-GCGF-20.03 (S/.671,224.19-OBRA, S/.36,500-SUP)
			13	275282	13.11.2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA EN EL HNASS-CALLAO          	Obra	59,641.49	298,207.44	-238,565.95	Culminada	Obra Culminada, se solicitó a la GCF la Transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por el importe de S/.226,269.48. y S/.7,605.71. para el pago de valorizaciones
			14	274551	07.11.2013	MEJORAMIENTO DEL DIAGNOSTICO DE CANCER DE CUELLO UTERINO DEL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES BASE DE LAS REDES ASISTENCIALES DE AMAZONAS, APURIMAC, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, LORETO, MADRE DE DIOS TUMBES Y UCAYALI	Equipamiento	222,880.00	219,934.00	2,946.00	En Proceso Logístico	Proceso de selección adjudicado. Se realizó la habilitación presupuestal por S/.219,934.00. 
						OTROS - LIQUIDACIONES	Expediente Técnico	90,000.00	90,000.00	0.00	-	Importe presvisto para liquidación por saldos correspondientes a expedientes técnicos 
							Obra	3,482,871.99	3,482,871.99	0.00	-	Importe previsto para pago de liquidaciones de obra. 
							Equipamiento	14,309,029.55	15,960,588.26	-1,651,558.71	-	Importe previsto para el pago por la adquisición de equipamiento correspondiente a los Proyectos "Nuevo Hospital II Tarapoto", "Nuevo Hospital II Abancay", "Hospital de Alta Complejidad de la Libertad", entre otros en liquidación.
						ESTUDIOS DE PREINVERSION	Perfil y Factibilidad	8,167,479.41	5,499,684.56	2,667,794.85	-	-
						Total		157,683,525.26	127,538,148.19	30,145,377.07

										18,472,238.67		HOSPITAL TEMPORAL DE MARCONA
										1,673,138.40		GASTO DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS CORRESPONDIENTE A INFRAESTRUCTURA.
										10,000,000.00		PRESUPUESTO LIBERADO


image1.jpeg

