Hoja1
		Proyecto	Presupuesto 2015	Presupuesto a Modificar	DIFERENCIA	Situación	Aspectos que incidieron en su ejecución 
		MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN	5,526,271.46	2,210,508.58	3,315,762.88	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL  los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI 	9,523,547.00	1,904,709.40	7,618,837.60	Sin Inicio	Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración. Se ha estimado el 20% de pago por adelanto directo
		AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA.	8,365,692.00	1,673,138.40	6,692,553.60	En Elaboración de Especificaciones Técnicas	La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediendose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. Se prevee el pago del 20% de adelanto directo
		OTROS PROYECTOS DE INVERSION MENOR			845,084.59
		SALDO			18,472,238.67



Formulacion

		Proyectos en FORMULACION incluidos en el Plan de Inversiones 2015
		Nº	RED	Proyecto	Presupuesto 2015	I Modificado	Estado Situacional - Mes de Marzo	Acciones Abril	Viabilidad
		1	ALMENARA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DE EMERGENCIAS GRAU	562,500.00	100,000.00	Perfil concluido.
Se ha solicitado a RA Minuta de Compra Venta de terrno destinado para el PIP.	-Se remitira el perfil a GCPD.         -Inicio de Factibilidad                              -La RED debe agilizar la modificación de parámetros y zonificación.                                              - Exclusión del PAC
		2	ALMENARA	CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HNGAI 	0.00	0.00	Factibilidad remitida a GCPD para evaluación
(Carta Nº 1354-GCI-ESSALUD-2014 del 23.06.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 1463-OCPD-2014 del 21.08.2014)
En desarrollo Anteproyecto (en revisión especialidad de Eléctricas, pendiente Costos y Presupuestos).
Pendiente reunión de coordinación con GCAMyPCD sobre acuerdo de ceder terreno del CERP La Victoria	-Carta los usuarios y la GCAMyPCD para definición del terreno
		3	ALMENARA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II VITARTE 	464,035.00	389,400.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 607-GCI-ESSALUD-2015 del 03.03.2015)	-En proceso de revisión de la GCPD (45 d)	I TRIMESTRE 2016
		4	ANCASH	CREACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD CHIMBOTE 	0.00	0.00	Se culminó con el Perfil, la Factibilidad se formulara en el marco del Convenio suscrito entre EsSalud y PROINVERSION	- Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
		5	AREQUIPA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL 	343,950.65	294,952.09	Perfil corregido remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 270-GCI-ESSALUD-2015 del 30.01.2015)
Reunión con Unidad Evaluadora: 06.04.2015 	-La RED Arequipa debe remitir formalmente la población adscrita a los Centros Asistenciales y trámite de consolidación de Lotes.             	I TRIMESTRE 2016
		6	AREQUIPA	CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA 	0.00	55,000.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 2561-GCI-ESSALUD-2014 del 18.11.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 070-GCPD-2014 del 20.03.2015)
RA Arequipa ha contratado el EMS y LT	-Se contratará un economista para el levantamiento de observaciones y especialistas para anteproyecto	IV TRIMESTRE 2015
		7	CAJAMARCA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III CAJAMARCA 	0.00	359,000.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 1948-GCI-ESSALUD-2014 del 08.09.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 1885-OCPD-2014 del 29.10.2014)	-Se culminará el levantamiento de observaciones.                                            -En proceso de selección de contratación de especialistas y ecoeficiencia	IV TRIMESTRE 2015
		8	CUSCO	CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO 	0.00	66,000.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 2887-GCI-ESSALUD-2014 del 26.12.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 080-GCPD-2014 del 23.03.2015)
RAA ha contratado el EMS y LT	-Se contratará un economista para el levantamiento de observaciones y especialistas para anteproyecto
		9	CUSCO	CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA	0.00	66,000.00	En formulación conjuntamente con RA Cuzco.
Pendiente contratación de EMS y LT, encargado a RA	-Se contratará especialistas para anteproyecto	IV TRIMESTRE 2015		39900
		10	HUARAZ	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL II HUARAZ 	647,178.41	131,272.73	TdR remitido a GCL para proceso de selección (Carta Nº 514-GCI-ESSALUD-2014 del 12.03.2014).
Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE
Pronunciamiento OSCE: 04.11.2014
Resolución Nulidad Nº    -PE-ESSALUD-2015 del 00.03.2015	- En proceso de Nueva convocatoria			9
		11	ICA	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MARIE REICHE - MARCONA	642,216.24	210,000.00	TdR y Orden Serv. Nº 407-GCL-2014 del 19.03.2014. 
Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE
Pronunciamiento OSCE 19.11.2014
Buena Pro: 13.01.2015
Resolución Recurso de Apelación: 25.03.2015	- Firma de contrato (09 de Abril) e inicio de Consultoria	II TRIMESTRE 2016		359100
		12	ICA	CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA  ICA	0.00	66,000.00	Perfil remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 2897-GCI-ESSALUD-2014 del 26.12.2014)	-Se contratará especialistas para anteproyecto	IV TRIMESTRE 2015		400
		13	JULIACA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III JULIACA 	749,038.88	151,327.86	TdR y Orden Servicios Nº 1597-GCL-2014 del 17.07.2014.
Expediente en Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado	En proceso de Selección
		14	JUNÍN	CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HNRPP 	0.00	83,700.00	Perfil corregido remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 2479-GCI-ESSALUD-2014 del 10.11.2014)
Recepción observaciones de GCPD 
(Carta Nº 334-OCPD-2015 del 25.02.2015)
EMS y LT: Orden de Servicios Nº 1091-GCL-2014 del 28.05.2014). En proceso para nueva convocatoria	-Se contratará especialistas para anteproyecto
		15	LA LIBERTAD	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL 	0.00	0.00	Factibilidad remitida a GCPD para evaluación
(Carta Nº 1627-GCI-ESSALUD-2014 del 25.07.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 1673-OCPD-2014 del 25.09.2014).
Anteproyecto concluido. Entrega Fact. 10.04.2015		II TRIMESTRE 2015 (24 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
		16	LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL MOCHE 	364,500.00	0.00	Se ha solicitado información a la RED
		17	LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA	507,644.00	280,000.00	Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 80-GCPI-ESSALUD-2015 del 17.03.2015)	-En revisión, se programará la reunión de coordinación GCPS, GCPD, GCPI	I TRIMESTRE 2016
		18	LAMBAYEQUE	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CAP III JAÉN 	0.00	55,000.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 2142-GCI-ESSALUD-2014 del 01.10.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 2072-OCPD-2014 del 28.11.2014)
Pendiente Clasificación Ambiental (DIGESA)	- En levantamiento de observaciones.                                - Se contratará especialistas para anteproyecto	III TRIMESTRE 2015
		19	LORETO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL YURIMAGUAS 	236,700.00	23,000.00	Servicio contratado para elaborar Estudio de Mecánica de Suelos y Levantam. Topográfico
Se solicitó información vía correo electrónico	Su elaboración por Consultoría Externa. Solicitud de inclusión al PAC
		20	MOQUEGUA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II ILO 	343,891.51	294,901.38	Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 271-GCI-ESSALUD-2015 del 30.01.2015)
Reunión con Unidad Evalaudora: 06.04.2015 		I TRIMESTRE 2016
		21	MOYOBAMBA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I RIOJA 	553,122.70	121,756.00	TdR remitido a GCL para proceso de selección (Carta Nº 433-GCI-ESSALUD-2014 del 04.03.2014)
Expediente en la Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado, para actualización de valor referencia	En proceso de Selección
		22	PASCO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO 	0.00	0.00	Factibilidad remitida a GCPD para evaluación
(Carta Nº 2791-GCI-ESSALUD-2014 del 12.12.2014)
Recepción observaciones de GCPD 
(Carta Nº 10-GCPD-2015 del 13.03.2015)	-En levantamiento de observaciones	II TRIMESTRE 2015 (220 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
		23	PIURA	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 	0.00	0.00	Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 590-GCI-ESSALUD-2015 del 02.03.2015)
Aprobación del PIP y Autorización a Factibilidad
(Resolución Nº 369-GG-ESSALUD-2015 del 13.03.2015)	- Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
		24	PIURA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II TALARA 	0.00	359,000.00	Factibilidad remitida a OCPD para evaluación
(Carta Nº 77-GCPI-ESSALUD-2015 del 17.03.2015)
Pendiente contratación de Especialistas (Agosto 2014)
Pendiente EMS y LT (Orden Nº 588-GCL-2014 del 01.04.2014)
En proceso ambas convocatorias	- Se remitió requerimiento de contratación de especialistas para Anteproyecto en Agosto 2014, aún no han sido adjudicados	IV TRIMESTRE 2015
		25	PIURA	CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA 	0.00	90,000.00	En trámite proceso para contratar elaboración de Estudio de Mecánica de Suelos y Levantamiento Topográfico	-Se contratará especialistas para anteproyecto	I TRIMESTRE 2016
		26	PUNO	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO 	834,512.00	454,237.50	Perfil remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 083-GCPI-ESSALUD-2015 del 18.03.2015)		I TRIMESTRE 2016
		27	REBAGLIATI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI SAN JUAN DE MIRAFLORES,	407,480.07	217,138.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 2392-GCI-ESSALUD-2014 del 31.10.2014)
Recepción observaciones de GCPD 
(Carta Nº 371-OCPD-2015 del 05.03.2015)	- Convocar Reunión con GCPD y GCPS para definición de Proyecto
		28	REBAGLIATI	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO DE DONANTE NO RELACIONADO EN EL HNERM 	20,000.00	299,550.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 1801-GCI-ESSALUD-2014 del 18.08.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Cartas Nº 1693 y 2013-OCPD-2014 del 26.09.2014 y 17.11.2014)		IV TRIMESTRE 2015
		29	REBAGLIATI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL POLICLINICO JUAN JOSE RODRIGUEZ DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS	777,007.57	332,000.00	TdR y Orden Servicios Nº 411-GCL-2014 del 19.03.2014. 
Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE
Pronunciamiento OSCE 19.11.2014
Buena Pro: 13.01.2015
Resolución Recurso de Apelación: 17.03.2015	- Firma de contrato (09 de Abril) e inicio de Consultoria	II TRIMESTRE 2016
		30	REBAGLIATI	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA PALIATIVA DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI 	0.00	359,000.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 321-GCI-ESSALUD-2015 del 05.02.2015)
Recepción observaciones de GCPD 
(Carta Nº 313-OCPD-2015 del 20.02.2015)
Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 194-GCPI-ESSALUD-2015 del 30.03.2015)	Aprobación del Perfil, Pendiente ontratacion de especialistas y Estudio de Vulnerabilidad. Informe Tecnico para convenio UNI	II TRIMESTRE 2015 (49 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
		31	TACNA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN 	713,702.38	182,449.00	TdR y Orden de Servicios Nº 952-GCL-2014 del 12.05.2014. 
Expediente en la Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado	En proceso de Selección
		32	NACIONAL	CREACIÓN DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 321-GCI-ESSALUD-2015 del 06.02.2015)
Aprobación del PIP y Autorización a Factibilidad
(Resolución Nº 370-GG-ESSALUD-2015 del 13.03.2015)	- Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
		33	NACIONAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL	0.00	0.00	Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 2765-GCI-ESSALUD-2014 del 11.12.2014)
Tramite de viabilidad (Carta Nº 53-GCPD-ESSALUD-2015 del 18.03.2015)		II TRIMESTRE (1,2 MM)
				SUB Total	8,167,479.41	5,040,684.56

		Proyectos a incluirse en el  I MODIFICADO del Plan de Inversiones 2015
		Nº	RED	Proyecto	Presupuesto 2015	I MODIFICADO	Estado Situacional
		1	UCAYALI	UNIDAD DE ATENCION RENAL - DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI 	0.00	55,000.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 1340-GCI-ESSALUD-2014 del 18.06.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 1368-OCPD-2014 del 06.08.2014)	-Contratación de especialidades para Anteproyecto
		2	ICA	CREACION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III - LA TINGUIÑA - ICA 	0.00	55,000.00	En formulación. Culminación Abril 2015	-Contratación de especialidades para Anteproyecto
		3	AMAZONAS	HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO - BAGUA - AMAZONAS	0.00	30,000.00		Contratación de Médico especialista y Estudio de Suelos
		4	ICA	CAP NASCA - ICA	0.00	100,000.00		Contratación de especialidades para Anteproyecto y estudio de suelos
		5	LA LIBERTAD	HOSPITAL VICTOR LAZARTE - TRUJILLO	0.00	54,000.00		Estudios de Preinversión por Consultoria Externa
		6	ALMENARA	POLICLINICO SAN BORJA	0.00	150,000.00	Se ha suscrito convenio con la Municipalidad de San Borja	Incorporación de los Estudios de Pre Inversión en Convenio UNI
		7	LORETO	CAP II CABALLOCOCHA	0.00	15,000.00		Estudios de Preinversión por Consultoria Externa
		8	NACIONAL	HOSPITAL PERU	0.00	0.00
				SUB Total	0.00	459,000.00
				TOTAL	8,167,479.41	5,499,684.56
				Saldo		2,667,794.85


RESUMEN
		PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2015

		Concepto	Presupuesto 2015	Propuesta de Reestructuración	Diferencia		Ejecución  al mes de febrero	% Avance
				Enero		Marzo
		Estudios de Pre Inversión	8,167,479.41	5,499,684.56	2,667,794.85					33%
		Estudios Definitivos	2,658,017.35	1,735,382.14	922,635.21					35%
		Ejecución de Obra	39,438,546.44	28,316,869.70	11,121,676.74					28%
		Equipamiento	107,419,482.06	69,986,211.80	37,433,270.26					35%
		Inmueble (Vigen de Guadalupe)	0.00	22,000,000.00	-22,000,000.00					0%
		Total 	157,683,525.26	127,538,148.19	30,145,377.07					19%







Transparencia


	PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION
AL III TRIMESTRE 2019
		Nº	CÓDIGO SNIP	VIABILIDAD	PROYECTO	COMPONENTES	PIA 2019	SITUACIÓN	ASPECTOS QUE INCIDIERON EN SU EJECUCIÓN 	INFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN					MONTOS DE ADICIONALES DE OBRA (S/)	LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
										CONTRATISTA	SUPERVISIÓN	MONTO CONTRATADO	PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO DE OBRA
		1	1809209	5/17/12	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN	Equipamiento	2,731,179.64	-Se encuentra ejecutado S/3,825,474.19 correspondiente a 14 equipos.
-Se encuentra en proceso de adquisicion S/346,460.00 correspondiente a 6 equipos.                                                                                                                                    - Se encuentra adjudicado S/531,000.00 correspondiente a 2 equipos.	Demora en la recepción de los equipos por parte de la Red Asistencial Junin, asi como demora en la actualización del Especificación Técnica y el Estudio de Mercado.

		2	180920	5/17/12	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNERM-LIMA	Equipamiento	320,000.00	-Sea ejecutado S/1,446,317.00 correspondiente a 10 equipos, Ejecutado al 100%.
	Demora en el Estudio de Mercado y en la Recepcíón de Equipos.
		3	181094	5/17/12	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - RAA - LIMA	Equipamiento	0.00	-Sea ejecutado S/1,371,740.00 correspondiente a 6 equipos, Ejecutado al 100%.	Demora en el Estudio de Mercado y en la Recepcíón de Equipos.
		4	273262	9/29/14	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI 	Equipamiento	554,080.15	-Se encuentra ejecutado S/ 6,521,051.00 correspondiente a 350  equipos
- Se encuentra en proceso de adquisicion S/1,508,787.15 correspondiente a 50 equipos                                                                                                                                    - Se encuentra adjudicado S/134,608.20 correspondiente a 61 equipos	Demora en los actos preparatorios para el procedimiento de selección.
Demora en estudio de mercado	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	276479	12/11/15	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 	Equipamiento	221,087.47	-Se encuentra ejecutado S/ 4,614,986.60 correspondiente a 23 equipos
- Se encuentra en proceso de adquisicion S/1,954,836.00 correspondiente a 23 equipos                                                                                                                                    - Se encuentra adjudicado S/951,659.40 correspondiente a 12 equipos	Demora en los actos preparatorios para el procedimiento de selección.
Demora en estudio de mercado	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	286160	4/21/15	UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL 	Equipamiento	45,000.00	- Se encuentra en proceso de adquisición S/ 1,442,056.00 correspondiente a 69 equipos.
- Se encuentra adjudicado S/ 43,200.00 correspondiente a 6 equipos	Procedimiento Logístico
		7	274896	11/19/13	MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA  	Expediente Técnico	0.00	Expediente culminado.	Expediente Técnico concluido, elaborado por la Red Rebagliati	Consultor Teodoro Pimentel Godoy	Red Asistencial Rebagliati	60,000.00	60 días	01/10/2014 (EDI)	-	-	-
						Obra	0.00	
CONTRATO RESUELTO
Se ha resuelto el contrato de ejecución de obra por demora en su ejecución y con fecha 20.05.2019 se efectuó la constación física.
El avance de obra fue de 93.27% vs Avance Programado de 100%.
EN ARBITRAJE	Disponibilidad de ambientes por funcionamiento del Policlínico, incumplimiento del contratista en el cronograma de ejecución. 	CONSORCIO RICARDO PALMA	OMAR ORLANDO TABOADA COBEÑAS	S/.718,000 inc. IGV	90 d.c.	06.07.2018	37,286.90	 -	 -
						Equipamiento	0.00	- Se encuentra ejecutado S/67,725.88 correspondiente a 143 equipos.
- Se encuentra en proceso de adquisicion S/28,820.00 correspondiente a 4 equipos.                                                                                                                                    - Se encuentra adjudicado S/71.686.92 correspondiente a 28 equipos.
- Se encuentra en actualización de EETT, por el monto de S/6,750.00 correspondiente a 3 equipos.	Demora en el estudio de mercado y Actos preparatorios a cargo de CEABE.						-	-	-
		8	211309	9/4/12	CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA	Expediente Técnico	0.00	 - Estudio Definitivo culminado y aprobado.
 - Con Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 05-GCPI-ESSALUD-2017, se aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto y se ha remitido a la Gerencia de Ejecución de Proyectos el Expediente Técnico para continuar con el procedimiento administrativo.
						Obra	5,661,301.61	En Etapa de Ejecución de Obra desde el 27.10.2018.                              
Se cuenta con el Servicio de Supervisión de Obra.
Actualmente se tiene Cronograma acelerado otorgado por la Ampliación de Plazo N°04.
Al 30.09.2019 el Avance Real de la Obra 34.36% vs el Avance Programado del 57.32%.
		CONSORCIO CONSTRUCCION	CONSORCIO SALUD SANTA ANITA	8,342,317.43	270 d.c.
Con Ampliaciones de Plazo hasta 338 d.c.	27.10.2018	11,595.82
						Equipamiento Hospitalario	0.00	- Se encuentra adjudicado S/ 15,193.40 correspondiente a 6 equipos.
- Se encuentra en proceso de adquisicion S/123,354.52 correspondiente a 318 equipos. 
- Se encuentra en estudio de mercado culminado apto para su convocatoria S/ 5,601,296.43, correspondiente a 192 equipos.
- Se encuentra en estudio de mercado S/ 494,682.53 correspondiente a 74 equipos.
- Se encuentra en elaboración de Especificaciones Técnicas S/181,465.00 correspondiente a 74 equipos.	Demora en el estudio de mercado.
Demora en la elaboración de las EETT, de los equipos informaticos por parte de GCTIC. 
		9	237720	5/27/13	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC	Expediente Técnico	0.00	 - Estudio Definitivo culminado y aprobado
 - Con Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 04-GCPI-ESSALUD-2018, se aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto y se ha remitido a la Gerencia De Ejecución de Proyectos el Expediente Técnico para continuar con el procedimiento administrativo.
						Obra	3,395,994.84	En Etapa de Ejecución
Al 30.09.2019 el Avance Real de la obra 44.72% vs el Avance Programado de 44.11%
Se cuenta con el Servicio de Supervisión de Obra.	
Actualizacion de presupuesto.

Demora en el Proceso Logistico	CONSORCIO SALUD CHINCHEROS III 	INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.	18,514,392.77	360 d.c.	24.02.2019	No reporta a la fecha
						Equipamiento	0.00	
- Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 2,738,248.52 correspondiente a 476 equipos                                                                                                                                       	Plazos de adquisición según avance de la Obra
		10	238552	11/13/13	CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA.	Expediente Técnico	0.00	 - Estudio Definitivo culminado y aprobado
- Con Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 05-GCPI-ESSALUD-2018, se aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto y se ha remitido a la Gerencia de Ejecución de Proyectos el Expediente Técnico para continuar con el procedimiento administrativo.	Demora en la Obtención de la Licencia de Obra
						Obra	5,814,190.83	En Ejecución de Obra.
Se efectuó la entrega de terreno el 12.09.2019.
Al 30.09.2019 el Avance Real de la obra 1.21%
Se cuenta con el Servicio de Supervisión de Obra.	Procedimiento logistico
La primera convocatoria fue LP N°3-2018-ESSALUD/GCL -1 , fue DECLARADA DESIERTA.

Actualizacion de presupuesto
	CONSORCIO SANTO DOMIMGO	Consorcio Supervisor Essalud Lima	12,244,896.16	270 d.c..	21.09.2019	No reporta a la fecha
						Equipamiento	0.00	
- Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 2,590,064.36 correspondiente a 755 equipos                                                                                                                                       
		11	269832	11/14/13	SALDO DE OBRA: CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS	Expediente Técnico	0.00	Elaboración de Expediente Técnico a Nivel de Ejecución de Obra culminado.

Con Resolución de Gerencia Central de Proyectos de inversión N° 03-GCPI-ESSALUD-2018, se abrueba el expediente técnico de Saldo de Obra del Proyecto, y se ha remitido el Expediente Técnico de Saldo de Obra a la Gerencia de Ejecución de Proyectos para continuar con el procedimiento administrativo correspondiente.

Con Resol. N° 002-GCPI-ESSALUD-2019, se aprueba el exped. Actualizado por el monto de 1'448,397.05 por Infraestructura,   592,103.13 Subestación, 2'291,970.48 Equip. Hosp.	Culminación del Expediente de Media Tensión por consultoría externa.
						Obra	135,595.22	Con el Contrato N°4600052749 de fecha 09.09.2019 se firmó el contrato con la empresa ROMYNA CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Se realizó la entrega del terreno según Acta del 24.09.2019

Se cuenta con el Servicio de Supervisión de Obra.	Se espera el pago del Adelanto Directo para establecer la fecha de incio de la ejecución del Saldo de Obra.	ROMYNA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	BERNARDO ALANOCA ARAGON	1836450.17	100 d.c	PENDIENTE	No reporta a la fecha
						Equipamiento	0.00	- Se encuentra con estudio de Mercado culminado apto para su convocatoria S/2,535,296.00, correspondiente a 1 equipo.
- Se encuentra en Estudio de Mercado S/ 30,502.15 correspondiente a 1 equipo.
- Se encuentra en elaboración de TDR S/ 44,973.66 correspondiente a 25 equipos. 	Aun no ha sido contratado al ejecutor de la obra.
		12			MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS SALAS DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III IQUITOS DE LA RED ASISTENCIAL LORETO. DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO	Obra	1,674,339.61	En Ejecución de Obra.
Se efectuó la entrega de terreno el 10.09.2019.
la fecha de inicio se estable el 14.09.2019.
Al 30.09.2019 el Avance Real de la obra 3.27%.
El Contratista cuenta con el adelanto directo equivalente al 10% del monto del contrato.
Se cuenta con el Servicio de Supervisión de Obra.
	Primer proceso de selección declarado desierto, actualizar el presupuesto del expediente técnico para segundo proceso.	CONSORCIO EDIFICACIÓN		3701972.11	150 d.c.	14.09.2019	No reporta a la fecha
						Supervisión de Obra	85,134.68	La Supervisión ha reportado el inicio de Ejecución de obra, mediante cuaderno de obra, además presentó su primer informe de compatibilidad de revisión del expediente técnico, Asimismo, comunica que se viene gestionando el Adelanto de Materiales a favor del Contratista.			JORGE ANTONIO VALENZUELA FLORES	453431.52	180 d.c.	14.09.2019	No reporta a la fecha
						Equipamiento	4,451,337.31	
-Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 4,451,337.31 correspondiente a 488 equipos                                                                                                                                    	Plazos de adquisición según avance de la Obra
		13	180989	5/17/12	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN	Expediente Técnico
+ EIA	15,938.24	En etapa de Elaboración del Expediente Técnico, a traves de Administración Directa.
Se ha aprobado el anteproyecto. 
Se encuentra en desarrollo el Expediente.
	La Red Asistencial no logro contratar Consultoria y solicitó apoyo para que el proceso de contratación se realice en la Sede Central de ESSALUD. Sin embargo, la GCPI ha propuesto realizar el proyecto en Administración Directa.
La inactivacion del PIP en el aplicativo informatico del Banco de Inversiones del MEF.
Personal participando en la supervision de otros proyectos.
						Supervisión ED
						Obra				-	-	-	-	-	-	-	-
						Supervisión de Obra
						Equipamiento
		14	273121	9/1/14	MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA	Expediente Técnico	3,500.00	En etapa de Elaboración del Expediente Técnico, a traves de Administración Directa.
- Estudio Definitivo culminado y aprobado.
- En trámite de Licencia de Edificación.
						Supervisión de ED	0.00	Supervision por Administracion Directa
						Obra	6,500.00
						Equipamiento Hospitalario	0.00
		15	277717	8/18/15	AMPLIACION DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL PARA LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD	Estudio Definitivo		En etapa de Elaboración del Expediente Técnico, a traves de Administración Directa, sea culminado la fase de supervisión.

Se ha encargado a la Red Asistencial de La Libertad la elaboración y presentación del PAMA ante DIGESA para su aprobación. 

Para la aprobación del expediente Técnico ademas de la licencia de obra se requiere del PAMA aprobado y licencia de IPEN.
	Modificacion de las normas que trajo como consecuencia continuas actualizaciones de los Términos de Referencia para la Contratación de Consultoria Externa. 
El valor referencial que arrojo el mercado para su elaboración por Consultoría, fue elevado. Se está desarrollando por Administración Directa
						Supervisión ED	85,000.00	Supervision por Administracion Directa
						Obra	0.00
		16	273254	9/1/14	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO DE LA RED ASISTENCIAL PASCO, EN EL DISTRITO DE FUNDICIÓN DE TINYAHUARCO, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	Estudio Definitivo	3,915,397.53	En etapa de Elaboración del Expediente Técnico, a traves de Modalidad de Contrata.

El 07.MAY.2019, se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose a la Empresa que elaborara el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra.
Fecha de inicio de la elaboracion: 10.JUN.2019	Modificacion de las normas y Ley de Contrataciones y su Reglamento, que trajo como consecuencia continuas actualizaciones de los Términos de Referencia.

Se declaro desierto en su primera convocatoria y el proceso volvio a la etapa de estudio de mercado	INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.		S/ 4,710,182.40.	240
						Supervisión ED	783,079.50	En etapa de Elaboración del Expediente Técnico, a traves de Modalidad de Contrata.
El 03.04.2019 se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose al Consorcio que realizarán el Servicio de Supervisión del Proyecto en la etapa de elaboracion de Estudio Definitivo.			CONSORCIO TALUPA.	 S/ 1,140,585.05.	270
						Obra
						Equipamiento
		17	273254	9/1/14	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	Estudio Definitivo	3,561,600.00	En etapa de Elaboración del Expediente Técnico, a traves de Modalidad de Contrata.

Se suscribio el contrato N° 4600051502 con la empresa CONSORCIO PROYECTO PUNO (CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C. y CAYSA ASOCIADOS S.A.C.) con fecha 19.DIC.2018, para la elaboracion del Estudio Definitivo.
En proceso de Elaboracion del Estudio Definitivo.
Se ha aprobado el primer entregable. 
A la fecha el contratista ha presentado el segundo entregable para su revision.	Modificacion de las normas y Ley de Contrataciones y su Reglamento, que trajo como consecuencia continuas actualizaciones de los Términos de Referencia.	CONSORCIO PROYECTO PUNO		4239152	240
						Supervisión ED	508,800.00	La Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico se realiza con personal de la SGED y Consultores Externos.
						Obra
						Equipamiento
		18	303267	2/14/18	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS  DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Estudio Definitivo Elaboración	3,316,933.00	En Etapa de Elaboración de Expediente Técnico
Se suscribio el contrato N° 4600051457 con la empresa CESEL S.A. con fecha 10.DIC.2018, para la elaboracion del Estudio Definitivo.
En proceso de Elaboracion del Estudio Definitivo.
Se ha aprobado el primer entregable. 
Se ha revisado el segundo entregable, el cual se encuentra observado. 
El contratista ha presentado el levantamiento de observaciones para su revision.		CESEL S.A.		4512691.7	210
						Estudio Definitivo Supervisión	746,129.00	La Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico se realiza con personal de la SGED y Consultores Externos.

						Obra
						Equipamiento
		19	220883	2/9/18	MEJORAMIENTO D ELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II TALARA EN EL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Estudio Definitivo Elaboración	3,915,397.53	En etapa de convocatoria para contratar el Consultor que elabore el Estudio Definitivo a nivel de ejecución de Obra.
El 05.09.2019 se convocó (CP N°26-2019-ESSALUD/GCL-1).
						Estudio Definitivo Supervisión	773,079.50	En etapa de Actos Preparatorios para Contratar Consultor que supervise la elaboracion del Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra.
						Obra
						Equipamiento
		20	305648	2/14/18	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED ASISTENCIAL ALMENARA - ESSALUD, DISTRITO DE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	Estudio Definitivo Elaboración	4,266,660.00	En Etapa de Elaboración de Expediente Técnico
Se suscribio el contrato N° 4600051484 con la empresa INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. con fecha 17.DIC.2018, para la elaboracion del Estudio Definitivo.
En proceso de Elaboracion del Estudio Definitivo.
Se ha aprobado el primer entregable. 
El consultor a presentado el segundo entregable para su revision.		INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.		2858650.3	210
						Estudio Definitivo Supervisión	1,422,222.00	La Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico se realiza con personal de la SGED y Consultores Externos.

						Obra
						Equipamiento
		21	305648	2/14/18	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA - ESSALUD, DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Estudio Definitivo Elaboración	424,766.40	En Etapa de Elaboración de Expediente Técnico
El 02.MAY.2019, se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose a la Empresa que elaborara el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra.
En Proceso de Conformidad del Primer Entregable.	Demora en estudio de mercado	DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL		566933.58	90
						Estudio Definitivo Supervisión	84,953.60	
En Etapa de Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico
El 14.JUN.2019, se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose a la Empresa que supervisara la elaboracion del Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra.
En Proceso de Conformidad del Primer Entregable.	Demora en estudio de mercado		SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO.	199435.11	120
						Obra
						Supervisión Obra
						Equipamiento
		22	305648	2/14/18	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO - ESSALUD EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Estudio Definitivo Elaboración	677,874.53	En Etapa de Elaboración de Expediente Técnico
El 23.MAY.2019, se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose a la Empresa que elaborara el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra.
En Proceso de Conformidad del Primer Entregable.		Arq. SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO.		745047.62	90
						Estudio Definitivo Supervisión	135,574.91	
En Etapa de Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico
El 10.JUN.2019, se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose a la Empresa que supervisara la elaboracion del Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra.
En Proceso de Conformidad del Primer Entregable.			Arq. RONCAL HORNA HUMBERTO	241908.26	120
						Obra
						Supervión Obra
						Equipamiento
		23	305648	2/14/18	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MARIA REICHE DE LA RED ASISTENCIAL ICA – ESSALUD, EN EL DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	Estudio Definitivo Elaboración	0.00	En Etapa de Elaboración del Expediente Técnico.
El 03.JUN.2019, se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose a la Empresa que elaborara el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra.
En Proceso de Conformidad del Primer Entregable.		PINEARQ S.L.P., SUCURSAL PERU		1520529.12	180
						Estudio Definitivo Supervisión	0.00	
En Proceso de Supervisión del Desarrollo del Primer Entregable del Expediente Técnico.			DEXTRE MORIMOTO	351351.13	220
						Obra	0.00
						Supervión Obra
						Equipamiento
		24	305648	2/14/18	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD – ESSALUD, DISTRITO PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Estudio Definitivo Elaboración	0.00	En etapa de convocatoria para contratar el Consultor que elabore el Estudio Definitivo a nivel de ejecución de Obra.
El 31.07.2019 se convocó (CP N°16-2019-ESSALUD/GCL-1).
						Estudio Definitivo Supervisión	0.00	Mediante Concurso Público N°18-2019-ESSALUD/GCL-1, se otorga la Buena Pro a la empresa MANALBA CORP S.A.C.			MANALBA CORP S.A.C.
						Obra	0.00
						Equipamiento	0.00
		25	178250	6/27/11	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II MOQUEGUA	Expediente Técnico	0.00	En Etapa de Elaboración del Expediente Técnico.
La Red Asistencial Moquegua ha solicitado evaluación de terreno dentro del Hospital que si cuenta con saneamiento para la elaboración del Proyecto	La Red no ha concluido con el proceso de saneamiento físico legal del terreno			-	-	-	-	-	-
						Obra	0.00
						Supervión Obra
						Equipamiento Hospitalario	0.00
		26	180675	7/6/11	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN  DEL SERVICIO DE  HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL II HUANCAVELICA 	Estudio Definitivo
+ EIA	32,000.00	Expediente Técnico culminado
Ya se cuenta con Licencia de Edificación.
Se ha remitido el Dictamen Tecnico N° 05-SGED-GEI-GCPI-ESSALUD-2019 de fecha 24.JUN.2019, aprobando el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra.	Estudio de Impacto Ambiental a cargo de la Red Asistencial Huancavelica
						Obra		En Proceso de Selección LP-SM-5-2019-ESSALUD/GCL-1, convocado el 11.09.2019 se viene convocando la contratación de una empresa que Ejecute la Obra.		-	-	-	-	-	-	-	-
						Supervión Obra		En Actos Preparatorios en la Gerencia Central de Logistica
						Equipamiento				-	-	-	-	-	-	-	-
		27	180636	2/28/12	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.	Estudio Definitivo	32,000.00	Expediente Técnico Culminado.
En proceso de verificación de viabilidad del PIP
Se esta actualizando el presupuesto del Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra.	Se encuentra en Pre Inversión. Verificación de Viabilidad
						Obra				-	-	-	-	-	-	-	-
						Supervión Obra
						Equipamiento				-	-	-	-	-	-	-	-
		28	206674	5/9/12	MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA HNGAI-RAA	Estudio Definitvo	48,000.00	En Etapa de Elaboración del Expediente Técnico POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
En proceso de retiro de las redes sanitarias del terreno donde se ejecutará el proyecto. A cargo de la RAA.	Retiro de Redes Sanitarias por parte de la Red Asistencial. EN PROCESO
						Obra				-	-	-	-	-	-	-	-
						Supervión Obra
						Equipamiento				-	-	-	-	-	-	-	-
		29	214353	6/20/12	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE DÍA DEL HOSPITAL I ULDARICO ROCCA FERNANDEZ -LIMA	Estudio Definitivo (EIA)	55,550.00	En Etapa de Elaboración del Expediente Técnico Definitivo a cargo de la Red Rebagliati. 
La SGED apoyo en la supervisión del 1er entregable a partir del 2017. 
Se designa al Comité de Supervisión del Estudio Definitivo. Carta Circular N° 012-GEI-GCPI-ESSALUD-2017 .
Se emitió el 1er Informe de la Supervisión. Informe N°001-SUP-CDHIURF-SGED-GEI-GCPI-ESSALUD-2017. NO CONFORME.
Se emite Informe del Estado Situacional de la Elaboración del Estudio Definitivo con Informe N° 003-NJSM-SGED-GEI-GCPI-ESSALUD-2017, donde se recomienda cancelar el servicio por incumplimiento y realizarlo por administración directa.
Mediante Carta Notarial N° 014-OA-GHNERM-GRPR-La Red Asistencial ha rescindido el contrato.
SE SOLICITA A LA RED REBAGLIATI CONFIRME LA PERSISTENCIA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR EL PROYECTO.	Separación de la Red Rebagliati en Red Desconcentrada Rebagliati y Red Rebagliati en el año 2016.
Incumplimiento del contrato por parte de Consultor genera Resolución de contrato						-	-	-
						Obra									-	-	-
						Supervión Obra
						Equipamiento									-	-	-
		30	214671	7/13/12	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA POSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	Expediente Técnico	32,000.00	La Red Asistencial Huancavelica se encuentra gestionando ante la Municipalidad un nuevo terreno para el Proyecto de Inversion.	El terreno tiene una alto indice de vulnerabilidad. 
La Red Asistencial se encuentra gestionando el cambio de terreno.
						Obra				-	-	-	-	-	-	-	-
						Equipamiento				-	-	-	-	-	-	-	-
		31	226585	4/8/13	INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA -MADRE DE DIOS	Estudio Definitivo (EIA)	0.00	Expediente Técnico culminado
Se ha contratado a un consultor para la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental.
Recepción del Primer Entregable y presentación del Expediente ante DIGESA.
DIGESA indica que no se requiere de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sino basta con que el Hospital cuente con PAMA y se actualice.
Se ha contratado empresa para que realice el PAMA del Hospital el cual ya ha sido presentado a la DIGESA.
DEGESA aprobó el PAMA	Demora en la contratacion de empresa especializada que elabore y tramite el Estudio de Impacto Ambiental.
DIGESA indica que no requiere de EIA sino de PAMA
						Supervisión ED	0.00
						Obra	0.00			-	-	-	-	-	-	-	-
						Supervisión de Obra	0.00			-	-	-	-	-	-	-	-
		32	254293	5/3/13	CERCO PERIMETRICO DE LA POSTA MEDICA ZARUMILLA - TUMBES 	Expediente Técnico	0.00	En etapa de Elaboración del Expediente Técnico

Se espera confirmación de aspectos del proyecto por Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto para continuar con el registro del proyecto en el Banco de Proyectos.
	El saneamiento físico legal del terreno, a cargo de la Red Asistencial Tumbes.
						Obra
		33			MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE MEZCLAS ONCOLOGICAS DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	Estudio Definitivo	0.00	
Con el Fin de Iniciar la Etapa de Elaboración del Expediente Técnico, se solicito pronunciamiento del Hospital Sabogal respecto a la nueva ubicación física del Proyecto, por no cumplir con el área normativa.

El Hospital indico que el area indicada en el EPI se encuentra dentro de lo estblecido por la normatividad.	El area donde se ejecutará el proyecto no cumple con la normatividad.
		34			CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDD DE TRANSPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO DE DONANTE NO RELACIONADO EN EL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS - ESSALUD, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Estudio Definitivo	0.00	Expediente Técnico culminado

Se ha culminado la Elaboración del Expediente Técnico, por la modalidad de Administración Directa.
Con Licencia de Edificación otorgada por la Municipalidad de Jesús María.
Con Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N°024-GCPI-ESSALUD-2019 del 31.09.2019 se aprueba el Estudio Definitivo
						Estudio Definitivo Supervisión	110,697.00
						Obra		En Actos Preparatorios en la Gerencia Central de Logistica
						Supervisión de Obra		En Actos Preparatorios en la Gerencia Central de Logistica
						Equipamiento
		35	254293	5/3/13	CERCO PERIMETRICO DE LA POSTA MEDICA ZARUMILLA - TUMBES 	Expediente Técnico	0.00	Se espera confirmación de aspectos del proyecto por Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto para continuar con el registro del proyecto en el Banco de Proyectos.	El saneamiento físico legal del terreno, a cargo de la Red Asistencial Tumbes.
						Obra	0.00
		36	-	-	NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA	Obra	0.00	Obra culminada y recepcionada, y en etapa de proceso arbitral respecto a la Liquidación	Mayores prestaciones por modificaciones requeridas por el usuario	CONSTRUCTORA MALAGA	Consorcio ATA - KUKOVA	50,992,898.15	330 días	6/19/14	4,145,633.99	No inicia por encontrarse la
Obra en Proceso de Arbitraje(Conciliación en GCAJ)	Obra Recepcionada y en proceso arbitral
						Equipamiento	0.00	- Se ha ejecutado el monto de S/172,383.00  soles, correspondientes a 33 equipos.
- Se encuentra adjudicado S/ 230,000.00, correspondientes a 2 equipos.
- Se encuentran pendientes de adquisiscion S/1,422,276.77 soles, correspondientes a 66 equipos.                                                                                                
	Demora en el Estudio de Mercado y los Actos Preparatorios para el procedimiento de selección.
		37	274698	4/16/14	SALDO DE OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR	Expediente Técnico	0.00
						Obra	0	Se ha culminado el saldo de obra 100%, recepcionado y en uso	Demora en el desaduanaje del equipo de aire acondicionado	CLEAN ROOM & VALIDATIÓN SAC		235,421.85	90 días	12.07.2017
						Equipamiento	0.00	-Se encuentra ejecutado S/ 7,837,391.94 correspondiente a 558 equipos.
-Se encuentra en proceso recepción S/ 248,9980.00 correspondiente a 7 equipos.
-Se encuentran en estudio de Mercado S/2,562,147.20 correspondiente a 56 items.                                                                                                                             	Demora en el Estudio de Mercado y los Actos Preparatorios parte del INCOR.
		38	216096	8/15/12	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA	Expediente Técnico	0.00	Expediente concluido.	Expediente Técnico concluido, se solicitó transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal	-	-	-	-	-	-	-	-
						Obra	0.00	Obra culminada, instalaciones en posesión del área usuaria de la Red Asistencial Arequipa y en uso. 

Obra en proceso arbitral, la Red contratará los servicios necesarios para subsanar las observaciones realizadas por el Comité de Recepción de obra.	Mayores prestaciones en ejecución de obra	Consorcio Ejecutor Arequipa	Inspectora. Ing. Jannet Herrera	1’081,812.23	118	3/29/16	119,181.66 Inc. I.G.V.	en proceso de liquidar	La Corte Superior de Justicia de Lima - Primera Sala Civil Subespecializada Comercial, declaró INVÁLIDO el Laudo Arbitral contenido en la Resolución 18 del 28.05.2018, emitido por el Árbitro Único Christian Mauricio Alván Silva.
						Equipamiento	0.00	- Se encuentra ejecutado S/30,554.03 correspondiente a 1 equipo.
- Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 495,00.00 correspondiente a 1 equipo.                                                                                                                                  	Actos preparatorios para el proceso de selección.	-	-	-	-	-	-	-	-
		39	333435	10/23/15	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL POLICLÍNICO PABLO BERMÚDEZ, DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI, DISTRITO DE JESÚS MARÍA - LIMA	Equipamiento	0.00	Proyecto ejecutado al 100% el año 2017
		40	182387	7/18/11	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE-ANCASH	Obra	0.00	Obra recepcionada, 100%  en uso y liquidada	Mayores prestaciones	JAVI S.A. CONTRATISTAS GENERALES	Inspector de obra: Ing. Julio Touzett Llanos	1,055,757.15	164 d.c.	1/19/16	112,483.96	LIQUIDADA	Obra liquidada
						Equipamiento	0.00	- Se encuentra ejecutado S/ 150,805.42 correspondiente a 192 equipos.
- Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 12,402.80 correspondiente a 6 equipos                                                                                                                                    	Adquisición por parte de la Red Asistencial Ancash. 		-	-	-	-	-	-	-
		41	307274	8/7/15	MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COLECTIVAS DE PROMOCION DE LA SALUD EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL AMBITO DE LA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE	Equipamiento	0.00	Proyecto ejecutado al 100% el 2017
		42	273254	9/1/14	"SALDO DE OBRA
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA DE LA UPSS AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN"	Expediente Técnico	0.00
						Obra	0.00	Obra recepcionada 100% y entregada al usuario final	superposción de contrato de obra y equipo debido a la nulidad de contrato inicial de obra del 2016.	CONTRATISTA LA UNION S.A.	INSPECTORa. Ing. Silvia Huaytalla 	591,292.58	180 d.c.	4/6/17	-	En Liquidacion	Obra terminada
						Equipamiento	0.00	-Se encuentra ejecutado S/ 2,855,404.33 correspondiente a 28  equipos
                                                                                                                                                   - Se encuentra adjudicado S/ 6,445.00 correspondiente a 11 equipos	Demora en los actos preparatorios para el procedimiento de selección y recepcion
		43			NUEVO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD - VIRGEN DE LA PUERTA DE LA LIBERTAD	Equipamiento	0.00	- Se encuentra ejecutado S/ 7,440,063.19 correspondiente a 270 equipos.
- Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 6,255,096.36 correspondiente a 101 equipos.
- Se encuentra adjudicado S/ 2,760,133.27 correspondiente a 21 equipos.	Demira en el Estudio de Mercado y los Actos Preparatorios para los procedimientos de selección respectivos.
		TOTAL					50,042,894.10
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PROYECTOS

		REESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES (AL 15.04.15)
		Nivel del PIP	Nº	Código SNIP	Viabilidad	Proyecto	Componentes	Presupuesto 2015	Presupuesto a Modificar	DIFERENCIA	Situación	Aspectos que incidieron en su ejecución 
		PROYECTOS DE INVERSION MAYOR	1	-	-	NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA	Obra	20,062,731.36	20,062,731.36	0.00	En Ejecución	En ejecución de obra, culminación contractual mayo 2015
							Equipamiento	37,622,611.00	37,622,611.00	0.00	En Proceso Logístico (Convocatoria)                                 Convenio          EsSalud-OIM	La GCL ha remitido los Expedientes de equipamiento a la OIM para su convocatoria
			2	-	-	NUEVO HOSPITAL HUACHO	Expediente Técnico	986,076.00	500,000.00	486,076.00	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	En Proceso Logístico, la GCL devolvió los TDR para modificación, los mismos que han sido corregidos y remitidos a la GCL.
			3	180989	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN	Expediente Técnico	55,937.77	55,937.77	0.00	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	En estudio de mercado por el área de Logística de la RED (los profesionales invitados no presentan cotizaciones)
							Obra	139,983.38	70,834.96	69,148.42	Sin ET	Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
							Equipamiento	742,641.03	0.00	742,641.03	Sin ET
			4	181085	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN	Expediente Técnico	31,400.00	0.00	31,400.00	No corresponde	La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL  los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
			3	180989	17.05.2012		Equipamiento	5,526,271.46	2,210,508.58	3,315,762.88	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)
			5	1809209	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNERM-LIMA	Expediente Técnico	31,400.00	0.00	31,400.00	No corresponde	La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL  los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
			4	1809209	17.05.2012		Equipamiento	1,204,125.50	481,650.20	722,475.30	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)
			6	181094	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNGAI-LIMA	Expediente Técnico	31,700.00	0.00	31,700.00	No corresponde	La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL  los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
			5	181094	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - RAA - LIMA	Equipamiento	1,342,750.00	537,100.00	805,650.00	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)
			7	217257	22.06.2012	CREACIÓN E IMPLEMENTACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE ESSALUD EL ESTRECHO-LORETO	Expediente Técnico	158,272.82	0.00	158,272.82	Sin Inicio	La SBN se ha pronunciado denegando el requerimiento de EsSalud respecto al saneamiento de terreno donado. Se retirará del Plan de Inversiones
			8	211309	04.09.2012	CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA	Expediente Técnico	224,143.10	165,000.00	59,143.10	En proceso Logístico                (Convocatoria)	En proceso de convocatoria- Res. 39-GCL-EsSalud-2015 (Fase de integración de bases), El Estudio de mercado concluyó en el valor referencial de S/.165,000
			9	237720	27.05.2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC	Expediente Técnico	304,043.79	245,036.49	59,007.30	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	La GCL devolvió el expediente para cambio en TDR. (Carta 1083-GCL-23.03) El Estudio de mercado concluyó en el valor referencial de S/.245,036.49
			10	238552	13.11.2013	CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA.	Expediente Técnico	220,017.26	165,000.00	55,017.26	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	La GCL devolvió el expediente para cambio en TDR.Se Presentó a la GCL el TDR modificado.
			11	269832	14.11.2013	CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS	Obra	1,330,082.09	1,510,047.50	2,161,436.94	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios- Llave en mano)	Se remitieron los TDR en el mes de noviembre 2014, el expediente ha sido remitido por la GCL a OCAJ.  Se ha programado el pago del 40%                                                                                                   El Estudio de mercado concluyó en La GCF S/.3'775,118.66 cuenta con Certificación Presupuestal (Carta 582-GCF-20.02.15)		532032.836
							Equipamiento	2,341,402.35						978,014.66
			12	274698	16.04.2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR	Expediente Técnico	30,962.00	0.00	30,962.00	Aprobado	En proceso de elaboración de aprobación de resolución de aprobación, se remitirá a la red para su ejecución e inclusión al PAC, Se estima el pago del 50%
							Obra	911,156.60	1,680,000.00	-768,843.40	En Elaboración de Términos de Referencia
							Equipamiento	8,375,698.00	5,220,000.00	3,155,698.00	Sin Inicio
			13	273121	01.09.2014	MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA	Expediente Técnico	64,664.00	64,664.00	0.00	En Elaboración de Términos de Referencia	Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.
			14	273254	01.09.2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DEL HNGAI 	Expediente Técnico	84,530.00	84,530.00	0.00	En Elaboración de Términos de Referencia	Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.
							Obra	138,122.00	0.00	138,122.00	Sin ET	Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
							Equipamiento	887,354.00	0.00	887,354.00	Sin ET
			15	273262	29.09.2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI 	Equipamiento	9,523,547.00	1,904,709.40	7,618,837.60	Sin Inicio	 Se prevee el pago del 20% de adelanto
			16	292317	21.11.2014	INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL CENTRO ASISTENCIAL PABLO BERMUDEZ 	Expediente Técnico	229,564.00	22,000,000.00	-4,000,000.00	Sin Inicio	Pendiente la compra del Inmueble, por saneamiento físico legal a cargo del propietario. Ejecución condicionada a adquisición del Inmueble
							Obra	7,059,782.00
							Equipamiento	10,710,654.00
			17	226479	12.04.2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INMUNIZACIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL	Equipamiento	4,451,945.50	4,451,945.50	0.00	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	Se ha suscrito un Convenio con UNICEF para su adquisición
			18	273773	13.11.2013	AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA.	Equipamiento	8,365,692.00	0.00	8,365,692.00	En Elaboración de Especificaciones Técnicas	La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediendose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. La prestación se brindará a través de Servicios.
		PROYECTOS DE INVERSION MENOR	1			MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA, CENTRO OBSTÉTRICO, AYUDA AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y FARMACIA HOSPITAL III JULIACA	Expediente Técnico	16,923.28	0.00	16,923.28	Concluido	Expediente Concluido y Aprobado con Resolución Nº 221-GRAJUL-EsSalud-2014, En Ejecución de obra.
							Obra	293,806.98	493,595.73	-199,788.75	En Ejecución
			2	274896	19.11.2013	MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA  	Expediente Técnico	33,404.28	60,000.00	-26,595.72	En Ejecución	Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico OC 4502210161
							Obra	162,899.29	85,735.06	77,164.23	Sin ET	Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
							Equipamiento	45,122.55	30,081.70	15,040.85	Sin ET
			3	178250	27.06.2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II MOQUEGUA	Expediente Técnico	30,725.23	0.00	30,725.23	En Ejecución	La Red no cuenta con el sustento de cambio de objetivo del proyecto, la SGED elaborará el Anteproyecto.
			4	180675	06.07.2011	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN  DEL SERVICIO DE  HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL II HUANCAVELICA 	Expediente Técnico	0.00	80,000.00	-80,000.00	En Elaboración de Términos de Referencia	Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas. Importe presupuestado para estudio de suelos
							Obra	752,839.00	150,567.80	602,271.20	Sin ET	Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
							Equipamiento	259,931.00	51,986.20	207,944.80	Sin ET
			5	180636	28.02.2012	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	Expediente Técnico	0.00	20,000.00	-20,000.00	Sin Inicio	La RED Asistencial ha propuesto la reubicación del terreno. Importe presupuestado para estudio de suelos
							Obra	565,261.09	113,052.22	452,208.87	Sin ET	Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
							Equipamiento	408,170.00	81,634.00	326,536.00	Sin ET
			6	182387	18.07.2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE-ANCASH	Obra	609,383.40	304,691.70	304,691.70	Sin Inicio	Expediente Técnico concluido en espera de aprobación de Formatos SNIP 15 Y SNIP 16, se prevee el pago del 50%
							Equipamiento	355,505.00	177,152.50	178,352.50	Sin Inicio
			7	206674	09.05.2012	MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA HNGAI-RAA	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Se ha devuelto a la Red el expediente de reubicación de redes de desague, debido a que la SGED no cuenta con Ing. Sanitario para la revisión del mismo y aprobación
							Obra	871,085.88	0.00	871,085.88	Sin ET	Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
							Equipamiento	233,817.30	0.00	233,817.30	Sin ET
			8	214353	20.06.2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE DÍA DEL HOSPITAL I ULDARICO ROCCA FERNANDEZ -LIMA	Expediente Técnico	14,712.30	70,000.00	-55,287.70	En Ejecución	Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico
							Obra	450,124.00	0.00	450,124.00	Sin ET	Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
							Equipamiento	176,863.50	0.00	176,863.50	Sin ET
			9	214671	13.07.2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA POSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA -HUANCAVELICA	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	La SGED se encuentra revisando el levantamiento de observaciones del entregable final.
							Obra	981,340.33	196,268.07	785,072.26	Sin ET	Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
							Equipamiento	47,901.16	9,580.23	38,320.93	Sin ET
			10	216096	15.08.2012	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA	Expediente Técnico	0.00	65,213.88	-65,213.88	Concluido	Expediente Técnico concluido, se solicitó transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por S/.39,990.00 
							Obra	692,781.71	138,556.34	554,225.37	Sin ET	Se prevee el pago del 40% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
							Equipamiento	243,577.80	48,715.56	194,862.24	Sin ET
			11	226585	08.04.2013	INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA -MADRE DE DIOS	Expediente Técnico	19,541.52	70,000.00	-50,458.48	En Elaboración de Términos de Referencia	Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas. 
							Obra	745,563.05	0.00	745,563.05	Sin ET	Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
							Equipamiento	21,992.36	0.00	21,992.36	Sin ET
			12	254293	03.05.2013	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA POSTA MÉDICA ZARUMILLA -TUMBES	Obra	129,090.80	707,724.19	-578,633.39	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	Se comunicó a la RED la certificación presupuestal Carta-188-GCGF-20.03 (S/.671,224.19-OBRA, S/.36,500-SUP)
			13	275282	13.11.2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA EN EL HNASS-CALLAO          	Obra	59,641.49	298,207.44	-238,565.95	Culminada	Obra Culminada, se solicitó a la GCF la Transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por el importe de S/.226,269.48. y S/.7,605.71. para el pago de valorizaciones
			14	274551	07.11.2013	MEJORAMIENTO DEL DIAGNOSTICO DE CANCER DE CUELLO UTERINO DEL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES BASE DE LAS REDES ASISTENCIALES DE AMAZONAS, APURIMAC, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, LORETO, MADRE DE DIOS TUMBES Y UCAYALI	Equipamiento	222,880.00	219,934.00	2,946.00	En Proceso Logístico	Proceso de selección adjudicado. Se realizó la habilitación presupuestal por S/.219,934.00. 
						OTROS - LIQUIDACIONES	Expediente Técnico	90,000.00	90,000.00	0.00	-	Importe presvisto para liquidación por saldos correspondientes a expedientes técnicos 
							Obra	3,482,871.99	3,482,871.99	0.00	-	Importe previsto para pago de liquidaciones de obra. 
							Equipamiento	14,309,029.55	15,960,588.26	-1,651,558.71	-	Importe previsto para el pago por la adquisición de equipamiento correspondiente a los Proyectos "Nuevo Hospital II Tarapoto", "Nuevo Hospital II Abancay", "Hospital de Alta Complejidad de la Libertad", entre otros en liquidación.
						ESTUDIOS DE PREINVERSION	Perfil y Factibilidad	8,167,479.41	5,499,684.56	2,667,794.85	-	-
						Total		157,683,525.26	127,538,148.19	30,145,377.07

										18,472,238.67		HOSPITAL TEMPORAL DE MARCONA
										1,673,138.40		GASTO DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS CORRESPONDIENTE A INFRAESTRUCTURA.
										10,000,000.00		PRESUPUESTO LIBERADO
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