Hoja1
		Proyecto	Presupuesto 2015	Presupuesto a Modificar	DIFERENCIA	Situación	Aspectos que incidieron en su ejecución 
		MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN	5,526,271.46	2,210,508.58	3,315,762.88	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL  los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI 	9,523,547.00	1,904,709.40	7,618,837.60	Sin Inicio	Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración. Se ha estimado el 20% de pago por adelanto directo
		AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA.	8,365,692.00	1,673,138.40	6,692,553.60	En Elaboración de Especificaciones Técnicas	La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediendose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. Se prevee el pago del 20% de adelanto directo
		OTROS PROYECTOS DE INVERSION MENOR			845,084.59
		SALDO			18,472,238.67



Formulacion

		Proyectos en FORMULACION incluidos en el Plan de Inversiones 2015
		Nº	RED	Proyecto	Presupuesto 2015	I Modificado	Estado Situacional - Mes de Marzo	Acciones Abril	Viabilidad
		1	ALMENARA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DE EMERGENCIAS GRAU	562,500.00	100,000.00	Perfil concluido.
Se ha solicitado a RA Minuta de Compra Venta de terrno destinado para el PIP.	-Se remitira el perfil a GCPD.         -Inicio de Factibilidad                              -La RED debe agilizar la modificación de parámetros y zonificación.                                              - Exclusión del PAC
		2	ALMENARA	CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HNGAI 	0.00	0.00	Factibilidad remitida a GCPD para evaluación
(Carta Nº 1354-GCI-ESSALUD-2014 del 23.06.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 1463-OCPD-2014 del 21.08.2014)
En desarrollo Anteproyecto (en revisión especialidad de Eléctricas, pendiente Costos y Presupuestos).
Pendiente reunión de coordinación con GCAMyPCD sobre acuerdo de ceder terreno del CERP La Victoria	-Carta los usuarios y la GCAMyPCD para definición del terreno
		3	ALMENARA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II VITARTE 	464,035.00	389,400.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 607-GCI-ESSALUD-2015 del 03.03.2015)	-En proceso de revisión de la GCPD (45 d)	I TRIMESTRE 2016
		4	ANCASH	CREACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD CHIMBOTE 	0.00	0.00	Se culminó con el Perfil, la Factibilidad se formulara en el marco del Convenio suscrito entre EsSalud y PROINVERSION	- Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
		5	AREQUIPA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL 	343,950.65	294,952.09	Perfil corregido remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 270-GCI-ESSALUD-2015 del 30.01.2015)
Reunión con Unidad Evaluadora: 06.04.2015 	-La RED Arequipa debe remitir formalmente la población adscrita a los Centros Asistenciales y trámite de consolidación de Lotes.             	I TRIMESTRE 2016
		6	AREQUIPA	CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA 	0.00	55,000.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 2561-GCI-ESSALUD-2014 del 18.11.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 070-GCPD-2014 del 20.03.2015)
RA Arequipa ha contratado el EMS y LT	-Se contratará un economista para el levantamiento de observaciones y especialistas para anteproyecto	IV TRIMESTRE 2015
		7	CAJAMARCA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III CAJAMARCA 	0.00	359,000.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 1948-GCI-ESSALUD-2014 del 08.09.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 1885-OCPD-2014 del 29.10.2014)	-Se culminará el levantamiento de observaciones.                                            -En proceso de selección de contratación de especialistas y ecoeficiencia	IV TRIMESTRE 2015
		8	CUSCO	CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO 	0.00	66,000.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 2887-GCI-ESSALUD-2014 del 26.12.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 080-GCPD-2014 del 23.03.2015)
RAA ha contratado el EMS y LT	-Se contratará un economista para el levantamiento de observaciones y especialistas para anteproyecto
		9	CUSCO	CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA	0.00	66,000.00	En formulación conjuntamente con RA Cuzco.
Pendiente contratación de EMS y LT, encargado a RA	-Se contratará especialistas para anteproyecto	IV TRIMESTRE 2015		39900
		10	HUARAZ	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL II HUARAZ 	647,178.41	131,272.73	TdR remitido a GCL para proceso de selección (Carta Nº 514-GCI-ESSALUD-2014 del 12.03.2014).
Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE
Pronunciamiento OSCE: 04.11.2014
Resolución Nulidad Nº    -PE-ESSALUD-2015 del 00.03.2015	- En proceso de Nueva convocatoria			9
		11	ICA	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MARIE REICHE - MARCONA	642,216.24	210,000.00	TdR y Orden Serv. Nº 407-GCL-2014 del 19.03.2014. 
Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE
Pronunciamiento OSCE 19.11.2014
Buena Pro: 13.01.2015
Resolución Recurso de Apelación: 25.03.2015	- Firma de contrato (09 de Abril) e inicio de Consultoria	II TRIMESTRE 2016		359100
		12	ICA	CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA  ICA	0.00	66,000.00	Perfil remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 2897-GCI-ESSALUD-2014 del 26.12.2014)	-Se contratará especialistas para anteproyecto	IV TRIMESTRE 2015		400
		13	JULIACA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III JULIACA 	749,038.88	151,327.86	TdR y Orden Servicios Nº 1597-GCL-2014 del 17.07.2014.
Expediente en Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado	En proceso de Selección
		14	JUNÍN	CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HNRPP 	0.00	83,700.00	Perfil corregido remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 2479-GCI-ESSALUD-2014 del 10.11.2014)
Recepción observaciones de GCPD 
(Carta Nº 334-OCPD-2015 del 25.02.2015)
EMS y LT: Orden de Servicios Nº 1091-GCL-2014 del 28.05.2014). En proceso para nueva convocatoria	-Se contratará especialistas para anteproyecto
		15	LA LIBERTAD	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL 	0.00	0.00	Factibilidad remitida a GCPD para evaluación
(Carta Nº 1627-GCI-ESSALUD-2014 del 25.07.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 1673-OCPD-2014 del 25.09.2014).
Anteproyecto concluido. Entrega Fact. 10.04.2015		II TRIMESTRE 2015 (24 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
		16	LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL MOCHE 	364,500.00	0.00	Se ha solicitado información a la RED
		17	LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA	507,644.00	280,000.00	Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 80-GCPI-ESSALUD-2015 del 17.03.2015)	-En revisión, se programará la reunión de coordinación GCPS, GCPD, GCPI	I TRIMESTRE 2016
		18	LAMBAYEQUE	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CAP III JAÉN 	0.00	55,000.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 2142-GCI-ESSALUD-2014 del 01.10.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 2072-OCPD-2014 del 28.11.2014)
Pendiente Clasificación Ambiental (DIGESA)	- En levantamiento de observaciones.                                - Se contratará especialistas para anteproyecto	III TRIMESTRE 2015
		19	LORETO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL YURIMAGUAS 	236,700.00	23,000.00	Servicio contratado para elaborar Estudio de Mecánica de Suelos y Levantam. Topográfico
Se solicitó información vía correo electrónico	Su elaboración por Consultoría Externa. Solicitud de inclusión al PAC
		20	MOQUEGUA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II ILO 	343,891.51	294,901.38	Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 271-GCI-ESSALUD-2015 del 30.01.2015)
Reunión con Unidad Evalaudora: 06.04.2015 		I TRIMESTRE 2016
		21	MOYOBAMBA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I RIOJA 	553,122.70	121,756.00	TdR remitido a GCL para proceso de selección (Carta Nº 433-GCI-ESSALUD-2014 del 04.03.2014)
Expediente en la Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado, para actualización de valor referencia	En proceso de Selección
		22	PASCO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO 	0.00	0.00	Factibilidad remitida a GCPD para evaluación
(Carta Nº 2791-GCI-ESSALUD-2014 del 12.12.2014)
Recepción observaciones de GCPD 
(Carta Nº 10-GCPD-2015 del 13.03.2015)	-En levantamiento de observaciones	II TRIMESTRE 2015 (220 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
		23	PIURA	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 	0.00	0.00	Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 590-GCI-ESSALUD-2015 del 02.03.2015)
Aprobación del PIP y Autorización a Factibilidad
(Resolución Nº 369-GG-ESSALUD-2015 del 13.03.2015)	- Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
		24	PIURA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II TALARA 	0.00	359,000.00	Factibilidad remitida a OCPD para evaluación
(Carta Nº 77-GCPI-ESSALUD-2015 del 17.03.2015)
Pendiente contratación de Especialistas (Agosto 2014)
Pendiente EMS y LT (Orden Nº 588-GCL-2014 del 01.04.2014)
En proceso ambas convocatorias	- Se remitió requerimiento de contratación de especialistas para Anteproyecto en Agosto 2014, aún no han sido adjudicados	IV TRIMESTRE 2015
		25	PIURA	CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA 	0.00	90,000.00	En trámite proceso para contratar elaboración de Estudio de Mecánica de Suelos y Levantamiento Topográfico	-Se contratará especialistas para anteproyecto	I TRIMESTRE 2016
		26	PUNO	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO 	834,512.00	454,237.50	Perfil remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 083-GCPI-ESSALUD-2015 del 18.03.2015)		I TRIMESTRE 2016
		27	REBAGLIATI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI SAN JUAN DE MIRAFLORES,	407,480.07	217,138.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 2392-GCI-ESSALUD-2014 del 31.10.2014)
Recepción observaciones de GCPD 
(Carta Nº 371-OCPD-2015 del 05.03.2015)	- Convocar Reunión con GCPD y GCPS para definición de Proyecto
		28	REBAGLIATI	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO DE DONANTE NO RELACIONADO EN EL HNERM 	20,000.00	299,550.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 1801-GCI-ESSALUD-2014 del 18.08.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Cartas Nº 1693 y 2013-OCPD-2014 del 26.09.2014 y 17.11.2014)		IV TRIMESTRE 2015
		29	REBAGLIATI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL POLICLINICO JUAN JOSE RODRIGUEZ DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS	777,007.57	332,000.00	TdR y Orden Servicios Nº 411-GCL-2014 del 19.03.2014. 
Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE
Pronunciamiento OSCE 19.11.2014
Buena Pro: 13.01.2015
Resolución Recurso de Apelación: 17.03.2015	- Firma de contrato (09 de Abril) e inicio de Consultoria	II TRIMESTRE 2016
		30	REBAGLIATI	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA PALIATIVA DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI 	0.00	359,000.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 321-GCI-ESSALUD-2015 del 05.02.2015)
Recepción observaciones de GCPD 
(Carta Nº 313-OCPD-2015 del 20.02.2015)
Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 194-GCPI-ESSALUD-2015 del 30.03.2015)	Aprobación del Perfil, Pendiente ontratacion de especialistas y Estudio de Vulnerabilidad. Informe Tecnico para convenio UNI	II TRIMESTRE 2015 (49 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
		31	TACNA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN 	713,702.38	182,449.00	TdR y Orden de Servicios Nº 952-GCL-2014 del 12.05.2014. 
Expediente en la Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado	En proceso de Selección
		32	NACIONAL	CREACIÓN DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 321-GCI-ESSALUD-2015 del 06.02.2015)
Aprobación del PIP y Autorización a Factibilidad
(Resolución Nº 370-GG-ESSALUD-2015 del 13.03.2015)	- Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
		33	NACIONAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL	0.00	0.00	Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación
(Carta Nº 2765-GCI-ESSALUD-2014 del 11.12.2014)
Tramite de viabilidad (Carta Nº 53-GCPD-ESSALUD-2015 del 18.03.2015)		II TRIMESTRE (1,2 MM)
				SUB Total	8,167,479.41	5,040,684.56

		Proyectos a incluirse en el  I MODIFICADO del Plan de Inversiones 2015
		Nº	RED	Proyecto	Presupuesto 2015	I MODIFICADO	Estado Situacional
		1	UCAYALI	UNIDAD DE ATENCION RENAL - DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI 	0.00	55,000.00	Perfil remitido a GCPD para evaluación
(Carta Nº 1340-GCI-ESSALUD-2014 del 18.06.2014)
Recepción observaciones de GCPD
(Carta Nº 1368-OCPD-2014 del 06.08.2014)	-Contratación de especialidades para Anteproyecto
		2	ICA	CREACION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III - LA TINGUIÑA - ICA 	0.00	55,000.00	En formulación. Culminación Abril 2015	-Contratación de especialidades para Anteproyecto
		3	AMAZONAS	HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO - BAGUA - AMAZONAS	0.00	30,000.00		Contratación de Médico especialista y Estudio de Suelos
		4	ICA	CAP NASCA - ICA	0.00	100,000.00		Contratación de especialidades para Anteproyecto y estudio de suelos
		5	LA LIBERTAD	HOSPITAL VICTOR LAZARTE - TRUJILLO	0.00	54,000.00		Estudios de Preinversión por Consultoria Externa
		6	ALMENARA	POLICLINICO SAN BORJA	0.00	150,000.00	Se ha suscrito convenio con la Municipalidad de San Borja	Incorporación de los Estudios de Pre Inversión en Convenio UNI
		7	LORETO	CAP II CABALLOCOCHA	0.00	15,000.00		Estudios de Preinversión por Consultoria Externa
		8	NACIONAL	HOSPITAL PERU	0.00	0.00
				SUB Total	0.00	459,000.00
				TOTAL	8,167,479.41	5,499,684.56
				Saldo		2,667,794.85


RESUMEN
		PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2015

		Concepto	Presupuesto 2015	Propuesta de Reestructuración	Diferencia		Ejecución  al mes de febrero	% Avance
				Enero		Marzo
		Estudios de Pre Inversión	8,167,479.41	5,499,684.56	2,667,794.85					33%
		Estudios Definitivos	2,658,017.35	1,735,382.14	922,635.21					35%
		Ejecución de Obra	39,438,546.44	28,316,869.70	11,121,676.74					28%
		Equipamiento	107,419,482.06	69,986,211.80	37,433,270.26					35%
		Inmueble (Vigen de Guadalupe)	0.00	22,000,000.00	-22,000,000.00					0%
		Total 	157,683,525.26	127,538,148.19	30,145,377.07					19%







Transparencia

	PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION
AL IV TRIMESTRE 2016
	NIVEL DEL PIP	Nº	CÓDIGO SNIP	VIABILIDAD	PROYECTO	COMPONENTES	PIA 2016	PIM 2016	DIFERENCIA	SITUACIÓN	ASPECTOS QUE INCIDIERON EN SU EJECUCIÓN 	INFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN					MONTOS DE ADICIONALES DE OBRA	LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
												CONTRATISTA	SUPERVISIÓN	MONTO CONTRATADO	PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO DE OBRA	(S/)
	PROYECTOS DE INVERSION MAYOR 	1	-	-	NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA	Obra	4,030,860.41	17,773,931.57	-13,743,071.16	Obra culminada	Modificaciones de obra por requerimiento del usuario	CONSTRUCTORA MALAGA	Consorcio ATA - KUKOVA	50,992,898.15	330	6/19/14	4,145,633.99	No inicia. 
Obra en Proceso de Arbitraje	Obra Recepcionada
						Equipamiento	21,800,438.80	56,390,697.85	-34,590,259.05	El avance de la ejecución del equipamiento es del 94%, se encuentra en Indagación de Mercado el 6% del equipamiento a cargo de la GCL.
- Se ha solicitado al IETSI la actualización de EETT del equipamiento complementario, ya que se está exigiendo requerimientos técnicos que no son aplicables a los equipos.	La GCL ha remitido los Expedientes de equipamiento a la OIM para su convocatoria	Varios	GCPI	-	Diversos	-	-	-	-
		2	-	-	NUEVO HOSPITAL HUACHO	Estudio Definitivo	2,619,000.00	0.00	2,619,000.00	En proceso Logístico (3ra convocatoria)	En Proceso Logístico, la GCL solicito opinión respecto de pronunciamiento OSCE 	-	-	-	-	-	-	-	-
						Supervisión ED	228,000.00	8,000.00	220,000.00
		3	180989	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN	Expediente Técnico	45,830.00	11,188.00	34,642.00	En proceso de convocatoria por la RED	En estudio de mercado por el área de Logística de la RED	-	-	-	-	-	-	-	-
						Obra	252,982.00	0.00	252,982.00	Sin ET	Se prevé el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.	-	-	-	-	-	-	-	-
						Supervisión de Obra	12,649.00	0.00	12,649.00
						Equipamiento	1,117,913.00	0.00	1,117,913.00	Sin ET		-	-	-	-	-	-	-	-
		4	181085	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	No corresponde	La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL  los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	180989	17.05.2012		Equipamiento	3,868,390.00	16,000.00	3,852,390.00	Ha sido convocado el proceso logístico para la adquisición del Topógrafo Corneal (Licitación Pública N° 22-2016-ESSALUD/CEABE-1), se encuentra en la fase de Integración de Bases.
- El resto de equipamiento continua en Indagación de Mercado en el CEABE y en otros casos se encuentran en actualización de Especificaciones Técnicas por parte del IETSI.		-	-	-	-	-	-	-	-
		5	180920	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNERM-LIMA	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	No corresponde	La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL  los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	1809209	17.05.2012		Equipamiento	842,887.00	16,000.00	826,887.00	Ha sido adjudicado recientemente el equipo Topógrafo Corneal (Licitación Pública N° 16-2016-ESSALUD/CEABE-1), al proveedor TECMED S.A.C por el monto de 
S/ 389,000.00.
- Se ha solicitado al IETSI actualización de EETT del Equipo Elastógrafo Ultrasónico, el resto de equipamiento continua en Indagación de Mercado en el CEABE.		-	-	-	-	-	-	-	-
		6	181094	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNGAI-LIMA	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	No corresponde		-	-	-	-	-	-	-	-
		5	181094	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - RAA - LIMA	Equipamiento	939,925.00	16,000.00	923,925.00	Se ha solicitado al IETSI actualización de EETT del Equipo Video Cistoscopio Adulto Pediátrico, el resto de equipamiento continua en Indagación de Mercado en el CEABE.		-	-	-	-	-	-	-	-
		7	211309	04.09.2012	CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA	Expediente Técnico	0.00	90,080.00	-90,080.00	Expediente en proceso de aprobación.		Consorcio Santa Anita	Administración Directa	162,000.00	120 días sin incluir revisión	 	-	-	-
						Obra	3,044,465.00	0.00	3,044,465.00
						Supervisión de Obra	213,074.00	0.00	213,074.00
						Equipamiento Hospitalario	473,468.00	0.00	473,468.00
						Equipamiento Informático
						Equipamiento Administrativo
		8	237720	27.05.2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC	Expediente Técnico	196,000.00	166,073.00	29,927.00	Tercer y ultimo entregable en revisión. Pendiente la entrega por falta de aprobación de documentos y licencias por entidades externas		MAKNO Ings.	Administración Directa	275,000.00	120 días sin incluir revisión		-	-	-
		9	238552	13.11.2013	CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA.	Expediente Técnico	115,500.00	85,928.67	29,571.33	Expediente en tercer entregable. Pendiente la entrega por falta de aprobación de documentos y licencias por entidades externas.		Arq. Luis Falen	Administración Directa	138,599.91	120 días sin incluir revisión		-	-	-
		10	269832	14.11.2013	CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS	Obra	1,198,785.00	1,015,160.01	183,624.99	En proceso de ejecución de obra
(Llave en mano)	Obra en ejecución  al 20.00%	Consorcio TAMBOPATA	EsSalud
Ing. Jaime Wurtelle  
(Inspector)	3'541,000.00	150 días	6/17/16	-	-	Obra atrasada
						Equipamiento	1,662,603.00	0.00	1,662,603.00			-	-	-	-	-	-	-	-
		11	274698	16.04.2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	Aprobado	Se efectuó constatación física de obra de lo ejecutado por el contratista, en proceso arbitral.	-	-	-	-	-	-	-	-
						Obra	2,029,606.00	1,546,551.33	483,054.67	Obra en proceso de ejecución		Corporación SENSUS 	Elmer Salazar Marín 	2,720,710.18	150	11/17/15	-	La liquidación de obra no inicia por Proceso Arbitral y por falta de terminación de la obra	Se resolvió el contrato al 93.01 % de avance físico
						Equipamiento	5,729,407.00	4,254,616.50	1,474,790.50	El avance de la ejecución del equipamiento es del 76%, el INCOR ha remitido recientemente la priorización de equipos.
- Se ha convocado el 51% 
(S/ 487,073.00) del presupuesto del equipamiento que contaba con certificación presupuestal para su adquisición (S/ 950,967.89).		Varios	GCPI	-	Diversos	-	-	-	-
		12	273121	01.09.2014	MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA	Expediente Técnico	32,332.00	30,000.00	2,332.00	En Proceso de Elaboración (avance al 95%)		Administración Directa	Administración Directa	-	-	-	-	-	-
						Obra	776,665.00	0.00	776,665.00
						Equipamiento Hospitalario	107,484.00	0.00	107,484.00
		13	277717	18.08.2015	AMPLIACION DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL PARA LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD	Expediente Técnico	237,320.00	23,732.00	213,588.00	En proceso Logístico. Actualización de los TDR a la nueva Ley de Contrataciones del Estado.	Se han remitió los TDR a GCL	-	-	-	-	-	-	-	-
						Supervisión de ED	111,580.00	0.00	111,580.00
		14	273254	01.09.2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DEL HNGAI 	Expediente Técnico	0.00	15,736.00	-15,736.00	Aprobado	Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.	-	-	-	-	-	-	-	-
						Obra	690,610.00	58,887.00	631,723.00	Obra en proceso de ejecución (6.11% de avance físico)	Obra paralizada. Avance 6.11%
Contrato anulado.	Consorcio Almenara	EsSalud
Ing.  Silvia Huaytalla
(Inspector)-	582,860.31	180	8/18/16	-	-	Obra paralizada. Contrato anulado.
						Equipamiento	4,436,771.00	0.00	4,436,771.00	Ha sido convocado el proceso logístico para la adquisición del Tomógrafo Computarizado de 128 Cortes (Licitación Pública N° 26-2016-ESSALUD/CEABE-1), la Buena Pro se encuentra programada para la primera semana de febrero del 2017.		-	-	-	-	-	-	-	-
		15	273262	29.09.2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI 	Equipamiento	8,095,015.00	70,743.50	8,024,271.50	Han sido convocados los procesos logísticos para la adquisición de los equipos biomédicos (Licitación Pública N° 20-2016-ESSALUD/CEABE-1) y los equipos complementarios (Licitación Pública N° 23-2016-ESSALUD/CEABE-1), los cuales se encuentran en etapa de presentación y absolución de consultas y observaciones respectivamente.		-	-	-	-	-	-	-	-
	PROYECTOS DE INVERSION MAYOR	16	292317	21.11.2014	INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL CENTRO ASISTENCIAL PABLO BERMUDEZ 	Expediente Técnico	0.00		0.00	Sin inicio	Pendiente la compra del Inmueble, por saneamiento físico legal a cargo del propietario. Ejecución condicionada a adquisición del Inmueble	-	-	-	-	-	-	-	-
						Obra	0.00					-	-	-	-	-	-	-	-
						Equipamiento	0.00					-	-	-	-	-	-	-	-
		17	226479	12.04.2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INMUNIZACIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL	Equipamiento	1,051,724.00	0.00	1,051,724.00	Equipos adquiridos
(100%)	Se ha suscrito un Convenio con UNICEF para su adquisición.	UNICEF	GEP	1,282,834.45	-	-	-	-	Equipos recepcionados
		18	273773	13.11.2013	AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA.	Equipamiento	0.00	0.00	0.00	Con solicitud de cancelación del Proyecto por parte de la GCPS (Carta N° 5801-GCPS-ESSALUD-2015)	La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediéndose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. La prestación se brindará a través de Servicios.	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	-	-	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS  DE NEONATOLOGA CENTRO OBSTETRICO, AYUDA AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y FARMACIA  HOSPITAL III     JULIACA.	Expediente Técnico	- 0	0.00	0.00	Concluido
		20	-	-		Obra	0.00	95,398.50	-95,398.50	Concluido		Consorcio HEMICSA	Ing.Milton Hallasi Rosello	526,502	90	12/10/14	No presenta	Obra liquidada	Obra liquidada
		21	274896	19.11.2013	MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA  	Expediente Técnico	55,673.80	60,000.00	-4,326.20	Expediente Técnico Culminado, por parte de la red.	En proceso de actualización de precios del expediente técnico.	Consultor Teodoro Pimentel Godoy	Red Asistencial Rebagliati	60,000.00	60	01.Oct.2014 (EDI)	-	-	-
						Obra	312,091.00	0.00	312,091.00								-
						Supervisión de Obra	57,140.00	0.00	57,140.00
						Equipamiento	56,550.78	0.00	56,550.78								-	-	-
		22	178250	27.06.2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II MOQUEGUA	Expediente Técnico	32,100.99	11,500.00	20,600.99	La Red Asistencial se encuentra tramitando el saneamiento físico legal del terreno.	La Red no ha concluido con el proceso de saneamiento físico legal del terreno.	Administración Directa	Administración Directa	-	-	-	-	-	-
						Obra	917,170.00	0.00	917,170.00
						Supervisión de Obra	32,100.00	0.00	32,100.00
						Equipamiento Hospitalario	209,332.03	0.00	209,332.03
		23	180675	06.07.2011	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN  DEL SERVICIO DE  HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL II HUANCAVELICA 	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	Expediente concluido, perfil en actualización por variación de costos.	Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas. Importe presupuestado para estudio de suelos.	Administración Directa	-	-	-	-	-	-	-
						Obra	615,546.00	0.00	615,546.00	Sin ET	Se prevé el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.	-	-	-	-	-	-	-	-
						Equipamiento	77,979.00	0.00	77,979.00	Sin ET		-	-	-	-	-	-	-	-
		24	180636	28.02.2012	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	Expediente concluido, perfil en actualización por variación de costos.	La Red Asistencial ha propuesto la reubicación del terreno. Importe presupuestado para estudio de suelos.	Administración Directa	Administración Directa	-	-	-	-	-	-
						Obra	565,260.00	0.00	565,260.00	Sin ET	Se prevé el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.	-	-	-	-	-	-	-	-
						Equipamiento	408,170.00	0.00	408,170.00	Sin ET		-	-	-	-	-	-	-	-
		25	182387	18.07.2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE-ANCASH	Obra	852,546.00	1,184,474.88	-331,928.88	Concluida  	Obra concluida.	JAVI SAC	EsSalud 
Ing. Julio Touzzet	1,055,757.15	90	1/19/16	105,292.61		Obra concluida y recepcionada
						Equipamiento	355,505.00	127,102.81	228,402.19	El avance de la ejecución del equipamiento es del 79%, el 21% restante corresponde al equipamiento informático que será priorizado de acuerdo a la ejecución presupuestal de la obra.		-	-	-	-	-	-	-	-
		26	206674	09.05.2012	MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA HNGAI-RAA	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	Pendiente la aprobación de reubicación de Redes de Agua y desagüe por parte de la Red Almenara.              	La reubicación de las redes de Agua y desagüe están a cargo de la Red Asistencial Almenara.	-	-	-	-	-	-	-	-
						Obra	452,965.18	0.00	452,965.18	Sin ET		-	-	-	-	-	-	-	-
						Equipamiento	70,145.00	0.00	70,145.00	Sin ET		-	-	-	-	-	-	-	-
	PROYECTOS DE INVERSION MENOR	27	214353	20.06.2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE DÍA DEL HOSPITAL I ULDARICO ROCCA FERNANDEZ -LIMA	Expediente Técnico	50,000.00	0.00	50,000.00	Tramites Administrativos por extensión de plazo de elaboración de expediente.	Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico	Consultor Carlos Alberto Rios Rubio	Red Asistencial	55,500.00	91	18.Dic.2015 (EDI)	-	-	-
						Obra	332,583.75	0.00	332,583.75	Sin ET							-	-	-
						Supervisión de Obra	47,079.20	0.00	47,079.20	Sin ET
						Equipamiento	176,863.50	0.00	176,863.50	Sin ET							-	-	-
		28	214671	13.07.2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA POSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA -HUANCAVELICA	Expediente Técnico	0.00	14,950.00	-14,950.00	El 20 de diciembre se aprueba el estudio de mecánica de suelos. Se reiniciara el Expediente Técnico	Aprobación del estudio de suelos y perfil topográfico.	Administración Directa	Administración Directa	-	-	-	-	-	-
						Obra	560,766.00	0.00	560,766.00	Sin ET		-	-	-	-	-	-	-	-
						Supervisión de Obra	46,732.00	0.00	46,732.00	Sin ET
						Equipamiento	14,370.00	0.00	14,370.00	Sin ET		-	-	-	-	-	-	-	-
		29	216096	15.08.2012	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	Concluido	Expediente Técnico concluido, se solicitó transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por S/ 39,990.00 	-	-	-	-	-	-	-	-
						Obra	692,781.00	992,684.37	-299,903.37	Obra concluida 
	Mayores prestaciones en ejecución de obra	CONSORCIO
EJECUTOR AREQUIPA	EsSalud
Ing. Janett Herrera (inspector)	1'081,812.23	118 días	3/29/16	119,181.66	-	En proceso de recepción
						Equipamiento	243,578.00	0.00	243,578.00	Se realizó la adquisición del equipo Lavador Automático de Chatas por una Contratación Directa 1698U00439, por el monto de 
S/ 31,499.00.
- La adquisición del equipo Sistema de Llamada de Enfermeras ha sido derivado para Estudio de Mercado por la Gerencia de Producción de la GCTIC al HNCASE mediante la Carta N° 1995-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2016 del 28 de noviembre del 2016.		-	-	-	-	-	-	-	-
	PROYECTOS DE INVERSION MENOR	30	226585	08.04.2013	INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA -MADRE DE DIOS	Expediente Técnico	0.00	32,000.00	-32,000.00	Expediente concluido		Consultores por especialidad contratados por Red	Administración Directa	-	-	-	-	-	-
						Obra	714,650.92	0.00	714,650.92			-	-	-	-	-	-	-	-
						Supervisión de Obra	30,912.13	0.00	30,912.13
						Equipamiento	21,992.36	0.00	21,992.36			-	-	-	-	-	-	-	-
		31	254293	5/3/13	CERCO PERIMETRICO DE LA POSTA MEDICA ZARUMILLA - TUMBES 	Expediente Técnico	41,199.00	0.00	41,199.00	En proceso de actualización de linderos a  cargo de la Red, requisito para actualizar el expediente técnico.	El saneamiento físico legal esta a cargo de la Res Asistencial.
						Obra	645,454.00	0.00	645,454.00	Sin ET
		32	274551	07.11.2013	MEJORAMIENTO DEL DIAGNOSTICO DE CANCER DE CUELLO UTERINO DEL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES BASE DE LAS REDES ASISTENCIALES DE AMAZONAS, APURIMAC, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, LORETO, MADRE DE DIOS TUMBES Y UCAYALI	Equipamiento	0.00	27,491.75	-27,491.75	Culminado	Proceso de selección adjudicado. Se realizó la habilitación presupuestal por 
S/ 219,934.00. 	SURGIMED	GEP	248,734.00	-	-	-	-	Proyecto cuenta con Informe de Cierre según SNIP
		33	307274	07.08.2015	MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COLECTIVAS DE PROMOCION DE LA SALUD EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL AMBITO DE LA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE	Equipamiento	182,450.00	364,117.00	-181,667.00	El avance de la ejecución en equipamiento es del 79%, se encuentra próximo a adjudicarse el 21% del equipamiento en la GCL.	Retraso en la Indagación de Mercado realizada por la GCL.


		34	-	-	CERCO PERIMETRICO DE CAJAMARCA	Obra	0.00	0.00	0.00	Obra concluida, recepcionada y liquidada	La Red no cuenta con el sustento de cambio de objetivo del proyecto,  la SGED elaborará el Anteproyecto.	CEYCA SA	RACAJ	726,907.61	3/30/00	2/2/15	65,220.68	Obra liquidada	Obra liquidada
		TOTAL					74,832,970.85	84,499,044.74	-9,666,073.89


	Elaboración:	Gerencia Central de Proyectos de Inversión
	Fuente:	Elaboración propia




PROYECTOS

		REESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES (AL 15.04.15)
		Nivel del PIP	Nº	Código SNIP	Viabilidad	Proyecto	Componentes	Presupuesto 2015	Presupuesto a Modificar	DIFERENCIA	Situación	Aspectos que incidieron en su ejecución 
		PROYECTOS DE INVERSION MAYOR	1	-	-	NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA	Obra	20,062,731.36	20,062,731.36	0.00	En Ejecución	En ejecución de obra, culminación contractual mayo 2015
							Equipamiento	37,622,611.00	37,622,611.00	0.00	En Proceso Logístico (Convocatoria)                                 Convenio          EsSalud-OIM	La GCL ha remitido los Expedientes de equipamiento a la OIM para su convocatoria
			2	-	-	NUEVO HOSPITAL HUACHO	Expediente Técnico	986,076.00	500,000.00	486,076.00	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	En Proceso Logístico, la GCL devolvió los TDR para modificación, los mismos que han sido corregidos y remitidos a la GCL.
			3	180989	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN	Expediente Técnico	55,937.77	55,937.77	0.00	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	En estudio de mercado por el área de Logística de la RED (los profesionales invitados no presentan cotizaciones)
							Obra	139,983.38	70,834.96	69,148.42	Sin ET	Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
							Equipamiento	742,641.03	0.00	742,641.03	Sin ET
			4	181085	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN	Expediente Técnico	31,400.00	0.00	31,400.00	No corresponde	La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL  los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
			3	180989	17.05.2012		Equipamiento	5,526,271.46	2,210,508.58	3,315,762.88	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)
			5	1809209	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNERM-LIMA	Expediente Técnico	31,400.00	0.00	31,400.00	No corresponde	La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL  los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
			4	1809209	17.05.2012		Equipamiento	1,204,125.50	481,650.20	722,475.30	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)
			6	181094	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNGAI-LIMA	Expediente Técnico	31,700.00	0.00	31,700.00	No corresponde	La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL  los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
			5	181094	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - RAA - LIMA	Equipamiento	1,342,750.00	537,100.00	805,650.00	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)
			7	217257	22.06.2012	CREACIÓN E IMPLEMENTACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE ESSALUD EL ESTRECHO-LORETO	Expediente Técnico	158,272.82	0.00	158,272.82	Sin Inicio	La SBN se ha pronunciado denegando el requerimiento de EsSalud respecto al saneamiento de terreno donado. Se retirará del Plan de Inversiones
			8	211309	04.09.2012	CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA	Expediente Técnico	224,143.10	165,000.00	59,143.10	En proceso Logístico                (Convocatoria)	En proceso de convocatoria- Res. 39-GCL-EsSalud-2015 (Fase de integración de bases), El Estudio de mercado concluyó en el valor referencial de S/.165,000
			9	237720	27.05.2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC	Expediente Técnico	304,043.79	245,036.49	59,007.30	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	La GCL devolvió el expediente para cambio en TDR. (Carta 1083-GCL-23.03) El Estudio de mercado concluyó en el valor referencial de S/.245,036.49
			10	238552	13.11.2013	CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA.	Expediente Técnico	220,017.26	165,000.00	55,017.26	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	La GCL devolvió el expediente para cambio en TDR.Se Presentó a la GCL el TDR modificado.
			11	269832	14.11.2013	CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS	Obra	1,330,082.09	1,510,047.50	2,161,436.94	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios- Llave en mano)	Se remitieron los TDR en el mes de noviembre 2014, el expediente ha sido remitido por la GCL a OCAJ.  Se ha programado el pago del 40%                                                                                                   El Estudio de mercado concluyó en La GCF S/.3'775,118.66 cuenta con Certificación Presupuestal (Carta 582-GCF-20.02.15)		532032.836
							Equipamiento	2,341,402.35						978,014.66
			12	274698	16.04.2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR	Expediente Técnico	30,962.00	0.00	30,962.00	Aprobado	En proceso de elaboración de aprobación de resolución de aprobación, se remitirá a la red para su ejecución e inclusión al PAC, Se estima el pago del 50%
							Obra	911,156.60	1,680,000.00	-768,843.40	En Elaboración de Términos de Referencia
							Equipamiento	8,375,698.00	5,220,000.00	3,155,698.00	Sin Inicio
			13	273121	01.09.2014	MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA	Expediente Técnico	64,664.00	64,664.00	0.00	En Elaboración de Términos de Referencia	Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.
			14	273254	01.09.2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DEL HNGAI 	Expediente Técnico	84,530.00	84,530.00	0.00	En Elaboración de Términos de Referencia	Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.
							Obra	138,122.00	0.00	138,122.00	Sin ET	Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
							Equipamiento	887,354.00	0.00	887,354.00	Sin ET
			15	273262	29.09.2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI 	Equipamiento	9,523,547.00	1,904,709.40	7,618,837.60	Sin Inicio	 Se prevee el pago del 20% de adelanto
			16	292317	21.11.2014	INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL CENTRO ASISTENCIAL PABLO BERMUDEZ 	Expediente Técnico	229,564.00	22,000,000.00	-4,000,000.00	Sin Inicio	Pendiente la compra del Inmueble, por saneamiento físico legal a cargo del propietario. Ejecución condicionada a adquisición del Inmueble
							Obra	7,059,782.00
							Equipamiento	10,710,654.00
			17	226479	12.04.2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INMUNIZACIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL	Equipamiento	4,451,945.50	4,451,945.50	0.00	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	Se ha suscrito un Convenio con UNICEF para su adquisición
			18	273773	13.11.2013	AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA.	Equipamiento	8,365,692.00	0.00	8,365,692.00	En Elaboración de Especificaciones Técnicas	La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediendose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. La prestación se brindará a través de Servicios.
		PROYECTOS DE INVERSION MENOR	1			MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA, CENTRO OBSTÉTRICO, AYUDA AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y FARMACIA HOSPITAL III JULIACA	Expediente Técnico	16,923.28	0.00	16,923.28	Concluido	Expediente Concluido y Aprobado con Resolución Nº 221-GRAJUL-EsSalud-2014, En Ejecución de obra.
							Obra	293,806.98	493,595.73	-199,788.75	En Ejecución
			2	274896	19.11.2013	MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA  	Expediente Técnico	33,404.28	60,000.00	-26,595.72	En Ejecución	Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico OC 4502210161
							Obra	162,899.29	85,735.06	77,164.23	Sin ET	Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
							Equipamiento	45,122.55	30,081.70	15,040.85	Sin ET
			3	178250	27.06.2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II MOQUEGUA	Expediente Técnico	30,725.23	0.00	30,725.23	En Ejecución	La Red no cuenta con el sustento de cambio de objetivo del proyecto, la SGED elaborará el Anteproyecto.
			4	180675	06.07.2011	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN  DEL SERVICIO DE  HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL II HUANCAVELICA 	Expediente Técnico	0.00	80,000.00	-80,000.00	En Elaboración de Términos de Referencia	Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas. Importe presupuestado para estudio de suelos
							Obra	752,839.00	150,567.80	602,271.20	Sin ET	Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
							Equipamiento	259,931.00	51,986.20	207,944.80	Sin ET
			5	180636	28.02.2012	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	Expediente Técnico	0.00	20,000.00	-20,000.00	Sin Inicio	La RED Asistencial ha propuesto la reubicación del terreno. Importe presupuestado para estudio de suelos
							Obra	565,261.09	113,052.22	452,208.87	Sin ET	Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
							Equipamiento	408,170.00	81,634.00	326,536.00	Sin ET
			6	182387	18.07.2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE-ANCASH	Obra	609,383.40	304,691.70	304,691.70	Sin Inicio	Expediente Técnico concluido en espera de aprobación de Formatos SNIP 15 Y SNIP 16, se prevee el pago del 50%
							Equipamiento	355,505.00	177,152.50	178,352.50	Sin Inicio
			7	206674	09.05.2012	MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA HNGAI-RAA	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Se ha devuelto a la Red el expediente de reubicación de redes de desague, debido a que la SGED no cuenta con Ing. Sanitario para la revisión del mismo y aprobación
							Obra	871,085.88	0.00	871,085.88	Sin ET	Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
							Equipamiento	233,817.30	0.00	233,817.30	Sin ET
			8	214353	20.06.2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE DÍA DEL HOSPITAL I ULDARICO ROCCA FERNANDEZ -LIMA	Expediente Técnico	14,712.30	70,000.00	-55,287.70	En Ejecución	Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico
							Obra	450,124.00	0.00	450,124.00	Sin ET	Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
							Equipamiento	176,863.50	0.00	176,863.50	Sin ET
			9	214671	13.07.2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA POSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA -HUANCAVELICA	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	La SGED se encuentra revisando el levantamiento de observaciones del entregable final.
							Obra	981,340.33	196,268.07	785,072.26	Sin ET	Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
							Equipamiento	47,901.16	9,580.23	38,320.93	Sin ET
			10	216096	15.08.2012	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA	Expediente Técnico	0.00	65,213.88	-65,213.88	Concluido	Expediente Técnico concluido, se solicitó transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por S/.39,990.00 
							Obra	692,781.71	138,556.34	554,225.37	Sin ET	Se prevee el pago del 40% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
							Equipamiento	243,577.80	48,715.56	194,862.24	Sin ET
			11	226585	08.04.2013	INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA -MADRE DE DIOS	Expediente Técnico	19,541.52	70,000.00	-50,458.48	En Elaboración de Términos de Referencia	Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas. 
							Obra	745,563.05	0.00	745,563.05	Sin ET	Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
							Equipamiento	21,992.36	0.00	21,992.36	Sin ET
			12	254293	03.05.2013	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA POSTA MÉDICA ZARUMILLA -TUMBES	Obra	129,090.80	707,724.19	-578,633.39	En proceso Logístico                (Actos Preparatorios)	Se comunicó a la RED la certificación presupuestal Carta-188-GCGF-20.03 (S/.671,224.19-OBRA, S/.36,500-SUP)
			13	275282	13.11.2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA EN EL HNASS-CALLAO          	Obra	59,641.49	298,207.44	-238,565.95	Culminada	Obra Culminada, se solicitó a la GCF la Transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por el importe de S/.226,269.48. y S/.7,605.71. para el pago de valorizaciones
			14	274551	07.11.2013	MEJORAMIENTO DEL DIAGNOSTICO DE CANCER DE CUELLO UTERINO DEL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES BASE DE LAS REDES ASISTENCIALES DE AMAZONAS, APURIMAC, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, LORETO, MADRE DE DIOS TUMBES Y UCAYALI	Equipamiento	222,880.00	219,934.00	2,946.00	En Proceso Logístico	Proceso de selección adjudicado. Se realizó la habilitación presupuestal por S/.219,934.00. 
						OTROS - LIQUIDACIONES	Expediente Técnico	90,000.00	90,000.00	0.00	-	Importe presvisto para liquidación por saldos correspondientes a expedientes técnicos 
							Obra	3,482,871.99	3,482,871.99	0.00	-	Importe previsto para pago de liquidaciones de obra. 
							Equipamiento	14,309,029.55	15,960,588.26	-1,651,558.71	-	Importe previsto para el pago por la adquisición de equipamiento correspondiente a los Proyectos "Nuevo Hospital II Tarapoto", "Nuevo Hospital II Abancay", "Hospital de Alta Complejidad de la Libertad", entre otros en liquidación.
						ESTUDIOS DE PREINVERSION	Perfil y Factibilidad	8,167,479.41	5,499,684.56	2,667,794.85	-	-
						Total		157,683,525.26	127,538,148.19	30,145,377.07

										18,472,238.67		HOSPITAL TEMPORAL DE MARCONA
										1,673,138.40		GASTO DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS CORRESPONDIENTE A INFRAESTRUCTURA.
										10,000,000.00		PRESUPUESTO LIBERADO


