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Seccion I: Antecedentes

CONTRATO DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA PARA LA CONSTITUCION DEL
DERECHO DE SUPERFICIE, DISENO, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA,
DOTACION DE EQUIPAMIENTO, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL
N DE A5 Il VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI DE ESSALUD
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Sefior Notario, sirvase insertar en su Registro de Escrituras Publicas, una de Asociacion Publico Privada para
la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de Equipamiento,
Operacion y Mantenimiento del Nuevo Hospital lil Villa Maria del Triunfo en la Red Asistencial Rebagliati que
otorga el Seguro Social de Salud-ESSALUD, con Registro Unico de Contribuyente N° 20131257750, con
domicilio en la Avenida Domingo Cueto N° 120 - Jesis Maria, debidamente representado por su Gerente
General Sefior JAVIER ROSAS SANTILLANA, identificado con Documento Nacional de Identidad N°
06430274, debidamente autorizado con Acuerdo de Consejo Directivo N° 12-4-ESSALUD-2009; de una parte
y en favor de VILLA MARIA DEL TRIUNFO SALUD S.A.C. con Registro Unico de Contribuyente N°
20535638056, con domicilio en Av. Paz Soldan N° 225 Interior A 16, San isidro Lima, debidamente
representado por el sefior CARLOS ROQUES MATA, de nacionalidad espafiola, identificado con Pasaporte
N® AC896209, debidamente facultado(s) al efecto por Escritura Publica de fecha 23 de marzo de 2010 ante la
Notario Ana Maria Vidal Hermoza, en adelante, la Sociedad Operadora.

A ESSALUD y la Sociedad Operadora se les denominara conjuntamente las Partes.

El Contrato de Asociacion Publico Privada para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio,
Construccion de Infraestructura, Dotacion de Equipamiento, Operacion y Mantenimiento del Nuevo Hospital Ill
Villa Marfa del Triunfo en la Red Asistencial Rebagliati, en adelante el CONTRATO, se suscribe en los
%\ términos y condiciones siguientes:

SECCIONI ~ ANTECEDENTES

ESSALUD es un organismo publico descentralizado, con personeria juridica de derecho piblico intemo,
adscrito al Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, cuya finalidad es dar cobertura a los
Asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevencion,
promocion, recuperacion, rehabilitacion, prestaciones econémicas y prestaciones sociales que
corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, asi como otros seguros de
riesgos humanos, conforme lo establecen los incisos 1.1 y 1.2 del articulo 1° de la Ley N° 27056, Ley
del Seguro Social de Salud (ESSALUD).

Mediante Ley N° 28008, se restituye la autonomia administrativa, econémica, financiera y presupuestal
de ESSALUD, excluyéndose de todo Sistema de Administracion Financiero Publico que pudiera limitar
0 desnaturalizar dicha autonomia,

El articulo 39° de la Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo publicada el 20 de diciembre de
2007, establece que el Seguro Social de Salud - ESSALUD, constituye una entidad administradora de
los fondos intangibles de la seguridad social.

Con fecha 20 de diciembre de 2007 se public el Decreto Supremo N° 025-2007-TR, mediante el que
se modifica, entre otros el articulo 26° del Reglamento de la Ley N° 27056 aprobado por Decreto
Supremo N° 002-99-TR, modificado por el Decreto Supremo N° 002-2004-TR, el mismo que sefiala en
su Ultimo parrafo que ESSALUD, para el cumplimiento de sus fines, podra celebrar todo tipo de
contratos y/o convenios permitidos por la legislacion peruana, en virtud a lo establecido en el literal )
del articulo 2° de la Ley, incluyendo contratos para la realizacion de inversiones y servicios de mediano
0 largo plazo segiin se establezgh en su Plan Estratégico de Inversiones, con los mecanismos de
adjudicacion y procedimientos/ fignerales que se contemplen en la legislacion peruana bajo la
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Seccion |; Antecedentes

modalidad establecida por el Consejo Directivo. Para dicho efecto, el Consejo Directivo de ESSALUD,
dictara las disposiciones complementarias requeridas para la ejecucion del Plan Estratégico de
Inversiones, y designara al drgano competente para dirigir los procesos de inversion.

Por Acuerdo 1-1-ESSALUD-2008, de fecha 15 de enero de 2008, el Consejo Directivo de ESSALUD
creo el Comité de Promocion de Infraestructura y Servicios de Salud encargado de llevar a cabo los
procesos del Plan Estratégico de Inversiones de ESSALUD, aprobandose a su vez sus facultades.

Por Acuerdo N° 5-2-ESSALUD-2008 de fecha 29 de enero de 2008, el Consejo Directivo de ESSALUD
aprobo el Plan Estratégico 2008-2011, y el Plan Estratégico de Inversiones considerando el listado de
redes asistenciales en las cuales serian implementados los nuevos centros de salud, considerando
para el caso del Hospital Ili Villa Maria del Triunfo en la Red Asistencial Rebagliati)

Por Acuerdo N° 2-2-ESSALUD-2008 de fecha 29 de enero de 2008, el Consejo Directivo de ESSALUD
aprobo el Reglamento de Promocion de Inversiones en Obras de Infraestructura y Servicios de Salud,
el mismo que fue publicado en el Diario Oficial EI Peruano el 17 de febrero de 2008. .

Posteriormente fue publicado el 13 de mayo de 2008 el Decreto Legislativo N° 1012, Ley Marco de
Asociaciones Publico - Privadas para la generacion de empleo productivo y dicta normas para la
agilizacion de los procesos de promocion de la inversion privada; norma que autoriza a ESSALUD a
ejecutar programas de asociacion publico privada en virtud a su Quinta Disposicion Final y Transitoria
que sefiala que el Seguro Social de Salud - ESSALUD, en el marco de la autonomia que la ey le
confiere, se encuentra facultado a promover, tramitar y suscribir contratos de Asociacion Publico-
Privada con el objeto de incorporar inversion y gestion privada en los servicios que presta a los
asegurados, dentro de los mecanismos establecidos en dicha norma.

El Decreto Legislativo N° 1012 fue modificado en su Tercera Disposicion Complementaria Transitoria
mediante el Decreto Legislativo N° 1016 y Reglamentado por el Decreto Supremo N° 146-2008-EF
publicado el 9 de diciembre de 2008. Asimismo, es de indicar que de acuerdo a lo previsto en la
mencionada norma resultan de aplicacion supletoria los Decretos Supremos N° 059-96-PCM y 060-96-
PCM, modificatorias, ampliatorias y reglamentarias para los contratos de Concesion y Asociacion
Publico-Privada, de la Ley N° 28059 y Decretos Supremos N° 015-2004 -PCM y 013-2007-PCM para
las iniciativas privadas que se presenten bajo la modalidad antes indicada.

Finalmente mediante el numeral 2 del Acuerdo de Consejo Directivo N° 31-11-ESSALUD-2009 del 09
de junio de 2009, se dejo sin efecto el Acuerdo N° 2-2-ESSALUD-2008 de fecha 29 de enero de 2008 ;
aprobandose el nuevo Reglamento de Promocion de Inversiones en Obras de Infraestructura y
Servicios de Salud conforme al nuevo marco juridico aplicable.

Por Acuerdo N° 4-2E-ESSALUD-2008 de fecha 19 de marzo de 2008, el Consejo Directivo de
ESSALUD aprobo el proyecto de bases para la presentacion de iniciativas privadas en el Seguro Social
de Salud para el desarrollo de un Hospital Il y un Centro de Atencion Primaria en la Provincia
Constitucional del Callao y un Hospital Il en el distrito de Villa Maria del Triunfo. Asimismo aprob el
proyecto de contrato de constitucion de derecho de superficie, construccion de infraestructura,
equipamiento y prestacion de servicios de salud.

El Comité de Promocion de Infraestructura y Servicios de Salud, en el marco de lo regulado en el literal
a) del articulo 28° del Reglamento de Promocion de Inversiones en Obras de Infraestructura y Servicios
de Salud, procedié a publicar los dias 26 y 30 de marzo de 2008 en el Diario EI Comercio la invitacion
internacional para presentacion de Iniciativas Privadas para el desarrollo del Hospital Il en el distrito de
Villa Maria del Triunfo..

Mediante Circular N° 04=<CPISS-ESSALUD-2008, de fecha 21 de mayo de 2008, el Comité de
Promocion en nfraes? ra'y Servicios de Salud pone en conocimiento de todos los interesados las
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1.12

modificaciones a las Bases, adecuando los plazos a los establecidos en el Decreto Legislativo N° 1012,
Ley Marco de Asociaciones Plblico — Privadas.

Por Acuerdo N° 67-17-ESSALUD-2008 de fecha 16 de setiembre de 2008, el Consejo Directivo de
ESSALUD acordo Declarar de Interés, entre otros, la propuesta de Iniciativa Privada presentada por el
Consorcio integrado por las empresas Ribera Salud S.A., Mensor Consultoria y Estrategia S.L., BM3
Obras y Servicios y Exploraciones Radiologicas Especiales ERESA (BM3 SALUD) para el desarrollo del
Nuevo Hospital lll Villa Maria del Triunfo, en el Seguro Social de Salud (ESSALUD) a través de una
Asociacion Publico Privada. Asimismo, el numeral 2 del citado Acuerdo encargé a la Gerencia General
la emision de la Resolucion con el resumen ejecutivo del proyecto.

Mediante Resolucion de Gerencia General N° 1286-GG-ESSALUD de fecha 24 de octubre de 2008, y
publicada el 6 de noviembre de 2008 se declard de interés la propuesta de Iniciativa Privada
presentada por el Consorcio integrado por las empresas Ribera Salud S.A., Mensor Consultoria y
Estrategia S.L., BM3 Obras y Servicios y Exploraciones Radiologicas Especiales ERESA (BM3 SALUD)
para el desarrollo del Nuevo Hospital Villa Maria del Triunfo, en el Seguro Social de Salud — ESSALUD,
a través de una Asociacion Publico Privada. Asimismo, se publicé el Resumen Ejecutivo del Contrato
como parte de la Resolucion citada.

Por Acuerdo N° 9-3-ESSALUD-2009 de fecha 10 de febrero de 2009 el Consejo Directivo de ESSALUD
aprobo la Adjudicacion Directa del Proyecto de Asociacion Publico Privada para el desarrollo del Nuevo
Hospital lll Villa Maria del Triunfo en la Red Asistencial Rebagliati al Consorcio BM3 SALUD.

En virtud a los antecedentes normativos y materiales antes citados se procedio con la definicion del
presente Contrato de Asociacion Publico Privada para la Constitucién de Derecho de Superficie,
Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacién de Equipamiento, Operacion y Mantenimiento del
Nuevo Hospital lll Villa Maria del Triunfo en la Red Asistencial Rebagliati.
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Seccioén |I: Definiciones

SECCION I DEFINICIONES

En este CONTRATO, los siguientes términos tendran los significados que a continuacion se indican:

Acreedor Permitido:

Significa: (i) cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Per sea miembro, (if) cualquier institucion
0 cualquier agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Per(l mantenga relaciones diplomaticas, (iii)
cualquier institucion financiera comercial aprobada por el Perd y designada como Banco Extranjero de Primera
Categoria, de conformidad con Ia circular vigente emitida por el Banco Central de Reserva, (iv) cualquier otra
institucion financiera nacional bajo el ambito de la Superintendencia de Banca y Seguros o internacional,
aprobada por ESSALUD, que tenga una clasificacion de riesgo no menor a “A” evaluada por una entidad de
reconocido prestigio aceptada por la Comision Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEY, v)
las Administradoras de Fondos de Pensiones Nacionales, (vi) los fondos de inversion, fondos en general y
demas inversionistas institucionales, nacionales o extranjeros, que sean considerados como tales por las leyes
aplicables, (vii) todos los inversionistas que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de valor
mobiliario emitido por la Sociedad Operadora sea en Oferta Publica o Privada, o (viii) los proveedores directos
de los bienes del Contrato.

Acta de Recepcion de Infraestructura:

Es el documento emitido por el Comité de Recepcion y Aceptacion de Infraestructura y Equipamiento suscrito
conjuntamente con la Sociedad Operadora, mediante el cual se deja constancia del estado satisfactorio de la
2\Infraestructura y su adecuacion al EDI, al Proyecto de Construccion de Obras y demas estipulaciones técnicas
2 jcontenidas en las Bases y en el CONTRATO, encontrandose, en consecuencia, en condiciones de ser puestas
en operacion, sujetandose a las condiciones establecidas para tal efecto en el CONTRATO.

Acta de Aprobaci6n del Estudio Definitivo de Ingenieria:

Es el documento que seré emitido a fin de dejar constancia de la aprobacion del Proyecto de Construccion de
Obras y su conversion en Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI).

Acta de Recepcion y Aprobacion del Equipamiento:

Es el documento emitido por Comit¢ de Recepcion y Aprobacion de Infraestructura y Equipamiento de
ESSALUD y suscrito conjuntamente con la Sociedad Operadora, mediante el cual se deja constancia del
numero de Equipos recibidos, sus caracteristicas, periodo de vigencia y condiciones de entrega, conforme al
formato que establezca a tal efecto ESSALUD.

Acta de Entrega de los Terrenos:

Es el documento suscrito por ESSALUD y la Sociedad Operadora mediante el que se deja constancia que Ia
Sociedad Operadora ha tomado posesion de los Terrenos en el estado en que se encuentra, y que sera
destinado a la ejecucion del CONTRATO.

Acta de Transferencia de los Bienes afectados al CONTRATO:

Es el documento suscrito por ESSALUD y la Sociedad Operadora mediante el cual se deja constancia de la
transferencia en favor de ESSALUD de los Bienes afectados al CONTRATO una vez producida la Resolucion
0 Término del CONTRATO.

Adjudicacién Directa:

Es el otorgamiento de la Buena Pro al Consorcio BM3 SALUD cuyo proyecto de iniciativa privada fuera
declarado de interés sin que se hayan presentado otros interesados dentro del plazo de ley.

Adjudicatario:
Es el Consgrcio BM3 SALUD favoreci n la adjudicacion de la Buena Pro.

CAR{‘é QUES MATA
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Seccidn II; Definiciones

Asegurado Acreditado:

Es toda persona que se encuentra acreditada en el Seguro Social de Salud administrado por ESSALUD, en su
calidad de titular o derechohabiente; y que ademas se encuentra adscrita a la Red Asistencial Rebagliati .

Los asegurados que cumplan las condiciones anteriormente mencionadas podran acceder a los servicios
prestados por la Sociedad Operadora en el CAS objeto del presente CONTRATO.

Autoridad Gubernamental;

Es cualquier gobierno o autoridad nacional, regional o municipal, y/o cualquiera de sus dependencias o
agencias, regulatorias 0 administrativas, o cualquier entidad u organismo del Perd que conforme a ley ejerza
poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o
instituciones anteriormente citadas, con competencia sobre las personas o materias en cuestion.

Autoridad Ambiental Competente:

Es la entidad competente que deberd aprobar del Estudio de Impacto Ambiental y/o la emision de las
autorizaciones correspondientes vinculadas a la conservacion del medio ambiente, de conformidad a las Leyes
y Disposiciones vigentes que fueren aplicables.

Bases:

Es el documento emitido por el Comité de Promocion en Infragstructura y Servicios de Salud - CPISS, por el
cual se fijaron los términos bajo los cuales se presento el Proyecto de Iniciativa Privada.

Bienes afectados al CONTRATO:

Son los bienes muebles o inmuebles que de una u otra forma se encuentran incorporados al CONTRATO,
estan afectados a éste o constituyen bienes inseparables del objeto de la mismo, Son: i) Los Terrenos; ii) la
et tsm“‘; Infraestructura incluyendo cualquier bien que se hubiera integrado a la Construccién y no pueda ser separado

- -*sm afectar el adecuado funcionamiento de las mismas, asi como la Infraestructura Nueva y iii) Equipamiento,
£ independientemente que hayan sido entregados por ESSALUD al inicio o durante la ejecucion del
CONTRATO, o los adquiridos o construidos por la Sociedad Operadora durante la vigencia del mismo. Dichos
bienes son esenciales para la prestacion del servicio, y seran entregados a ESSALUD al término del
CONTRATO; sin embargo, los bienes muebles (Iéase Equipamiento) vinculados exclusivamente a la
prestacion de Servicios Opcionales asi como aquellos que no formen parte de los compromisos asumidos por
¢\a Sociedad Operadora con ESSALUD, no deberan ser devueltos a ESSALUD, encontrandose éste en la

&

S
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Es el Certificado de Avance de Obra emitido por ESSALUD, conforme a la evaluacién y certificacion del
avance de la Construccion ejecutadas por la Sociedad Operadora en los términos y condiciones establecidos
en las Secciones Xll y Xl del CONTRATO.

CAO-E (Certificado de Avance de Equipamento):

Es el Certificado de Avance de Equipamiento emitido por ESSALUD, conforme a la evaluacion y certificacion
del avance de Dotacion de Equipamiento ejecutado por la Sociedad Operadora, en los términos y condiciones
establecidos en las Secciones Xl y Xl del CONTRATO.

Capacidad Instalada Disponible del Centro Asistencial:

Es la cantidad adicional de Asegurados acreditados que puede atender el Centro Asistencial, la misma que
permita asegurar el cumplimiento de los Niveles de Servicio.

Cartera de Servicios:

» Es el conjunto de servicios comprendidos en el &mbito de ejecucion del CONTRATO de acuerdo con el listado
r; de Requerimientos Minimos publicados con el procedimiento de invitacion internacional a presentacion de
4 iniciativas privadas por ESSALUD f#inexo X) que fueron incluidos por el Consorcio BM3 SALUD en su
A / propuesta de iniciativa privada (Anexgfl — 1).
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Seccién II: Definiciones

CAS (Centro Asistencial de Salud):

Entiéndase por Centro Asistencial de Salud a la edificacion a ser construidas sobre y/o por debajo de los
Terrenos, cuya operacion estara a cargo de la Sociedad Operadora. Para efectos de este CONTRATO, se
entiende referido al Hospital Il

Catalogo de Equipamiento

Es la relacion de equipamiento que adquirira la Sociedad Operadora, en virtud del presente CONTRATO, para
la operacion del CAS teniendo como referencia la Oferta formulada por el CONSORCIO BM3,

Cierre Financiero:

Es el proceso por el cual la Sociedad Operadora acreditara a ESSALUD que cuenta con el compromiso de
financiamiento necesario para ejecutar la Construccion de la Infraestructura de acuerdo a lo previsto en las
clausulas 4.9 y siguientes.

Comité de Recepcion y Aceptacion de Infraestructura y Equipamiento:

Es el comité tecnico integrado por tres (3) profesionales de ESSALUD designados para efectos de realizar la
verificacion de la Infraestructura y Equipamiento conforme a lo sefialado en las Secciones VIII y IX.

Construccion:

Comprende todas las actividades necesarias para la realizacion y la puesta en servicio del CAS. Dichas
actividades incluyen, pero no se limitan a, la ejecucion de la Infraestructura y todas aquellas actividades
vinculadas a la puesta en operacion del CAS, las cuales seran de responsabilidad exclusiva de la Sociedad
Operadora. Entre dichas actividades se incluye: (1) la realizacion de obras civiles de diversa naturaleza, (2) la
construccion de instalaciones de equipos o sistemas eléctricos, mecanicos o electronicos (exceptuando el
equipo médico) y (3) implementacion de tecnologia de informacion.

Persona(s) juridica(s), o un consorcio de éstas, pudiendo ser un tercero, el mismo Adjudicatario, un accionista
de éste, un integrante en caso de consorcio 0 una empresa subsidiaria del Adjudicatario o de uno de sus
integrantes o Empresa vinculada, encargada(s) de realizar la Construccion.

CONTRATO:

El presente documento suscrito entre ESSALUD y la Sociedad Operadora, incluyendo sus anexos, apéndices,
z\entre otros documentos sefialados.

ontrol efectivo:
Se entiende que una persona natural o juridica ostenta el Control Efectivo de una empresa cuando:

- Cuenta con més del 50% del poder de voto en la junta general de accionistas o de socios, a través de
la propiedad directa de titulos representativos del capital social o indirectamente mediante contrato de
usufructo, prenda, fideicomiso, sindicacion y similares o cualquier otro acto juridico.

- De manera directa o indirecta tiene la facultad para designar o remover a la mayoria de los miembros
del directorio u 6rgano equivalente, que le permita controlar o ejercer la mayoria de los votos en las
sesiones de directorio u érgano equivalente, o para gobernar las politicas operativas o financieras
bajo un reglamento o contrato cualquiera fuera su modalidad; o,

- Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no), control el poder de decision en la
otra empresa de manera efectiva.

Derecho de Superficie:

Es el derecho por el cual la Sociedad Operadora gozara de la facultad de tener una construccion en propiedad
separada sobre o bajo la superficie eI suelo, debiendo retornar a su término a ESSALUD los bienes que
correspondan conforme al presente QIDNTRATO,
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Seccion I: Definiciones

Dias:
Son los dias habiles.

Dias naturales:
Son los dias habiles, no habiles y feriados.

Disefio:
Se vincula a las actividades relacionadas a la elaboracion del Estudio Definitivo de Ingenieria, asi como a la
organizacion de la prestacion de los Servicios Obligatorios.

Délares o US$:
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Dotacion del Equipamiento:

Es el periodo en el cual la Sociedad Operadora debera dotar al CAS de los equipos y mobiliario ofertado
conforme con su Plan de Equipamiento. Para ello contara con un plazo de veinticuatro (24) meses a partir de
la Fecha de inicio de Construccion.

Equipamiento:

Son los bienes muebles que se encuentran vinculados a la prestacién de los Servicios Obligatorios en el CAS
por parte de la Sociedad Operadora.

Equipamiento Nuevo:

Es aquel equipamiento que no se encuentra contemplado en el Plan de Equipamiento aprobado con el Estudio
Definitivo de Ingenieria, o cuyas especificaciones técnicas difieren de las descritas en dicho Plan, pero cuya
implementacion se realizara conforme a los mecanismos establecidos en la clausula 9.7 del presente
CONTRATO.

Empresas vinculadas:

Una persona natural o juridica se encuentra vinculada a ofra persona natural o juridica, en los casos previstos
en la Resolucion CONASEV N° 090-2005-EF-94.10 y modificatorias o norma que la sustituya. Es cualquier
Empresa Afiliada, Empresa Subsidiaria 0 Empresa Matriz.

Especificaciones Socio Ambientales:

s el conjunto de técnicas, procedimientos y buenas practicas dirigidas, por un lado, a la proteccion de los
BCUrsos naturales, bienes materiales y la salud humana durante todas las etapas del CONTRATO, y por el
~/otro, a la prevencion o minimizacion de impactos negativos sobre los medios fisico, biético, humano y cultural,
que podrian ocurrir como producto de la Construccion, Mantenimiento y Operacion del CAS.

Estudio de Impacto Ambiental (EIA):

Es el estudio que tiene como obijetivo identificar, predecir, interpretar, valorar y comunicar los impactos
ambientales y sociales que las actividades de Construccién, Mantenimiento, y Operacion podrian ocasionar en
los diversos componentes del ambiente, calidad de vida, patrimonio cultural y arqueoldgico en las zonas de
influencia del CONTRATO (zonas establecidas por los requerimientos de Impacto Ambiental), asi como el
Impacto de los mismos sobre el CONTRATO; ademas propone las medidas correctivas mas apropiadas para
evitar que la ocurrencia de impactos ambientales perjudique la salud y bienestar de las personas.

El EIA sera presentado por la Sociedad Operadora en concordancia con el Estudio Definitivo de Ingenieria, y
sera aprobado por la autoridad competente de ESSALUD.

Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI):

Es el proyecto de ingenieria definitivo que le corresponde desarrollar a la Sociedad Operadora sobre la base
del proyecto de iniciativa privada presentado (Anexo I-1). Este debera someterse a la aprobacion de
ESSALUD,conforme a lo dispuesto en J4feccion VIl del CONTRATO.
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Seccidn II; Definiciones

Fecha de Adjudicacion de la Buena Pro

Corresponde al 10 de febrero de 2009, fecha en la cual fue emitido el Acuerdo de Consejo Directivo N° 9-3-
ESSALUD-2009 que aprobd la Adjudicacion Directa del Proyecto de Asociacion Publico Privada para el
desarrollo del Nuevo Hospital lll Villa Maria del Triunfo en la Red Asistencial Rebagliati a favor del Consorcio
BM3 SALUD, en la que se definen los montos de inversion y de operacion correspondientes al RPS.

Fecha de Inicio de Construccion:

Es la fecha en la cual se inician las labores destinadas a la construccion de la Infraestructura, una vez
verificados los supuestos establecidos en el CONTRATO.

Fecha de Inicio de las Operaciones:

Es el dia a partir del cual la Sociedad Operadora inicia las Operaciones, y que se computara a partir de la
fecha de la aprobacion del Equipamiento y el cumplimiento de las demas condiciones establecidas en la
Seccién XI el CONTRATO.

Fecha de Suscripcion del CONTRATO:
Es el dia en que se suscribe el CONTRATO.

Fideicomiso de Administracion y Garantia:

Es el Fideicomiso constituido por ESSALUD con la finalidad de garantizar el pago del RPS previsto en este
£\ CONTRATO de acuerdo a lo establecido en la Seccion Xill y el Anexo IX.

=/Fideicomiso Madre:

Es el fideicomiso constituido por ESSALUD con el fin de administrar los aportes del régimen contributivo de la
Seguridad Social para la ejecucion de proyectos de Asociacion Publico Privada, que proveera los recursos al
Fideicomiso de Administracion y Garantia para el pago del RPS de acuerdo a lo previsto en las secciones Xy
XlIl'y el Anexo IX del presente CONTRATO.

Garantia de Fiel Cumplimiento de obligaciones previas a la Construccion y Equipamiento:

¢ Es el documento que se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
i ¥ cargo de la Sociedad Operadora incluidas en la etapa que va de la Fecha de Suscripcion hasta la Fecha de
Inicio de Construccion, debiendo estar vigente durante dicho periodo.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion y Equipamiento:

Es el documento que se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo de la Sociedad Operadora incluidas en la etapa de Construccion y Dotacion de Equipamiento, garantia
que estara vigente hasta la Fecha de Inicio de las Operaciones.

Garantia de Fiel Cumplimiento de las Operaciones:

Es el documento que se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo de la Sociedad Operadora vinculadas a las de Operacion y Mantenimiento, la misma que estara vigente
hasta la fecha de culminacion de todas las obligaciones pendientes de la Sociedad Operadora con ESSALUD
tras la Terminacion o Resolucion del CONTRATO.

Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta:

Documento por el cual se garantizan las obligaciones asumidas por el postor con la presentacién de su Oferta
hasta que se concrete la suscripcion del CONTRATO.

Garantias (Bancaria o De Aseguradoras):

El termino Garantia Bancaria o de Asegufadoras abarca a las garantias que otorgan las instituciones bancarias
y financieras, incluyendo la Carta Fianza,fla Carta de Crédito Stand by y la Péliza de Caucion-
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Seccion I: Definiciones

Gastos Generales:
Son los costos indirectos en los que incurre la Sociedad Operadora, en razon de su caracter de unidad

«S‘“Lpnf’i% empresarial de proposito especifico y Unico, que seran reconocidos en los casos de suspension
530"5\,..;”0% especificamente establecidos en el CONTRATO de acuerdo a lo estipulado en la clausula 7.2

3 2
Z CBARFNTES P 3

$ Hito Constructivo:

Se considerara como Hito Constructivo a la culminacion de un conjunto o porcentaje de avance de la
Construccion de Infraestructura, conforme a lo establecido en el Programa de Ejecucién de Obras de la
Sociedad Operadora.

Hospital IlI:

Es el centro hospitalario que debera construir la Sociedad Operadora y que debera cumplir con las
caracteristicas y condiciones establecidas en el Anexo | del CONTRATO.

IGV:

Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto Supremo N° 055-99-EF, Texto Unico
Ordenado de al Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y sus modificatorias,
0 norma que lo sustituya.

Indicadores de servicio:

Son aquellos indicadores minimos de calidad de servicio que la Sociedad Operadora debera lograr y mantener
durante la operacion del CAS, segln se especifica en el Anexo | - 3 del CONTRATO.

Informe de Penalidades

Es el informe emitido por el Supervisor encargado, en el cual se determina si un hecho en particular configura
infraccion contractual y la descripcion y naturaleza de la misma, indicando el monto de la penalidad
correspondiente.

Infraestructura:

Son todas y cada una de las edificaciones que podran ser realizadas por la Sociedad Operadora de acuerdo a
lo establecido en el CONTRATO.

Infraestructura Nueva:

Son aquellas cbras que se traducen en ampliaciones de la capacidad instalada de la infraestructura construida

.; conforme al Estudio Definitivo de Ingenieria, cuya ejecucion puede ser acordada durante la ejecucion del
CONTRATO.

Inventarios:
Son los inventarios de obra y final, elaborados y presentados conforme a los términos siguientes:

a) Inventario de obra: es el listado que sera presentado por la Sociedad Operadora a ESSALUD concluido el
ultimo Hito Constructivo.

; b) Inventario final: es el listado de los Bienes con los que cuenta la Sociedad Operadora a la fecha de
terminacion del CONTRATO.

Inversion Proyectada Referencial:

Es aquella establecida en el Anexo A, aplicable a lo expresamente previsto en el presente CONTRATO. El
/ monto de la inversion seré conforme a lo establecido en la Oferta (Propuesta Econdmica), teniendo como
objetivo el cumplimiento de las obligaciones de este CONTRATO. El presente monto de inversion considera la
inversion tanto en Infraestructura como Eguipamiento.
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Seccion II: Definiciones

Inversion Proyectada Referencial en Infraestructura;

Es aquella establecida en el Anexo A, aplicable a lo expresamente previsto en el presente CONTRATO. El
monto de la inversion en infraestructura seré conforme a lo establecido en la Oferta (Propuesta Econdmica),
teniendo como objetivo el cumplimiento de las obligaciones de este CONTRATO. El presente monto de
inversion considera la inversion en Infraestructura.

Leyes y Disposiciones aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan el CONTRATO. Incluyen los reglamentos, directivas y
resoluciones, que pueda dictar cualquier Autoridad Gubernamental competente, de conformldad con su ley de
creacion, las que seran de observancia obligatoria para las Partes.

Mg IBOR (London Interbank Offered Rate):
T XN f>

i /€S la tasa LIBOR a tres (3) meses informada por Reuters a las 11:00am, hora de Londres.
\\3‘\’/

Mantenimiento:

Es el conjunto de actividades efectuadas a partir de la Toma de Posesion de los Terrenos, destinadas a
preservar a lo largo del plazo del CONTRATO, la condicion de la Infraestructura y Equipos.

Oferta:

Es la propuesta técnica (Proyecto) y/o propuesta econdmica que presenté el Adjudicatario, elaborado sobre la
base de la informacion publicada para la “Invitacion internacional para la presentacion de iniciativas privadas
en el Seguro Social de Salud para el desarrollo de un Hospital Il en Villa Maria del Triunfo”. La Oferta tiene
efectos vinculantes para las Partes, respecto de las obligaciones previstas en el presente CONTRATO.

Oficina de Seguimiento de Ejecucion del CONTRATO:
Es la unidad a través de la cual ESSALUD realizara el seguimiento al CONTRATO.

Operacion:
Comprende la realizacion de las actividades que conllevan a la puesta en servicio del CAS a efectos de la

prestacion de los Servicios Obligatorios previstos en el presente CONTRATO una vez aprobada la
Infraestructura y.la Dotacion de Equipamiento

Operador Administrativo:

s el Operador Estratégico o integrante del Consorcio, especializado en la prestacion de Servicios No
anitarios, los mismos que debera prestar directamente o a través de una de sus empresas afiliadas,
subsidiarias o vinculadas.

Operador Asistencial:

Es el Operador Estratégico o integrante del Consorcio, especializado en la prestacion de Servicios Sanitarios,
los mismos que debera prestar directamente o a través de una de sus empresas afiliadas, subsidiarias o
vinculadas.

Operador Estratégico:

Es el Consorcio BM3 SALUD, Adjudicatario de la buena pro del Proyecto, cuya constitucion se encuentra
definida en la Seccion 7 de las bases y que cuenta con el porcentaje requerido de participacion minima en la
Sociedad Operadora.

Parte:
Es, segln sea el caso, ESSALUD o la Sociedad Operadora.

Partes:
Son, conjuntamente, ESSALUD y la/Sdiciedad Operadora
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Seccion II: Definiciones

Pasivo ambiental:

Un pasivo es una obligacion, una deuda derivada de la restauracion, mitigacion o compensacion por un dafio
ambiental o impacto no mitigado. Este pasivo es considerado cuando afecta de manera perceptible y
cuantificable, elementos ambientales naturales (fisicos y bi6ticos) y humanos, es decir, la salud, la calidad de
vida e incluso bienes publicos (infraestructura) como parques y sitios arqueolégicos.

En el Estudio de Impacto Ambiental se especifican las medidas de mitigacion, acciones requeridas, y su grado
de aplicacion (construccion, operacion y mantenimiento) para cada impacto identificado, abarcando los
aspectos fisicos y socioecondémicos. Se definen los criterios de puesta en marcha de dicho estudio asi como
también los recursos técnicos requeridos y sus costos.

Personal de Direccion:

Es aquel que ejerce la representacion general del empleador frente a otros trabajadores o a terceros o que lo
sustituye, o que comparte con aquellas funciones de administracion y control o de cuya actividad y grado de
responsabilidad depende el resultado de la actividad empresarial.

Plan de Equipamiento (PE):

Expresa el “Catalogo de Equipamiento” en el que consta la denominacién, cantidad y demas caracteristicas
del Equipamiento para el CAS que sera suministrado por la Sociedad Operadora.

Plan de Mantenimiento:

Es el plan que ejecutara la Sociedad Operadora a fin de cumplir con sus obligaciones de mantener los bienes
afectados al CONTRATO en 6ptimas condiciones

Plan de Reposicion y Actualizacion del Equipamiento (PRAE)

Es el documento aprobado por ESSALUD por el cual durante la vigencia del CONTRATO, se propone,
planifica y ejecuta todos los aspectos referidos al Equipamiento del CAS, incluyendo el alta y la baja de
equipos  la adquisicion de equipamiento en via de reposicion, actualizacion o incorporacion, de acuerdo a los
criterios de necesidad del servicio, eficiencia y vigencia tecnologica, asi como a los criterios contemplados en
la clausula 9.7. En términos operativos, constituye el mecanismo de modificacion del Catalogo de
Equipamiento.

Poblacion Acreditada Adscrita:
Conformada por 250,000 (Doscientos Cincuenta mil) Asegurados Acreditados asignados al CAS.

Precio de Referencia Nominal (PRyominal):

Corresponde a un valor nominal estimado a partir del RPI de Infraestructura Ofertado (RPI-losra) ¥ que tiene
como Unico objeto la estimacion del CAOorertact.

Precio de Referencia para Equipamiento Nominal (PREnominal):

Corresponde a un valor nominal estimado a partir del RPI de Equipamiento Ofertado (RPI-Eorerta.) ¥ que tiene
como Unico objeto Ia estimacion del CAO-Egeranct.

Programa de Ejecucion de Obras (PEOQ):
Es el documento en el que consta la programacion mensual valorizada de la ejecucion de las Infraestructura.

Proyecto:

ne_ uerimientos minimos referidos a la cartera de servicios, programa arqunectomco equipamiento biomedico,
eélectromecamco informatico y complementario minimo; asi como el mobiliario administrativo y clinico
% necesario y programa de equipamiento por ambiente publicado por ESSALUD con la “Invitacion internacional
para la presentacion de iniciativas privgdas en el Seguro Social de Salud para el desarrollo de un Hospital il
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Reincidencia en el incumplimiento contractual

Cuando la Sociedad Operadora repita los mismos actos que dieron lugar a una infraccién anterior, siempre que
el tiempo transcurrido entre la fecha de ocurrencia de los actos que dieron lugar a la infraccion inmediata

anterior y la fecha de realizacion de los mismos actos que dan lugar a la comision de una nueva infraccion sea
igual 0 menor a un (01) afio.

Reporte de avance de obras:

Es el documento mensual que elaborara la Sociedad Operadora durante la Construccion y sera remitido al
Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento con copia a ESSALUD.

Resolucion del CONTRATO:

Es la modalidad de terminacion contractual originada por efecto de las diferentes causales previstas en la
Seccién XIX del presente CONTRATO.

Retribucion por el Servicio (RPS):

Es toda retribucion que percibira la Sociedad Operadora, bajo periodicidad mensual, en contraprestacion de la
ejecucion de las obligaciones del CONTRATO. Con caracter enunciativo, incluye los conceptos detallados en
la clausula 12.2 del CONTRATO, asi como los Bonos por cumplimiento de Obras y de Equipamiento, conforme
aloindicado en la clausula 13.4.

a

Retribucién por Inversiones en Equipamiento (RPI-E):

Es la alicuota de la Inversion en Equipamiento que se incluye dentro de la Retribucion a la Sociedad

Operadora y que representa el valor de la Inversion en Equipamiento que debe pagarse durante el plazo
-\ correspondiente.

Retribucion por Inversion en Equipamiento Referencial (RPI-Eger):
Calculado mediante la férmula de pagos iguales teniendo en consideracion el Valor Referencial Base.

Retribucion por Inversion en Infraestructura (RPI-l):

Es la alicuota de la Inversion que se incluye dentro de la Retribucion a la Sociedad Operadora y que
representa el valor de la Inversion en Infraestructura que debe pagarse durante el plazo correspondiente. Este
concepto estara sujeto a variaciones en caso que se requiera realizar los ajustes previstos en las secciones
correspondientes del presente CONTRATO.

Retribucién por Inversion en Infraestructura Referencial (RPI-Irer):
Calculado mediante la formula de pagos iguales teniendo en consideracion el Valor Referencial Base

Retribucién por Inversion en Infraestructura Ofertado (RPl-loferta):
Calculado mediante la formuta de pagos iguales teniendo en consideracion el Valor Referencial Ofertado.

Retribucién por Mantenimiento y Operacion (RPMO):

Es la cuota anual que tiene como finalidad retribuir la actividad de Operacion y Mantenimiento en que incurre la
Sociedad Operadora para la prestacion de los Servicios No Sanitarios de acuerdo a los Niveles de Servicio
previstos en el CONTRATO.

Retribucion por Operacion (RPO):

El RPO esta conformado por: la Retribucion por Operaciones Asistenciales (RPOA) y la Retribucion por
Mantenimiento y Operacién (RPMO)
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e DE A0 Retribucion por Operacion Asistencial (RPOA):
Q 0%

e aPAC

§ Q’waﬁ Es la cuota anual que tiene como finalidad retribuir la actividad de Operacion Asistencial en que incurre la
. Sociedad Operadora para la prestacion del Servicio de Salud de acuerdo a los Niveles de Servicio previstos en

el CONTRATOQ.
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Servicio:
Es el conjunto de prestaciones a ser ejecutadas por la Sociedad Operadora conforme a este CONTRATO y a

las Leyes y Disposiciones aplicables, que comprende tanto el Disefio, Construccion, Dotacion de
Equipamiento, Operacion y Mantenimiento del CAS.

Q,sf Servicios Adicionales:

Son aquellos servicios complementarios a los Servicios Basicos requeridos por ESSALUD incluidos en la
Oferta que presento el Adjudicatario debido a lo cual se asumen como Servicios Obligatorios para efectos del
presente CONTRATO..

Servicios Béasicos o Requerimientos Minimos de ESSALUD:

Son aquellos servicios publicados por ESSALUD como parte de los requerimientos minimos descritos en los
documentos de la "Invitacion internacional para la presentacion de iniciativas privadas en el Seguro Social de
Salud para el desarrollo de un Hospital Il en Villa Maria del Triunfo" y considerados como Servicios
Obligatorios para efectos del presente CONTRATO.

Servicios Sanitarios:

Son los servicios obligatorios que debera prestar la Sociedad Operadora vinculados a los servicios
asistenciales que brinda ESSALUD, que incluye atencion primaria, atencion especializada, atencion de
emergencia, entre otros servicios de salud. Pueden incluir Servicios Basicos y/o Servicios Adicionales de
acuerdo a como ha sido desarrollado el Proyecto.

Servicios No Sanitarios:

Son los servicios obligatorios que debera prestar la Sociedad Operadora vinculadas a la operaciéon y
mantenimiento de los servicios del CAS tales como la gestion administrativa, gestion de mantenimiento,
gestion de seguridad, entre otros. Pueden incluir Servicios Basicos y/o Servicios Adicionales de acuerdo a
como ha sido desarroliado el Proyecto.

Servicios Obligatorios:

Comprenden aquellos servicios relacionados con el objeto especifico del CONTRATO y que fueron
considerados en el Proyecto. Son imprescindibles para cumplir con el objetivo del mismo. Comprende a los
Servicios Sanitarios y Servicios No Sanitarios.

Servicios Opcionales:

Los Servicios Opcionales son todos aquellos que sin ser obligatorios para los fines del CONTRATO y no
contemplados en la Oferta, la Sociedad Operadora podra prestar siempre que sean Utiles y contribuyan a
elevar los estandares de calidad y comodidad del servicio. Dichos servicios no podran ser contrarios a la ley y
deberan contar con la autorizacion de ESSALUD.

Sistema de Referencias:

\ Es el sistema que establecera la Sociedad Operadora para la referencia de los Asegurados Acreditados a los
centros asistenciales de salud de nivel superior en base a la Resolucion de Gerencia General N° 983-GG-
,;’ ESSALUD-2004.

Sociedad Operadora
Es la persona juridica constituida pomdjudcataro que suscribe el presente CONTRATO con ESSALUD.

CARLO! QUES MATA 23
Presi Directorio
VILLA MARIA Q&b TRIUNFO SAC




Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacién y Mantenimiento del Nuevo Hospital Ill Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de
ESSALUD

Seccidn II; Definiciones

Supervisor de Diseio, Construccion y Equipamiento:

Es la persona juridica seleccionada por ESSALUD que tiene como funcion efectuar las acciones de
fiscalizacion técnica durante el disefio, desarrollo de la Construccion y Dotacién de Equipamiento.

- Supervisor de la Contrato y de las Operaciones:

Es la persona juridica seleccionada por ESSALUD que tiene como funcion efectuar las acciones de
fiscalizacion técnica, econémica, financiera y legal del presente CONTRATO desde su suscripcion hasta la
culminacion de las obligaciones contractuales contraidas por las Partes.

Tasa Equivalente Diaria
Es la tasa diaria estimada a partir de una tasa anual considerando la siguiente formula:

_ (1/365)
Tasay,,,, = (1 +Tasa,,,, ) -1

Tasa Equivalente Mensual
Es la tasa mensual estimada a partir de una tasa anual considerando la siguiente formula:

_ (1/12)
TasaMen.maI - (1 + TasaAnual ) -1

Terrenos:
Constituyen las areas de terreno objeto del presente CONTRATO, que se encuentran descritas en el Anexo A.

_ Tipo de Cambio:

Es el tipo de cambio promedio de compra y venta en dolares del sistema financiero publicado periédicamente
por la Superintendencia de Banca y Seguros y publicado en el Diario Oficial EI Peruano, para la conversion de
Nuevos Soles a Délares y viceversa.

Toma de Posesion:

Es el acto mediante el cual la Sociedad Operadora toma posesion de los Terrenos entregado por ESSALUD
para ser destinados a la ejecucion del CONTRATO, dejando constancia de ello en el Acta de Entrega de los
Terrenos.

I
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Seccion III: Objeto y Modalidad del Contrato

SECCION Il OBJETO Y MODALIDAD DEL CONTRATO

Por el presente CONTRATO, ESSALUD otorga a titulo oneroso a la Sociedad Operadora, el Derecho
de Superficie sobre los Terrenos con la finalidad exclusiva que ésta realice el Disefio, Construccion,
Dotacion de Equipamiento, Operacion y Mantenimiento del CAS.

La Sociedad Operadora se encargara de realizar la Construccion y demés actividades que resulten
necesarias con la finalidad de cumplir con las prestaciones previstas en el CONTRATO, de acuerdo
con lo establecido en el Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI), sin mas limitaciones que las
establecidas en el presente CONTRATO y en las Leyes y Disposiciones aplicables.

Asimismo, la Sociedad Operadora se obliga a destinar los Terrenos respecto de los cuales se le
otorga el Derecho de Superficie al fin exclusivo de Construccion, Dotacion de Equipamiento,
Operacion y Mantenimiento del CAS, obteniendo para ello todas las autorizaciones necesarias para el
desarrollo de sus actividades.

De manera enunciativa, mas no limitativa, el presente CONTRATO autoriza a la Sociedad Operadora
a

a)  Construir, operar y mantener el CAS, de acuerdo con las caracteristicas y condiciones
establecidas en el presente CONTRATO.

b)  Gestionar y obtener todas las licencias y permisos necesarios para la implementacion del CAS,
incluidas las licencias de construccion, remodelacion, entre ofras.

¢)  Efectuar todos los gastos referido a inscripciones registrales que se requieran para el
cumplimiento del presente CONTRATO, incluidas las independizaciones, declaraciones de
fabrica, entre otras.

d) En general, realizar todas las gestiones, tramites y contratos necesarios para la
implementacién y financiamiento del CAS, constituyendo el presente documento la autorizacion
respectiva que como propietario de los Terrenos otorga ESSALUD.

El presente CONTRATO ha sido suscrito con arreglo a las Leyes y Disposiciones aplicables
peruanas. En consecuencia, las Partes coinciden en que el contenido, ejecucion, conflictos y demas
consecuencias que de él se originen, se regiran por la legislacion peruana, la misma que la Sociedad
Operadora declara conocer.
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SECCION IV

CONDICIONES PRELIMINARES

Eventos a la Fecha de Suscripcién del CONTRATO

La Sociedad Operadora debera estar constituida obligatoriamente por el Operador Estratégico, quien
asimismo, podra asociarse con otras empresas, entre las cuales se podra considerar al Constructor u
otros socios, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de precalificacion establecidos en el
Proyecto de Contrato.

Asimismo, la Sociedad Operadora debe, a la Fecha de Suscripcion del CONTRATO, cumplir con lo
siguiente:

a)

Entregar el testimonio de la escritura publica de constitucion social y estatuto de la Sociedad
Operadora, con la constancia de inscripcion registral, con el objeto de acreditar que es una
sociedad validamente constituida de acuerdo a las leyes de la Republica del Perd, habiendo
adoptado una de las formas aplicables a la sociedad anonima reguladas en la Ley General de
Sociedades. El estatuto de la Sociedad Operadora, debera contener como minimo las siguientes
clausulas:

(i) Una restriccion a la libre transferencia de acciones que representen el 25% del capital social
de la Sociedad Operadora que sean de propiedad del Operador Estratégico, prohibiéndose
toda transferencia de éstas a terceros o a otros socios, hasta el afio cinco (5) de vigencia del
CONTRATO, salvo que medie autorizacion expresa de ESSALUD.

A excepcion del 25% de acciones antes indicadas, el resto de acciones integrantes del
capital social de la Sociedad Operadora podran ser transferidas libremente.
(i) - Cualquier proceso de reduccion de capital, fusion, escision, transformacion o liquidacion de
la Sociedad Operadora, asi como el aumento del capital social con nuevos aportes, la
emision de obligaciones, la modificacion del estatuto, durante los diez (10) primeros afios de
vigencia del CONTRATO, debera ser informado previamente y por escrito a ESSALUD, el
mismo que deberd autorizar su ejecucion en el plazo de sesenta (60) dias naturales. Si
ESSALUD no se pronunciase en el plazo establecido se entendera por aprobada la
propuesta,
(iii) La constitucion, operaciones y desempefio de la Sociedad Operadora, se encontrara en
estricta sujecion a las disposiciones del ordenamiento peruano.
(iv) El plazo de duracion de la Sociedad Operadora debe ser, como minimo, de treinta y dos
(32) arios.

Entregar copias certificadas de los documentos donde conste que sus organos internos
competentes han aprobado la celebracion del CONTRATO.

Entregar los poderes de sus representantes legales debidamente inscritos en el registro de
personas juridicas de la oficina registral competente.

Presentar una declaracion jurada de aceptacion de la supervision y control sobre el cumplimiento

del CONTRATO de parte de ESSALUD y del Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento
y Supervisor del Contrat de las Operaciones seleccionados por éste.
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e)

a)

La Sociedad Operadora debera entregar tres (3) ejemplares del CONTRATO debidamente
firmados por sus representantes legales. Las firmas de los representantes legales deberan haber
sido debidamente legalizadas ante Notario Publico. Posteriormente, el CONTRATO debera ser
elevado a escritura Opublica.

Entregar a ESSALUD la Garantia de Fiel Cumplimiento de obligaciones previas a la Construccion
y Equipamiento, la misma que debera estar vigente a partir de la Fecha de Suscripcién del
CONTRATO hasta la Fecha de Inicio de Construccion.

Declaraciones de las Partes

La Sociedad Operadora garantiza a ESSALUD, la veracidad de las siguientes declaraciones:

Que estd debidamente autorizada y en capacidad de asumir las obligaciones que le
correspondan como consecuencia de la celebracion del CONTRATO, habiendo cumplido con
todos los requisitos necesarios para su formalizacion y para cumplir los compromisos en él
contemplados.

No es necesaria la realizacion de ofros actos o procedimientos por parte de la Sociedad
Operadora para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las obligaciones que le correspondan
conforme al CONTRATO.

Que los documentos constitutivos de la Sociedad Operadora y el estatuto social se encuentran
conforme a las exigencias del presente CONTRATO.

Que no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por el Articulo 1366° del Cédigo
Civil peruano, no encontrandose sancionada administrativamente con inhabilitacion temporal o
permanente en el ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado.

Que el presente CONTRATO comprende un conjunto de obligaciones legales y vélidas exigibles
a la Sociedad Operadora, quien en todo momento debera encontrarse en capacidad de
desarrollar el objeto del Contrato, por lo cual, por medio de la presente declaracion garantiza que
honrara cada una de las obligaciones del CONTRATO sujetandose en todo momento a las
Leyes y Disposiciones aplicables.

Que mantiene vigentes todas las propuestas, compromisos y declaraciones incluidas en su
Oferta, de ser el caso.

Que declara conocer la intangibilidad de los recursos que conforman el fondo de la Seguridad
Social por lo cual los mismos no podran ser aplicados a fines distintos a los de su creacion,
conforme a las disposiciones aprobadas por ESSALUD y a lo permitido en el presente
CONTRATO.

ESSALUD, por su parte, garantiza a la Sociedad Operadora la veracidad de las siguientes
declaraciones:

Que la suscripcion del CONTRATO por parte de ESSALUD se encuentra autorizada conforme a
las Leyes y Disposiciones aplicables. De la misma manera, &l o los representantes de ESSALUD
que suscriben el CONTRATO, estan debidamente autorizados para tal efecto.

Que se ha cumplido con todos los actos administrativos, requisitos, exigencias y obligaciones
necesarias para celebrar esje CONTRATO y para dar debido cumplimiento a sus estipulaciones.
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a)

La Sociedad Operadora tendra el derecho de Operacion del CAS desde el momento que lo
establece el CONTRATO y hasta el vencimiento del mismo, y que este derecho sélo concluird en
los supuestos de resolucion previstos en el CONTRATO.

No pesa ninguna carga, gravamen, medida judicial o extrajudicial sobre los bienes inmuebles
objeto del Derecho de Superficie que limite su derecho de libre disposicion.

A la Fecha de Suscripcion del CONTRATO, es el tinico y exclusivo propietario y poseedor de los
Terrenos.

Obligaciones de la Sociedad Operadora

Compromisos Generales

Es responsabilidad de la Sociedad Operadora realizar las inversiones necesarias para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones materia del presente CONTRATO conforme a los niveles de
calidad exigidos; incluyendo aquellas inversiones no previstas pero que resulten necesarias en
atencion al incremento de demanda de Asegurados Acreditados cuya atencién corresponda al
CAS, debiendo operar a tal efecto los mecanismos de ajuste econémico-financiero previstos en el
presente CONTRATO,

Mantener los Terrenos y demas Bienes afectados al CONTRATO, libres de ocupantes no
autorizados, no permitir alteraciones en sus limites o un uso distinto del objeto del CONTRATO.

Prestar las garantias que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones durante la Construccion y
Operacion, en la forma y montos sefialados en las Bases y CONTRATO, debiendo mantener su
vigencia durante el plazo correspondiente.

Contratar las pélizas de seguros previstas en el presente CONTRATO.

Suministrar toda la informacion de caracter econdmico, técnico y asistencial que le sea requerida
por ESSALUD directamente o a través de los Supervisores correspondientes de acuerdo a lo
previsto en el presente CONTRATO.

Cumplir todas las normas laborales y sociales, especificamente, las relativas a la prevencion de
riesgos laborales y salud en el trabajo que afecten al personal que desempeiie sus tareas en la
gestion de los Servicios Sanitarios, asi como durante ta construccion.

Obtener a su costo y riesgo, las autorizaciones, licencias y permisos necesarios que permitan
realizar la Construccion y Operacion del CAS.

Cumplir el pago oportuno de los tributos que sean de su cargo.

Previa autorizacion de ESSALUD podra enajenar o gravar Bienes afectados al CONTRATO a
excepcion de los Terrenos conforme a la clausula 6.4.

Al término del CONTRATO, entregar a ESSALUD, sin derecho a pago alguno, los Bienes
afectados al CONTRATO incluyendo aquellos que no puedan ser removidos o cuya remocion
pudiera causar dafio a los demas Bienes.

La Sociedad Operadoja deberd cancelar directamente los valores consumidos por el CAS
referentes a los gastog/administrativos, entre los que se encuentran los servicios pliblicos como
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)

agua, luz, teléfono, entre otros.

Cumplir con las demas prestaciones objeto del CONTRATO, en Ia forma y plazos establecidos en
el mismo.

m) Las obligaciones antes referidas tienen caracter enunciativo, estando establecidas ademés en las

Bases, el Proyecto, el CONTRATO y las Leyes y Disposiciones aplicables.

Respecto de la elaboracion del Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI) y el Programa de Ejecucion de
Obras (PEQ).

Cumplir con los plazos previstos para la elaboracion del ED! 'y PEO.

Respetar los parametros minimos de disefio establecidos en las Bases, su Oferta y el presente
CONTRATO para la elaboracion del EDI.

Adecuar el EDI a la normativa especializada vigente referida principalmente a la arquitectura e
ingenieria de centros asistenciales, ya sean emitidas por ESSALUD u ofras entidades
competentes; asi como a los estandares de materiales y calidad de la infraestructura asistencial
de ESSALUD.

Respetar el contenido minimo establecido en las Bases, su Oferta y el presente CONTRATO para
la elaboracién del PEO.

Las obligaciones antes referidas tienen caracter enunciativo, estando establecidas ademas en las
Bases, el Proyecto, el CONTRATO y las Leyes y Disposiciones aplicables.

Respecto de la Construccion

Realizar la Construccion en la calidad, forma y plazos establecidos y al término de la
Infraestructura, restablecer las servidumbres que hubiera modificado durante su Construccion.

Contratar las polizas de seguros previstas en el presente CONTRATO necesarias para
resguardar la integridad de la Infraestructura durante su ejecucion, asi como los materiales,
insumos, herramientas, equipos, maquinarias y en general de todos los recursos que puedan ser
utilizados en la misma.

Habilitar un adecuado transito provisional, cuando para la Construccion resulte imprescindible
interrumpir y/o perturbar el transito de los caminos ylo vias existentes, debiendo dar
cumplimiento a las Leyes y Disposiciones aplicables sobre transito, trabajos en la via publica y
otras relacionadas a la ejecucion de fas mismas, siendo de su cuenta y cargo las sanciones y
muiltas que pudieran imponer las Autoridades Gubernamentales por omisién o incumplimiento de
dichas disposiciones.

Conservar el CAS en buen estado, reparando o sustituyendo los elementos que se deterioren
por su uso.

Brindar y proporcionar todas las facilidades al Supervisor de Disefio, Construccion y
Equipamiento seleccionado por ESSALUD, para el cumplimiento de su funcion.

Subsanar las observaciones formuladas por el Supervisor de Disefio, Construccion y
Equipamiento.
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La Sociedad Operadora sera responsable por todos los dafios y perjuicios causados a terceros
y/o bienes de propiedad de éstos como consecuencia de la Construccion y/o el incumplimiento
de las obligaciones vinculadas a ella.

Las obligaciones antes referidas tienen caracter enunciativo, estando establecidas ademas en
las Bases, el Proyecto, el CONTRATO y las Leyes y Disposiciones aplicables..

Respecto de la obligacion de Dotacion de Equipamiento

Adaquirir, instalar, actualizar y dar mantenimiento al Equipamiento necesario para la prestacion de
los Servicios conforme a lo sefialado en el presente CONTRATO.

Contratar todos los seguros necesarios para resguardar la integridad del Equipamiento del CAS,
asi como de todos los elementos que en general puedan ser utilizados para el funcionamiento de
los mismos.

Brindar y proporcionar todas las facilidades al Comité de Recepcion y Aceptacion de
Infraestructura y Equipamiento y a los funcionarios técnicos designados por ESSALUD, para el
cumplimiento de su funcién.

Subsanar las observaciones formuladas por el Comité de Recepcion y Aceptacion de
Infraestructura y Equipamiento y/o Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento.

La Sociedad Operadora sera responsable por todos los dafios y perjuicios causados a terceros
y/o bienes de propiedad de éstos como consecuencia de la utilizacion del Equipamiento y/o el
incumplimiento de las obligaciones vinculadas a él.

Las obligaciones antes referidas tienen caracter enunciativo, estando establecidas ademas en
las Bases, el Proyecto, el CONTRATO y las Leyes y Disposiciones aplicables.

Respecto de la Operacion

Ejecutar los Servicios de acuerdo a los términos y condiciones previstos en la Oferta, las Bases
y el CONTRATO.

Prestar los Servicios en forma ininterrumpida, observando todos los estandares previstos en el
CONTRATO y garantizando a los Asegurados Acreditados el derecho a utilizar el CAS
cumpliendo con los requerimientos que le dirija ESSALUD en orden a la subsanacion de
cualquier deficiencia que se pudiera apreciar, salvo situaciones excepcionales debidas a caso
fortuito o fuerza mayor de acuerdo a lo establecido en las clausulas 19.15 y 19.16.

Respetar los derechos de los Asegurados Acreditados, asi como resguardar los principios de
debida reserva y confidencialidad; obligacion que subsistira después de la ejecucion del
CONTRATO.

Asumir obligaciones derivadas de los dafios que puedan ocasionarse a los Asegurados
Acreditados, por actuaciones médicas o de otro tipo; y reconocidas por la propia Sociedad
Operadora, por resoluciones judiciales y/o administrativas, debiendo suscribir la péliza de seguro
correspondiente.

Habilitar un adecuado Servicio provisional, cuando para la Construccion, resulte imprescindible
interrumpir el Servicio existente.

Eliminar las causas que ofjginen molestias, incomodidades, inconvenientes o riesgos excesivos en
la atencion de los Aseguffidos Acreditados, excepto cuando la adopcion de medidas que alteren fa
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. Seccion IV: Condiciones Preliminares

a)

a)

normalidad del servicio obedezcan a razones de seguridad o urgente reparacion.

Proveer de todo el equipo de seguridad en el trabajo a sus empleados en el ejercicio de sus funciones.
Facilitar la labor de supervisién, evaluacion y control que pudiere efectuar el Supervisor del
Contrato y de las Operaciones o la Oficina de Seguimiento del CONTRATO de ESSALUD, y

atender sus recomendaciones, las mismas que quedaran consignadas en acta de compromiso.

Las obligaciones antes referidas tienen caracter enunciativo, estando establecidas ademas en las
Bases, el Proyecto, el CONTRATO y las Leyes y Disposiciones aplicables.

Respecto de la obligacién de Mantenimiento

Realizar el Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento, conservandolas en el estado
idodneo para asegurar su correcto funcionamiento.

Conservar la Infraestructura y Equipamiento en las condiciones contempladas en el CONTRATO,
reparando o sustituyendo los elementos que se deterioren por su uso, a fin de que se mantengan
en un estado idoneo para ser utilizados.

Las obligaciones antes referidas tienen caracter enunciativo, estando establecidas ademas en las
Bases, el Proyecto, el CONTRATO y las Leyes y Disposiciones aplicables.

Derechos de la Sociedad Operadora:

Percibir como retribucion por sus servicios los conceptos establecidos en el presente
CONTRATO,

Ceder totalmente su posicion contractual a otra persona juridica que cumpla con los requisitos
de precalificacion previstos en las Bases y de acuerdo con las limitaciones y condiciones
establecidas en los incisos i) y i) de la Clausula 4.1, y ademas de contar previamente con la
autorizacion de ESSALUD.

Constituir garantias sobre los ingresos del CONTRATO respecto de obligaciones derivadas del
mismo.

Gozar de plena libertad de contratar v libertad contractual en el establecimiento de su régimen
de decision y administracion, asi como en la contratacion de personal, salvo estipulacion
expresa del CONTRATO.

Disponer la anotacién en la Matricula de Acciones las cargas, gravamenes, contratos de
fideicomiso, usufructo o similar y/o garantias mobiliarias que los accionistas de la Sociedad
Operadora constituyan sobre su porcentaje de acciones de libre disponibilidad en el marco o
como consecuencia del proceso de cierre financiero, asi como para la modificacion de las
condiciones pactadas en el mismo, sin perjuicio de las comunicaciones o autorizaciones con
ESSALUD.

Aspectos Generales

Suscribir la Escritura Péblica que genere la presente minuta.
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Seccion [V: Condiciones Preliminares

Entregar a la Sociedad Operadora los Terrenos en el plazo y en las condiciones establecidas en
el CONTRATO incluyendo la documentacion que acredite la inscripcion registral del derecho de
propiedad, la habilitacién urbana, la zonificacion o cambio de zonificacion, y cualquier otra
especie que se requiera para la obtencion oportuna de las licencias de construccion y operacion
de la infraestructura del CAS.

Fiscalizar el cumplimiento del CONTRATO.

Hacer efectivas las garantias establecidas en las Bases y en el CONTRATO, asi como las
penalidades por incumplimiento previstas en el mismo.

Declarar la suspensién temporal de la Construccion o Servicios o invocar la resolucion del
CONTRATO, cuando concurra alguna de las causales establecidas en el CONTRATO.

Cumplir con el pago de las retribuciones pactadas.

Para los efectos contractuales, las declaraciones, garantias y obligaciones de ESSALUD no se
veran afectadas por variaciones en las Leyes y Disposiciones aplicables, salvo en el caso de
aplicacion de las clausulas de Equilibrio Econémico-Financiero previstas en el presente
CONTRATO. Asimismo, ESSALUD est4 obligado a velar y asegurar la vigencia de los derechos
otorgados a la Sociedad Operadora a través del presente CONTRATO.

ESSALUD llevara a cabo sus mejores esfuerzos para el otorgamiento de un convenio de
estabilidad juridica segln se establece en los D.L: N° 662, N° 757 y la Ley N° 27342,

Colaborar, en su calidad de propietario, ante las autoridades de Gobierno Central, los Gobiernos
de la Region Lima y Villa Maria del Triunfo y las Municipalidades de Lima y Villa Maria del
Triunfo, asi como las empresas de servicios publicos para la obtencion oportuna de los
permisos, licencias, autorizaciones, declaraciones y certificaciones necesarias para la
construccion y funcionamiento del CAS incluyendo y de ser el caso, el otorgamiento de poderes
y facultades a la Sociedad Operadora para proceder en el mismo sentido.

Las demas que se pacten en el CONTRATO.

A la Fecha de Suscripcion

a)

Efectuar la devolucién de la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta, debiendo
exigir a cambio la Garantia de Fiel Cumplimiento de obligaciones previas a la Construccion y
Equipamiento, la misma que debera estar vigente a partir de la Fecha de Suscripcion del
CONTRATO hasta la Fecha de Inicio de Construccion.

Sobre la elaboracién del EDI, la Construccion y el Equipamiento.

Aprobar el EDI, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos minimos establecidos en
las Bases, la Oferta, y el presente CONTRATO.

Entregar los Terrenos a la Sociedad Operadora dentro del plazo previsto.

Supervisar durante la Construccion el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
EDI.

Expedir el Certificado de Avance de Obra (CAQ) de acuerdo al procedimiento establecido en
el CONTRATO.

Expedir el Certificado de Avance de Equipamiento (CAO-E) de acuerdo al procedimiento
establecido en el CONTRATO.
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Sobre el Flujo Econémico

a) ESSALUD garantiza a la Sociedad Operadora una Poblacion Acreditada Adscrita de
doscientos cincuenta mil (250,000) para ser asignados al CAS.

b) Realizar los pagos por RPS de acuerdo a lo previsto en el CONTRATO.

C) Restablecer el equilibrio econémico del CONTRATO cuando corresponda, conforme a las
clausulas de ajuste y equilibrio previstas en el presente CONTRATO.

d) Aprobar antes de la Fecha de Cierre Financiero la version definitiva de los contratos de
constitucion del Fideicomiso Madre y el Fideicomiso de Administracion y Garantia estipulados
en la clausula 13.4 del CONTRATO, de conformidad con el Anexo IX (Lineamientos del
Fideicomiso Hospitales)

e) Suscribir, antes de la Fecha de Inicio de Construccion de las Obras, los contratos de
fideicomiso referidos en el literal precedente y cursar las instrucciones irrevocables detalladas
en los mismos.

Cierre Financiero

La Sociedad Operadora debera acreditar por medio de documentacion fehaciente y en los plazos que
a continuacion se indican, cuando menos alguna de las siguientes circunstancias:

a)  Que ha concluido exitosamente el proceso encaminado a obtener los recursos financieros
para cuando menos la ejecucion del primer Hito Constructivo del Proyecto.

b) Que a su leal saber y entender no existen impedimentos, problemas o dificultades de ninguna
indole desde el punto de vista de la financiacion de la inversion, respecto de los fondos
necesarios para el cumplimiento de la Construccion objeto del CONTRATO.

A fin de cumplir con lo indicado anteriormente, la Sociedad Operadora presentara la documentacion
que acredite fehacientemente lo descrito en los numerales a) y/o b), en un plazo de noventa (90) dias
naturales, contados desde la fecha de aprobacion por parte de ESSALUD del Estudio Definitivo de
Ingenieria (EDI) y del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por la Autoridad Ambiental Competente.
Para tal efecto, podra presentar copia legalizada notarialmente de los contratos de financiamiento,
garantias, fideicomisos y en general cualquier ofro texto contractual relevante, que la Sociedad
Operadora haya acordado con los Acreedores Permitidos que participara(n) en la financiacion de este
CONTRATO.

En el caso que el financiamiento referido en la presente Clausula se realice con recursos propios de
la Sociedad Operadora, éste debera presentar en el plazo sefialado en el parrafo anterior, el
testimonio de la escritura publica donde conste el aumento de capital social o préstamo subordinado
de accionistas correspondiente, debidamente inscrito en los Registros Plblicos.

Antes del vencimiento del plazo maximo sefialado para que la Sociedad Operadora cumpla con
acreditar el Cierre Financiero, éste podra solicitar a ESSALUD por Unica vez se prorrogue dicho plazo
por treinta (30) dias naturales adicionales, para acreditar la conclusion- del proceso y Cierre
Financiero. De no presentarse la documentacién requerida anteriormente en caso de no lograrse el
Cierre Financiero en el plazo ampliado, se producira la resolucion del CONTRATO, para lo cual la
Sociedad Operadora debera abonar a ESSALUD en sefial de compensacion por dafios y perjuicios,
una suma equivalente a la Garantia de Fiel Cumplimiento de obligaciones previas a la Construccion y
Equipamiento, a mas tardar a los treinta (30) dias naturales de producida la resolucion del
CONTRATO. En caso de incumplimiento en el pago en el plazo indicado, ESSALUD procedera a
ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de obligaciones previas a la Construccion y Equipamiento
por dicho monto.
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La compensacion antes referida no sera aplicable cuando al vencimiento del plazo para la
acreditacion del Cierre Financiero se demuestre que la Sociedad Operadora, actuando en forma
diligente y de buena fe, a pesar de sus esfuerzos con entidades financieras, bancarias o similares, en
diversas plazas financieras, no logré acordar con éstos los términos y condiciones de los contratos
del financiamiento requeridos por ésta para el Cierre Financiero de conformidad con el CONTRATO.

La Sociedad Operadora invocara la verificacion del supuesto de excepcion previsto en el parrafo
anterior, presentando un informe no vinculante detallando la gestion desarrollada a este respecto, asi
como los eventos y circunstancias que frustraron el cierre financiero.

En el caso que ESSALUD estime que el informe presentado por la Sociedad Operadora no es
satisfactorio, requerira un informe a ser preparado por un asesor financiero con personeria juridica
propia y reconocido prestigio nacional o internacional, seleccionado de la terna compuesta por tres
asesores que, para tal efecto, le presentara la Sociedad Operadora. El asesor seleccionado debera
emitir su dictaminen de acuerdo al marco referido en el paragrafo precedente.

Dicho asesor financiero, no debera tener ni haber tenido relacion alguna ni con la Sociedad
Operadora ni con ESSALUD, salvo acuerdo expreso de las Partes. El costo de la referida
contratacion deberéa ser asumido por la Sociedad Operadora.

En el supuesto sefialado en los parrafos precedentes, la Sociedad Operadora deberd compensar a
ESSALUD con US$ 73,475.96 (Setenta y tres mil cuatrocientos setenta y cinco con 96/100 Dolares
de los Estados Unidos). La Sociedad Operadora debera pagar esta suma a mas tardar a los sesenta
(60) dias naturales de producida la resolucion del CONTRATO. En caso de incumplimiento en el
pago en el plazo indicado, ESSALUD procedera a ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de
obligaciones previas a la Construccion y Equipamiento hasta por ef monto sefialado, no procediendo
solicitar el pago de la compensacion adicional alguna por dafios y perjuicios.
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Seccion V: Plazo del Contrato

SECCION V PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del presente CONTRATO se inicia con la Fecha de Suscripcion del mismo y su término se
encuentra sujeto a fa culminacién de la vigencia del Derecho de Superficie constituido o cuando
fueren de aplicacion cualquiera de los supuestos de terminacion o resolucion contractual previstos en
el presente CONTRATO. Asimismo, dicho plazo podra ser prorrogado por mutuo acuerdo entre las
Partes. En ningun caso el plazo original del CONTRATO sumado al plazo prorrogado podré superar
el maximo contemplado en el articulo N° 1030 del Cédigo Civil.

El Derecho de Superficie que se constituye a favor de la Sociedad Operadora tendré una vigencia de
treinta y dos (32) afios contados a partir de la fecha de Cierre Financiero, salvo los casos de prorroga
y suspension, conforme a los términos y condiciones previstos en el presente CONTRATO,
culminando necesariamente al vencimiento de su plazo o con la terminacion o resolucion del
presente CONTRATO.

Al vencimiento del plazo de vigencia del CONTRATO, toda la Infraestructura construida sobre y/o
debajo de los Terrenos, pasaran automaticamente a ser de propiedad de ESSALUD sin obligacion de
pago a favor de la Sociedad Operadora de suma alguna adicional por concepto de reembolso o
justiprecio, entendiéndose por toda retribucion a favor de la Sociedad Operadora, salvo los pagos
expresamente pactados en el presente CONTRATO.

A partir del dia siguiente al vencimiento del plazo de vigencia del CONTRATO, la prestacion de los
Servicios, principalmente la Operacion y Mantenimiento del CAS sera de cargo de ESSALUD.
Asimismo, deberéa quedar sin efecto el Fideicomiso de Administracion y Garantia.
Los mismos efectos previstos en la presente Clausula seran de aplicacion en caso de Resolucion del
CONTRATO por cualquiera de las causales previstas en el presente CONTRATO.

El plazo del CONTRATO ser4 suspendido de conformidad a lo establecido en la Seccion XX del
presente CONTRATO.
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SECCION VI REGIMEN DE BIENES

Durante la vigencia del CONTRATO, la Sociedad Operadora mantendra el derecho de propiedad de
la Infraestructura y Equipamiento asi como de los demés bienes vinculados a la ejecucion de las
prestaciones objeto del CONTRATO, no incluyéndose los Terrenos materia del Derecho de
Superficie; sin embargo, no podré disponer, gravar o afectar los mismos, sin la previa y expresa
autorizacion de ESSALUD, salvo las excepciones previstas en el presente CONTRATO.

Finalizado el plazo de vigencia del CONTRATO, la Sociedad Operadora transferira los Bienes
afectados al CONTRATO a ESSALUD, sin que ello genere pago alguno a favor de la Sociedad
Operadora distinto de aquel previsto por dicho concepto en la Seccion XIl.

Cualquier mejora que se hubiera realizado, excepto aquellas que tengan el carécter de removible y
cuyo retiro no cause dafio a los Terrenos o la Infraestructura, quedarén a beneficio de ESSALUD sin
que la Sociedad Operadora pueda exigir reembolso alguno por las mismas.

De los Terrenos objeto del Derecho de Superficie.

ESSALUD est4 obligado a poner a disposicion de la Sociedad Operadora, los Terrenos, en el plazo al
que se refiere la Clausula 6.5.

Durante el plazo de vigencia del Derecho de Superficie, los Bienes afectados al CONTRATO, seran
utilizados conforme lo previsto en el CONTRATO. Cualquier uso distinto, debera contar con la
autorizacién previa de ESSALUD.

Los Terrenos no podran ser enajenados o gravados por ESSALUD durante el plazo del CONTRATO,
salvo acuerdo escrito entre las Partes.

La Toma de Posesion de los Terrenos por parte de la Sociedad Operadora se realizarg en un solo
acto. ESSALUD entregaré a la Sociedad Operadora los Terrenos en un plazo no mayor de treinta
(30) dias naturales, contados a partir de la aprobacion por parte de ESSALUD del EDI.

Los Terrenos se entregaran desocupados, libre de invasiones y ocupaciones de tal manera que la
Sociedad Operadora pueda dar inicio a la Construccion dentro de los plazos establecidos para tal fin
en el CONTRATO. En tal sentido, ESSALUD declara que no existe ninglin elemento u obstaculo que
impida a la Sociedad Operadora realizar de manera fiuida, oportuna, pacifica y continuada Ia
Construccion, tales como invasiones, servidumbres o cualquier otro derecho real otorgado a favor de
terceros, de acuerdo a lo previsto en el literal b numeral 5 de la clausula 4.

De no entregar ESSALUD los Terrenos en dicho plazo maximo previsto, la Sociedad Operadora
podré optar por solicitar la suspension del CONTRATO conforme a lo establecido en la clausula 20.1
En el caso que la omision subsista por seis (6) meses contados desde el vencimiento del plazo para
la entrega, la Sociedad Operadora podra optar por solicitar la resolucion del CONTRATO conforme a
lo establecido en el literal d) de la Clausula 19.8, siempre que previamente haya cumplido con
requerir a ESSALUD mediante Carta Notarial el cumplimiento de dicha obligacion en el plazo de
suspension.
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Durante el acto de Toma de Posesion, ESSALUD y la Sociedad Operadora suscribiran el Acta
Integral de Entrega de los Terrenos. En el acta se estableceran las condiciones generales de su
entrega y la afectacion especifica al cumplimiento del objeto del CONTRATO, especificando de la
forma més detallada posible y respecto a cada uno de sus componentes, sus caracteristicas,
ubicacion, estado de conservacion y demas aspectos de interés, incluyendo la acreditacion de que
cuentan con habilitacién urbana debidamente inscrita, asi como zonificacion municipal. La firma del
acta por ambas Partes implicara que los Terrenos han quedado a disposicion de la Sociedad
Operadora.

Obligaciones de la Sociedad Operadora respecto de los Bienes afectados al CONTRATO

6.8. La Sociedad Operadora esta obligada a realizar actividades destinadas a preservar, en el plazo
fijado para el CONTRATO, la condicion de estado y naturaleza de los Bienes afectados al
CONTRATO, quedando claramente acordado y entendido entre las Partes que tales bienes sufriran
el deterioro de su uso ordinario.

La Sociedad Operadora est4 obligada también a realizar actividades de Mantenimiento, y en general,
todos aquellos trabajos que procuren mantener la operatividad de los Bienes y eviten un impacto
ambiental negativo conforme al alcance definido en el Estudio de Impacto Ambiental. La Sociedad
Operadora est4 obligada a realizar las mejoras necesarias y Utiles que requieran los Bienes afectados
al CONTRATO de acuerdo a los Indicadores de Servicio exigidos. En todas estas areas, la Sociedad
Operadora procurara tanto utilizar tecnologias de conocida efectividad, asi como la introduccion de
nuevas tecnologias.

Para tal efecto, se considera Impacto Ambiental Negativo cualquier alteracion significativa que cause
dafio a uno o més de los componentes del ambiente, provocados por la accion antropica o por
fendmenos naturales en el &rea de influencia directa definida en el Estudio de Impacto Ambiental.

La Sociedad Operadora tiene como obligacion principal, reponer los Bienes afectados al CONTRATO
que pudieran resultar obsoletos, perdidos, asi como aquellos que técnicamente no resulten
adecuados para cumplir su objetivo o cuyo estado de conservacion no relina las condiciones que
establecen los Indicadores de Servicio para la ejecucion 6ptima del CONTRATO, conforme a los
plazos establecidos en [a Seccion XIl.

Los Bienes que la Sociedad Operadora incorpore o construya durante el CONTRATO, en tanto que
se encuentran afectados a la misma, no podran ser transferidos separadamente del derecho de
Superficie, hipotecados, prendados o sometidos a gravamenes de ningdn tipo, durante el plazo de
vigencia del CONTRATO, sin previa autorizacion de ESSALUD.

La Sociedad Operadora debera obtener los permisos y licencias de demolicion, construccion, entre
otras, necesarias para la ejecucion de las obligaciones que se prevén en el presente CONTRATO,
cuyo tramite y pago de derechos o tributos inherentes al mismo estaran a cargo de la Sociedad
Operadora, siendo exigencia su obtencién de manera previa a la Construccion, asumiendo las
responsabilidades de ley por la omision de dicha obligacion.

La Sociedad Operadora sera responsable y estara obligada a pagar los tributos que se apliquen a los
Bienes afectados al CONTRATO, de acuerdo a las Leyes y Disposiciones aplicables.

La Sociedad Operadora sera responsable por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionadas a lo
Bienes afectados al CONTRATO desde la Toma de Posesion, adquisicion o construccion de cada
uno de ellos, salvo que cualquigfg de tales eventos se origine de caso fortuito o fuerza mayor,
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La Sociedad Operadora sera responsable ante ESSALUD y los terceros por la correcta
administracién y uso de los Bienes afectados al CONTRATO, asi como por el riesgo de pérdida,
destruccion y desfase tecnolégico inherente a los mismos, salvo que cualquiera de tales eventos se
origine en el caso fortuito o fuerza mayor.

La Sociedad Operadora mantendra indemne a ESSALUD respecto de y contra cualquier accién o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza
respecto de los Bienes afectados al CONTRATO siempre y cuando esta situacion se hubiera
originado a partir de la Toma de Posesion y hasta la resolucion del CONTRATO, y que se origine en
alguna causa no imputable a ESSALUD.

Por su parte, ESSALUD asumira la responsabilidad por los dafios y perjuicios que afecten a la
Sociedad Operadora como consecuencia de (i) cualquier situacion o hecho anterior a la Toma de
Posesion, incluyendo la responsabilidad por los pasivos ambientales preexistentes, (i) cualquier
situacién o hecho que habiéndose presentado después de la Toma de Posesion, se origine por
causas surgidas con anterioridad a la misma y (iii) cualquier situacién o hecho imputable a ESSALUD;
manteniendo indemne a la Sociedad Operadora respecto de cualquier reclamo o accion de terceros
que se derive de tales hechos.

La Sociedad Operadora con el objeto de mitigar los riesgos del CONTRATO se obliga a contratar una
pdliza de seguro sobre los Bienes afectados al CONTRATO, en los términos que fija la Seccion XV
del presente CONTRATO,

Transferencia de los Bienes
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Sea que hubieren sido adquiridos o construidos durante la vigencia del CONTRATO, todos los Bienes
afectados al mismo, deberan ser transferidos a ESSALUD con la Terminacién del CONTRATO
formando parte de un Inventario Final.

Tratandose de bienes muebles, adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero, debera
asegurarse la previa participacion de ESSALUD. En la transferencia de los contratos antes referidos,
la Sociedad Operadora cedera a ESSALUD su posicion contractual, considerando como plazo
contractual el periodo de repago de RPI-E restante respecto de dichos bienes. Los contratos de
arrendamiento financiero que se suscriban deberan sefialar expresamente que luego de culminada
su vigencia los bienes respectivos pasaran a propiedad de ESSALUD.

Tratandose de la transferencia de bienes inmuebles, la Sociedad Operadora debera presentar como
minimo lo siguiente:

- Planos de Replanteo y todas sus especificaciones
- Memoria descriptiva valorizada

- Metrados Post Construccion

- Inventario detallado de todo con sus respectivos codigos
- Llaves

- Protocolos

- Plan de Mantenimiento

- Facturas de los Equipos adquiridos

- Cuadernos de Obra

- Actas de Entrega de obras y equipos

- Garantias

- Licencias y autorizaciones varias

- Declaratoria de Fabrica

- Informacién del Contratistg responsable

- Informacion del Superviggh responsable
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- Otros

En caso que la Sociedad Operadora hubiera presentado con anterioridad a ESSALUD dicha
documentacion, debera presentar copia del cargo que acredite tal circunstancia. Sin perjuicio de lo
anterior, deberg presentar adicionalmente los documentos actualizados de los mismos en caso
hubieren sufrido modificaciones en el tiempo.

Producida la Resolucion del CONTRATO por cualquier causa, la Sociedad Operadora tiene la
obligacion de transferir a ESSALUD dentro de los noventa (90) dias naturales siguientes, en un (nico
acto, todos aquellos Bienes afectados al CONTRATO, o que constituyan bienes accesorios
inseparables del objeto de la misma, en buen estado de conservacion, salvo el deterioro proveniente
de su uso ordinario, libre de ocupantes y en condiciones de uso y operacion conforme a lo requerido
en el Proyecto.

En el mismo plazo, ESSALUD realizara una evaluacion integral sobre la infraestructura hospitalaria
(instalaciones del Hospital IIf) a fin de recibirla en un buen estado de conservacion conforme a las
obligaciones previstas en el presente CONTRATO para la Sociedad Operadora.

La Entrega de los bienes que por cualquier causa realice la Sociedad Operadora a ESSALUD estara
inafecta de todo tributo, carga, gravamen o derecho real o de cualquier naturaleza..

Tras la resolucion o culminacién del CONTRATO, la Sociedad Operadora y ESSALUD, suscribiran la
respectiva Acta de Transferencia de los Bienes afectados al CONTRATO. En el Acta se estableceran
la descripcion de bienes a entregar, especificando en general, o para cada uno de sus componentes:
sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion, anotaciones sobre funcionamiento o
rendimiento y demés elementos de interés, asi como cualquier otro elemento que ayude a interpretar
el objeto devuelto y su condicion de estado. Dentro de los elementos interpretativos podran incluirse
planos, fotografias o esquemas.

Los Bienes que la Sociedad Operadora hubiera utilizado en la operacion de los Servicios y que sin
embargo, no hayan sido requeridos conforme lo ofertado y/o resultado necesarios en virtud al
presente CONTRATO, podran ser adquiridos por ESSALUD, si éstos resultaren convenientes para la
continuidad de las operaciones del CAS en un plazo no mayor de tres (3) meses contados a partir de
la fecha en la cual la Sociedad Operadora pone a disposicién de ESSALUD, la relacion del Inventario
Final de los Bienes a transferir, previa verificacion de su estado de conservacion y normal utilizacion
asi como su valor real de acuerdo a las condiciones del mercado, determinado por un perito
especializado a costo de la Sociedad Operadora.

En ese sentido, ESSALUD tiene opcion preferente de compra por el plazo indicado.

De las servidumbres

ESSALUD es responsable y se compromete a ejecutar los procedimientos contemplados en las leyes
y disposiciones legales aplicables, destinados a adquirir derechos y/o a establecer las servidumbres
que requiera la Sociedad Operadora para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO. La
efectiva obtencion e inscripcion registral de las servidumbres debera verificarse dentro del plazo de
seis (6) meses contados desde la suscripcion del CONTRATOQ. El incumplimiento del plazo estipulado
facultara a la Sociedad Operadora a invocar la suspension de los plazos del CONTRATO, conforme a
lo estipulado en la clausula 20. En caso de subsistir la suspension por el término de seis (6) meses,
la Sociedad Operadora podra invocar la resolucion del CONTRATO de conformidad con lo estipulado
en el literal d) de la clausula 19.8. Todos los costos relacionados con la adquisicion de derechos y/o
de imposicion de servidumbres seran asumidos en su totalidad por ESSALUD.
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a. De ocupacion temporal de bienes de propiedad particular, indispensables para la
Construccién, actividades de mantenimiento y la prestacion de los servicios materia del
CONTRATO.

b. De transito, para la custodia, conservacion y reparacion de las obras, equipos e
instalaciones objeto del CONTRATO.

Las servidumbres una vez impuestas seran consideradas como derechos del CONTRATO.

Las servidumbres de ocupacion temporal, diferentes a las de Derecho de Transito, dan derecho al
propietario del predio sirviente a percibir el pago de las indemnizaciones y compensaciones que
establecen las Leyes y Disposiciones aplicables. La negociacion y el costo de las indemnizaciones a
que hubiere lugar como resultado de la imposicion de tales servidumbres, corresponderan a
ESSALUD con cargo a sus propios recursos.

ESSALUD brindara las facilidades y efectuara las coordinaciones para que la Sociedad Operadora
pueda utilizar el auxilio de la fuerza pUblica, siempre que exista oposicion del propietario o conductor
del predio sirviente, sin perjuicio a que pueda iniciar las acciones legales a que hubiera lugar.

En caso una servidumbre se extinguiera por culpa de la Sociedad Operadora y por esta razon
hubiera necesidad de una nueva servidumbre, correspondera a la Sociedad Operadora obtenerla por
su cuenta y costo. Por el contrario, si por alguna razén no imputable a la Sociedad Operadora, este
perdiera el derecho a alguna servidumbre ya constituida, ESSALUD estara obligado a obtener por su
cuenta y costo, la imposicién de una nueva servidumbre a favor de la Sociedad Operadora que
sustituya la anterior.

La Sociedad Operadora tiene la obligacion de ejercitar las siguientes modalidades de defensa
posesoria a partir de la Toma de Posesion, tanto para el caso de intento de usurpacion de los
Terrenos comprometidos en el CONTRATO, como en el caso de actividades incompatibles con el
buen uso de dicha area por parte de terceros siempre que ESSALUD efectivamente le hubiese
entregado dichas areas desocupadas a la Sociedad Operadora:

a. Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se emplee contra la
Sociedad Operadora y poder recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si fuere desposeida, pero
absteniéndose siempre del empleo de vias de hecho no justificadas por las circunstancias.

b. Defensa posesoria judicial, que la Sociedad Operadora debera ejercitar, en caso que recaiga
sobre los bienes del CONTRATO cualquier afectacion, desposesion, ocupacion, usurpacion, etc.,
debiendo comunicar a ESSALUD dichos hechos y hacer uso de los mecanismos y recursos
judiciales que le permitan mantener indemne el derecho del ESSALUD sobre los Bienes afectos
al CONTRATO.

El ejercicio de las defensas antes descritas no exime de responsabilidad a la Sociedad Operadora, la
cual, ante supuestos como los descritos en el parrafo precedente, debera coordinar inmediatamente
con ESSALUD la interposicion de las acciones legales que éste Ultimo debera entablar a fin de
mantener indemne el derecho de ESSALUD sobre los Bienes afectados al CONTRATO, siempre que
estos reclamos se originen en hechos ocurridos después de la transferencia de dichos bienes a la
Sociedad Operadora.
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SECCION VI ~ DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES Y DEL ESTUDIO DEFINITIVO
DE INGENIERIA.

Los Estudios Preliminares, el Proyecto de Construccion de Obras (PCO) y el Programa de Ejecucion de Obras
(PEO) se ejecutaran en un plazo de ciento sesenta y cinco (165) dias naturales contados a partir de la Fecha
de Suscripcion del CONTRATO y su elaboracion se evaluara en tres (3) fases, que comprenden: i) la ejecucion
de los Estudios Preliminares (Estudio de Suelos; Levantamiento Topogréfico; Estudio de Impacto Ambiental;
Factibilidades de Servicios de agua, alcantarillado, energia eléctrica, comunicaciones, gas, combustible, entre
otros; Licencias y permisos pertinentes), la definicion del partido Arquitectonico y la definicion del partido
preliminar de todas las especialidades; ii) la elaboracion del Proyecto de Construccion de Obras a nivel Estudio
Definitivo de Ingenieria (EDI), Memoria Descriptiva de todas las especialidades, Maqueta volumétrica y Vistas
en 3D; y, iii) la elaboracién de los Planos de Detalle de todas las especialidades, Especificaciones Técnicas,
Metrados y Presupuestos, Maqueta detallada y formulacion del Programa de Ejecucion de Obras (PEQ).

De las Fases, Entregas y Productos

En un plazo maximo de quince (15) dias naturales contados desde el dia siguiente de la Fecha de
Suscripcion del CONTRATO, la Sociedad Operadora presentara a ESSALUD los documentos minimos
que se detallan a continuacion:

Gestion y Obtencion de los Parametros Urbanisticos y Edificatorios del terreno
Estudio de Mecanica de Suelos
Levantamiento Topografico del Terreno
Primer Informe del Estudio de Impacto Ambiental
Gestion y seguimiento de las Factibilidades de Servicios Basicos (Agua, Alcantarillado, Energia
Eléctrica, Comunicaciones, Gas, otros) hasta su obtencion
Plano de Ubicacion y Localizacion
Plano General de Distribucion del Hospital a escala 1/200 6 1/250
Cortes y Elevaciones generales a Escala 1/ 200 6 1/250
Memoria Descriptiva General (incluye la Capacidad Instalada Méaxima del Centro Asistencial, la
Memoria de Calculos correspondientes a cada Especialidad y Cuadro Resumen de Areas)
Planos de Arquitectura, Seguridad y Evacuacion a escala 1/100
Cortes y Elevaciones a Escala 1/100
Esquema preliminar de Estructuras
. Esquema preliminar de Instalaciones Sanitarias.
Esquema preliminar de Instalaciones Eléctricas.
Esquema preliminar de Instalaciones Mecanicas.
Esquema preliminar de Equipamiento

®PoO0TW

~za ™

T oS53 AT

Asimismo, la Sociedad Operadora debera presentar la relacion de Gastos Generales que le seran
reconocidos en caso de aplicacion de los supuestos correspondientes de Suspension del presente
CONTRATO. El documento que desarrolle los Gastos Generales debera contener una relacion detalla
de gastos generales debidamente documentada, sefialando los componentes fijos y variables para
cada una de las siguientes etapas:

a. Gastos Generales en la Etapa Pre-constructiva.

La presente etapa va desde la fecha de presentacion del Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI) hasta el
dia natural anterior a la Fecha de Inicio de Construccion.

b. Gastos Generales en la Etapa de/Cohstruccion de la Infragstructura
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Esta etapa se materializa desde la Fecha de Inicio de Construccion hasta el dia natural anterior a la
Fecha de Inicio de las Operaciones. Se reconoceran los Gastos Generales fijos.

c. (Gastos Generales en |a Etapa Operativa

Corresponde el plazo de esta etapa desde la Fecha de Inicio de las Operaciones hasta la fecha de
vencimiento del CONTRATO. Se reconoceran los Gastos Generales fijos. Se reconoceran los Gastos
Generales fijos. Entiéndase por gasto variable admisible el estrictamente vinculado y correspondiente a
la etapa en que ocurra el evento de suspension.

Luego de presentada la estructura de Gastos Generales por parte de la Sociedad Operadora,
ESSALUD debera dar su conformidad. En caso de discrepancia se podra hacer uso de un perito a ser
contratado por la Sociedad Operadora de una terna propuesta por ESSALUD. Posteriormente, de
manera bimestral para el caso de las etapas a y b y semestral para la etapa ¢, la Sociedad Operadora
podra presentar un informe de sustento para el ajuste de la estructura de Gastos Generales. Tanto para
presentacion inicial como para las revisiones, ESSALUD se pronunciara en el plazo maximo de cinco
(5) dias para su aprobacion.

4 En caso resultare de aplicacion alguna de las causales de suspension previstas en el presente
sy 2 CONTRATO, la Sociedad Operadora presentara la documentacion sustentatoria correspondiente al

’ reconocimiento de los Gastos Generales que haya sido aprobado anteriormente por ESSALUD en
virtud al mecanismo previsto en la presente clausula.
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ESSALUD en el dia entregara al Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento los documentos
presentados por la Sociedad Operadora para que un plazo de siete (7) dias naturales, siguientes a la
fecha de entrega de los productos de la Primera Fase, la Supervision presente a ESSALUD el informe
correspondiente a la referida Fase, el cual de ser el caso, incluira detalladamente las observaciones y/o
sugerencias. De no existir observaciones o haber transcurrido el plazo anteriormente indicado sin que
haya observaciones de la Supervision, ESSALUD daré por aprobada la Primera Fase.

De existir observaciones, ESSALUD podra requerir correcciones y modificaciones al Proyecto de
Construccion de Obras, que no desvirtlien el Proyecto Referencial presentado como Oferta, salvo que
contradigan las Leyes y Disposiciones aplicables por ESSALUD, el contenido de las Bases y lo previsto
en el presente CONTRATO. La Sociedad Operadora contara con un plazo méaximo de ocho (8) dias
naturales para la subsanacion de observaciones, de ser el caso. La realizacion de modificaciones no
justificara retrasos en las fechas de comienzo y puesta en servicio de la Infraestructura para la
Sociedad Operadora.

En un plazo méximo de noventa (90) dias naturales, siguientes a la fecha de suscripcion del
CONTRATO, la Sociedad Operadora presentara a ESSALUD, los documentos minimos que se detallan
a continuacion:

Planos de la primera fase corregidos y/o aprobados

Planos de Arquitectura a escala 1/50 (Plantas de distribucién por piso o nivel, cortes y elevaciones)
Planos de Estructuras a escala 1/50

Planos de Instalaciones Eléctricas a escala 1/50

Planos de Instalaciones de Comunicaciones y Cableado Estructurado 1/50

Planos de Instalaciones Sanitarias a escala 1/50

Planos de Instalaciones Mecanicas a escala 1/50

Planos de Equipamiento a escala 1/50

Planos de Seguridad y Evacuacion a escala 1/50

Memoria Descriptiva por especialidad.

Cuadr de Areas y Cuadro de
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. Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental
m. Vistas 3D
n. Maqueta volumétrica

ESSALUD en el dia entregara al Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento, los documentos
completos presentados por la Sociedad Operadora para que un plazo de siete (7) dias naturales,
siguientes a la fecha de entrega de los productos de la Segunda Fase, la Supervision presentara el
informe correspondiente a la referida Fase, el cual, de ser el caso, incluira detalladamente las
observaciones y/o sugerencias. De no existir observaciones o haber transcurrido el plazo anteriormente
indicado sin que haya observaciones de la Supervision, ESSALUD daré por aprobada la Segunda Fase.
La Sociedad Operadora contara con un plazo maximo de ocho (8) dias naturales para la subsanacién
de observaciones, de ser el caso.

En un plazo méximo de ciento cincuenta (150) dias naturales siguientes a la Fecha de Suscripcion del
CONTRATO, la Sociedad Operadora debera presentar a ESSALUD, los documentos minimos que se
detallan a continuacion:

Planos aprobados o, corregidos y subsanados de haber existido observaciones.

Detalles de todas las especialidades

Especificaciones Técnicas de Materiales y Listado de Insumos.

Planillas de Metrados por Especialidad.

Presupuesto Resumen.

Analisis de Costos Unitarios.

Presupuesto consolidado y por partidas.

Maqueta detallada a escala conveniente con proteccion acrilica.

Plan de seguridad y evacuacion.

Programa Anual de Mantenimiento.

Programa de Ejecucion de los Obras ~ PEO (incluye Diagrama de Gantt)

- Informacion descriptiva sobre el procedimiento constructivo general y detallado.

- El Cronograma detallado incluyendo tiempos y recursos de cada actividad.

- Elplan integral de seguridad y de higiene.

- La programacion integral de las actividades requeridas para poner en servicio el CAS,
incluyendo, ademas de la Construccion, las actividades pre-operativas, administrativas y
legales.

- Ofros, a criterio de la Sociedad Operadora.

AT T SQ 0 o000

Para desarrollar el contenido del PEO, debera considerarse lo descrito en las Clausulas 8.7, 12.10 y
13.23 del presente CONTRATO. El PEO debera contar con el visto bueno de la Supervision y la
respectiva aprobacion de ESSALUD.

ESSALUD en el dia entregara al Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento los documentos
presentados por la Sociedad Operadora para que un plazo de siete (7) dias naturales, siguientes a la
fecha de entrega de los productos de la Tercera Fase, la Supervision presentara el informe
correspondiente a la referida Fase, el cual, de ser el caso, incluira detalladamente las observaciones y/o
sugerencias. De no existir observaciones o haber transcurrido el plazo anteriormente indicado sin que
haya observaciones de la Supervision, ESSALUD dara por aprobada la Tercera Fase y la Sociedad
Operadora debera presentar el Expediente completo como se sefiala en el numeral 7.8 del presente
CONTRATO.

De existir observaciones, la Sociedad Operadora contara con un plazo méximo de ocho (8) dias
naturales para la subsanacion de las mismas.
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Seccion VII: De los Estudios Preliminares, del Proyecto de Construccion de Obras
y del Programa de Ejecucion de Obras

Los documentos elaborados por la Sociedad Operadora deberan ser presentados a ESSALUD, en dos
(2) ejemplares fisicos y uno (1) en archivo digital en AUTODESK - REVIT 2010 o similar en
coordinacion con ESSALUD, de modo que ESSALUD a través de la Supervision pueda verificar su
conformidad con el Proyecto Referencial para la prestacion de sus servicios, los estandares de calidad
fijados en el presente CONTRATO, las normas del Sistema Nacional de Defensa Civil, del Reglamento
Nacional de Edificaciones y, en general, con las Leyes aplicables; asi como, con los plazos
establecidos. A falta de normativa especifica en determinados aspectos relacionados con seguridad o
impacto ambiental, el Proyecto de Construccion de Obras a nivel Estudio Definitivo de Infraestructura
basado en el Proyecto, debera ajustarse a los estandares reconocidos internacionalmente, haciendo
referencia a los mismos para su verificacion y aprobacion.

De la Aprobacion del PCO: Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI)

7.10 Cada una de las fases debera contar con la conformidad de la Supervision y la respectiva aprobacion
de ESSALUD.

Realizadas y aprobadas las modificaciones del caso, el PCO tomara la denominacion de Estudio
Definitivo de Ingenieria (ED!), debiendo la Oficina Central de Planificacion y Desarrollo, la Gerencia
Central de Prestaciones de Salud y la Oficina Central de Organizacion e Informética, dejar constancia
de ello con la emisién de un Acta de Aprobacion del Estudio Definitivo de Ingenieria. Dicha Acta sera
emitida por ESSALUD en un maximo de quince (15) Dias. Mediante Resolucion de Gerencia General o
a quien delegue esta funcion se autorizara el pase a la etapa de Construccién y Dotacion de
Equipamiento.

\Permisos y Licencias

" §7.12 La Sociedad Operadora debera obtener los permisos y licencias de demolicion, construccion,
7' funcionamiento, entre otras, necesarias para la ejecucion de las obligaciones del CONTRATO. El
tramite de lo expedientes respectivos, asi como el pago de derechos o tributos inherentes al mismo
correran por cuenta y costo de la Sociedad Operadora, asumiendo las responsabilidades de ley por la
omisién de dichas obligaciones.

El incumplimiento de ESSALUD y/o la Autoridad Ambiental Competente, seglin corresponda, para
aprobar o efectuar observaciones al Estudio Definitivo de Ingenieria y al Estudio de Impacto Ambiental
en los plazos previamente estipulados, constituira causal para invocar la suspension del computo de los
plazos del CONTRATO segln lo establecido en la clausula 20° del CONTRATO. En el caso que la
suspension de prolongue por el término de seis (6) meses, la Sociedad Operadora podra invocar la
Resolucion del CONTRATO, de conformidad con lo estipulado en la clausula 19.7° 0 19.15°, segln
corresponda.
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SECCION VIIi CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA

Descripcion de la Construccion

8.1 La Sociedad Operadora se obliga a ejecutar la Construccion, sin perjuicio de las actividades de
Mantenimiento a que se refiere la Seccién X.

8.2 La Construccion sera ejecutada en un plazo no mayor a dieciocho (18) meses, contados desde la
Fecha de Inicio de Construccion, de conformidad a lo sefialado en la Clausula 8.5. A tal efecto, la
Sociedad Operadora debera cumplir con los parametros sefialados en el Anexo | -1.

Los materiales, equipos, elementos y maquinas que hayan de emplearse en la Construccion habran
de reunir las calidades y caracteristicas exigidas en las Bases, en el EDI, y en las Leyes y
Disposiciones aplicables.

Del Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI)

8.4 La ejecucion de la Construccion se realizara de acuerdo al EDI aprobado.

La Construccion de la Infraestructura descrita en el Anexo | - 1 debera iniciarse a mas tardar a los
treinta (30) dias naturales de verificados en su conjunto las siguientes condiciones previas:

La aprobacién del Estudio Definitivo de Ingenieria

La aprobacion el Estudio de impacto Ambiental.

La acreditacién del Cierre Financiero.

La entrega de los Terrenos con fines de construccion.

La constitucién del Fideicomiso de Administracién y Garantia..

o T o

En el caso que la Fecha de Inicio de Construccion se retrase por un hecho imputable a ESSALUD, fa
Sociedad Operadora tendra derecho a invocar la suspension de los Plazos del CONTRATO conforme
alo estipulado en la clausula 20.1. Transcurridos seis (6) meses sin que se haya superado la causal
de suspension, la Sociedad Operadora podra resolver el CONTRATO conforme a lo establecido en la
clausula 19.7¢.

Las ampliaciones del plazo que sean aprobadas, podran generar la reformulacion del PEO, las
mismas que no deberan superar un maximo de seis (6) meses, sin perjuicio de las penalidades que
correspondan.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion y Equipamiento debera encontrarse vigente a la
Fecha de inicio de Construccion, por cuanto dicha garantia sera entregada a cambio de la Garantia
de obligaciones previas a la Construccion y Equipamiento que seré devuelta en dicha Fecha.

La Sociedad Operadora debera cumplir con los plazos establecidos en el PEO conforme a lo indicado
en las clausulas 8.2 y 8.7. En cgso de retraso injustificado que exceda al diez por ciento (10%) del
avance del EDI, debera presendr a ESSALUD un nuevo Cronograma, que debera ser aprobado por
éste y contemplara la aceleratign de los trabajos de modo que se garantice el cumplimiento de la
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Construccion dentro un plazo maximo de seis (6) meses siguientes bajo apercibimiento de la
aplicacion de las penalidades correspondientes.

La Sociedad Operadora debera poner en conocimiento del Supervisor de Disefio, Construccion y
Equipamiento mediante carta simple con cargo de recepcion, la fecha de inicio y de término de la
Construccion y debera ademas colaborar en la ejecucion de las pruebas a que hubiere lugar.

A partir de la Fecha de Inicio de Construccion, la Sociedad Operadora se obliga a abrir y mantener un
Libro de obra.

En el Libro de obra se anotarén los hechos mas importantes durante la Construccion de las mismas,
incluyendo entre otros: relacion de fuentes de materiales que se estén empleando; relacion de
proveedores y subcontratistas; copia de resultados de ensayo o de pruebas de puesta en
funcionamiento; copia de los Reportes de avance de obra; copia de ubicaciones mensuales; relacion
de los eventos que han afectado el cumplimiento natural del avance; comunicaciones entre
ESSALUD, Supervisor y la Sociedad Operadora respecto de la Construccion y cualquier otra
informacion Util para documentar el proceso de construccion. Se anotaran por (itimo, las condiciones
en las que se pone en servicio la Infraestructura.

8.12  El Libro de obra debera llevarse en original. Adicionalmente, se deberan tener dos juegos de copias.
Las paginas deberan estar legalizadas notarialmente, numeradas correlativamente, pudiendo
adoptarse el sistema mecanizado de hojas sueltas.

ESSALUD y el Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento, tendrén el libre acceso al Libro
de obra durante la Construccion. Una vez puesta en servicio la Infraestructura tras la Fecha de Inicio
de las Operaciones, los originales seran entregados a ESSALUD, quedando un juego de copias para
la Sociedad Operadora.

La Sociedad Operadora debera proporcionar al Supervisor de Disefio, Infraestructura vy
Equipamiento, con copia a ESSALUD, Reportes de avance de obra relativos al desarrollo de la
Construccion, el ltimo dia habil de cada mes. El costo de la preparacion de los informes
corresponderé a la Sociedad Operadora y oportunamente con el Supervisor de Disefio, Construccion
y Equipamiento convendran el formato mas apropiado a utilizar.

Construccion realizada por Terceros

8.14 La Sociedad Operadora podra optar entre realizar la Construccion mediante medios propios o
mediante subcontratacion de las mismas siguiendo la definicion de Constructor(es) previsto para el
presente CONTRATO.

El subcontratista no mantendra vinculo alguno con ESSALUD, estando a la entera supervision de la
Sociedad Operadora.

La celebracion de los contratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

46




Contrato de APP para la constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacién y Mantenimiento del Nuevo Hospital Il Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de
ESSALUD

Seccion VI Obras de Construccion

a. Que el(los) Constructor(es) relna(n) los mismos requisitos de capacidad técnica en
construccion, solvencia financiera y otros requeridos para la Empresa Constructora conforme a
lo previsto en las Bases.

b. Que previo a la suscripcion del contrato, se remita una copia del mismo a ESSALUD a fin de
verificar lo siguiente:

i.  Dicho contrato debera indicar referencias sobre el presente CONTRATO, las Partes
intervinientes y las obligaciones en él establecidas sobre la Construccion, lo cual no implica
participacion alguna de ESSALUD en dicha subcontratacion.

i.  ESSALUD dara la conformidad del referido contrato verificando a través del Supervisor de
Disefio, Infraestructura y Equipamiento el cumplimiento de los requisitos de capacidad
establecidos en el literal a. Realizada dicha verificacion, la Sociedad Operadora podra
suscribir el contrato respectivo.

¢.  Que la Sociedad Operadora presente a ESSALUD un plan de control de las obras que garantice
la debida ejecucion del EDI y el cumplimiento de sus plazos.
En ninglin caso podra concertarse la ejecucion del contrato con personas incursas en las
prohibiciones de contratar citadas en la Clausula 4.2.

En el caso de subcontratacion, el subcontratista quedara obligado solo ante la Sociedad Operadora,
quien asumira toda la responsabilidad de la ejecucion del CONTRATO frente a ESSALUD, debiendo
responder la Sociedad Operadora ante cualquier incumplimiento ocasionado por el subcontratista.

La retribucién pactada para la subcontratacion, sera de exclusiva responsabilidad de la Sociedad
Operadora, por lo cual no se debera involucrar a ESSALUD en cualquier controversia que surja a raiz
de incumplimientos vinculados al pago de dicha retribucion.

Corresponde a la Sociedad Operadora el control de la Construccion que contrate con terceros. Sin
embargo, ESSALUD y el Supervisor de Disefio, Infraestructura y Equipamiento realizaran las
funciones de Supervision que le corresponden y podran recabar, en cualquier momento, informacion
sobre la marcha de la Construccion y realizar las visitas de inspeccidn que estime oportunas.

La Sociedad Operadora sera responsable ante ESSALUD de las consecuencias derivadas de la
gjecucion o resolucion de los contratos que celebre con terceros y responsable asimismo Unico frente
a éstos de las mismas consecuencias.

Condiciones en caso la Sociedad Operadora suscriba Contratos de Construccion

Si la Sociedad Operadora suscribe un contrato de construccion, presentara a ESSALUD la siguiente
documentacién vinculada al Constructor (es), dentro del plazo previsto en la Clausula 8.5,
adicionalmente a lo establecido en las Bases para la Empresa Constructora:

a) Copia legalizada del (los) contrato(s) de construccién, de conformidad con los términos y
condiciones establecidos en las Bases.

b) Documentacion que acredite la inscripcion en la oficina registral correspondiente, de los
estatutos de la persona juridica que actuara como Constructor, en caso se haya presentado un
consorcio de Constructores, la misma que debera haberse constituido con los integrantes del
consorcio en las mismas proporciones que fueron presentadas para efectos de la precalificacion,
0 en su caso la documentacion que acredite el contrato de consorcio a ser celebrado por los
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¢) Copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de matricula de acciones 0 documento
equivalente donde conste la conformacion a la fecha de Suscripcion del contrato del
accionariado o de las participaciones del Constructor, en caso se haya presentado como
consorcio de Constructores. Dicha documentacion no sera necesaria en caso la participacion del
Constructor se haya formalizado mediante la suscripcion de un contrato de consorcio.

La no entrega de dicha documentacion estara sujeta al cobro de las respectivas penalidades.

ESSALUD constituird un Comité de Recepcion y Aceptacion de Infraestructura y Equipamiento, en
adelante el Comité, el cual estara integrado por tres (3) profesionales de ESSALUD, uno de los
cuales lo presidira. Los miembros del Comité, asi como el profesional que lo preside, seran
designados por resolucion del Titular de ESSALUD. Asimismo, ESSALUD podra contratar los
servicios de profesionales especialistas que considere necesarios para la verificacion de la
Infragstructura y una adecuada recepcion y aceptacion de las mismas, asumiendo los costos de la
contratacién correspondiente.

8.18 Finalizado el plazo establecido en la Clausula 8.2, la Sociedad Operadora deberé solicitar al Comité
se realice la recepcion y aprobacion final de todos los Hitos Constructivos. En caso de
incumplimiento, correspondera la aplicacion de las penalidades previstas en el presente CONTRATO.

La Sociedad Operadora presentara al Comité, un informe conteniendo como minimo la descripcion
final de la Infraestructura, los Planos finales, hechos relevantes durante la ejecucion de la
Infraestructura y e! resumen de los ensayos realizados, incluido el Inventario de obra.

Presentada la solicitud, el Comité citara a la Sociedad Operadora para la inspeccion de la
Infraestructura. EI Comité tiene un plazo de veinte (20) Dias para proceder a la recepcion de la
Infraestructura o efectuar observaciones, de ser el caso.

Comprobado el estado satisfactorio de la Infraestructura y su adecuacion a los proyectos y demas
estipulaciones técnicas aprobadas, el Comité levantara un Acta de Recepcion y Aprobacion de
Infraestructura que ser4 firmada por la Sociedad Operadora y los miembros del Comité.

Si las obras o instalaciones se encontraren incompletas o defectuosas, se hara constar en el acta
correspondiente una descripcion detallada de las omisiones o defectos observados. El Comité expedira
un acta que sefiale nuevo plazo para la subsanacion de las obras, siguiendo el procedimiento que se
sefiala a continuacion:

a) En caso encuentre defectos menores cuya subsanacion no represente mas del uno por ciento
(1%) de la Inversién Proyectada Referencial en Infraestructura, la Sociedad Operadora tendra un
plazo de diez (10) Dias para efectuar las subsanaciones correspondientes, sin que sea aplicable
penalidad alguna. Dicho plazo se contara a partir de recibida la notificacion de ESSALUD.

b) En caso el Comité encuentre defectos mayores, cuya subsanacion represente entre ef uno y el
diez por ciento (10%) de la Inversion Proyectada Referencial en Infraestructura, la Sociedad
Operadora tendra un plazo de veinte (20) Dias para efectuar las subsanaciones
correspondientes. Dicho plazo se contara a partir de recibida la notificacion de el Comité. Sin
perjuicio de ello, se aplicaran las penalidades correspondientes.

¢) En caso el Comité encuentre defectos graves, cuya inversion represente mas del diez por ciento
(10%) de la Inversion Proyectada Referencial en Infraestructura, ESSALUD procederéa a resolver
el CONTRATO conformg, a lo previsto en la Seccion XIX y a exigir la indemnizacion por los
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dafios y perjuicios que correspondan, sin perjuicio de las penalidades que haya cobrado o se
hayan devengado previamente.

Cualquiera de los casos sera aplicado sin perjuicio de las penalidades por incumplimiento previstas en
el CONTRATO. La Sociedad Operadora no podra poner en servicio definitivo la obra hasta que dichas
omisiones o defectos sean subsanados a satisfaccion del Comité.

El Comité debera verificar el levantamiento de las observaciones debiendo emitir, una vez
subsanadas las mismas, el Acta Final de Recepcién y Aprobacion de Infraestructura, elevandola a
ESSALUD a efectos de que éste emita el Certificado de Avance de Obras - CAO respectivo al Gltimo
Hito Constructivo que corresponda conforme a lo sefialado en las Secciones Xl y Xlll, siguiendo el
procedimiento administrativo aplicable para la emision del CAQ.

La fecha de recepcion y aprobacién de todos los Hitos Constructivos constituira la fecha de
finalizacion de la Construccion, siendo la fecha de finalizacién, en caso de haber existido
observaciones, aquella consignada en el Acta Final de Recepcién y Aprobacién de Infraestructura.
Sin embargo, es de sefialar que como condicion previa a la Fecha de Inicio de las Operaciones
deberg verificarse que la Sociedad Operadora haya cumplido con las obligaciones de Dotacion de
Equipamiento conforme a lo sefialado en la Seccién IX.

Inmediatamente después de emitida el Acta de Recepcion y Aprobacion del Equipamiento, conforme
a la clausula 9.6, el Comité debera solicitar al 6rgano competente de ESSALUD la Aprobacion de la
Infraestructura. ESSALUD a través del organo correspondiente tendra un plazo de veinte (20) Dias
para comunicar la Aprobacion de la Infraestructura a la Sociedad Operadora.

Si tras declarada la Fecha de Inicio de las Operaciones, la Infraestructura se destruye, total o
parcialmente, o bien presenta evidente peligro de ruina o graves defectos por vicio de la construccion,
la Sociedad Operadora es responsable ante ESSALUD o quien lo suceda en el CONTRATO, siempre
que se le avise por escrito de fecha cierta dentro de los seis (6) meses siguientes al descubrimiento.
Todo pacto distinto es nulo en virtud a lo establecido en el articulo 1784° del Cédigo Civil peruano.

La Sociedad Operadora es también responsable, en los casos indicados en el parrafo anterior, por la
mala calidad de los materiales o por defecto del suelo previsible durante la elaboracion de los
estudios pertinentes.

El plazo para interponer la accion es de un (1) afio computado desde el dia siguiente al aviso a que
se refiere el primer parrafo.

Infraestructura Nueva

1 824  Sidurante la vigencia del CONTRATO, y hasta dos afios previos a su terminacion, cualquiera de las
Partes plantee la necesidad de construir Infraestructura Nueva, la Parte correspondiente debera
presentar un informe técnico a la otra, que sustente la necesidad de realizar dichas obras, asi como
un cronograma para su ejecucion. Las Partes deberan mediante acuerdo dar la conformidad a la
realizacién de la Infraestructura Nueva, en ese caso, se encargara a la Sociedad Operadora la
realizacion de los Estudios Técnicos correspondientes. ESSALUD asumira los costos de su ejecucion
previa evaluacion y aprobacion del Expediente Técnico.

Una vez culminada la elaboracion del Expediente Técnico correspondiente, la Parte solicitante
debera presentar una oferta de valorizacién la cual debera ser aprobada por ESSALUD siempre y
cuando corresponda al valor de, mercado vigente al momento de su presentacion. Posteriormente
deberd seguirse el mismo anismo previsto para la determinacién del RPI conforme a lo
establecido en el presente CONTRATO.
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En caso la oferta no fuese aprobada por ESSALUD, se convocara a concurso la ejecucion de dicha
Infraestructura Nueva.

8.256  Las Partes deberan mediante acuerdo dar la conformidad a la oferta presentada en un plazo maximo
de treinta (30) dias naturales. De no haber acuerdo, respecto al 30% de la oferta planteada a suma
alzada, se nombrara un perito contratado por la Sociedad Operadora a ser seleccionado de una tera
de profesionales propuestos por ESSALUD, que en base a la Oferta del Adjudicatario, establezca un
nuevo presupuesto, que tendra carécter de definitivo. En el caso que la Sociedad Operadora no lo
acepte, debera seguirse el procedimiento previsto en la Clausula 8.27.

8.26 El monto de inversion agregado de toda la Infraestructura Nueva que se acuerden en virtud de las
clausulas anteriores, no podra superar un monto equivalente al quince por ciento (15%) de la
Inversion Proyectada Referencial en Infraestructura, pudiendo actualizarse dicho porcentaje al
maximo previsto a la fecha de construccion. En su defecto serd de aplicacion el mecanismo
contemplado en la clausula 8.27.

Infraestructura Nueva solicitada por ESSALUD

8.27  Sila Infraestructura ha sido solicitada por ESSALUD y sucedan los siguientes casos: (I) Se supere el
limite establecido en la Clausula 8.25 o (Il) Cuando no exista mutuo acuerdo entre las Partes para la
construccion de Infraestructura Nueva o (lll) No exista acuerdo respecto al valor de las obras, se
convocaré a un procedimiento administrativo de seleccion para la contratacion de la ejecucion de las
mismas, de conformidad con la normativa vigente en materia de obras publicas, en el cual podra
participar la Sociedad Operadora.

Las inversiones de la Infraestructura Nueva aprobadas por ESSALUD, seran asumidas, en todos los
casos, por ESSALUD. En el supuesto que sean ejecutadas por la Sociedad Operadora en aplicacion
de lo estipulado en la clausula 8.26, el pago correspondiente se calculara y pagara bajo el mismo
mecanismo previsto para la determinacion del RPI conforme a lo establecido en la clausula 12.18.

En el caso que la Obras Nuevas, sean ejecutadas en el marco de un proceso de seleccion realizado
en aplicacion de la clausula 8.27, el mecanismo de pago sera el contemplado en sus Bases, sin
perjuicio que la ejecucion corra por cuenta de un tercero o de la Sociedad Operadora.

La Sociedad Operadora en el caso de no resultar ganadora de la buena pro en el proceso de
seleccion antes citado tendra derecho a ejercer las actividades de supervision necesarias vinculadas
a garantizar la prevencion de dafios en la Infraestructura y/o Bienes afectados al CONTRATO, asi
como respecto de sus bienes propios.

En cualquiera de los casos, el supervisor correspondiente debera realizar las actividades de
supervision a fin de garantizar la buena ejecucion de la obra contratada.

esponsabilidad y Operacion
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8.31 Las obras, actividades y adquisiciones posteriores a la puesta en funcionamiento del CAS, deberan
ser ejecutadas de manera que se garantice la prestacion de los servicios de salud en forma
ininterrumpida y en la medida de lo posible, durante todo el periodo de Construccion.

El adjudicatario que resulte elegido en el proceso indicado, se comprometera mediante contrato, con
cargo a reposicion y al pago de indemnizaciones, a no dafiar la Infraestructura existente a cargo de la
Sociedad Operadora, para lo cual entregara a ESSALUD una carta fianza bancaria por el monto que
éste establezca, en garantia del cumplimiento de las obligaciones a su cargo que emanen del
contrato celebrado para tal fin.

8.32  ESSALUD sera responsable de las Obras Nuevas que hubieran sido ejecutadas por un tercero
adjudicatario de la buena pro en aplicacion de lo estipulado en la Clausula 8.27 durante toda la etapa
de operacidn de las mismas, salvo que se compruebe la existencia de dafios o imperfecciones en tal
Infraestructura Nueva ocasionadas por dolo, negligencia 0 malos manejos de parte de la Sociedad
Operadora. Por su parte la Sociedad Operadora sera responsable por las Obras Nuevas que hubiera
ejecutado directamente.

Corresponde a la Sociedad Operadora realizar las actividades de operacion de los servicios
vinculados a dicha Infraestructura Nueva, conforme se haya descrito en el Informe sustentatorio
elaborado por ESSALUD conforme a la Clausula 8.24.
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SECCION IX DOTACION DE EQUIPAMIENTO

La Sociedad Operadora en el plazo de veinticuatro (24) meses contados desde la Fecha de Inicio de
Construccion, debera dotar al CAS del Equipamiento contemplado en el Plan de Equipamiento
presentado en la Oferta.

Queda expresamente establecido que no seran consideradas causales de ampliacidn de plazo para
la entrega de los equipos y mobiliario, cualquier tipo de retraso o deficiencia en la adquisicion de los
mismos imputable a la Sociedad Operadora, por 1o que debera prever la contratacion de los bienes
requeridos y asegurar su provisién conforme a su propuesta.

Los equipos médicos utilizados en el CAS deben corresponder a los servicios que se prestan. Estos
deberadn mantenerse operativos, segun el Plan de Mantenimiento elaborado por la Sociedad
Operadora y que debera ser controlado por el Supervisor.

Los equipos electromédicos deben exhibir en lugar visible un rotulado en el que conste la fecha de la
ultima revision técnica y otro en el cual se detalle las instrucciones de su manejo.

El mobiliario, utensilios y menaije utilizados para la atencidn de los Servicios Sanitarios y Servicios No
Sanitarios deben mantenerse operativos y en buen estado de conservacion y limpieza.

La Sociedad Operadora no debera enajenar o gravar los bienes destinados a los servicios objeto del
CONTRATO ni destinarlos a otros fines, salvo autorizacion expresa de ESSALUD.

Recepcion del Equipamiento

Una vez que la Sociedad Operadora haya completado la Dotacién de Equipamiento, solicitara al
Comité de Recepcion y Aceptacion de Infraestructura y Equipamiento la verificacién de su
adecuacion a las previsiones contractuales y a la normativa vigente, debiendo el Comité pronunciarse
en un plazo maximo de quince (15) Dias, siendo que en caso de no emitir pronunciamiento en dicho
plazo, se considerard aprobado el equipamiento y mobiliario instalado y deberéd procederse a
suscribir el Acta de Recepcidn y Aprobacion del Equipamiento.

Tal verificacién debera ser realizada antes de la Fecha de Inicio de las Operaciones, de forma que no
podra aprobarse esta Ultima sin la aprobacion conforme de aquélla por el Comité. En tal sentido, la
aprobacion de la Fecha de Inicio de las Operaciones se encuentra condicionada a la aprobacion total
del Equipamiento dentro del plazo establecido en la Clausula 9.1.

Para Ia recepcion y aprobacion del equipamiento y mobiliario entregado por la Sociedad Operadora,
el Comité suscribira el Acta de Recepcion y Aprobacion del Equipamiento en el que se enumere los
bienes recibidos (incluidas sus caracteristicas, periodo aproximado de vigencia, entre otros conforme
al formato que establezca a tal efecto ESSALUD) asi como las condiciones de su entrega.
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Reposicion y Actualizacion del Equipamiento

97 Dependiendo del tipo de Equipamiento, conforme se sefiala en las Clausulas 12.20 y 12.22, la
Sociedad Operadora debera presentar a ESSALUD, con copia al Supervisor del Contrato y de las
Operaciones, cada tres (3) y diez (10) afios, el Plan de Reposicion y Actualizacion de Equipamiento
(PRAE) conteniendo el monto de la inversion necesaria para sustituir, actualizar, o incorporar
Equipamiento Nuevo, en atencion a los criterios de obsolescencia, en caso de vencimiento de su vida
util o por necesidad de mantener la vigencia tecnolégica de las operaciones, a fin de que sea
aprobada, por parte de ESSALUD, la Inversién de Reposicion prevista en la clausula 12.32 y
siguiente.

Sin perjuicio de los plazos anteriormente estipulados, la Sociedad Operadora 0 ESSALUD podran
solicitar la modificacion parcial o integral del PRAE y/o el Catélogo de Equipamiento en cualquier
momento, en atencién a los criterios establecidos en la clausula precedente.

Asimismo, la Sociedad Operadora podra invocar el mecanismo previsto en la clausula 12.32, en caso
corresponda la realizacién de ajustes en virtud a la Variacién de Precios en el Equipamiento ofertado,
asi como el propuesto con el PRAE.

ESSALUD tendr4 un plazo de cuarenta y cinco (45) dias naturales para aprobar o rechazar el PRAE,
previa opinién del Supervisor del Contrato y de las Operaciones quien debera pronunciarse en un
maximo de quince (15) dias naturales de recibida la solicitud. De no haber pronunciamiento de
ESSALUD, se considerara aprobado el PRAE.

Aprobado el PRAE, el Supervisor del Contrato y de las Operaciones tendra un plazo maximo de siete
(7) dias naturales para remitr a ESSALUD, con copia a la Sociedad Operadora, el Plan de
Equipamiento reestructurado, en el cual debera incluirse el Equipamiento Nuevo aprobado por
ESSALUD asf como la anotacion respectiva de baja del Equipamiento repuesto. Durante la vigencia
del CONTRATO el Plan de Equipamiento debera reflejar el listado de equipos aprobado con el
Estudio Definitivo de Ingenieria y las adiciones de equipos realizadas con posterioridad.

Cuando corresponda realizar la reposicion y/o actualizacion de los equipos y/o mobiliario durante la
vigencia del CONTRATO, ESSALUD debera emitir un Acta de Recepcion u Aprobacion de los bienes
recibidos, con las caracteristicas establecidas en la Clausula 9.6, a efectos de determinar el listado
de Equipamiento aprobado como parte de los Bienes afectados al CONTRATO.

El Equipamiento objeto de reposicion quedara a disposicion de ESSALUD para su retiro dentro de los
ciento ochenta (180) dias naturales contados desde la implantacion del Equipamiento Nuevo. Al
vencimiento del plazo, se entendera transferido el riesgo de su pérdida o deterioro. ESSALUD podra
refirar, transportar, entregar y/o depositar el Equipamiento y/o a darle una adecuada gestion y
disposicién final en condiciones medioambientalmente seguras de acuerdo a lo contemplado en la
Seccion XV,

Obligacion de Reposicion del Equipamiento perdido

El Supervisor del Contrato y de las Operaciones deberd encargarse, durante la vigencia del
CONTRATO, de verificar que el Equipamiento aprobado para el Centro Asistencial cumpla con las
condiciones técnicas y de conservacion previstas conforme al Plan de Equipamiento establecido en la
Oferta o al PRAE vigente aprobado por ESSALUD, debiendo informar a ESSALUD de Ias pérdidas
ylo deficiencias encontradas.

La Sociedad Operadora tiene £gtho obligacion, reponer a su costo, de acuerdo a lo previsto en la
clausula 12.33, los Bienes afeftados al CONTRATO que pudieran resultar perdidos en el plazo
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maximo de quince (15) dias naturales, pudiendo ESSALUD ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento
que se encuentre vigente a efectos de aplicar las penalidades correspondientes en caso de
incumplimiento verificado por el Supervisor del Contrato y de las Operaciones o el funcionario
representante de ESSALUD que corresponda, salvo solicitud de ampliacién de plazo debidamente
sustentada presentada por la Sociedad Operadora antes del vencimiento de dicho plazo.
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SECCION X DEL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DEL CONTRATO.

Obligaciones de la Sociedad Operadora

10.1 La Sociedad Operadora efectuara las labores de Mantenimiento de la Infraestructura que sean
necesarias para alcanzar y mantener los Indicadores de Servicio que se sefialan en el Anexo I-3.

102 La Sociedad Operadora deber4 llevar a cabo el Mantenimiento del Equipamiento, conservandolos en
un estado idoneo para su correcto funcionamiento, a través de las medidas y reparaciones que sean
necesarias de conformidad con las especificaciones contenidas en el Anexo I-1.

Plan de Mantenimiento

103 La Sociedad Operadora definira las técnicas, procedimientos y la oportunidad de las labores de
Mantenimiento que se desarrollaran de conformidad con el Plan de Mantenimiento aprobado en el
EDI por ESSALUD.

El Plan de Mantenimiento incluira la descripcion y justificacion de las politicas utilizadas, el
cronograma de las operaciones a realizar, las mediciones de indices sobre las que se basa y su
justificacion técnica general, todo ello de conformidad con las disposiciones aplicables del Anexo |.
Asimismo, podré ser modificado a solicitud de la Sociedad Operadora, debiendo ser aprobada toda
modificacion por el Supervisor correspondiente y ESSALUD.

Mantenimiento

&
%
—_—
o
N

Los servicios de Mantenimiento deberan realizarse sobre los activos fisicos: edificios, instalaciones
técnicas y tecnolégicas, los equipamientos de las instalaciones, el mobiliario y espacios de trabajo de
el CAS, cumpliendo los estandares y requerimientos minimos establecidos en el Anexo | y segun el
Plan de Mantenimiento ofertado.

Argna®

AN

La Sociedad Operadora ante la ocurrencia de desperfectos en la Infraestructura o en el
funcionamiento de los equipos, deberd realizar las labores que sean necesarias para el
restablecimiento normal de los servicios del CAS en el menor plazo posible. Si no se contase con
bienes o equipos suficientes para restablecer la Infraestructura del CAS debido a costos mayores,
ESSALUD podré recurrir al seguro sobre los bienes de la operacion en la medida que éste hubiese
sido tomado.

En términos generales, la Sociedad Operadora deberé:

a) Conseguir el mejor estado de conservacion de los elementos componentes del inmueble.

b) Asegurar el funcionamiento continuo y eficaz de las instalaciones, minimizando las posibles
interrupciones como consecuencia de averias y por tanto la alteracion de fas operaciones del
CAS.

C) La prestacion de un eficiente y eficaz servicio integral de Mantenimiento de la Infraestructura e
instalaciones, con un coste efectivo y basado en requerimientos y estandares técnicos y
operaciones estables.

d) El cumplimiento de la normativa referente a las instalaciones del inmueble a fin de asegurar

que todos los edificios, equipos, sistemas y servicios de energia no causen u originen algin

peligro para el medio ambiente y/o para cualquier persona en el CAS.
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Informacion

10.7  La Sociedad Operadora proporcionara al Supervisor del Contrato y de las Operaciones, con copia a
ESSALUD, informes relativos a las labores de Mantenimiento para su evaluacion conforme al
procedimiento establecido en el Anexo |. El costo de la preparacion de los informes correspondera la
Sociedad Operadora conforme al formato aprobado por la Oficina de Seguimiento del CONTRATO.

"2" \ Mantenimiento del equipamiento y mobiliario

10.8  La obligacion de la Sociedad Operadora de mantener el Equipamiento comenzaré desde el mismo
momento de su instalacién y terminara con el vencimiento del plazo de este CONTRATO.

10.9  La Sociedad Operadora llevara a cabo los trabajos de Mantenimiento del Equipamiento en la forma y
con los medios personales y técnicos compromefidos en la Oferta, de conformidad a lo previsto en el
Plan de Mantenimiento y de acuerdo a los manuales y exigencias de los fabricantes de los equipos,
ajustandose para ello, en todo momento, a las previsiones contractuales y, en especial, a la
normativa vigente.

Corresponderé a la Sociedad Operadora hacerse cargo del Mantenimiento de la Infraestructura
Nueva a partir de su ejecucion o recepcion, en caso sean ejecutadas por terceros, para lo cual
ESSALUD definira un Costo Anual de Mantenimiento (CAM). ESSALUD propondra a la Sociedad
Operadora el monto del CAM. Si éste acepta, el CAM se incorporarad al RPMO, abonandose su
importe en la misma forma, oportunidad y modalidad. Verificado este supuesto, ESSALUD
comunicara el acuerdo respectivo a la entidad a cargo de la administracion del Fideicomiso de
Administracién y Garantia.

En caso que la Sociedad Operadora no acepte dicho valor entonces éste procedera a ser definido a
traves de un peritaje elaborado por una empresa que sera elegida de comun acuerdo por la Sociedad
Operadora y ESSALUD y pagado en partes iguales.

E! procedimiento de seleccion de perito involucra que la Sociedad Operadora proponga cuatro (4)
entidades de reconocido prestigio nacional o internacional a ESSALUD para realizar el peritaje. De
estas cuatro entidades, ESSALUD debera elegir una en el plazo de veinte (20) dias naturales de
recibida la propuesta informandole a la Sociedad Operadora. De no haber pronunciamiento de
ESSALUD, la Sociedad Operadora debera elegir al perito informando a ESSALUD al respecto.

El pago del total de los honorarios del perito contratado se realizara en partes iguales, debiendo
cargarse al Fideicomiso de Administracion y Garantia el 50% correspondiente de cargo de la
Sociedad Operadora. El otro 50% sera de cargo de ESSALUD.

Las Partes reconocen que el peritaje se realiza a mero arbitrio del perito, no siendo impugnable, salvo
que se pruebe la mala fe del mismo.

Dicho procedimiento se aplicara cuantas veces se produzca la necesidad de realizar Infraestructura
Nueva.
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SECCION XI OPERACION

\ DE 4
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SUBMINTESP /11,4 La Operacion se desarrollara dentro del marco y limites establecidos en el Plan de Produccion
Yo | Asistencial recogido en la Oferta. La introduccion de nuevos protocolos de buena praxis cuya

aplicacion se haga imprescindible y que generen un incremento de los parametros especificados en
el mismo deberén ser debidamente aprobados por ESSALUD o acordados por las Partes. Los
mismos seran abonados a través de los mecanismos de pago del RPOA establecidos en el
CONTRATO.

&/ Fecha de Inicio de las Operaciones

11.2 La Operacion del Servicio tendra una duracion de treinta (30) afios contados a partir de la Fecha de
Inicio de las Operaciones, salvo que se presente una reduccion de los plazos maximos previstos para
la Construccion y/o el Equipamiento, en cuyo caso se tendra una duracion mayor a 30 afios sin
afectar el plazo total del Derecho de Superficie previsto en la Clausula 5.1.

La Fecha de Inicio de las Operaciones es aquella en la cual se presentan en conjunto las siguientes

ALisg ' .
s condiciones:

11.3.1  La aprobacion del Acta de Recepcion y Aprobacion del Equipamiento por parte del Comité
de Recepcion y Aprobacion de Infraestructura y Equipamiento de ESSALUD, conforme a lo
establecido en la Clausula 9.6.

11.3.2  Laentrega a ESSALUD de la Garantia de Fiel Cumplimiento de las Operaciones, conforme
alaClausula 14.2.

11.3.3  La acreditacion de la contratacion de las polizas de seguros que exige el CONTRATO para
este periodo.

Si las condiciones para la determinacion de la Fecha de Inicio de las Operaciones se presentaran
considerando una reduccion de los plazos maximos previstos para la Construccion o el
Equipamiento, no se afectara el plazo total del CONTRATO previsto en la Clausula 5.1.

Organizacion del Servicio

- “» 114 Corresponde a la Sociedad Operadora disefiar y administrar el Servicio Que se proporcionara a los
b Asegurados Acreditados, de conformidad con los parametros establecidos para tal efecto en este
CONTRATO y en los términos presentados en su Oferta.

La Sociedad Operadora debera obtener los permisos y licencias que correspondan para la prestacion
de los servicios materia del presente CONTRATO, asumiendo las responsabilidades de ley por la
omision de dicha obligacion, asi como el cobro de las correspondientes penalidades.

La Sociedad Operadora se obliga a definir e instalar sistemas internos de control de calidad
adecuados al desarrollo de cada una de las actividades que le corresponden en su condicién de
Sociedad Operadora bajo la aplicacion de las penalidades correspondientes. Asimismo, se obliga a
asegurar que todas las empresas con las que subcontrate o con las que colabore en la prestacion de
los servicios objeto del CONTRATO, asuman el cumplimiento de las obligaciones inherentes al
sistema de control de calid ue se hubiera adoptado, bajo la aplicacion de las penalidades
correspondientes.
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115 ESSALUD analizara y aprobara los Planes de Gestion y Calidad presentados el Gltimo dia Gtil de
noviembre de cada afio por la Sociedad Operadora al 31 de enero de cada afio y podra requerir
correcciones de los mismos, sin que ello implique modificaciones al CONTRATO o revision de
precios.

El informe de cumplimiento de los Planes de Gestion y Calidad sera presentado por la Sociedad
Operadora con una periodicidad anual para que sea evaluado por ESSALUD.

La Sociedad Operadora debera mantener el CAS y gestionar los servicios de salud segiin el progreso
de la ciencia o de la normatividad técnica, medioambiental, de accesibilidad y seguridad que resulten
aplicables.

Es deber de la Sociedad Operadora, dentro de los limites del CONTRATO, responder por los actos
de omision ylo negligencia del personal a cargo de la operacion del servicio que la Sociedad
Operadora decida contratar para estos efectos.

Para la ejecucion de los servicios, la Sociedad Operadora incorporara personal con la titulacion y
calificacion adecuada al puesto de trabajo desempefiado, de acuerdo a lo establecido en los
parametros fijados en el Anexo |, debiendo cumplir con todas las normas vigentes en materia laboral
y social, pudiendo ESSALUD en cualquier momento solicitar la acreditacion de estos extremos.

La Sociedad Operadora debera presentar a ESSALUD, dentro del primer mes calendario de iniciadas
las operaciones, la informacion vinculada al personal designado para ocupar los cargos directivos del
CAS, acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos en este CONTRATO, Bases y
conforme a la Oferta. Los Directivos del CAS estaran obligados a asumir las directrices sanitarias de
ESSALUD.

La Sociedad Operadora debera desarrollar las medidas oportunas en materia de calidad y gestion
medioambiental, de conformidad a su Plan de Gestion Ambiental presentado en la Oferta. Asimismo,
habra de desarrollar las medidas oportunas en materia de Seguridad y Salud Laboral, de acuerdo a
su Plan de Seguridad y Salud relativo a la prevencion de Riesgos Laborales ofertado.

La Sociedad Operadora suscribira el programa de seguros correspondiente a la fase de gestion de Ia
asistencia sanitaria, debiendo figurar ESSALUD como beneficiario de las polizas, de conformidad a lo
sefialado en la Clausula 15.2. Asimismo, deberan mantenerse los Seguros previstos en la Clausula
15.2, vigentes durante el periodo de duracion de la efectiva prestacion de los servicios de salud.

Informacion

Es obligacion de la Sociedad Operadora proporcionar a la Oficina de Seguimiento del CONTRATO,
con copia al Supervisor, informes mensuales y anuales relativos al desarrollo de la Operacion de los
servicios. El costo de la preparacion de los informes correspondera a la Sociedad Operadora,
conforme a los requerimientos aprobados por ESSALUD.

1110 La Sociedad Operadora esta obligada a brindar la cooperacion necesaria para la supervision de Ia
prestacion de sus servicios. La Sociedad Operadora debera proporcionar informacién integra y veraz
sobre los riesgos detectados en el cumplimiento del objeto del CONTRATO, facilitando las labores de
Supervision, en cuanto a su acceso a las instalaciones.

Derechos y Reclamos de los Asegurados

1111 La Sociedad Operadora debe admitir la utilizacién de los servicios prestados a todo Asegurado
Acreditado al CAS, de mrdo con los principios de igualdad, universalidad y no discriminacion.
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Los derechos inherentes de los Asegurados Acreditados, consistiran basicamente en la utilizacion de
las instalaciones del CAS con el fin de poder acceder a todos los Servicios Obligatorios y Opcionales
previstos en el presente CONTRATO, conforme a los estandares definidos en este CONTRATO, ya
encontrarse informado sobre las caracteristicas del mismo, y los demas que contemplen las leyes de
la materia y otros.

La Sociedad Operadora debera implementar un &rea de seguimiento de quejas y reclamos de los
asegurados, estando obligado a dar tramite a los mismos en el plazo correspondiente de conformidad
con las normas vigentes para la atencion de los reclamos de los asegurados emitidas por ESSALUD.

En caso que las acciones realizadas por la Sociedad Operadora no satisfagan a los asegurados, €l
caso sera remitido a ESSALUD el mismo que evaluara el desempefio de lo servicios de la Sociedad
Operadora conforme a los Indices de Servicio previstos en el presente CONTRATO.

La Sociedad Operadora debera poner en conocimiento de ESSALUD, los reglamentos internos
sefialados en los incisos siguientes, en un plazo no mayor de ciento veinte (120) dias naturales
previos a la Fecha de Inicio de las Operaciones, debiendo ESSALUD aprobarlos en un plazo maximo
de noventa (90) dias naturales de recibidos, en tanto que de no pronunciarse en dicho plazo, se
consideraran aprobados:

a.  De procedimientos operativos, incluyendo:

i. Procedimientos para la prestacion de servicios de salud a los Asegurados
Acreditados.
ii.  Procedimientos para la prestacion de servicios no sanitarios.
iii. Procedimientos para la supervision y el control de calidad de los servicios no
sanitarios en caso de subcontratacion.
iv.  Procedimientos de organizacion y funciones para el servicio de administracion de
citas.
V. Protocolos o guias de practica clinica de los 10 primeros dafios, por servicio
vi. Protocolo de nutricion
vii. - Protocolo de higiene hospitalaria
1. Protocolo de Aseo y limpieza
2. Protocolo de Ropa hospitalaria
viii.  Protocolo de esterilizacion
ix. Reglamento del Equipo basico de guardia
1. Emergencia
2. Areas criticas

b.  Procedimientos de Seguridad para el caso de emergencias ocurridas en las instalaciones
del CAS.

c.  Procedimientos para el otorgamiento de las garantias minimas de los servicios en caso de
huelga/catastrofe.

La enumeracion de los reglamentos mencionados no limita la facultad de ESSALUD de solicitar otros
documentos e informacion de similar naturaleza vinculados con la supervision de la Infraestructura.

Servicios Obligatorios
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1115 Los Servicios Obligatorios que debera implementar o proporcionar la Sociedad Operadora, se
detallan en el Anexo I-1.

Para la prestacion de los Servicios Sanitarios se encuentra prohibida la subcontratacion de terceros
debiendo ser provistos directamente por la Sociedad Operadora, 0 por una de sus empresas
vinculadas, afiliadas o subsidiarias conforme a lo previsto en las Bases; salvo en el caso de servicios
de apoyo al diagndstico o de transmision del derecho de Superficie debidamente aprobado por
ESSALUD.

La Sociedad Operadora debera prestar los Servicios No Sanitarios, en los términos de calidad,
disponibilidad, continuidad y seguridad detallados en el Anexo I-3 y en la Oferta; asi como los que se
deriven de la normativa aplicable.

En el caso de la prestacion de los Servicios No Sanitarios, se permite la contratacion de terceros,
siendo la Sociedad Operadora el Gnico responsable porque los Servicios sean prestados oportuna y
eficientemente, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I-3.

Los Servicios Sanitarios deberan prestarse garantizando la ininterrupcion de los mismos durante las
24 horas del dia y los 365 dias del afio.

El equipamiento y mobiliario necesario para la prestacion de los Servicios de Salud, debera ser aquel
que corresponda a la verificacion realizada por ESSALUD antes de la Fecha de Inicio de las
Operaciones, salvo cambios o reposiciones debidamente informados a ESSALUD de acuerdo a lo
previsto en la Clausula 9.7 del presente CONTRATO.

Todas las prestaciones objeto del CONTRATO deben ser asumidas por la Sociedad Operadora
respecto de su coste econdmico, debiendo realizar con medios propios, aquellas que figuren en la
Oferta.

La Sociedad Operadora debera mantener el CAS y gestionar los Servicios Sanitarios segln el
progreso de la ciencia o de la normatividad técnica, medioambiental, accesibilidad y eliminacion de
barreras y seguridad que resulten aplicables.

La Sociedad Operadora se encuentra obligada a registrar diariamente toda la informacion vinculada a
la prestacion de los Servicios Sanitarios, en una base de datos compatible con el sistema de auditoria
informatica con el que cuenta ESSALUD. La base de datos se actualizara automaticamente en linea
con el ingreso de cada operacion al sistema, las que sélo podran modificarse previa autorizacion del
organo competente de ESSALUD.

La Sociedad Operadora debera guardar la debida reserva y confidencialidad respecto de toda la
informacion y documentacion a la que tenga acceso en relacion con la prestacion de los Servicios
Sanitarios materia del CONTRATO.

La operacion de los Servicios No Sanitarios del CAS, objeto del presente CONTRATO, se realizara
en las condiciones y con los estandares previstos en la Oferta, y de conformidad con las
estipulaciones establecidas en el presente CONTRATO, comprometiéndose en todo caso la
Sociedad Operadora, a la mejora continua de los servicios prestados, para lo que establecera los

sistemas oportunos quelmermitan alcanzar dicho objetivo.
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Es condicion para el desarrollo de los Servicios No Sanitarios en el CAS que no se debera realizar
ningun tipo de actividad que altere la tranquilidad o interfiera con la atencion del paciente.

Para la prestacion de los Servicios No Sanitarios atribuidos a la Sociedad Operadora se deberan
establecer unos Protocolos de servicio, que seran aprobados por la Supervision de las Operaciones,
sobre la base de los minimos establecidos en la normativa emitida por el Ministerio de Salud o la que
fuera aplicable. Estos protocolos permitiran a la Supervision medir el nivel de desempefio de la
Sociedad Operadora en la operacion de los mismos, conforme a lo establecido en el Anexo [-3.

Los incumplimientos de los citados Protocolos, daran lugar a la aplicacién de las correspondientes
penalidades.

La Sociedad Operadora asumira los riesgos y responsabilidades de toda indole que se deriven de la
operacion de los Servicios No Sanitarios objeto del presente CONTRATO.

La Sociedad Operadora debera establecer un procedimiento que asegure la informacion mensual al
Supervisor y a ESSALUD sobre el desarrollo de los Servicios No Sanitarios materia del CONTRATO.
Asimismo, la Sociedad Operadora debera elaborar cuantos planes, proyectos, informes, estudios o
programas sean exigidos por ESSALUD respecto de cada uno de los Servicios No Sanitarios en los
términos y en los plazos en él establecidos, informando sobre el grado de ejecucion de los servicios y
cumplimiento de los estandares de disponibilidad y calidad previstos en el Anexo |-3.

11.30  La Sociedad Operadora debera proporcionar a ESSALUD informacion en tiempo y forma oportuna
sobre los acontecimientos detectados que puedan afectar a la prestacion de los servicios, conforme a
lo establecido al CONTRATO debiendo adoptar las medidas de correccion oportunas.

HI BKE
£e5yod / Servicios Opcionales

11.31  La Sociedad Operadora por propia iniciativa 0 a sugerencia de ESSALUD podra proponer
oportunidades de servicios en el Hospital hasta llegar al limite de su capacidad, es decir dentro de las
instalaciones y con los recursos existentes, actividades que seran evaluadas y en caso de ser
aceptadas por ESSALUD, se procedera a la suscripcion del acuerdo que corresponda en virtud al
presente CONTRATO.

11.32  Lainversion vinculada a la realizacién de dichas actividades se llevara a cabo por cuenta y riesgo de
la Sociedad Operadora, no pudiendo exigir a ESSALUD retribucion alguna por la prestacion de
dichos servicios, salvo acuerdo de las Partes.

Gestion de Informacion

11.33  La gestion de informacion sera realizada basicamente a través de un sistema de informacion y
comunicacion integral, de modo tal que interrelacione las bases de datos de ESSALUD con el CAS
administrados por la Sociedad Operadora y los que ESSALUD disponga.

La Sociedad Operadora también debera implementar un sistema capaz de hacer seguimiento a los
pacientes luego de haber sido dados de alta. Esto aplicara en el caso que el paciente amerite dicho
seguimiento y de realizara conforme a la Oferta adjudicada

Adicionalmente, las Interfases, crearan una adecuada interrelacion entre los Sistemas preexistentes
de ESSALUD y los nuevos sistemas a ser incorporados por la Sociedad Operadora, exportando la
informacion entre estos de tal fopma que optimice la efectividad de la totalidad de servicio.

La Sociedad Operadora tiene/la pbligacion de:
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a Proporcionar e instalar todos los equipos que sean necesarios para el funcionamiento del
Sistema de Informacion y Comunicacion Integral.

b. Proporcionar un software que sera denominado Sistema de Informacion y Comunicacion
Integral, sobre el que ESSALUD gozara de licencia de uso, a titulo gratuito y por la duracion
del CONTRATO, que sera empleado (nica y exclusivamente para la administracion
informatica de los bancos de datos del CAS. A la terminacion del CONTRATO, la Sociedad
Operadora transferira los contratos de licencia vigentes del software utilizado en ese
momento.

C. Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y de restauracion del software durante la
vigencia del CONTRATO y a la culminacion del mismo previo acuerdo con ESSALUD.

d. Instalar las actualizaciones que sean necesarias para el mejor funcionamiento del software.
e. Elaborar manuales del uso de software y actualizarlos cuando se requiera.
f Brindar capacitacion y actualizacion al personal que realizara funciones vinculadas al sistema.

g Otorgar una garantfa por un periodo de tres (3) afios desde la Fecha de Inicio de las
Operaciones, la cual incluya asegurar y proveer con la prontitud requerida, los repuestos,
equipos, dispositivos, componentes y/o piezas necesarios para garantizar un méaximo nivel de
mantenimiento y operatividad de los Equipos de Procesamiento de Datos, y restaurar a estos
su funcionamiento 6ptimo cuando una falla o irregularidad se produzca. Los repuestos,
equipos, dispositivos, componentes y/o piezas seran incorporados a los equipos objeto del

. CONTRATO hasta que culmine su vida Util o por cualquier otra causa que conlleve a su

L
£

hEEMUD % reemplazo.

e = h. Respetar los derechos de propiedad intelectual de terceros, respecto al software. La Sociedad
Operadora garantiza que los trabajos y servicios prestados a ESSALUD por el objeto de este
CONTRATO no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o
cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros, en cuyo defecto se hara

responsable sin involucrar a ESSALUD.

Guardar la més absoluta reserva sobre los datos e informacion pertenecientes a ESSALUD,
no pudiendo facilitar a terceros bajo ningin concepto, informacién alguna.

ESSALUD tiene derecho a obtener por parte de la Sociedad Operadora todo a aquello a lo que se ha
obligado por el presente CONTRATO.

La interfase sera proporcionada por la Sociedad Operadora a fin de lograr una adecuada interrelacion
con los sistemas pre-existentes de ESSALUD, exportando los indicadores y data detallados en la
Oferta del Adjudicatario, de forma tal que se optimice la efectividad de los servicios brindados en el
CAS.

ESSALUD se compromete a:

a. Proporcionar acceso a la informacion de sus bases de datos a fin de facilitar las obligaciones
materia de la presente Seccién. ESSALUD se compromete a brindar acceso a sus bancos de
datos y poner a disposicion, sin costo alguno para la Sociedad Operadora, los sistemas
efectivos, que garanticen la identificacion de los Asegurados Acreditados Adscritos, tales
como la huella dactilar, fotografia o cualquier otro medio de identificacion biométrica en caso
de corresponder.

b. Proveer informacién sobre los sistemas que actualmente utiliza, para que la Sociedad
Operadora, pueda desarrollar las interfases entre estos y el sistema que proporcionara.

c. Las obligaciones y deregtips respecto a las interfases serén las mismas determinadas para el
o los sistemas, en tantg/rg$ulten aplicables.
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SECCION Xl REGIMEN ECONOMICO

Sobre la Retribucion por el Servicio (RPS)

12.1 La Sociedad Operadora percibira una retribucion de periodicidad mensual denominada Retribucion
por el Servicio (RPS).

122 El'monto del RPS incluye lo siguiente:
Conceptos Retribucién por Inversiones (RPI)

a) Los costos de Inversion en Infraestructura que equivale a la Retribucion por Inversion en
Infraestructura (RPI-l 1ota).

b) Los costos de Inversion en Equipamiento que equivale a la Retribucion por Inversion en
Equipamiento (RPI-E toa).

Conceptos Retribucién por Operaciones (RPO)

¢) Los costos de Operacion Asistencial que equivale a la Retribucion por Operacion Asistencial
(RPOA).

d) Los costos de Operacion y Mantenimiento Administrativos que equivale a la Retribucion por
Mantenimiento y Operacion (RPMO).

EI RPS es igual a la suma de los conceptos antes numerados, a los cuales se debe afiadir el
IGV.

Los conceptos de la Clausula 12.2 estaran sujetos a variaciones y/o ajustes, bajo determinadas
circunstancias conforme se detalla en la presente seccion.

Determinacion de la Retribucion por Inversiones en Infraestructura (RPI-l)

124 ESSALUD ha establecido el Valor Referencial de la Inversién en Infraestructura VR-Infraestructura
sobre la base de los siguientes conceptos: (Apéndice 1 del Anexo B), sin considerar costos de capital

0 de financiamiento.
a)  Costos Directos de Obra
b)  Costos de estudios definitivos
c)  Gastos Generales e Imprevistos
d) Utilidad

La TASA antes de Impuestos, k, serd determinada incrementando a la Tasa de Interés de
financiamiento del proyecto un margen de 1.5%. Las tasas se establecen en dolares corrientes o
nominales. Esta tasa se utiliza para el calculo de los Ingresos o RP!.

La Tasa de Interés de financiamiento se establece inicialmente, para la determinacion del RPI-I
Referencial en 8% anual.

126 El VR-Infraestructura se divide, a propuesta de la Sociedad Operadora, en un maximo de diez (10)
partes y con un valor minimo por cada parte del 5% del VR-Infraestructura. Estas partes se
denominan Certificados de Avand de Obras, CAO Referenciales o CAO;. Luego se actualizan a los
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novecientos doce (912) dias naturales posteriores a la Fecha de Inicio de Construccion
encontrandose el VRagwaizado, (Valor Referencial Actualizado).

(912-FEi)
VR Actualizado diaria )

NC
=Y CAO, *(1+k
1

Donde:

Kuiaria = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en fa Clausula 12.5

VRhgtalizado = Valor Referencial Actualizado

CAQG; = Certificado de Avance de Obra Referencial.

FEi = Cantidad de dias naturales, contados a partir de la Fecha de Inicio de Construccion hasta la fecha de
emision del respectivo CAQ.

NC = Namero de Certificados de Avance de Obras.

El RPI-| Referencial anual se determinard mediante la formula de pagos iguales que se puede
determinar a partir de la formula en el Excel.

-RP] . IREF == Pago(k,15, VRActuaIizado)

Donde:

RPI-Irer = Retribucion Por Inversiones en Infraestructura Referencial
K = Tasa definida en la Clausula 12.5

Pago = Férmula Excel para anualidades

VRactuaizado = Valor Referencial Actualizado

La formula anterior expresa que el primer periodo de pago del RPI-Irer sera a partir del mes treinta y
uno (31) de la Fecha de Inicio de Construccion, en forma mensual, por quince (15) afios.

El RPI-| Ofertado (RPI-lorerta) S€ establecera multiplicando el porcentaje establecido en la Oferta del
Adjudicatario de la Buena Pro por el RPI-| Referencial.

A partir del RPI-1 Ofertado (RPI-lorerta) S Obtendré el PRyomina, €1 mismo que se estimara a través de
la siguiente formula:

VA(k,15, RPI — Iopera)

PRNO min al =
A+ky,.)"

diaria

Donde:

VA = Formula Excel para estimacion del valor actual de un flujo de pagos futuros iguales
K = Tasa definida en la Clausula 12.5.
Kaiaria = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en la Clausula 12.5

Modalidad de Pago del RPI-I

1210 Con la presentacion del Proyecto de Construccion de Obras (PCO), la Sociedad Operadora debera
entregar a ESSALUD, el Programa de Ejecucion de las Obras (PEO), en el que se encuentren
definidos los Hitos Constructivos que correspondan a los Certificados de Avance de Obras Ofertados,
CAOQorrarct. Las Fechas de Efision de los CAO seran las fechas de término de cada Hito

CRAL D Constructivo.

VAN M. O
' Genlral _\C)
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4

El CAOorerarct S€ré establecido a través de la siguiente formula. La TASA a considerar, k, debe ser
ajustada segun lo especificado en la Clausula 12.17 obteniéndose la tasa ks y se considerara su
correspondiente tasa equivalente diaria.

)9]2—FE,-

CAOOfer!aAcl,i = (PRNominaI * PAI * (1 + kdiaria

YEY*(1+k

aj diaria

Donde:

Kdiaria = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en la Clausula 12.5

Kajdiaria = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en la Clausula 12.5, considerando el ajuste
definido en la Clausula 12.17.

PA = Porcentaje de avance de obras establecido en el PEO

PRiominal = Valor establecido en la Clausula 12.9

i = numero de CAQ Oferta estimado

FEi = Cantidad de dias naturales, contados a partir de la Fecha de Inicio de Construccion hasta la fecha de
emisién del respectivo CAOQ.

Cada CAOorertanct €stablecido en la Clausula 12,10 se ajustara de acuerdo a lo establecido en la
Clausula 12.16, con lo cual se determinara el CAOjuste.

A partir del CAOoferarct ¥ CAOnuste Se encontraran sus respectivos RPl-lcaca ¥ RPI-lajuste
correspondiente mediante la formula de pagos iguales.

RPI-1.,,, = Pago(k

aj,mensual

1 8 O, CA OOfertaA cr)

RPI-1

Ajuste

= Pago( 180,CAO,

ljuste )

kaj ,mensual ®

Donde:

RPI-Icaca = Es la Retribucion por Inversiones en Infraestructura en base a 10s CAOotertanct

RPI-lajuste = Es a Retribucion por Inversiones en Infraestructura en base a los CAOajuste

Pago = Férmula Excel para anualidades

Kaimensual = Tasa Equivalente Mensual respecto a la tasa definida en la Clausula 12.5 considerando el
ajuste definido en la Clausula 12.17.

Al termino de la Construccion se habran completado de emitir los CAOs y el RPI-Irot S€ré la suma de
los RPI-lcaca y RPI-Injuste determinados segun la Clausulal2.12

Ajuste i

NC
RPI — Iraat = RPI — I 0y, + RPI =1
|

Donde:

RPI-Iotal = Es 1a Retribucion por Inversiones en Infraestructura mensual.
NC = Numero de Certificados de Avance de Obras.
i = Numero de RPI-Icaoa relativo al niimero de certificado que corresponda.

EI RPS no deberé incluir el RPI sino hasta el mes treinta y uno (31) después de la Fecha de Inicio de
Construccién.
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12.15  Durante la Construccion, la Sociedad Operadora presentara a ESSALUD su solicitud para la emision
del CAQ respectivo al término de cada Hito Constructivo, contando con el visto bueno del Supervisor
de las Obras. Este CAQ le dara derecho al RPI-lcaoa correspondiente segun la Clausula 12.12.

Ajustes del Certificado de Avance de Obras (CAO)

1216  Ajuste del CAQ por Variacion de Precios

A la Fecha de Emision de cada CAQ, establecida en 1a Clausula 12.10 se actualizara el Valor de la
Obra de la Oferta VOorerta de acuerdo a la siguiente formula polindmica:

CA OAjusle =C4 OQfertaAcl & (f - 1)

f=a% C.Materiales, % C.Equipo, % C.MO, - d% GG,
C.Materiales, C.Equipo, C.MO, GG,
Donde:
a% = Peso de los materiales sobre el total del VOorerta.
b% = Peso de los equipos sobre el total del VOorera.
c% = Peso de la mano de obra sobre el total del VOorerta.
d% = Peso de los gastos generales sobre el total del VQorerta.
C. Materiales = Indice de Materiales de Construccion: Es el indice de precios del INEI de
Materiales de Construccion.
C. Equipo = Indice de Maquinaria y Equipo Nacional (codigo 48): Es el Indice de
precios del INEI de maguinaria y equipo nacional.
C.MO = Indice de Mano de obra (codigo 47): Es el Indice Unificado de Precios del
INE! de Mano de Obra que incluye leyes sociales.
GG = Indice de Precios al Consumidor: Corresponde al Indice General

Para los anteriores indices, se tomaran como referencia los indices de precios aprobados
por el INEI.

El sub indice " sefiala el indice de precios a la Fecha de Adjudicacion de la Buena Pro del
Proyecto. El sub indice “i" indica el indice de precios a la fecha de realizacion del ajuste.

La presentacion de los pesos especificos de cada componente de los costos sera
presentado por el Adjudicatario a la fecha de entrega del Estudio Definitivo de Ingenieria;
como parte de la aceptacion de los estudios se incluira los factores de la formula polindmica.
Cualquier discrepancia se resolvera por arbitraje técnico.

12.17  Por Variaciones en la Tasa de Interés

Esta se ajustara de acuerdo a la tasa de financiamiento que obtenga la Sociedad Operadora en el
mercado. Esta tasa incluird todo los costos relativos a dicho financiamiento. Si la tasa de
financiamiento es fijada mediante emision pubfica en el mercado de capitales local, se tomara como
Tasa de Interés la anterior sin modificacion.

Si la tasa de financiamiento se obtiene mediante el sistema bancario u otra modalidad, se establece
que la Tasa de Interés no debe superar el limite de 10%. La tasa de financiamiento debera ser
obtenida al menos mediante dos ofe

66

CARLDS RODUES MATA
Preki Directorio
VILLA MMRIADEL TRIUNFO SAC




Contrato de APP para la constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacién y Mantenimiento del Nuevo Hospital lll Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de
ESSALUD

Seccion XII: Régimen Econémico

12.18  Por Infraestructura Nueva

Mediante el presente CONTRATO, ESSALUD puede solicitar a la Sociedad Operadora la ejecucion
de Infraestructura Nueva, hasta por el maximo previsto en la Clausula 8.26.

El Presupuesto de Infraestructura Nueva, sera acordado entre las Partes, bajo las condiciones
sefialadas en la Clausula 8.24. Una vez acordado el presupuesto, la retribucion a favor de la
Sociedad Operadora como consecuencia de la ejecucion de Obras Nuevas, sera calculada, liquidada
y pagada bajo la Modalidad de Pago del RPI-I y la consecuente emision de nuevos CR-RP!I.

Esta nueva infraestructura generara un derecho a la Sociedad Operadora a un ajuste del RPI-I que
sera pagado a partir del trimestre siguiente al término de la obra. El ajuste sera determinado como el
pago equivalente considerando la Tasa a la que hace referencia la Clausula 12.5 en un niimero de
periodos que no supere los quince (15) afios y que no impliquen pagos més alla del Término del
CONTRATO y el Presupuesto de Infraestructura Nueva resultante, salvo acuerdo entre las Partes.

Sin perjuicio de lo expuesto y por mutuo acuerdo, las partes podréan establecer un mecanismo alterno
de pago que resulte mas conveniente en términos econdmicos y financieros para ESSALUD.

Por vencimiento de plazos de repago de la Inversién

Una vez que se cumplan los plazos de repago de las Inversiones en Infraestructura, en caso no
hubiese alglin Presupuesto de Infraestructura Nueva, el componente RPI-| sera cero, ajustandose el
RPS.

1220 Se determinara la Inversion en Equipo obteniéndose el Valor Referencial Base de los Grupos | y |I
sobre la base de los siguientes conceptos:

Grupo |

a) Equipo Bio-médico

b) Equipo electromecanico

C) Mobiliario clinico

d) Mobiliario administrativo
Grupo Il

e) Equipo informatico

f) Material médico no fungible

a) Sets quirargicos

El VR-Equipamiento para cada Grupo se divide, a propuesta de la Sociedad Operadora, en un
méaximo de dos (2) partes y con un valor minimo por cada parte del 45% del VR-Equipamiento del
Grupo. A estas partes se les denomina Certificados de Avance de Equipamiento, CAO-E
Referenciales o CAO-E;. Luego se actualizan a los novecientos doce (912) dias posteriores a la
Fecha de Inicio de Construccion encontrandose el VREagwaiizado, (Valor Referencial de Equipamiento
Actualizado).

NCE

VRE Gy = > CAO - E,
|

iLirupo,

A

(1 + kd )(9]2—FEi,Grupol)

iaria
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NCE

VREGmpo” = ZCAO . Ei,GmpoIl *(1+k, )(912—FEI,GrupoI])
1

iaria

VRE Actualizado = VRE Grupol + VREGmpo]I
Donde:
Keeia = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en la Clausula 12.23.

CAO-Eicrpo = Certificado de Avance de Equipamiento Referencial niimero ‘i" para un determinado grupo.
VREactualizado = Valor Referencial de Equipamiento Actualizado

FEicrupo = Cantidad de dias naturales, contados a partir de la Fecha de Inicio de Construccion hasta la
fecha de emision del respectivo CAQ-E.

NCE = Numero de Certificados de Avance de Equipamiento.

El RPI-E Referencial se determinara mediante la formula de pagos iguales, del mismo modo que se
realiza en la Clausula 12.7 considerando la Inversion en Equipamiento Referencial de la siguiente
manera: diez (10) afios de repago respecto de equipo del Grupo | y tres (3) afios de repago para
equipo del Grupo |,

RPI-E

Grupol

= PagO(kmensual,l 20, VREG

rupol )

RP] — EGrupO[] = PagO(kmensua/,36, VREG"“P(’”)

Donde:
VREGrupo! = Valor Referencial de los equipos del Grupo |
VREGrupo 1 = Valor Referencial de los equipos del Grupo |l
RPI-E = Retribucién por Inversion en Equipos
RPI-E Referencial = RPI-I referencial, determinado en el momento de la convocatoria
k = Tasa definida en la Clausula 12.23
Pago = Foérmula Excel para anualidades

El RPI-E Referencial ser igual a la suma del RPI-Egrupo 1, Mas el RPI-Egupo .

La formula anterior expresa que el primer periodo de pago del RPI-E Referencial sera a partir del mes
treinta y uno (31) de iniciada la obra, en forma mensual.

La Inversion en Equipamiento Referencial y TASA o k, se expresaran en términos anuales.

La TASA 0 k sera determinada incrementando a la Tasa de Interés de financiamiento del proyecto un
margen de 0.5%. Las tasas establecidas se aplican para montos en dolares corrientes o nominales.

La Tasa de Interés de financiamiento se establece inicialmente para la determinacion del RPI-E
Referencial en 8% anual.

El RPI-E Ofertado (RPI-EOferta) se establecera multiplicando el porcentaje establecido en la Oferta
del Adjudicatario de la Buena Pro por el RPI-E Referencial.

El CAO-Eorerta Sera establecido multiplicando el porcentaje establecido en la Oferta del Adjudicatario
por el CAO-E Referencial detefjinado en la Clausula 12.21.
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Modalidad de Pago RPI-E

12.25

Con la presentacién del Proyecto de Construccion de Obras (PCO), la Sociedad Operadora debera
entregar a ESSALUD el Plan de Equipamiento (PE), en el que se encuentren definidos los
porcentajes correspondientes a cada CAO-E y el porcentaje respecto al RPI-Eorera, que corresponda,
en ambos casos, a cada Grupo de Equipamiento.

Dentro del plazo de Equipamiento definido en la Clausula 9.1, la Sociedad Operadora podra solicitar
la emision de un maximo de dos (2) Certificados de Avance de Equipamiento o CAO-E, para cada
Grupo de Equipamiento, previa aprobacion del Supervisor de Disefio, Infraestructura y Equipamiento,
respecto al avance del Plan de Equipamiento. Ei valor minimo de cada CAO-E ser4 del 45% del VR-
Equipamiento del Grupo.

A partir del RPI-E Ofertado (RPI-Ecrera) ¥ la respectiva participacion porcentual sobre el mismo
presentado por la Sociedad Operadora, se obtendra el RPI-Eorerta para cada grupo. A partir de cada
uno de estos valores se obtendra el PREnomina para cada grupo a través de las siguientes formulas:

VA(k,l 0, RPI — EOferla, Grupo])
(+k,,. )"

P RENo min al, Grupol =

diaria

VA(k,3, RPI - EOferta, Grupo[])
A+ ki)

P RENo min al, Grupoll =

diaria

Donde:

VA = Formula Excel para estimacion del valor actual de un flujo de pagos futuros iguales
K = Tasa definida en la Clausula 12.23.
Kaisria = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en la Clausula 12.23.

El CAO-Eorersact para cada grupo, serd establecido a través de las siguientes formulas. La TASA a
considerar, k, debe ser ajustada segln lo especificado en la Clausula 12.31 y se considerara su
correspondiente tasa equivalente diaria.

— — * FE N\ % 912-FF;
CAO E Ofertadct,Grupol i — (P RENO minal ,Grupol B P AEGrupo] ) (]‘ + kdiaria) ) (1 + kaj,diaria)

- = * FE N % 912-FE;
CA40 E Ofertadct,Grupoll i — (P RENominal .Grupoll * U AEGrupoIl,i (1 L kdiaria) ) (1 + kaj,diaria)

Donde:

Kaiaria = Tasa Equivalente Diaria respecto a |a tasa definida en la Clausula 12.23

Kaidiaria = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en la Clausula 12.23, considerando el ajuste
definido en la Clausula 12.31.

PAE = Porcentaje de avance de equipamiento establecido en el PE para cada grupo

i = nimero de CAO-Eoferta estimado

FEi = Cantidad de dias naturales, contados a partir de [a Fecha de Inicio de Construccion hasta la fecha de
emision del respectivo CAO-E.

Los CAO-Eorranct de cada grupo establecidos en la Clausula 12.25 se ajustaran de acuerdo a lo
establecido en el Clausula 12.32, con lo cual se determinara el CAO-Eajuste para cada grupo.
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12.27

12.31

A partir del CAO-Eofertact (croE2) Y €l CAO-Enjuste S€ encontraran sus respectivos RPI-lcao.ea ¥ RPI-
Eajuste Correspondiente mediante la formula de pagos iguales.

RPI - ECAO—Ea,GmpoI = PagO(k

af mensual ®

1205 CA 0 - EOferlaAct Grupol )

RPI - ECAO—Ea,GrupoII = Pago(k

af ,mensual *

3 69 CA O - E OfertaAct Grupoll )

RPI-E = Pago(k

aj mensual °

120,CA0-E,,

Ajuste Grupol uste Grupol )

RPI-FE

Ajuste Grupoll

= Pago(k

36! CAO - EAjusle,Grupol[ )

aj ,mensual ®

Donde:

RPI-Ecao-a = Es la Retribucion por Inversiones en Equipamiento en base a los CAO-Eotertanct

RPI-Eajuste = Es la Retribucion por Inversiones en Equipamiento en base a los CAO-Eajuste

Pago = Férmula Excel para anualidades

Kaimensual = Tasa Equivalente Mensual respecto a la tasa definida en la Clausula 12.23 considerando el
ajuste definido en la Clausula 12.31.

Al término del Equipamiento se habran completado de emitir los CAO-E(s) y el RPI-Ero Sera la
suma de los RPI-Ecao-£a y RPI-Enjuste determinados segun la Clausula 12.27.

NCE

RPI - ECAO —ba= ZRPI - ECAO-Ea_GrupoI,i + RP] - ECAO—Ea;Grupo[[,i
1

NCE
RPI - Esjuse = » RPI - E +RPI-E
|

Ajuste, Grupol i Ajuste Grupoll i

|RPI - Erow = RPI - Egy, y, + RPI —E

Afuste

Donde:

RPI-Erotal = Es la Refribucion por Inversiones en Equipamiento mensual.
NCE = Numero de Certificados de Avance de Equipamiento.
i = Nimero de RPI-Ecao-e_crupo relativo al numero de certificado al que corresponde.

EI' RPS no debera incluir el RPI-E sino hasta el mes treinta y uno (31) después de la Fecha de Inicio
de Construccion.

EI CAO-E le dara derecho a la Sociedad Operadora al RPI-Ecao.cs correspondiente segun la Clausula
12.27.

2 Ajustes del RPI-E

Por Variaciones en la Tasa de Interés
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Esta se ajustara de acuerdo a la tasa de financiamiento que obtenga la Sociedad Operadora en el
mercado. Esta tasa incluird todo los costos relativos a dicho financiamiento. Si la tasa de
financiamiento se fija mediante emision publica en el mercado de capitales local, se tomara como
Tasa de Interés, la anterior sin modificacion.

Si la tasa de financiamiento se obtiene mediante el sistema bancario u otra modalidad, se establece
que la Tasa de Interés no debera superar el limite de 10%. La tasa de financiamiento debera ser
obtenida al menos mediante dos ofertas.

Por Variacion de Precios

Durante el periodo comprendido entre la Fecha de Adjudicacion de la Buena Pro del proyecto hasta la
fecha de emision de cada CAO-E, establecida en la Clausula 12.25, se ajustara el CAO-Eorertanct de
cada grupo de acuerdo a la siguiente formula:

CAO - EAjusle,Grupa] = CAO - EOfe/'IaAcr,GrMpol x (f*)
CAO-E = CAO - EOfertaAct,Grupo]l & (f*)

Ajuste,Grupoll

18 =%CostosUS$ x 75, +%0CostoSEuros X 7t oy X TC s uras + Y0C05105S0les x 70, X TC
%

$/Soles

Donde:

m = Variacion porcentual del indice inflacionario en el pais o region de la referencia entre
las fechas sefialadas en la presente Clausula.

TC(US$/Euros) =Tipo de cambio para convertir Euros en Délares americanos.

TC(US$/Soles) =Tipo de cambio para convertir Soles en Délares americanos.

12.33  Por Inversiones de Reposicion

En relacion a lo previsto en las clausulas 9.7, 12.20 y 12.22, se precisa que a los tres (3) afios
contados del Inicio de Operaciones cesara el pago del componente del Grupo Il de la RPI-E, en la
medida que se hubiera amortizado totalmente.

En el momento que se realice la reposicion de los equipos médicos del Grupo Il (sea esta reposicion
total o parcial y después de los tres (3) afios de vigencia), se reajustara el RPI-E de acuerdo al pago
equivalente a la TASA determinada en la Clausula 12.23 y las condiciones de ajuste de tasa
contempladas en el contrato, considerando tres (3) afios de vida Util y la Inversion de Reposicion que
acordasen las Partes 0 en su defecto, se considerara el presupuesto que determine un perito
contratado por la Sociedad Operadora a ser seleccionado de una terna de profesionales propuestos
por ESSALUD.

Una vez acordado el presupuesto, el procedimiento sera similar al establecido en las clausulas
correspondientes a la Modalidad de Pago del RPI-E y la consecuente emision de nuevos CR-RPI.

Luego de cumplido el periodo de repago del ajuste determinado en la Clausula 12.22 se procedera
durante la vigencia del CONTRATO de manera similar a o prescrito en los numerales 12.31 al 12.33
en lo que fuera aplicable.

Igual procedimiento se realizara con el RPI-E correspondiente al Grupo |, sélo que se considerara un
periodo de repago de diez (10) afios.

Podria ocurrir que a solicitud de ESSALUD o a requerimiento de la Sociedad Operadora previa
aprobacion de ESSALUD, las ffiposiciones en algunos activos se realicen antes del periodo de
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repago inicialmente establecido. Ello darg como resultado un ajuste del RPI-E, por el mismo periodo
sefialado en la Clausula 12.22, segun corresponda. El repago de la inversion repuesta se cumplira de
acuerdo al plazo pactado y el bien repuesto pasara a propiedad de ESSALUD.

Si al término del CONTRATO quedase un saldo no pagado por ESSALUD, se determinara el valor de
recupero trayendo a valor presente las cuotas o pagos pendientes a la TASA con que se generaron.

Determinacion del Retribucion por Operacion Asistencial (RPOA)

12.34  El RPOA Referencial se determinara estableciendo un Presupuesto Anual de Costos de Operacion
Asistencial, referido a los Niveles de Operacion, que incluira lo siguiente conforme a lo establecido en
el Apéndice 2 del Anexo B:

Costo del Personal de Servicio Médico
Gastos de Personal asistencial no sanitario
Costo de Medicinas

Costo de Material fungible

Costo de Insumos

Gastos Generales

) Utilidad

eeooTe

12.35  ElI RPOA se pagara en forma mensual dividiendo el Presupuesto Anual de Costos de Operacion
Asistencial entre doce (12).

1236  El RPOAorera Se establecera muttiplicando el porcentaje establecido en la Oferta del Adjudicatario de
la Buena Pro por el RPOA Referencial.

Determinacion de la Retribucion por Mantenimiento y Operacién (RPMO)

1237 El RPMO Referencial se determinara estableciendo un Presupuesto Anual de los gastos en
Mantenimiento y Operacién Administrativa Referencial, expresandose en su equivalente trimestral
que incluirg lo siguiente conforme se detalla en el Apéndice 3 del Anexo B:

Costo del Personal administrativo

Costos de los procedimientos

Costo de servicio de apoyo al diagnostico
Costo de Servicio de atencién intermedia
Gastos de Servicios y mantenimiento
Gastos de Servicios Generales

Gastos Generales

Utilidad

TJQ D0 0 0 o
= = P

El RPMO asi determinado es referencial (RPMO Referencial) en tanto que el Adjudicatario podria
tener una estructura de costos distinta conforme a lo reflejado en su Oferta. La diferencia entre las
estructuras de costos no dara lugar a reajustes por este concepto.

El RPMO se pagaré en forma mensual dividiendo el Presupuesto Anual de Mantenimiento y
Operaciones entre doce (12).

El RPMOorerta S€ establecera multiplicando el porcentaje establecido en la Oferta del Adjudicatario de
la Buena Pro por el RPMO Referencial.
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Ajuste del RPOA y el RPMO

1241  EI RPOA y el RPMO podran ser ajustados durante la fase de Operacién del servicio de salud
conforme varie la poblacion adscrita inicialmente y/o el ajuste por inflacién conforme a lo establecido
en la clausula 12.42 y/o la variacion en el tipo de cambio.

Ajuste por Inflacion

Cualquiera de las Partes podra solicitar la realizacion del ajuste del RPOA y el RPMO por el menor
indice que resulta de:

i) La Inflacion medida como el Indice de Precios al Consumidor, IPC de Pert, para un
periodo anual comprendido entre el cierre del indice del tercer trimestre del segundo afio
anterior y el cierre del tercer trimestre del afio anterior al ajuste.

ii) El incremento salarial que se haya realizado en ese mismo periodo al personal
comprendido dentro de la estructura de costos del RPO y RPMO.

A tal efecto, la Parte solicitante debera presentar un informe a més tardar el 15 de noviembre del afio
anterior a la vigencia del ajuste. El informe debera ser revisado por el Supervisor quién determinara
en un plazo de quince (15) dias naturales pudiendo prorrogarse por cinco (5) dias naturales
adicionales, el indice de ajuste sobre la base de lo informado asi como de la informacién adicional
presentada por la SOCIEDAD OPERADORA a requerimiento del Supervisor, siendo que, de no
proporcionar la Parte solicitante la informacién adicional requerida no sera posible realizar el ajuste
solicitado.

Adicionalmente, a la fecha de inicio de operaciones, se llevara a cabo un primer ajuste por inflacion
teniendo como limite superior el ajuste de remuneraciones de los pliegos salariales de EsSalud
registrados desde la Buena Pro hasta la fecha de inicio de las operaciones.

Si alguna de las Partes se encuentra en desacuerdo respecto del indice de ajuste establecido por el
Supervisor, debera someterse la controversia a los procedimientos establecidos en la Seccidn XXI
del CONTRATO.

Ajuste por Variacion de Asegurados Acreditados

El RPOAorerta ¥ €l RPMOorerta han sido establecidos para un nimero de 250,000 Asegurados
Acreditados.

La cantidad de asegurados acreditados podra incrementarse de manera automética hasta en un 1%
(2,500 Asegurados Acreditados), sin que se requiera la aprobacion por parte de la Sociedad
Operadora quien recibira por cada Asegurado Acreditado adicional, una retribucion equivalente a un
capitado operativo completo determinado de acuerdo a la siguiente relacion:

(RPOA,,,, + RPMO,,,,)
250,000

Cap i tadOOpemIivo _Completo =

ESSALUD podré solicitar un incremento de la Poblacion Acreditada Adscrita, sin embargo, dicho
requerimiento estara supeditado a la aceptacién por parte de la Sociedad Operadora y a la
Instalada Disponiblejgiel Centro Asistencial. En caso de aceptacion por parte de la
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Sociedad Operadora y que no se cuente con capacidad instalada, la Sociedad Operadora deberéa
proponer un plan de Obras Nuevas o Equipamiento Nuevo para cubrir el requerimiento de ESSALUD.

El ajuste por variacion de Poblacion Acreditada Adscrita se llevara a cabo siguiendo el procedimiento
que se describe a continuacion.

Al final de cada mes se contabilizaran los Asegurados Acreditados, adscritos al Centro Asistencial por
dicho mes.

Si la Poblacion Acreditada Adscrita supera los 250,000 Asegurados Acreditados més el 1%, se
pagara por cada adicional un capitado marginal determinado de acuerdo a la siguiente relacion:

(RP OA()/'erIa +RP MO()_/izl'la)

Capitado,, . =50%%
p M arginal 0 250,000

Donde:

Capitadomarginal = Pago por cada adscrito adicional.
RPOAgera = ES la Retribucion por Operacion Asistencial ajustado por la Oferta presentada.
RPMOorerta = Es la Retribucion por Mantenimiento y Operacion ajustado por la Oferta presentada.

i Los RPOAorrta Y RPMOorerta Sefialados, corresponderan a los montos ajustados al momento del

ALFREDD 15::1 00 calculo.
~

Si la Poblacion Acreditada Adscrita supera los 300,000 se pagar4 por cada adicional un capitado
marginal determinado de acuerdo a la siguiente relacion:

L RPOA4,,,

Capitado,, . . =80%
p M arg inal L 250’000

El pago por capitado adicional sera pagado al mes siguiente de la determinacion de la cifra. No dara
lugar a ajuste del RPOAoerta Y RPMOoferta.

A los 5 afios de la Fecha de Inicio de las Operaciones cualquiera de las PARTES podra solicitar la
revision de la estructura de los componentes del RPOAosrta ¥ RPMOorerta. La parte solicitante debera
presentar un informe, conteniendo los costos involucrados en la Operacién y Mantenimiento del
periodo finalizado y las proyecciones para el siguiente periodo anual. Esto conllevara a ajustes que
no deben ser mayores, ni menores al 10% de cada retribucion, del RPOAogrta ¥ RPMOoferta.

Si surgiera una discrepancia y las Partes no lleguen a un acuerdo la controversia sera resuelta
mediante arbitraje, de acuerdo a lo establecido en la Seccidn XXI del CONTRATO.

Ajuste por Variaciones en el Tipo de Cambio

12.45. ElI RPOA y el RPMO seran ajustados durante la fase de operacion del servicio de salud como
consecuencia de la variacion del tipo de cambio vigente al cierre del primer afio de operaciones y en
adelante, respecto de la tasa de cambio vigente a la fecha de presentacién de la propuesta
econdmica contenida en la Iniciativa Privada. Para tales efectos, las partes se remitiran a la
estructura de costos de la Sociedad Operadora, desagregada conforme a los rubros contenidos a su
Oferta Econdmica e indicando del tipo de moneda. En cualquier caso, debera realizarse evitando
que medie un doble reajuste con cargo al mecanismo establecido por inflacion previsto en la Clausula
12.42.
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Sobre la revision de estandares y ratios de calculo

12.46. ESSALUD podra revisar los estandares y ratios de funcionamiento de los servicios inicialmente
definidos en el Proyecto Referencial conforme a la realidad de la Red Asistencial en el tiempo,
pudiendo adaptar los requerimientos inicialmente definidos a los cambios suscitados.

Sobre el Sistema de Referencia y Contrarreferencia

1247.  Una vez aprobadas por el Supervisor del Contrato y de las Operaciones las referencias realizadas las
Partes deberan adoptar los acuerdos vinculados a definir la modalidad de célculo de los indices que
conlleven a la determinacion de los pagos por la prestacion de dichos servicios.

Equilibrio Econémico Financiero

1248. Las Partes reconocen que el CONTRATO, a la Fecha de Suscripcion se encuentra en una situacion
de equilibrio econémico-financiero en términos de derechos, responsabilidad vy riesgos asignados a
las Partes y declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el plazo del CONTRATO, el
equilibrio econdémico-financiero de éste.

El presente CONTRATO establece un mecanismo de reestablecimiento del equilibrio econémico
financiero al cual tendran derecho la Sociedad Operadora y ESSALUD en caso que el CONTRATO
se vea afectado exclusivamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones aplicables, asi como
a actos derivados de la interpretacion de normas emitidos por resolucion definitiva en (ltima instancia
de un proceso judicial y en tanto que dichos cambios impacten en forma adversa para una de las
Partes en los aspectos econdmicos financieros vinculados a la variacion de ingresos o costos de la
Sociedad Operadora, debiendo evaluarse y compensarse el efecto neto de los desequilibrios
generados.

De los Informes Previos

La Parte que invoque la ruptura del equilibrio econdmico financiero, debera acompafiar su solicitud
con un informe econémico-contable elaborado por una empresa auditora, la que debera pronunciarse
sobre el efecto neto de los desequilibrios generados en para la Parte que invoco el desequilibrio, asi
como proponer el monto, oportunidad y mecanismo de pago de la compensacion que permita restituir
dicho equilibrio.

La empresa auditora debe ser una empresa de reconocido prestigio en el medio que se encuentra
entre las tres (03) auditoras méas prestigiosas del medio, contratada por la Parte’ que invoca el
desequilibrio o ruptura del equilibrio econémico financiero, previa conformidad de la otra Parte.

La empresa auditora debera acreditar como minimo los siguientes requisitos: (i) contar con diez (10)
0 mas afios de representacion y/o afiliacion internacional; (i) tener experiencia en auditoria a
empresas; v, (iii) estar debidamente inscrita en el registro de sociedades auditoras de la Contraloria
General de la Republica del Per(.

Los honorarios y costos que generen la prestacion de los servicios de la empresa auditora, asi como
cualquier gasto relacionado con la ejecucion de sus servicios en relacion a la referida auditoria, seran
asumidos por la parte que invocd el desequilibrio o la ruptura del equilibrio econémico financiero.

La otra Parte podra pronunciarse y sefialar si esta de acuerdo con la procedencia del equilibrio
economico financiero y el montg propuesto, para lo cual contara con un maximo de treinta (30) Dias
contados a partir de su notifica¢ign.
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12.52. En caso el restablecimiento del equilibrio econémico financiero sea invocado por la Sociedad
Operadora, debera presentar su expediente a ESSALUD con copia al Supervisor del Contrato y de
las Operaciones. Este ultimo tendra un plazo méximo de veinte (20) Dias para pronunciarse.
ESSALUD, debera sefialar si esta de acuerdo con la solicitud de la Sociedad Operadora, previa
opinion del Supervisor del Contrato y de las Operaciones.

Asimismo, de ser ESSALUD quien invoque el restablecimiento del equilibrio econdmico financiero,
presentara su solicitud a la Sociedad Operadora, previa opinion del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones.

De no mediar acuerdo entre las Partes respecto a la existencia de la ruptura del equilibrio econdmico
financiero y/o del monto de la compensacion indicada, se debera acudir al mecanismo de Solucion de
Controversias, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula Vigésimo Primera del presente
CONTRATO.

En caso el reestablecimiento del equilibrio econdmico financiero sea invocado por la Sociedad
Operadora, sin que su procedencia ni el monto de compensacion propuesto haya sido cuestionado
por ESSALUD, el pago se hara efectivo de conformidad a lo previsto en las Secciones XIi y XIII del
presente CONTRATO a través del Fideicomiso de Administracion y Garantia. Por otro lado, de haber
solicitado ESSALUD el restablecimiento del equilibrio econémico-financiero sin que la Sociedad
Operadora haya observado su procedencia o el monto de compensacion propuesto, se dispondra la
instruccion al Fideicomiso de Administracion y Garantia descontar el monto definido del RPS
pagadero en el periodo siguiente no mayor a un afio. En caso no sea posible cancelar el monto en
ese periodo, se consensuara un cronograma de pagos con la Sociedad Operadora que cumplira el
Fiduciario. Por cualquier retraso se reconocera un interés a la tasa LIBOR méas uno por ciento (1%)
sobre el saldo no pagado. Asimismo ESSALUD debera presentar los informes necesarios que
sustenten su solicitud.
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SECCION Xl

REGIMEN FINANCIERO
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rocedimiento para el Pago de la Retribucion por el Servicio (RPS)

13.1 El RPS esta compuesto por los conceptos RPI y RPO descritos en la seccion anterior. Para una

M,
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v
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mejor programacion y condiciones de financiamiento se fijara el procedimiento de pago conforme a lo
establecido en las siguientes clausulas.

El primer pago por RPI-Infraestructura se pagara de manera irrevocable desde el mes treinta'y
uno (31) contado desde la Fecha de Inicio de Construccion sin que futuras postergaciones de
la Fecha de Inicio de las Operaciones modifique esta fecha: Posteriormente, los pagos se
realizaran en forma irrevocable mensualmente y por el periodo de quince (15) afios conforme a
lo definido en la Clausula 12.7. En caso de no realizarse el pago en las fechas y montos
estipulados, ESSALUD debera pagar a la Sociedad Operadora un interés moratorio
correspondiente a la tasa de cierre obtenida mas el uno por ciento (1%).

El primer pago del RPI-Equipamiento se pagara de manera irrevocable desde el mes 31
contado desde la Fecha de Inicio de Construccion sin que futuras postergaciones de la Fecha
de Inicio de las Operaciones modifique esta fecha, salvo acuerdo de las PARTES.
Posteriormente, los pagos se realizaran mensualmente y por los periodos definidos en la
Clausula 12.22. En caso de no realizarse el pago en las fechas y montos correspondientes,
ESSALUD debera pagar a la Sociedad Operadora un interés moratorio correspondiente a la
tasa de cierre obtenida mas el uno por ciento (1%).

Los RPI-Equipamiento que resultasen de procesos de reinversion o reposicion o ampliacion de
servicio se pagaran partir del primer fin de mes de realizada y certificada la reposicion por el
Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento.

Tanto la RPOA como la RPMO se pagaran desde la Fecha de Inicio de Operaciones. Para
efectos de una normal administracion de la tesoreria de la Sociedad Operadora, el RPOA y
RPMO se pagaran a mas tardar, cinco (5) dias calendarios antes del ltimo dia calendario de
cada mes. En caso contrario ESSALUD debera pagar sobre el insoluto el interés moratorio a la
tasa LIBOR a seis meses mas un uno por ciento (1%), a partir del dia siguiente a dicha fecha.

Dado que la Fecha de Inicio de las Operaciones puede ser un dia intermedio de un
determinado mes, el RPOA y RPMO correspondientes se pagaran en forma proporcional. Se
pagara el monto correspondiente a cada mes por la proporcién resultante entre el nimero de
dias que se operara en dicho mes y el numero total de dias de dicho mes. En este caso, este
primer pago se realizara a mas tardar el ltimo dia habil del mes correspondiente.

Si bien la Sociedad Operadora recibira las retribuciones sefialadas en las fechas definidas en las
clausulas anteriores, ESSALUD instruird para que se realicen los depésitos del monto del RPS
mensual antes del dia veinticuatro (24) del mes correspondiente. En el caso descrito en la Clausula
13.1.3 se instruira que el primer depdsito sea realizado al dia siguiente de la Fecha de Inicio de las
Operaciones.

Los vencimientos de cada compromiso de pago se daran al final de cada mes, sin embargo el
presente CONTRATO ha sido disefiado para que los montos correspondientes se encuentren a
disposicion de la Sociedad Operadora con la anticipacion necesaria.
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, Qeﬁ\fj;f&g”% 133 La Sociedad Operadora podra recibir la retribucién correspondiente por los servicios prestados en
< / @ virtud al Sistema de Referencias. Para proceder a los pagos correspondientes, el Supervisor del
% O BABRMATESP. & Contrato y de las Operaciones debera aprobar cada Referencia realizada por la Sociedad Operadora

. S y peraciones debera aprobar cada Referencia realizada por la Sociedad Op:
-

a fin de evaluar los indices que determinen los montos de la retribucién, sin embargo, de no aprobar
el Supervisor las referencias realizadas por la Sociedad Operadora al incumplirse los indicadores
establecidos en el Anexo |, no podra generarse derecho de pago alguno sobre dichos servicios.

El reconocimiento y pago de las referencias se realizara en virtud al tarifario utilizado por las
Entidades Prestadoras de Salud (EPS) vigente al momento de realizarse la referencia. A falta de
dicho tarifario, éste sera acordado entre las Partes.

Sobre el Fideicomiso de Administracion y Garantia

134  ESSALUD en coordinacién con la Sociedad Operadora constituirda un fideicomiso, al que se
denominara Fideicomiso de Administracion y Garantia, el que debe estar constituido a mas tardar en
fa Fecha de Inicio de Construccion de las Obras de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
Anexo IX. A este fideicomiso se destinaran los pagos del RPS por los siguientes conceptos:

El Fideicomiso de Administracion y Garantia tendra como objeto recibir y mantener bajo dominio
fiduciario los pagos del RPS por los siguientes conceptos:

Pagos irrevocables:
a. El monto del RPI-I estimado en la Clausula 13.13
b. El monto del RPI-E estimado en la Clausula 13.17
Pagos no irrevocables;

c. Bono por Cumplimiento de Obras (Monto del RPI-lrqa estimado en la Clausula
12.13 menos monto del RPI-I estimado en la Clausula 13.13)

d Bono por Cumplimiento de Equipamiento (Monto del RPI-Ereta estimado en la
Clausula 12.28 menos el monto del RPI-E estimado en la Clausula 13.17.

e. El Monto del RPOA
f. El Monto del RPMO

El total de estos pagos, considerando su propia periodicidad, corresponden al RPS.

Con una anticipacion de al menos sesenta (60) dias antes de la Fecha de Inicio de la Construccion,
ESSALUD instruira a la entidad fiduciaria que corresponda a fin de que se destine mensualmente, los
montos del RPS segun el cronograma anual correspondiente, tomando en consideracién lo sefialado
en la Clausula 13.1.

ESSALUD puede modificar el monto del RPS hasta el 15 de noviembre de un determinado afio y ese
cambio sera efectivo a partir de diciembre de ese mismo afio. Los cambios podran provenir de
ajustes que contempla el Régimen Econémico del presente CONTRATO o lo definido por acuerdo de
PARTES.

13.7  Podran haber ajustes intermegios, por acuerdo de las PARTES o derivados de un determinado
pracgdimiento de solucion de g@iflictos contemplado en el presente CONTRATO.
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Las modificaciones consideradas en las clausulas anteriores en ninglin caso deberan afectar los
compromisos irrevocables sefialados en la Clausula 13.10.

Las instrucciones para el depdsito y pago del componente de la RPI-Infraestructura y RPI-
Equipamiento que en el presente CONTRATO tiene caracteristicas de irrevocable, seran realizadas a
la emision de los Certificados de Avance de Obras o Certificados de Avance de Equipamiento y no
podran ser modificadas por instrucciones posteriores, inclusive la sefialada en la Clausula anterior, ni
por la eventual verificacién de la caducidad, terminacion, resolucion, suspension del CONTRATO ylo
incumplimiento en que pudiera incurrir cualquiera de las Partes y/o la instauracion de cualquier
procedimiento de solucion de controversias. Esta orden especifica el inicio de pagos y oportunidad de
los mismos y se realizara segln la Clausula 13.1.1

ESSALUD dara las instrucciones para que los flujos de pago denominados Pagos Irrevocables del
RPI-Infraestructura y RPI-Equipamiento, derivadas de la emision de los CAO tengan caracteristicas
de irrevocables a todo evento, inmodificables, no ajustables, de modo de dar predictibilidad al flujo de
pagos de la Infraestructura y el Equipamiento. Estos pagos seran realizados al margen de cualquier
caducidad, terminacion, resolucion, suspensién o incumplimiento del CONTRATO por cualquiera de
las Partes. El disefio definitivo sera establecido segun las exigencias del mercado de capitales y
dentro de los mecanismos de seguridad razonable que necesita el financiamiento de la Sociedad
Operadora, dentro de las posibilidades legales de ESSALUD.

La Sociedad Operadora podra utilizar el CAOoferaact ¥ €l CAOnuste cOMO base para efectos de
estructurar un financiamiento y flujo de Pagos Irrevocables del RPI-Infraestructura, bajo las siguientes
condiciones:

a. Se calculara el CAO Financiero Actualizado de cada Hito Constructivo 0 CAO-Finacualizadoi
considerando el CAOpuste; actualizado a los novecientos doce (912) Dias Naturales
posteriores a la Fecha de Inicio de Construccion, desde la fecha de emision del respectivo
CAQO y la Tasa Equivalente Diaria respecto a la Tasa de Interés de financiamiento
considerada en la Clausula 12.5 y sus respectivos ajustes, definidos en la Clausula 12.17.

CA OOfertaAct S
(1+k

aj diaria

+CA4 OAjusle,i * (1 +i )912—FE,-

)9 12-FE aj diaria

CAO - F lnAcruaIizado,i ==

Donde:

CAO-FINactuaiizado,i = CAQ actualizado referente al Hito Constructivo i

iajdiaria = Tasa Equivalente Diaria de financiamiento considerando el ajuste definido en la Clausula
12.17.

Kajdieria = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en la Clausula 12.5, considerando el
ajuste definido en la Clausula 12.17.

FE = Cantidad de Dias Naturales, contados a partir de la Fecha de Inicio de Construccion hasta
la fecha de emision del CAQ.

b. Una vez determinado el CAO-Finacaiizadoi de cada Hito Constructivo se encontrara su RPI-
lcao-rini cOrrespondiente mediante la férmula de pagos iguales siguiente:

RPI - [CAO—Fin,i = Pa:‘go(z 1809 CAO - FinActuaIizado,i)

aj mensual
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Donde;

RPI-lcao-rini = Es la Retribucion por Inversiones en Infragstructura Irrevocable en base a los
CAQ(s)-Fin actualizados.
Pago = Formula Excel para anualidades

iajmensual = Tasa Equivalente Mensual de financiamiento considerando el ajuste definido en la
Clausula 12.17

Al término de la Obra habré finalizado la emision de los CAOs y el RPI-l Irrevocable 6 RPI-l sera la

suma de los RPI-lcao-rinj ~que a su vez son irrevocables- determinados segun lo establecido en la
Clausula 13.11

NC
RPI-1= ZRPI—]CAO—FM,[
]

Donde:

RPI-I = Es la Retribucion por Inversiones en Infraestructura Irrevocable mensual,
NC = Numero de Certificados de Avance de Obras.
i = Numero de RPI-Icao-rin relativo al nimero de certificado al que corresponde.

EI RPI-l se pagaré a partir del mes treinta y uno (31) después de la Fecha de Inicio de Construccion.

1314 El complemento del RPI-| 6 Bono por Cumplimiento de Obras, que corresponde a la diferencia del
RPI-Iotar calculado en las Clausulas 12.12 y 12.13 menos el RPI-| estimado en la Clausula 13.13,
sera pagado en similar oportunidad, sujeto al cumplimiento del Indice Global de Servicio que se
contemplan en el Anexo |.

Sobre los Pagos Irrevocables de la Retribucion por Inversiones en Equipamiento — RPI-E

13.15  La Sociedad Operadora podra utilizar el CAO-Eoreraact ¥ €l CAO-Eajuste cOMO base para efectos de
estructurar un financiamiento y flujo de Pagos Irrevocables del RPI-Equipamiento, bajo las siguientes
condiciones;

a. Se calculara cada CAO-E Financiero Actualizado para cada Grupo 0 CAO-E-Finactualizado,Grupo,i
considerando el CAO-Epjuste,crupoi actualizado a los novecientos doce (912) Dias Naturales
posteriores a la Fecha de Inicio de Construccion, desde la fecha de emision del respectivo
CAO-E y la Tasa Equivalente Diaria respecto a la Tasa de Interés de financiamiento
considerada en la Clausula 12.23 y sus respectivos ajustes, definidos en la Clausula 12.31.

CAO - E - Fin _ CAO - E()ﬁ.-m:.(;‘n.rpof ] +CA0 - Ez{jm‘l’&{fﬂ.‘pﬂ.’ do % (1 +i )912—FE
Actualizado Grupol i — (1 4 2’(, )QIZ—J-?L; aj diaria
of liaria
CAO - E — Fin _ CAO - E:’)j‘l-r.‘u.(}mmaﬁ,: +CAOQ - E,{;t.*.\'fc,(:'rwwﬁ_r * (I +i )9]2_,
Actualizado ,Grupoll i — 92-FE, aj. diaria
(l + ka;,rﬁunu)

Donde:

CAO-E-FINactualizado Grupo,i W-E numero “i", financiero y actualizado de un determinado Grupo
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Q- DE 4.5 is,diaria = Tasa Equivalente Diaria de financiamiento considerando el ajuste definido en la Clausula
(SPACL 12.31.
&V yep 0T

Ksjdiaria = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en la Clausula 12.23, considerando el
ajuste definido en la Clausula 12.31.

FE = Cantidad de Dias Naturales, contados a partir de la Fecha de Inicio de Construccion hasta la
fecha de emision del CAQ.

A
=
C. BARGAWTES P &
$

b. Una vez determinados los CAO-E-Finactalizado.crupoi para cada Grupo se encontrara su RPI-
Ecao-£-FinGrupoi COrrespondiente mediante las formulas de pagos iguales siguientes:

RPI - ‘[CAO—E—-FIn,Grupo[,i = Pago(laj,mensual 91209 CAO - E - FlnActualizado,Grupol,i)

RP] - ICAO—E—Fin,GrupoII,i = PagO(l 36’ CAO - E - FlnActuaIizado,Gmpoll,f)

aj mensual *

Donde:

RPI-Ecao-£-FinGrupo, = Es la Retribucion por Inversiones en Equipamiento Irrevocable en base a los
CAO-Es-Fin actualizados.

Pago = Formula Excel para anualidades

isimensual = Tasa Equivalente Mensual de financiamiento considerando el ajuste definido en la
Clausula 12.31

13.16 Al término del Equipamiento habra finalizado la emision de los CAO-Es y el RPI-E Irrevocable 6 RPI-
E sera la suma de los RPI-Ecao.c-FinGrupoi —qUE @ SU veZ son irrevocables- determinados segun lo
establecido en la Clausula 13.11;

NCE

RPI-E = ZRP I— ECA()—E—Fin,Grupo[,i +RPI - ECAO—E—Fin,GmpoH,i
1

Donde:
RPI-E = Es la Retribucién por Inversion en Equipamiento Irrevocable mensual.
NCE = Numero de Certificados de Avance de Equipamiento.

EI RPI-E se pagaré a partir del mes treinta y uno (31) después de la Fecha de Inicio de Construccién.

El complemento del RPI-E 6 Bono por Cumplimiento de Equipamiento, que corresponde a la
diferencia del RPI-Ero calculado en las Cléusulas 12.27 y 12.28 menos el RPI-E estimado en la
Clausula 13.17 serd pagado en similar oportunidad, sujeto al cumplimiento del Indice Global de
Servicio que se contemplan en el Anexo |.

Los Certificados de Avances de Obra (CAQ) y los Certificados de Avances de Equipamiento (CAO-E)
podran respaldar la emision de Certificados de Reconocimiento de Derechos Irrevocables del RPI,
CR-RPI.

Los Certificados de Reconocimiento de Derechos Irrevocables del RPI seran emitidos de acuerdo al
formato sefialado en el Apéndice 4 del Anexo B, que sera modificado de acuerdo a las caracteristicas
que sefiale el Acreedor Permitido o las exigencias del mercado de capitales, sin contravenir lo
dispuesto en el presente CONTRATO y sin generar desequilibrios econoémicos o financieros.

Las caracteristicas principales de [¢§ CR-RPI, para el presente CONTRATO, son las siguientes:
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%ﬁmﬁs a. Teniendo como origen los CAOs emitidos segin la Clausula 12.6 y los CAO-Es emitidos

. seglin la Clausula 12.21 se elabora una programacion del pago de la parte irrevocable del
RPI-I establecido en las Clausulas 12.4 y siguientes y del RPI-E establecido en las Clausulas
de numeral 12.20 al 12.33.

b. Cada uno de los pagos del RPI-lcao-in,, correspondientes a cada CAOactualizado,i ¥ del RPI-Ecao-
E-Fin,Grupoyi, S€ destinaran al Fideicomiso de Administracion y Garantia.

C. A partir de estos flujos se podran generar los CR-RPI que consideren pagos trimestrales o
semestrales, segun lo establezca el Sistema Financiero o el Mercado de Capitales.

d. El valor nominativo consignado en los CR-RPI se considerara en funcion a los CAOs emitidos,
correspondiendo su determinacion a la Sociedad Operadora de acuerdo a sus necesidades o
a las caracteristicas que sefiale el Acreedor Permitido o las exigencias del mercado de
capitales. Del mismo modo sera establecido el plazo de vencimiento de los pagos del CR-RPI.

e. Los CR-RPI seran emitidos en la fecha y con el contenido que la Sociedad Operadora
disponga. Siempre que la fecha de emision requerida sea a la emisién de los respectivos
CAOs.

f, Sin perjuicio de cualquier otra disposicién contenida en el CONTRATO, las partes declaran
gque una vez emitido el CR-RPl, los pagos correspondientes serén efectuados
ininterrumpidamente en las fechas que se indiquen, siendo una obligacion, directa, general,
incondicional e irrevocable de ESSALUD realizar tales pagos.

El Derecho de cobro representado en cada CR-RPI no estara condicionado a la aprobacion de
las obras realizadas posteriormente a la emisién del CAO que origind el CR-RPI. Por tanto, las
obligaciones de ESSALUD no se veran afectadas o invalidas por circunstancia alguna,
incluyendo pero sin limitarse al fracaso, imposibilidad o impracticabilidad en el uso de la
Infraestructura por cualquier razén, incluyendo pero no limitado a la destruccion total o parcial
de la Infraestructura por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, el cambio de control o
controlador de la Sociedad Operadora, la Terminacion del CONTRATO, cualquier
incumplimiento o modificacién del CONTRATO, cualquier accién o inaccion de la Sociedad
Operadora, cualquier ajuste del RPI y, en general, cualquier evento. Asimismo, ESSALUD no
podra oponer excepciones, compensaciones, obligaciones, reconvenciones, excepcion de
incumplimiento o cualquier otra defensa o derecho, derivada o no del CONTRATO, que
tiendan o tengan por objeto retrasar, retener, reducir o impedir los pagos del RPI. Igualmente
ESSALUD no podra tomar estos pagos como compensacion por cualquier obligacion que
pueda tener la Sociedad Operadora.

g. Los CR-RPI son irrevocables y de libre transferencia. Los Titulares de dichos documentos
tendran derecho a cobrar el monto establecido en el mismo en las fechas previstas de manera
igualmente irrevocable e incondicional.

h. Los CR-RPI se emiten bajo la jurisdiccion peruana.

Se deja expresa constancia que condiciones como las sefialadas en la Seccion XX del
presente CONTRATO, relacionadas con la suspension del CONTRATO no constituyen evento

foacisc 8 para que ESSALUD interrumpa o suspenda el pago del CR-RPI en los plazos estipulados.
j- El eventual retraso en el pago del RPI generara el pago de los intereses establecidos en el
CR-RPI.
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k. Todas y cada una de las obligaciones vencidas y no pagadas, contenidas y representadas por
cualquiera de los CR-RPI emitidos en virtud del presente CONTRATO, independientemente
de su fecha de emision o de vencimiento resultan exigibles “pari-passu” respecto de cualquier
otra obligacién vencida y no pagada, y/o de cualquier otro CR-RP! emitido en virtud del
presente CONTRATO, para lo cual y respecto de cada CR-RP! deberdn consignarse las
mismas fechas de pago.

En ningln caso, las obligaciones contraidas por ESSALUD con relacién a cualquier otro
proyecto contratado en ejecucion de sus normas de promocion de inversiones en obras,
infraestructura y servicios podra traducirse en un tratamiento desfavorable, sin limitacion
alguna, los que para tal fin deberan consignar las mismas fechas de pago de los CR-RPI que
se emitan en virtud del presente CONTRATO.

ESSALUD daréa un tratamiento pari-passu a todas y cada una de las obligaciones de pago
contenidas en los CR-RPI independientemente de si cuentan 0 no con el soporte de una
garantia respaldada por ESSALUD.

La aceleracion de pagos vinculados con los CR-RPI se regira exclusivamente por los términos
y condiciones establecidos en dichos certificados.

Sobre los Hitos Constructivos

13.22  Conforme a la Clausula 12.6 se han establecido los Certificados de Avance de Obras de la Oferta,
CAOorerta correspondientes a cada Hito Constructivo de similar valor, CAOorerai. Para efectos de
identificar los Hitos Constructivos que daran lugar a la emision de cada CAO se deberan seguir las
instrucciones que se detallan a continuacion.

El Programa de Ejecucion de Obras debera contener, como minimo, 1o siguiente:

a) Especificacion clara de los avances de obra, en periodos mensuales o los necesarios para
definir los Hitos Constructivos.

b) La composicion de cada Hito Constructivo, indicando la cantidad de metrados, asi como el
porcentaje que representa el valor del Hito Constructivo con relacién al Valor de las Obras
de Construccidn, determinando el periodo de tiempo en el que se cumplira cada Hito.

c) La valorizacién de cada Hito Constructivo se realizara de conformidad a los precios unitarios
previstos en el Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI). EI Valor resultante establecido en el
EDI, asi como la valorizacion del Hito Constructivo solamente tendran como objetivo
comprobar que los Hitos definidos tengan el valor sefialado en el literal a) de la presente
clausula sobre el Valor de la Obra. No dara posibilidad a ningin ajuste del CAOorerta
determinado conforme a la Clausula 12.9.

d) Por problemas de ingenieria o valorizacién, el valor de los Hitos Constructivos podra variar
hasta un 2.5% entre ellos, lo que no originara la variacion del CAOorerta COrrespondiente.

If, I"f"
A / 2\
Al %: Sobre el avance del Plan de Equipamiento
7/

CKX 2

13.24  Conforme a la Clausula 12.21 se han establecido los Certificados de Avance de Equipamiento de la
Oferta, CAO-Eorrta correspondientes al avance del Plan de Equipamiento por cada Grupo de
equipos, CAO-Eoterta,crupoi. Para efectog de determinar los avances del Plan de Equipamiento para
cada Grupo y que dara lugar a la emigiph de los CAO-Es se deberan seguir las instrucciones que se

TN detallan a continuacion.
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13.26

Dentro del plazo definido en la Clausula 9.1 la Sociedad Operadora podra presentar el avance del
Plan de Equipamiento, el cual debera contener, como minimo, lo siguiente:

a) Especificacion clara de los avances de Equipamiento por cada Grupo, indicando la
denominacion, descripcién y cantidad de equipos, asi como el porcentaje que representa el
Valor del avance del Plan de Equipamiento con relacion al Valor total de los Equipos.

b) La valorizacion de los avances del Plan de Equipamiento se realizara de conformidad a los
precios unitarios previstos en el Plan de Equipamiento. El Valor resultante establecido en el
Plan de Equipamiento, asi como la valorizacién del avance del Plan de Equipamiento no
dar posibilidad a ningun ajuste del CAO-Eoera determinado conforme a la Clausula 12.24.

Procedimiento de control de avances mensuales

Mensualmente la Sociedad Operadora presentard a ESSALUD un Reporte de Avance de Obra que
debera indicar:

La cantidad de metrados ejecutados, los mismos que deberan ser revisados por el Supervisor de
Disefio, Construccién y Equipamiento.

Los metrados acumulados, desde la Fecha de Inicio de Construccion hasta el mes del reporte, asi
como su distribucién en cada Hito Constructivo correspondiente al Reporte.

Los Reportes de Avance de Obra deberan ser presentados por la Sociedad Operadora a ESSALUD,
dentro de los tres (3) dias siguientes al mes correspondiente al Reporte.

Luego de la culminacién de cada Hito Constructivo, ESSALUD tendra un plazo de quince (15) dias
naturales para presentar observaciones a la Infragstructura, solicitando a la Sociedad Operadora la
subsanacion de las observaciones, en el plazo que a su criterio considere pertinente conforme a la
naturaleza de la observacion.

Con la presentacién del Ultimo Reporte de Avance de Obra para la culminacién de un determinado
Hito Constructivo, en caso ESSALUD no presentara observaciones a la Infraestructura en el plazo
establecido, se dara inicio a la emision del CAQ, conforme a lo indicado en la siguiente seccion.

Mensualmente la Sociedad Operadora presentard a ESSALUD un Reporte de Avance de
Equipamiento que debera indicar;

a) La denominacidn, descripcion y cantidad de equipos instalados, los mismos que deberan
ser revisados por el Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento.

b) El valor acumulado de los equipos por cada Grupo, desde la Fecha de Inicio de
Construccién hasta el mes del reporte, asi como su distribucion en cada Hito de
Equipamiento correspondiente al Reporte.

Los Reportes de Avance de Equipamiento deberan ser presentados por la Sociedad Operadora a
ESSALUD, dentro de los tres (3) dias siguientes al mes correspondiente al Reporte.

Luego de la solicitud de emision de un CAO-E por parte de la Sociedad Operadora, ESSALUD tendra
un plazo de quince (15) dias naturales para presentar observaciones al Equipamiento, solicitando a la
Sociedad Operadora la subsanacion/fle las observaciones, en el plazo que a su criterio considere
pertinente conforme a la naturaleza 4¢ la observacion.
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Con la presentacion del Ultimo Reporte de Avance de Equipamiento, en caso ESSALUD no
presentara observaciones a la infraestructura en el plazo establecido, se dara inicio a la emision del
CAQ, conforme a lo indicado en la siguiente seccion.

Emision del CAO por ESSALUD

13.30  Para la emision de un CAO, ESSALUD debera observar el siguiente procedimiento:

a) ESSALUD procedera a emitir el CAO a favor de la Sociedad Operadora en un plazo maximo de
veinte (20) dias de emitido el tlitimo Reporte de Avance de Obra correspondiente al Hito Constructivo
0, de subsanadas las observaciones formuladas de ser el caso.

b) El valor consignado en el CAO sera el correspondiente valor del CAQajstado SEQUN la siguiente
relacion;

CA O(J)"er.'wk’f i + CA OA’ iste i
CAOAjustado,i = (+k )glz—f-?j

af diaria

Donde:

CAOnjustado,i = CAO ajustado referente al Hito Constructivo i

Kajdiaria = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en la Clausula 12.5, considerando el
ajuste definido en la Clausula 12.17.

FE = Cantidad de Dias Naturales, contados a partir de la Fecha de Inicio de Construccién hasta
la fecha de emision del CAOQ.

¢) En caso ESSALUD no cumpla con emitir el CAO en el plazo previsto, la Sociedad Operadora podra
invocar la suspension de las obligaciones que se encuentren estrictamente vinculadas con la
Construccion. A tal efecto, se reconoceran los gastos generales durante el periodo de suspension,
debidamente sustentados conforme a lo previsto en el literal b de la clausula 7.2, siempre que
hubiesen sido acordados entre ESSALUD y la Sociedad Operadora. En caso la emision de los CAO
se encuentren vinculados a la certificacién de avance de Infraestructura Nueva, se considerara lo
previsto en los literales b o ¢ de la clausula 7.2, de acuerdo a la etapa en la que se haya construido la
Infraestructura Nueva.

La Sociedad Operadora debera remitir una comunicacion a ESSALUD informandole su decision de
dar por suspendidas las obligaciones del CONTRATO antes sefialadas, hasta que se produzca la
emisién del CAQ por parte de ESSALUD. Dicha suspension surtira efectos a partir de la recepcién
por parte de ESSALUD de la referida solicitud.

Si el periodo de suspensién excede treinta (30) dias naturales, la Sociedad Operadora podria optar
por solicitar la resolucién del CONTRATO conforme a lo establecido en la Seccién XIX del
CONTRATO.

Para la emisién de un CAQ-E, ESSALUD debera observar el siguiente procedimiento;

ESSALUD procedera a emitir el CAO-E a favor de la Sociedad Operadora en un plazo maximo de
veinte (20) dias de presentada su solicitud, emitido el Ultimo Reporte de Avance de Equipamiento y
de subsanadas las observaciones fopmuladas de ser el caso.
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b) El valor consignado en el CAO-E sera el correspondiente valor del CAO-Enjustado S€QUN 23S siguientes

relaciones:

CAO . _ CAO . E()ferla,Grupo[,i + CAO - EAjusIe,Grupol,i

L gjustado Grupol i 1+ k 912-FE;
( + aj,diaria)

CAO —E _ CA0 - E()ferla,GrupolI,i +CAO - EA_I'“S’G»G"“P"”J

£ djustado,Grupoti i = 1+ k 912-FE;
( + aj,diaria)
Donde:

CAO-Ejustado crupo,i = CAO-E nlimero *", financiero y actualizado de un determinado Grupo

Kajdiaria = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en la Clausula 12.23, considerando el
ajuste definido en la Clausula 12.31.

FE = Cantidad de Dias naturales, contados a partir de la Fecha de Inicio de Construccion hasta la
fecha de emision del CAQ.

c) Encaso ESSALUD no cumpla con emitir el CAO-E en el plazo previsto, la Sociedad Operadora podra
invocar la suspension de las obligaciones que se encuentren estrictamente vinculadas con la
ejecucion del equipamiento. A tal efecto, se reconoceran los gastos generales durante el periodo de
suspension, debidamente sustentados, conforme a lo previsto en el literal b de la clausula 7.2,
siempre que hubiesen sido acordados entre ESSALUD y la Sociedad Operadora.

La Sociedad Operadora debera remitir una comunicacion a ESSALUD informandole su decision de
dar por suspendidas las obligaciones del CONTRATO antes sefialadas, hasta que se produzca la
emision del CAO-E por parte de ESSALUD. Dicha suspension surtira efectos a partir de la recepcion
por parte de ESSALUD de la referida solicitud.

Si el periodo de suspension excede treinta (30) dias naturales, la Sociedad Operadora podria optar
por solicitar la resolucion del CONTRATO conforme a lo establecido en la Seccién XIX del
CONTRATO.
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SECCIONXIV  GARANTIAS

Garantias a favor de ESSALUD

Garantia de Fiel Cumplimiento de obligaciones previas a la Construccion y Equipamiento

141 Para garantizar el cumplimiento de la obligaciones previas a la Fecha de Inicio de Construccién, asi
como el pago de las penalidades y demas sanciones referidas en dicho periodo, la Sociedad
Operadora entregara a ESSALUD a la Fecha de Suscripcion del CONTRATO una garantia por el
monto indicado en el Anexo A, la misma que debera mantener su vigencia hasta la Fecha de Inicio de
la Construccion de las Obras y cuyo importe constituye US$ 1'500,000.00 (Un millén quinientos mil con
00/100 Délares Americanos).

Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion y Equipamiento

Para garantizar la correcta ejecucion de la Construccion y Dotacion de Equipamiento, asi como el
Pago de las penalidades y demas sanciones referidas a las mismas, la Sociedad Operadora entregara
a ESSALUD una Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién y Equipamiento, por un monto
maximo equivalente al 15% de la Inversion Proyectada Referencial, la cual seré efectuada en la forma,
condiciones e importe que se sefialan en el Anexo A. La referida Garantia debera ser emitida a favor
de ESSALUD.

Esta garantia deberé ser entregada a la Fecha de Inicio de la Construccion a cambio de la Garantia de
Fiel Cumplimiento de obligaciones previas a la Construccién y Equipamiento y debera ser emitida con
una vigencia anual contada desde la Fecha de Inicio de Construccion.

Dicha garantia debera ser emitida por un Banco Local autorizado. En caso dicha garantia sea emitida
por un Banco extranjero autorizado o algunas de sus filiales o sucursales, debera ser necesariamente
confirmada por un Banco Local.

Sélo con la autorizaciéon de ESSALUD, la Sociedad Operadora podré presentar alternativamente una
Poliza de Caucion, la misma que debera ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de
excusion, ni division y de realizacion automatica. Esta poliza no debera tener en su condicionado
ninguna limitacién que pudiera afectar su ejecucion inmediata, en caso contrario esta garantia no sera
aceptada por ESSALUD. La Péliza de Caucion debera ser emitida por una compafiia de seguros local,
debidamente autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros y debera contar necesariamente
con un reaseguro ante una empresa de reaseguros no establecida en el pais que cuente con
clasificacion internacional de “no vulnerable”, otorgada por una clasificadora de riesgo internacional, de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Resolucion SBS N° 282-2003, o norma
que la sustituya.

Garantia de Fiel Cumplimiento de las Operaciones

%\14.3 A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Sociedad
i g Operadora derivadas de la celebracion del CONTRATO, asi como el Pago de las penalidades y deméas

5, sanciones referidas a las mismas, la Sociedad Operadora hace entrega desde la Fecha de Inicio de las
Operaciones una Garantia de Fiel Cumplimiento de las Operaciones, emitida a favor de ESSALUD, la
misma que debera permanecer vigente hasta seis (6) meses posteriores al cumplimiento del plazo del
CONTRATO.
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14.4

14.5

Esta garantia debera ser entregada a la Fecha de Inicio de las Operaciones a cambio de la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Construccion y Equipamiento.

Es de sefialar que una vez iniciadas las operaciones, dicha garantia podra coberturar el incumplimiento
de alguna de las obligaciones establecidas en el CONTRATO respecto de la Infraestructura o
Equipamiento que no fueran detectadas durante la etapa de Construccion o Equipamiento,
respectivamente.

Dicha garantia debera ser otorgada por periodos anuales y por el monto maximo equivalente al 15%
de la Inversion Proyectada Referencial, la cual sera efectuada en la forma, condiciones € importe que
se sefialan en et Anexo A. La referida Garantia debera ser emitida a favor de ESSALUD.

Dicha garantia debera ser emitida por un Banco Local autorizado. En caso dicha garantia sea emitida
por un Banco extranjero autorizado o algunas de sus filiales o sucursales, debera ser necesariamente
confirmada por un Banco Local.

Ejecucion de las Garantias

Las garantias sefialadas en las Clausulas 14.1, 14.2 y 14.3. podran ser ejecutadas en forma parcial 0
total por alguna de las siguientes causales:

a.  Enlos supuestos establecidos de manera expresa en el presente CONTRATO y en el evento
que la Sociedad Operadora incurra en una causal de incumplimiento de CONTRATO de acuerdo
a lo establecido en el Anexo VI 'y siempre y cuando el mismo no haya sido subsanado por la
Sociedad Operadora dentro de los plazos otorgados para tal fin.

b.  En el evento que, debido al incumplimiento o cumplimiento parcial, tardio o defectuoso del
CONTRATO, una sentencia consentida o laudo condene a la Sociedad Operadora a efectuar un
pago a favor de ESSALUD, y siempre que la Sociedad Operadora no hubiere realizado dicho
pago en el plazo establecido en la sentencia consentida o laudo condenatorio.

En caso de ejecucion total o parcial de las garantias mencionadas en la presente seccion, la Sociedad
Operadora debera restituir, 0 hacer restituir, la o las garantias al monto establecido. Si la Sociedad
Operadora no restituye las garantias en un plazo de veinte (20) dias naturales contados a partir de la
fecha en la cual se realizd la ejecucion total o parcial de la misma, entonces ESSALUD, mediante
comunicacion escrita a ese efecto declarara resuelto el CONTRATO en la fecha de dicha notificacion
procediendo a ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de las Operaciones por el monto sefialado por
penalidad.

Las garantias referidas en esta seccion deberdn ser emitidas o confirmadas, en términos
sustancialmente similares a los contenidos en los Anexos II, Ill y IV, por instituciones financieras
locales con una categoria de riesgo equivalentes para instrumentos de inversion de largo plazo no
menor a AA y para instrumentos de inversion a corto plazo menor a CP-1, segtin la Resolucion SBS N°
724-2001 y la Circular AFP N° 044-2004 emitida por la Superintendencia de Banca y Seguros; o
emitidas por instituciones financieras del exterior de primera categoria de acuerdo a la Circular N° 010-
2005-BCRPpublicada el 30 de junio de 2005, emitida por el Banco Central de Reserva o en cualquier
otro circular posterior que la modifique y adicionalmente las que la sustituyan.
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Seccion XV: Régimen de Seguros y Responsabilidad
De la Sociedad Operadora

SECCION XV REGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD

OPERADORA

Aprobacion

15.1 La Sociedad Operadora se obliga a contar durante la vigencia del CONTRATO, con los seguros
establecidos en la presente seccion.

Clases de Pélizas de Seguro

156.2  Durante la vigencia del CONTRATO, la Sociedad Operadora tomara y debera mantener vigentes las
siguientes polizas de seguro, que tendran como objeto cubrir su responsabilidad por los siniestros
que se produzcan relacionados con las obligaciones objeto del CONTRATO.

a.

i,
il
.
iv.
V.

Vi,

vii,

viii.

De responsabilidad Civil:

La Sociedad Operadora estaré obligada a contratar una poliza de seguro por Responsabilidad Civil
(RC) que cubrira cualquier dafio, pérdida o lesion que pudieran recaer sobre terceros o sus bienes a
causa de cualquier accién de la Sociedad Operadora, sus contratistas, subcontratistas, sus
funcionarios y/o dependientes con relacion a la ejecucion de este CONTRATO. En dicho seguro
debera figurar ESSALUD como asegurado adicional.

Este seguro debera contar al menos con las siguientes coberturas:

RC por las actividades relacionadas con el CONTRATO (RC Contractual)

RC por construccion

RC por carga

RC por Filtracién, Polucién o Contaminacién Stbita, Imprevista y Accidental.

RC Patronal con una suma asegurada minima de US$ 10,000.00 por persona para cubrir
los dafios que puedan causarle a sus empleados. Los empleados y trabajadores de los
subcontratistas también deberan estar incluidos dentro de este seguro o en una pbliza
independiente.

RC Cruzada: RC Contratistas y/o SubContratistas

RC de Vehiculos motorizados y Equipo Movil, que cubra todos los vehiculos propios,
arrendados o en leasing utilizados en conexion con la infraestructura, con un limite de
responsabilidad combinado para lesiones corporales y dafios materiales no inferior a dos
mil dolares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 2,000.00) para cada vehiculo o
equipo movil.

RC Extracontractual

La suma asegurada minima a contratar para la Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
deberé ser de US$ 100,000.00 por evento (Cien mil y 00/100 Délares de Estados Unidos de América.)

Seguro sobre Bienes en Construccion
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La Sociedad Operadora esta obligada a contratar, durante el periodo de la construccion un seguro
contra todo riesgo de construccion (Pélizas C.A.R.: Construction All Risk), que contemple la cobertura
Bésica A y ofras conforme a las coberturas utilizadas usualmente en el mercado de seguros para este
tipo de actividades.

Adicionalmente a la cobertura Basica A, la poliza C.A.R. debera contar con otras coberturas tales
como: riesgo de disefio, riesgos de ingenieria, robo y cualquier otra cobertura contemplada bajo una
pdliza C.A.R. hasta una suma asegurada que sea por demas suficiente para hacer frente a cualquier
siniestro que pudiese ocurrir durante la Construccion.

Las polizas contratadas tendran como Unico beneficiario a ESSALUD, la cual estara obligada a
destinar de inmediato los fondos obtenidos en la reconstruccion de la infraestructura en el menor plazo
posible.

El presente seguro deber4 incluir una Clausula en la que se establezca que los fondos producto de la
indemnizacion por cualquier siniestro deberan ser destinados necesariamente a los dafios ocasionados
por el siniestro,

c. De riesgos laborales:

La Sociedad Operadora, como entidad empleadora, esta en la obligacion de contratar una péliza de
seguro complementario de trabajo de riesgo, conforme lo regula la Ley N° 26790 y sus reglamentos y
cualquier norma modificatoria.

HYICI4S DE SALUD =
no

Asimismo, la Sociedad Operadora debera verificar que las empresas con las que contrate servicios
especiales, agentes contratistas o subcontratistas, con las que el trabajador realice sus labores,
cumplan también con las normas sefialadas en el parrafo anterior, o en su defecto, debera contratar
directamente dicho seguro por cuenta de ellas.

Los montos asegurados y los amparos contemplados deberan corresponder a las exigencias
contenidas en la mencionada ley.

d. Seguro sobre los Bienes afectados al CONTRATO

La Sociedad Operadora debera contratar pélizas de seguro contra todo riesgo para todos los Bienes
afectados al CONTRATO a partir de la Toma de Posesion.

La contratacion de las respectivas pdlizas de seguro contra todo riesgo deberd adecuarse a la
naturaleza de cada activo integrante de los Bienes afectados al CONTRATO. Las coberturas seran
cuando menos las siguientes: dafios parciales o totales provocados por agua, terremoto, incendio,
explosion, guerra, terrorismo, vandalismo, conmocion civil, robo, hurto y apropiacién ilicita. Respecto
del equipamiento debera coberturarse adicionalmente como minimo lo siguiente: el defecto de
fabricacion o montaje, impericia, corto circuito, rotura por fuerza centrifuga asi como la cobertura para
el montaje de equipos una vez finalizada la Obra Civil, la cual sera a todo riesgo e incluira el periodo de
pruebas de los equipos. Las polizas de seguro deberan mantenerse vigentes durante el plazo del
CONTRATO. Dichos seguros deberan mantenerse vigentes durante el plazo del CONTRATO. Dichos
seguros incluiran cobertura por: (a) el costo de reparacion y/o sustitucion de los Bienes del
CONTRATO; y (b) el lucro cesante que cubra todos aquellos ingresos que la Sociedad Operadora dejo
de percibir durante las demoras o la interrupcion del Servicio, de conformidad con lo establecido en
este CONTRATO y las Leyes y Disposiciones aplicables.

e Otras Poélizas
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15.4

16.5

Sin perjuicio de las Pdlizas obligatorias indicadas en los Literales a), b), ¢) y d) de la presente Clausula,
la Sociedad Operadora podra, de acuerdo a su propia vision estratégica de manejo y distribucion de
los riesgos o bien para cumplir con el ordenamiento juridico de la Republica del Perl, o bien para
cualquier otra causa justificada, tomar cualquier otra péliza de seguros.

ESSALUD podréa tomar por su-cuenta y costo, un seguro sobre bienes de la operacion, contando con
coberturas tales como: eventos de la naturaleza, explosiones, vandalismo, conmocidn civil, entre otros.
En caso de presentarse algun siniestro que afecte los bienes de la operacion, y siempre que la causa
no sea imputable directa ni indirectamente a la Sociedad Operadora, ESSALUD ser4 responsable por
los costos directos e indirectos, relacionados con los dafios ocasionados, asi como por las franquicias
que deberan ser pagadas a las compafiias aseguradoras en caso corresponda.

Sin perjuicio de lo sefialado, ESSALUD se obliga a destinar cualquier indemnizacion que obtenga
derivada de la pdliza sefialada, a la reposicion de los Bienes que se hubieran perdido.

Asimismo, se precisa que la Sociedad Operadora no es responsable de los costos directos e indirectos
de los dafos causados por siniestros no imputables directamente a ellos.

Comunicacion

Las pélizas emitidas de conformidad con el CONTRATO deberan contener una estipulacién que
obligue a la compafiia aseguradora respectiva a notificar por escrito a ESSALUD, sobre cualquier
omision de pago de primas en que incurriese la Sociedad Operadora y sobre cualquier circunstancia
que afecte la vigencia, validez o efectividad de la poliza con una anticipacién no menor a veinte (20)
dias naturales a la fecha en que el incumplimiento de la Sociedad Operadora pueda determinar la
resolucion o pérdida de vigencia de la péliza en forma total o parcial. La obligacion de notificacion
sera también aplicable al supuesto de cesacion, retiro, cancelacion o falta de renovacion de cualquier
seguro que la Sociedad Operadora deba mantener conforme a este CONTRATO.

La pdliza respectiva debera establecer, asimismo, que la resolucion o pérdida de vigencia de la péliza
solo se producira si la compafiia aseguradora ha cumplido previamente con la obligacién a que se
refiere el parrafo precedente.

Vigencia de las Pélizas

La Sociedad Operadora se compromete a presentar a ESSALUD anualmente antes del 30 de enero
de cada afo, y durante todo el plazo de vigencia del CONTRATO, una relacién de las polizas de
seguro que se encuentra obligada a constituir y mantener, durante cada afio, indicando al menos la
cobertura, la compafia aseguradora asi como que la Sociedad Operadora ha cumplido durante el
ano anterior con los términos de la presente Clausula.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del CONTRATO y cada vez que
ESSALUD lo requiera, la Sociedad Operadora debera presentar prueba fehaciente sobre la vigencia
de las polizas de seguro.

De verificarse el incumplimiento de la obligacién de la Sociedad Operadora de mantener vigentes las
polizas sefialadas en los Literales a, b y ¢ de la Clausula 15.2, ESSALUD tendra derecho,
procediendo en forma razonable/a adquirir por si mismo estos seguros, en cuyo caso, todos los
montos pagados por ESSALUD fbor este concepto deberan ser reembolsados por la Sociedad
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16.7

Operadora con un recargo del diez por ciento (10%) por concepto de penalidad dentro de los treinta
(30) dias naturales siguientes a la fecha en la que ESSALUD haya comunicade formalmente el
gjercicio de la facultad comprendida en esta seccion.

En caso de incumplimiento de la obligacion de reembolso, asi como del recargo sefialado, ESSALUD
procedera a ejecutar en forma inmediata la Garantia de Fiel Cumplimiento de las Operaciones hasta
por el monto adeudado, sin perjuicio de las eventuales acciones a que diera lugar el referido
incumplimiento; entre ellas, la resolucién de CONTRATO de conformidad con lo establecido en el
Literal m) de la Clausula 19.4.

- | Posibilidad de revisar los términos para contratar seguros

La obligacién detallada en la Clausula 15.2 podra ser revisada excepcionalmente por ESSALUD, si
los seguros exigidos no estuvieran disponibles o dejaran de estar disponibles en el mercado
asegurador o bien el alto costo de sus primas constituyeren un impedimento real para su
contratacion. A efectos de determinar la situacion antes descrita se aplicaran las siguientes reglas;

Se considerara como un impedimento real de la contratacién de los seguros exigidos en esta seccidn,
si el precio de la mas baja de las primas disponibles en el mercado nacional e internacional hubiere
experimentado por mas de un afio, un aumento de valor superior a un treinta por ciento (30%)
respecto del valor de la(s) prima(s) pagada(s) correspondiente(s) en el afio inmediatamente anterior
al que deba contratarse, o el periodo anterior a éste si el seguro contratado fuere de plazo superior a
un afio. En ninglin caso la Sociedad Operadora podra alegar esta circunstancia, ni la de haber dejado
de estar disponibles los Seguros durante el periodo de la Construccién.

La Sociedad Operadora debera comunicar a ESSALUD la ocurrencia de esta circunstancia a lo
menos sesenta (60) dias naturales antes de la fecha en que deben presentarse los certificados de
cobertura o renovacion, acompafiando un informe de uno o mas consultores independientes de
seguros de prestigio nacional, distinto del broker, corredor o asesor de seguros del Sociedad
Operadora, que contenga: i) una descripcion fundada de la forma y cuantia en que las condiciones
del mercado asegurador han cambiado en el sentido invocado por la Sociedad Operadora; y, i) una
proposicion fundada y razonable sobre las nuevas pdlizas y/o montos que la Sociedad Operadora,
dado los cambios experimentados en el mercado, debiera tomar la mayor proteccién posible sin
incurrir en gastos exagerados que hagan inviable la subsistencia del CONTRATO a mediano plazo.

ESSALUD analizara la comunicacion de la Sociedad Operadora y el informe antes referido bajo la
perspectiva de que los costos de contratacién de lo seguros exigidos pueden hacer inviable la
subsistencia del CONTRATO en el mediano plazo, y si asi lo estima procedente, aceptara las
modificaciones propuestas a las polizas de seguros, dejandose ademas expresamente establecido
que la modificacion al régimen de seguros que ESSALUD estableciera para un determinado periodo
sblo tendra vigencia por un afio, por lo que vencido ese plazo volveran a regir las exigencias
contenidas en la Clausula 15.2., siempre y cuando no se mantengan las condiciones que motivaron la
modificacion.

Responsabilidad de la Sociedad Operadora

La contratacion de Pdlizas de seguro por parte de la Sociedad Operadora no disminuye la
responsabilidad contractual de ésta, la misma que le es atribuible por causa originada con
posterioridad a la Toma de Posesion.

ESSALUD, sin perjuicio de |ég funciones de direccion y control que le correspondan, no estara sujeto
a ninguna responsabilidad/pbyr cualquier pérdida, dafio, demanda o responsabilidad que provenga o
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se base en el uso, condicion de la Infraestructura o su operacion en los Terrenos afectos al
CONTRATO, desde la fecha en que se produzca la Toma de la Posesion, hasta la fecha de término o
resolucion del CONTRATO, debiendo la Sociedad Operadora indemnizar, defender y mantener
indemne ESSALUD, excepto que dichos eventos que (i) sean causados por negligencia grave o dolo
de ESSALUD (o cualquier trabajador, agente o representante de éste) o (ii) que sean causado Unica
y directamente por cualquier accién adoptada por ESSALUD.

Asimismo, y con independencia de lo estipulado en la presente Clausula, la Sociedad Operadora
deberd pagar la totalidad de las sumas debidas a cualquier persona hasta el limite de su
responsabilidad de acuerdo a las Leyes y Disposiciones aplicables en el Estado Peruano vigentes en
el momento en que se produce el dafio.

En el caso que ESSALUD incurra en algun reconocimiento de derechos por dafios originados por la
Sociedad Operadora, podra repetir contra la Sociedad Operadora con cargo a las Cartas Fianzas
correspondientes por todos los gastos incurridos.

La Sociedad Operadora asumira los costos de todo y cada uno de los deducibles y/o coaseguros que
haya contratado en las polizas de seguro requeridas.

Otras responsabilidades y Obligaciones de la Sociedad Operadora

1611 La Sociedad Operadora contratara todas las polizas de seguro que se requieran en virtud del
presente CONTRATO con Compafiias de Seguro y Reaseguro que tengan la calificacion de B+ o una
superior, segun informacion de la SBS y/o Clasificadora de riesgos que operen en el Pertl y/o en el
extranjero. Los certificados de seguros para cada poliza antes indicada deberan contener lo

siguiente:
o Una declaracién en la que ESSALUD aparezca como asegurado adicional.
o Una declaracién en la que la Compafiia de Seguros haya renunciado a los derechos de

subrogacion con respecto a ESSALUD.

Obligacion de ESSALUD

16.12  En caso ESSALUD recibiera o percibiera algin monto de reembolso de dafios producida en la
infraestructura en cumplimiento de los términos pactados en las pélizas a que se refiere la presente
seccion, seran destinados Unica y exclusivamente a que la Sociedad Operadora repare dichos dafios,
de tal manera que pueda seguir explotando la infragstructura en forma normal.

Para tal efecto ESSALUD debera entregar fos montos percibidos por la Sociedad Operadora en un
plazo que no deberé exceder de treinta (30) Dias.
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SECCION XVI CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

Obligaciones Generales Socio ambientales de la Sociedad Operadora

Durante todas las etapas del CONTRATO, la Sociedad Operadora debera asumir la responsabilidad
de proteccion del medio ambiente como una variable fundamental de su gestion, implementando las
medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental y los mecanismos que permitan una
adecuada comunicacion con la comunidad, las mismas que estaran reflejadas en el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) elaborado por la Sociedad Operadora.

La Sociedad Operadora sera solidariamente responsable con los subcontratistas de la aplicacion de
la normativa ambiental vigente, en especial del cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 28611,
Ley General del Ambiente; y ante cualquier dafio ambiental, pérdida, reclamo o responsabilidad de la
Sociedad Operadora como producto de sus actividades.

Con el propésito de minimizar los impactos negativos que se puedan producir al medio ambiente en
los Terrenos afectos al Derecho de Superficie, la Sociedad Operadora debera cumplir, durante las
etapas de Construccion y Operacion, con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de
Impacto Ambiental, el cual se elaborard en concordancia con el Estudio Definitivo de Ingenieria, y
estara a cargo de la Sociedad Operadora.

La Sociedad Operadora determinaré en el Estudio de Impacto Ambiental, las zonas de influencia
directa e indirecta de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

La Sociedad Operadora sera responsable de la mitigacion de los problemas ambientales que se
generen en las zonas de prestacion de Servicios Obligatorios, Servicios Opcionales y/u otras areas
de influencia directa, a partir de la suscripcién del CONTRATO, o en zonas fuera de los Terrenos
afectos al Derecho de Superficie en la medida que se demuestre que la causa del dafio se hubiera
originado como consecuencia de las actividades realizadas en dicha area.

La Sociedad Operadora en ningln caso sera responsable por dafios ambientales preexistentes
(incluidos pasivos ambientales) o generados antes de la fecha de suscripcion del CONTRATO, alin
cuando los efectos dafiinos y/o reclamos correspondientes se produzcan después de dicha fecha.

Documentacion ambiental del CONTRATO

Formara parte de este CONTRATO, el Estudio de Impacto Ambiental que se elaborara en
concordancia con el Estudio Definitivo de Ingenieria, y se adjuntard como Anexo del presente
CONTRATO, el mismo que sera aprobado por la Autoridad Ambiental competente.

La implementacion de las condiciones y/o medidas establecidas en dicho Estudio de Impacto
Ambiental, sera de exclusiva responsabilidad y costo de la Sociedad Operadora, debiendo dar
cumplimiento a toda la normativa ambiental vigente, sin perjuicio de lo previsto en el segundo pérrafo
de la clausula 16.5. Para ello la Sociedad Operadora debera contratar una empresa consultora que
elabore dicho estudio, la misma que debera estar inscrita en el Registro de entidades autorizadas
para elaborar estudios de impactp ambiental del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento
o la que lo sustituya.
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Estudio de Impacto Ambiental

16.7  Sin perjuicio que el Estudio de Impacto Ambiental se encuentre en concordancia con los Alcances del
Estudio Definitivo de Ingenieria, la Sociedad Operadora, debera presentar ante el Instituto Nacional
de Recursos Naturales (INRENA), para opinion técnica favorable, el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) a nivel definitivo que comprenda las actividades de Construccion, Mantenimiento y Operacion.

Este estudio debera contener expresamente el diagnostico ambiental del area de influencia del
proyecto con la relacién de los pasivos ambientales, identificados antes del CONTRATO. Dicho
estudio deber4 ser desarrollado a nivel de detalle, sobre la base contenidos del Estudio de Impacto
Ambiental a nivel de factibilidad.

El Estudio de Impacto Ambiental, debera ser presentado para su aprobacion, dentro del plazo
previsto para la presentacion del Estudio Definitivo de Ingenieria, aplicando para tal efecto, los
mismos plazos contemplados en el Estudio Definitivo de Ingenieria para que se emitan las
observaciones correspondientes y para que la Sociedad Operadora proceda a su subsanacion.

Sin perjuicio de lo previsto en el parrafo anterior, la Sociedad Operadora podra presentar
parcialmente para aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental por sub-tramos cumpliendo en todo
caso el plazo maximo para el total del proyecto indicado en dicho parrafo.

En caso no se apruebe en el plazo previsto, la Sociedad Operadora podré optar por la resolucion del
CONTRATO conforme a lo establecido en el literal e) de la Clausula 19.7, cuando hubiese
transcurrido un maximo de cuarenta y cinco (45) dias naturales de producido el incumplimiento,
prorrogables por quince (15) a solicitud de ESSALUD; siempre que previamente la Sociedad
Operadora haya cumplido con requerir a ESSALUD mediante Carta Notarial el cumplimiento de dicha
obligacion.

La Sociedad Operadora debera cumplir, como parte de su gestion ambiental, con las normas legales
referidas al manejo de residuos sdlidos y residuos solidos peligrosos, manejo de materiales
peligrosos, uso de agua, vertimiento de agua y residuos liquidos, ruido, calidad de agua, calidad de
aire, consumo de hidrocarburos, zonificacion, entre otros aspectos ambientales regulados por la
legislacion peruana, salvo en el caso que la gestion medioambiental se realice con nuevas formas o
técnicas acreditadas internacionalmente por la comunidad cientifica.

Para el tratamiento de los aspectos del patrimonio cultural, se consideraran las siguientes
especificaciones:

e Laley N° 28296 — Ley General del Patrimonio Cultural, reconoce como bien cultural los
sitios arqueologicos, estipulando sanciones administrativas por caso de negligencia grave o
dolo, en la conservacion de los bienes del Patrimonio Cultural de la Nacion.

e El Decreto Supremo N° 017-2003-ED aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones
del Instituto Nacional de Cultura (INC). Este organismo constituye la entidad gubernamental
encargada de velar por el cumplimiento de la norma referente al patrimonio cultural.

e Sidurante la Construccion de encontrase alglin resto arqueologico o historico, la Sociedad
Operadora es responsable de suspender toda actividad en el area de hallazgo y notificar
inmediatamente al INC, siendo responsabilidad de fa Sociedad Operadora tomar las
acciones que determine dicho érgano, no pudiendo en ningln caso adquirir tituto o derecho
sobre el material o tesoro que se encuentre.

e La Sociedad Operadora informara a ESSALUD sobre el periodo estimado de restriccion total

0_parcial para el ejergicio de actividades y el grado de impacto previsto respecto de la
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Construccion, debiendo posteriormente mantener informado a ESSALUD sobre de los
acontecimientos suscitados y la medida final adoptada por las autoridades gubernamentales
competentes en la materia.

e En caso de verificarse la suspension parcial de las actividades debera reconocerse a la
Sociedad Operadora los efectos previstos en la Clausula 20.3. y retomar las actividades tras
la presentacion de un plan de ejecucion de actividades.

e Por ofro lado, en caso resultare la Sociedad Operadora imposibilitada de continuar con la
Construccién, se procedera a la Resolucion del CONTRATO, siguiendo los procedimientos y
mecanismos de liquidacion conforme a la Seccién XIX.

e En ningin caso la Sociedad Operadora podra adquirir titulo o derecho alguno sobre el
material o resto arqueoldgico o historico hallado.

Sin perjuicio de lo sefialado en los parrafos anteriores, sera de observancia obligatoria cualquier otra
Ley o disposicion aplicable que sustituya las normas indicadas.

Adicionalmente a la Sociedad Operadora debera cumplir con todas las obligaciones sefialadas en el
CONTRATO, observando la legislacion de la materia que protege el patrimonio cultural de la
Replblica del Perd.

Informes ambientales durante la Construccion

Dentro de los primeros quince (15) dias naturales de cada mes, la Sociedad Operadora entregara a
la Autoridad Ambiental Competente, un informe ambiental que de cuenta del estado del area, con las
respectivas componentes ambientales que se han visto afectadas por las actividades ejecutadas por
efecto del CONTRATO. En estos informes la Sociedad Operadora debera entregar informacion sobre
las actividades realizadas, respecto de loa obligaciones establecidas en el Estudio de Impacto
Ambiental; sefialar los problemas ambientales una vez aplicadas las especificaciones socio-
ambientales y programas de manejo ambiental, y proponer medidas adicionales para mitigarlos y
corregirlos. Si estas medidas de mitigacion no cumplen su objetivo, la Sociedad Operadora debera
proponer nuevas medidas de mitigacion, compensacion, y ofras, las que deberan ser sefialadas en
los informes ambientales mensuales con el fin de ser autorizadas por la autoridad Ambiental
competente,

La Sociedad Operadora debera elaborar los informes ambientales mensuales considerando como
minimo el contenido que sera sefialado por el Supervisor, de Disefio Infraestructura y Equipamiento
en el plazo de méximo de veinte (20) dias naturales que se anexara al presente CONTRATO.

La Sociedad Operadora podra incorporar medidas adicionales a las exigidas que a su juicio
contribuyan al cumplimiento de las condiciones de construccion indicadas en este CONTRATO en lo
referente a la proteccion del medio ambiente.

Dichas medidas se deberan basar en los contenidos y conclusiones del Estudio de Impacto
Ambiental.
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La Sociedad Operadora no podra transferir su derecho ni ceder su posicién contractual sin fa
autorizacion previa de ESSALUD, salvo lo previsto en el literal b) del numeral 4.4.7 de la Clausula 4
del presente CONTRATO.

Para efecto de la autorizacién, la Sociedad Operadora debera comunicar su intencion de transferir el
Derecho de Superficie o ceder su posicion contractual, acompafiado de lo siguiente:

a)  Contrato preparatorio o carta de intencion de transferencia o cesion, debidamente suscrita por
el cedente, de acuerdo con el procedimiento y con las mayorias societarias exigidas para el
Estatuto Social.

b)  Documentacion que acredite la capacidad legal necesaria del cesionario.

c)  Documentacién que acredite la capacidad financiera y técnica del cesionario, teniendo en
cuenta las previsiones de las Bases y el CONTRATO.

d)  Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cualquier dafio y pagar cualquier otra suma
debida y pagadera por la Sociedad Operadora. En este mismo acuerdo debera constar que la
emision de facturas correspondera al cesionario de acuerdo a lo previsto en el CONTRATO.

ESSALUD debera pronunciarse por escrito sobre la operacion en un plazo maximo de sesenta (60)
dias naturales, contados desde la presentacion de la solicitud con toda la documentacion exigida en
esta Clausula. El asentimiento de ESSALUD no libera de responsabilidad a la Sociedad Operadora
por la transferencia de su derecho de Superficie o cesion de su posicion contractual hasta por un
plazo méximo de un (1) afio desde la fecha de aprobacién de la cesion. Esto implica que durante este
periodo dicha empresa sera solidariamente responsable con la nueva Sociedad Operadora por los
actos realizados hasta antes de la transferencia o cesion. El pronunciamiento negativo o la ausencia
de pronunciamiento implican el rechazo de la operacion.

Clausulas contractuales

En todos los contratos, convenios o acuerdos referidos a la Construccion y prestacion de los
Servicios Sanitarios que la Sociedad Operadora celebre con sus socios, terceros y personal de
acuerdo a las condiciones limites previstas en el presente CONTRATO, se deberan incluir Clausulas
que contemplen los siguientes aspectos:

a)  Laobligacion de contar con el asentimiento anticipado de ESSALUD, seglin corresponda, de la
cesion de su posicion contractual o transferencia de los derechos establecidos en los referidos
contratos, a favor de un tercero debidamente calificado.

b)  La resolucidn de los contratos suscritos y la posibilidad de cesion de posicién contractual a
ESSALUD o a quien éste designe en caso de Terminacion o Resolucion del presente
CONTRATO.

¢)  Que el plazo de vigencia no da el plazo del CONTRATO.
PP
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d)  Larenuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra ESSALUD y sus funcionarios.

Relaciones de personal

17.3 Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero de la Sociedad Operadora, la
gjecucion de dichos contratos y la resolucion de los mismos se sujetan a las normas que regulan las
relaciones laborales de los trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran de aplicacion, los
regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.

La Sociedad Operadora deberd cumplir estrictamente con la normativa laboral referida a las
obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas de pago, y otras), el pago y retencion
de las cotizaciones provisionales, asi como las obligaciones contractuales y legales referidas a la
seguridad e higiene ocupacional.

La Sociedad Operadora debera contar con un equipo de personal que ante cualquier situacion de
emergencia, garantice la prestacion adecuada de los Servicios Obligatorios durante las 24 horas del
dia.

La Sociedad Operadora en el proceso de seleccion que implemente para la contratacion de su
personal, podra considerar la contratacion del personal de ESSALUD que solicite laborar en el Nuevo
Hospital Ill Villa Maria del Triunfo, quienes se someteran a los criterios y procedimientos internos de
evaluacion establecidos para tales efectos por la Sociedad Operadora, respetando de esta manera
los criterios de no discriminacion de la poblacion laboral general.

La Sociedad Operadora es responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, tales
como remuneraciones, condiciones de trabajo y deméas beneficios convencionales o unilaterales,
adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la Terminacion del CONTRATO.
ESSALUD no sera responsable, en ninglin caso, de dichos adeudos.

En el supuesto que judicialmente se ordenara a ESSALUD a pagar alguna acreencia laboral, que se
hubiere generado mientras se encuentre vigente el CONTRATO, éste podra repetir contra la
Sociedad Operadora.

Al termino del CONTRATO, ESSALUD volvera a asignar el Centro Asistencial a ofra Sociedad
Operadora o asumira directamente la gestion del mismo de acuerdo al procedimiento establecido en
las clausulas 19.23 y siguientes. En ese momento el personal que se encuentre trabajando seguira
haciéndolo bajo la nueva administracion.

98




Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacion y Mantenimiento del Nuevo Hospital Il Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de
ESSALUD

Seccion XVIII: Competencias Administrativas

SECCION XVl COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

18.1 El ejercicio de las funciones que en virtud de este CONTRATO y las Leyes y Disposiciones aplicables
debe cumplir ESSALUD, en ningln caso estara sujeto a autorizaciones, permisos o cualquier
manifestacion de voluntad de la Sociedad Operadora. Esta debera prestar toda su colaboracion para
facilitar el cumplimiento de esas funciones, interpretandose como infraccion sujeta a sancién toda
falta al respecto, conforme a las Leyes y Disposiciones aplicables.

Queda establecido que ESSALUD ejercera sus competencias administrativas por si mismo y/o a
través de un Tercero (Supervisor). El pago del Supervisor, en ambas etapas, debera ser depositado
en el fideicomiso de administracion.

18.2  ESSALUD se reserva el derecho de inspeccionar la prestacion de servicios, para lo cual la Oficina de
Seguimiento de Ejecucién de Contratos APP, fungirad de representante de ESSALUD vy con la
composicidn que ésta considere necesaria.

18.3  La Oficina de Seguimiento de Ejecucion de Contratos APP perteneciente a ESSALUD, podra ejercer
cuantas acciones sean necesarias en relacion a la verificacion del cumplimiento de las obligaciones
de la Sociedad Operadora, a cuyo efecto, podra inspeccionar los servicios, la Infraestructura,
instalaciones y locales, asi como la documentacion, relacionada con el objeto del CONTRATO con el
fin de observar el cumplimiento de Estandares e Indicadores de Servicio previstos para la operacion.

Asimismo, el o6rgano designado en ESSALUD deberd encargarse de realizar la auditoria
correspondiente a la base de datos creada por la Sociedad Operadora en virtud a la Clausula 11.22,
debiendo realizar un control en linea sobre la informacion alli registrada.

;:‘18.4 La Sociedad Operadora se compromete a cooperar con el Supervisor de Disefio, Infraestructura y
~, Equipamiento, el Supervisor del Contrato y de las Operaciones y la Oficina de Seguimiento de
Ejecucion del CONTRATO en el desarrollo de las funciones de inspeccion y control que le han sido

encomendadas, actuando de buena fe y sin reservas de ningln tipo.

De la Potestad de Supervision

Corresponde a ESSALUD efectuar las acciones de inspeccion, vigilancia y control sobre el
cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Operadora en las instalaciones del CAS en horarios
que no entorpezcan o dificulten la prestacion del servicio, cuidando de no interferir con la gestion de
la Sociedad Operadora.

A tal efecto ESSALUD contratara la Supervision externa escrita en las clausulas siguientes. Los
contratos de Supervision deberan tomar en cuenta las fechas de pago a la Sociedad Operadora
previstas en el contrato de Fideicomiso de Administracion y Garantia.

Supervision de Disefio, Infraestructura y Equipamiento

18.6 ESSALUD para la supervision del DisefiogInfraestructura y Equipamiento contratara a un Supervisor,
que deberad ser una persona juridica. /Hara su seleccion, ESSALUD considerara los parametros
formales necesarios para determinar |2 jdoneidad del Supervisor seleccionado tomando en cuenta

.......
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Seccién XVIIl; Competencias Administrativas

adicionalmente las sugerencias que realice la Sociedad Operadora respecto de la calificacion y
experiencia requerida para el Supervisor.

El Supervisor de Disefio, Infraestructura y Equipamiento no debera haber prestado directamente
ningln tipo de servicio a la Sociedad Operadora, sus accionistas 0 empresas vinculadas en los
ultimos dos (2) afios en el Per(, o en el extranjero.

La remuneracion del Supervisor sera mensual durante la etapa pre-operativa hasta por el monto
equivalente al 5.0% de la Inversion Proyectada Referencial, mas el IGV, que presente el participante
ganador. Si el monto es superior al antes citado, sera parte de los reajustes del RPI-Infraestructura
de la Oferta. Dicho porcentaje sera distribuido de la siguiente manera: el 4.5% ser4 destinado al pago
por la supervision del disefio construccion e infraestructura y, el 0.5% sera destinado al pago por la
supervision del contrato y operaciones durante la etapa pre-operativa.

La remuneracion del Supervisor durante la etapa pre-operativa sera financiada por el Operador y
formara parte del Presupuesto de Inversiones, incluyéndose en el hito constructivo correspondiente.
La Sociedad Operadora debera depositar oportunamente a una cuenta de ESSALUD el monto
correspondiente a los pagos del Supervisor de acuerdo a lo previsto en el CONTRATO vy en los
contratos de supervision suscritos.

Corresponde al Supervisor de Disefio, Infraestructura y Equipamiento, efectuar las acciones de
fiscalizacion técnica que le competen durante el desarrollo del PCO, de la Construccion y
Equipamiento indicados en el Anexo VII.

ESSALUD, debe informar la designacion del Supervisor de Disefio, Infraestructura y Equipamiento
por escrito a la Sociedad Operadora en un plazo méaximo de cinco (5) dias naturales, contados a
partir de la fecha de su seleccion.

La Sociedad Operadora proporcionara todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de los
fines del Supervisor, sefialando de manera enunciativa pero no taxativa las siguientes:

a. Proporcionar la informacion que el Supervisor solicite, para el cumplimiento de sus fines, dentro
del plazo que se haya previsto.

b. Acceso a todas las instalaciones y lugares de obra.

c.  Permitir que el Supervisor tome las muestras necesarias para la comprobacion de la calidad de
la obra.

d. En general todas aquellas que resulten necesarias para una correcta supervision de la
elaboracion del PCO, de las Construccion y Equipamiento.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, ESSALUD mediante el 6rgano interno que corresponda podra
efectuar labores de supervision debiendo recibir las mismas facilidades por parte de la Sociedad
Operadora.

sSalvd

1811 ESSALUD contratara a un Supervisor del Contrato y de las Operaciones que debera ser una persona
juridica. Para su seleccion, ESSALUD considerara los parametros formales necesarios para
determinar la idoneidad del Supervisor seleccionado, tomando en cuenta adicionalmente las
sugerencias que realice la Sociedad Operadora respecto de la calificacion y experiencia requerida
para el Supervisor.

oRa) T,

/ Aupervision del Contrato y de las Operaciones
LNCHX &

S

El Supervisor del Contrato y de las Operaciones no debera haber prestado directamente ningiin tipo
de servicios a la Sociedad Operadora, sus accionistas o empresas vinculadas en los Gltimos dos (2)
IIEERe| Perl, o en el extranjero.
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ESSALUD, debe informar la designacion del Supervisor del Contrato y de las Operaciones por escrito
a la Sociedad Operadora en un plazo maximo de cinco (5) dias naturales, contados a partir de la
fecha de su seleccién.

La remuneracion del Supervisor durante la etapa operativa sera equivalente al 1% de los Ingresos de
la Sociedad Operadora equivalentes al RPOA y RPMO anual ofertados y formaran parte del RPO.

La remuneracion del Supervisor durante la etapa pre-operativa sera financiada por el Operador y
formara parte del Presupuesto de Inversiones, incluyéndose en el hito constructivo correspondiente.
La Sociedad Operadora debera depositar oportunamente a una cuenta de ESSALUD el monto
correspondiente a los pagos del Supervisor de acuerdo a lo previsto en el CONTRATO y en los
contratos de supervisién suscritos.

Durante la etapa operativa, la retribucion del Supervisor sera pagada a través de la Cuenta de
Supervision del Fideicomiso de Administracion y Garantia.

Corresponde al Supervisor del Contrato y de las Operaciones, efectuar las acciones de fiscalizacion
legal, financiera y econémica del CONTRATO conforme a lo descrito en el Anexo VIl desde la Fecha
de Suscripcion del CONTRATO; asi como la fiscalizacion técnica sobre los indices y estandares
definidos en el Anexo I-3 a partir de la Fecha de Inicio de las Operaciones.

La Sociedad Operadora proporcionara todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de los
fines del Supervisor, sefialando de manera enunciativa pero no taxativa las siguientes:

a. Acceso a todas las instalaciones del CAS.
b.  Proporcionar la informacion que el Supervisor solicite, para el cumplimiento de sus fines.

c. Permitir que el Supervisor tome las muestras necesarias para la comprobacion de la calidad
de los servicios.

d. En general todas aquellas que resulten necesarias para una correcta supervision del
contrato y la prestacion de los Servicios.

El Supervisor del Contrato y de las Operaciones, en el ejercicio de sus funciones, tendra derecho de
acceso permanente a toda la documentacion y a los archivos relativos a cualquier actividad
relacionada con la operacion de los servicios ejecutados por la Sociedad Operadora.

Asimismo, sera el encargado de supervisar el Sistema de Referencias de Asegurados al CAS objeto
del presente CONTRATO, a fin de evaluar el cumplimiento de los indicadores de pertinencia de las
referencias realizadas, incluso por el sistema informatico de auditoria.

El incumplimiento de las obligaciones del CONTRATO, acarreara la imposicion a la Sociedad
Operadora de las penalidades establecidas en el Anexo VI, sin perjuicio de la obligacién de
resarcimiento de los dafios y perjuicios que, en su caso, se ocasionen y de las deducciones en los
pagos a cargo de ESSALUD a que pueda haber lugar de acuerdo con lo establecido en el presente
CONTRATO. No aplicara la imposicion de penalidades en aquellos supuestos que el incumplimiento
de alguna obligacion se haya producido como consecuencia del incumplimiento, por parte de
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ESSALUD, de una o més obligaciones cuya ejecucion debié verificarse en forma previa o simultanea
a la(s) obligacion(es) incumplida(s) por la Sociedad Operadora.

ESSALUD en el ejercicio de la potestad sancionadora que le confiere el CONTRATO, se encuentra
facultado para aplicar las penalidades contractuales establecidas en el mismo. Para tal efecto, en
caso de incumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Operadora, ESSALUD lo notificara de la
infraccion detectada y podra sugerir mecanismos de subsanacion para resolver las discrepancias que
dieron origen a la infraccion y aplicara las penalidades correspondientes.

La Sociedad Operadora no estara exenta de responsabilidad en los casos en que los incumplimientos
sean consecuencia de contratos que celebre con subcontratistas.

El monto de las penalidades sera deducido directamente de la Cuenta de Administracién de Caja, al
onceavo dia natural contado a partir del dia siguiente de la notificacion que reciba la Sociedad
Operadora por parte de ESSALUD.

La Sociedad Operadora, podra contradecir la penalidad impuesta mediante arbitraje de derecho, de
conformidad al Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cémara de
Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacion
supletoria el Decreto Legislativo N° 1071 que norma el Arbitraje. Bajo este contexto sera de
aplicacion lo establecido en el numeral 21.10 y siguientes con relacién al procedimiento de solucion
de controversias correspondiente a Seccion XXI del presente contrato.

La deduccidn a que se refiere la Clausula precedente serd depositada ante la impugnacién de la
penalidad por la Sociedad Operadora en la Cuenta de Reserva RPO, ampliandose en caso se
confirme su imposicion por ESSALUD.

De resultar el laudo arbitral favorable para la Sociedad Operadora el monto correspondiente sera
reembolsado a la Cuenta de Administracion de Caja en un maximo de diez (10) dias naturales. Sin
embargo, de resultar el pronunciamiento favorable a ESSALUD, el monto de la penalidad
correspondiente sera deducido de la Cuenta de Reserva RPO y desembolsado a ESSALUD como
parte de los recursos remanentes del Fideicomiso.

18.21  El pago de las penalidades aplicables no podra ser considerado como una afectacién al flujo

financiero del CONTRATO y tampoco se podra invocar por ello la ruptura del equilibrio economico-
financiero.
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SECCION XIX RESOLUCION DEL CONTRATO

19.3

19.4

Resolucion del CONTRATO

El CONTRATO sblo podra declararse resuelto o terminado con la verificacion de alguna de las
causales establecidas en el presente CONTRATO.,

De haberse producido alguna transferencia de derechos a terceros debidamente aprobada por
ESSALUD vinculada a este CONTRATO, la extincion del derecho de Superficie importa la resolucion
de los derechos concedidos por la Sociedad Operadora en favor de dichos terceros.

EI CONTRATO terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 5.1 o de cualquier plazo
ampliatorio concedido conforme a la Seccidn V.

La terminacién del CONTRATO por vencimiento del plazo pactado no contemplara contraprestacion
alguna por las Inversiones en Infraestructura y Equipamiento realizadas por efecto de este
CONTRATO, ni dara derecho a exigir monto indemnizatorio alguno por eventuales dafios que la
Resolucion del CONTRATO pueda generar para cualquiera de las Partes, salvo que se trate de
inversiones realizadas en equipamiento y mobiliario residuales que no hubieren sido pagadas en su
totalidad, conforme al Plan de Reposicion y Actualizacion de Equipamiento (PRAE) elaborado por la
Sociedad Operadora, de acuerdo a lo sefialado en la clausula 9.7 del presente CONTRATO.

Término por Mutuo Acuerdo

ElI CONTRATO terminara en cualquier momento, por acuerdo escrito entre las Partes.

Si el término del CONTRATO se da por mutuo acuerdo entre las Partes, dicho acuerdo debera
contener ef mecanismo de liquidacion del CONTRATO que corresponda. El acuerdo deberd
considerar el tiempo transcurrido desde la celebracién del CONTRATO, los montos de avance de
obra pendientes a ser reconocidos, el valor de los Bienes afectados al CONTRATO en los que se
hayan invertido y las circunstancias existentes a la Fecha en que las Partes toman esta decision,
como criterios para determinar el mecanismo de liquidacion. No se considerara monto indemnizatorio
alguno por los dafios que irrogue la Terminacion del CONTRATO a las Partes.

Resolucion por incumplimiento de la Sociedad Operadora

ElI CONTRATO terminara anticipadamente cuando la Sociedad Operadora incurra en incumplimiento
grave de sus obligaciones contractuales. Sin perjuicio de las penalidades que procedan, se
considerara como causales de incumplimiento grave de las obligaciones de la Sociedad Operadora,
aquellas sefialadas expresamente en el CONTRATO dentro de las cuales se encuentran las
siguientes:

a. Vencimiento del plazo maximo para acreditar el Cierre Financiero.

b. n La no concurrencia a la Tgma de Posesion en el plazo y la forma previstas para tal efecto.
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¢. El incumplimiento en la presentacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de obligaciones
previas a la Construccion y Equipamiento, cuando hubiesen transcurrido treinta (30) dias
naturales de plazo indicado en la Clausula 14.1, sin perjuicio de las penalidades que
correspondan.

d. El incumplimiento en la presentacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion y
Equipamiento, cuando hubiesen transcurrido treinta (30) dias naturales de plazo indicado en la
Clausula 14.2, sin perjuicio de las penalidades que correspondan.

e. No iniciar la Construccidn por causas atribuibles a la Sociedad Operadora luego de transcurridos
treinta (30) dias naturales de atraso respecto del plazo establecido en el CONTRATO.

f. El incumplimiento de los plazos contenidos en el Programa de Ejecucion de Obras por causa
imputable a la Sociedad Operadora por mas de tres (3) meses en algin Hito, durante la Etapa
de Construccion, salvo opinién contraria del Supervisor correspondiente.

g. Elgrave dafio o perjuicio del ambiente y los recursos naturales, producto del incumplimiento de
las recomendaciones derivadas del Estudio de Impacto Ambiental, por causas imputables a la
Sociedad Operadora.

h.  El incumplimiento en la presentacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de las Operaciones,
cuando hubiesen transcurrido treinta (30) dias naturales de plazo indicado en la Clausula 14.3,
sin perjuicio de las penalidades que correspondan.

i.  La transferencia de los derechos de la Sociedad Operadora, asi como la cesién de su posicion
contractual sin autorizacién previa y por escrito de ESSALUD.

j.  La verificacion por parte del Supervisor correspondiente y/o de ESSALUD de cobros efectuados
por la Sociedad Operadora a los Asegurados Acreditados por concepto de prestacion de los
Servicios Obligatorios previstos en el presente CONTRATO.

k. No iniciar las operaciones por causas imputables a la Sociedad Operadora, luego de
transcurridos treinta (30) dias naturales de atraso respecto del plazo establecido en el
CONTRATO.

. Elincumplimiento de la Sociedad Operadora de reponer las garantias anuales sefialadas en las
Clausulas 14.1, 14.2 y 14.3 en los plazos correspondientes o en caso hayan sido ejecutadas por
su no renovacion o por un incumplimiento imputable a la Sociedad Operadora en el pago de las
penalidades correspondientes. Luego de transcurridos treinta (30) dias naturales.

m. En caso la Sociedad Operadora no contrate, no mantenga vigentes o no renueve las polizas de
seguro establecidas en la Seccidn XV, con excepcion de lo dispuesto en la Clausula 15.9,
siempre que ESSALUD no haya hecho uso del derecho sefialado en la Clausula 15.5. Luego de
transcurridos treinta (30) dias naturales.

n. La disposicion de los Bienes afectados al CONTRATO, en forma distinta a lo previsto en el
CONTRATO por parte de la Sociedad Operadora, sin autorizacion previa y por escrito de
ESSALUD. Luego de transcurridos treinta (30) dias naturales de ejecutada la carta fianza, sin
que se hayan reestablecido los bienes imputados.

0. Gravar o enajenar los Terrenos objeto del CONTRATO durante su vigencia.

p. Elinicio, a instancia de la Soci
para su disolucion o liquidacio,

d Operadora, de uUn proceso societario, administrativo o judicial
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. La declaracion de insolvencia, disolucion, liquidacion, quiebra o nombramiento de interventor de
la Sociedad Operadora de acuerdo a lo establecido en las normas legales sobre la materia. En
estos casos, la resolucion del CONTRATO se produciré cuando la Sociedad Operadora tome
conocimiento y curse una notificacion en tal sentido, siempre que la insolvencia, disolucion,
liquidacion, quiebra u otra prevista en esta Clausula no hubiere sido subsanada, conforme a ley
dentro de los ciento veinte (120) dias naturales siguientes de notificada, o dentro de plazo mayor
que se haya fijado por escrito por ESSALUD, el cual se otorgara cuando medien causas
razonables, salvo que se pruebe fraude en dichos actos.

r. Elinicio, a instancia de la Sociedad Operadora, de un procedimiento de fusién, escision, o
transformacion de sociedades u otra reorganizacion societaria, sin la correspondiente
autorizacion de ESSALUD.

s. Laexpedicion de una orden administrativa o judicial firme, consentida o ejecutoriada, por causas
imputables a la Sociedad Operadora que le impidan realizar una parte sustancial de su negocio
0 si ésta le impone un embargo, gravamen o secuestro que afecte a todos los bienes afectados
al CONTRATO o a una parte sustancial de aquellos de la Sociedad Operadora y si cualquiera de
esta medidas se mantiene vigente por mas de noventa (90) dias naturales.

t.  La comprobacion de falsedad en la informacion presentada por el Operador Estratégico o la
Sociedad Operadora en la acreditacion para el cumplimiento de los requisitos de precalificacion
conforme a las bases.

u. En caso de Suspension, si es que no se reestablece el servicio luego de terminado el plazo
permitido de Suspension.

V. El incumplimiento grave e injustificado de la Sociedad Operadora en el pago de las
remuneraciones y demas beneficios laborales de acuerdo a la normativa laboral vigente,
correspondiente a los trabajadores de la Sociedad Operadora.

w.  Elincumplimiento grave e injustificado en el pago mensual de los Supervisores de acuerdo a lo
previsto en el presente CONTRATO y en los contratos de supervision suscritos.

X.  El reiterado incumplimiento de los parametros asociados a la inversion y/o los niveles de
servicio.

y.  Elincumplimiento en el pago del 80% de la retribucion del asesor de transaccion en virtud al
acuerdo suscrito con éste.

Para estos efectos se entiende como incumplimiento reiterado de los parametros asociados a la
inversion, la imposicion de penalidades por un monto mayor al dos por ciento (2%) de la
Inversion Proyectada Referencial por hechos ocurridos durante la etapa de Construccion.
Asimismo, el incumplimiento reiterado de los parametros asociados a los Niveles de Servicio de
penalidades por un monto mayor al dos por ciento (2%) de la Inversion Proyectada Referencial
por Afio Natural de la Inversion Proyectada Referencial, en el periodo de las operaciones.

La aplicacion de penalidades contractuales que se hubieren hecho efectivas o quedado consentidas
durante la vigencia del CONTRATO, cuyo monto en conjunto alcance el diez por ciento (10%) del
monto contemplado en la Inversién Proyectada Referencial generara como efecto la resolucién del
CONTRATO.

En este supuesto, ESSALUD podra, de gbnsiderarlo conveniente para garantizar la continuidad de la
prestacion del servicio, no invocar la/RResolucion del CONTRATO, y llegar a un acuerdo con la
Sociedad Operadora, en relacion a un/nlJevo limite de penalidades.
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En el caso que ESSALUD opte por la Resolucion del CONTRATO, conforme a lo sefialado en los
Literales precedentes, debera comunicarlo a la Sociedad Operadora por escrito con una anticipacion
de al menos noventa (90) dias naturales respecto de la fecha de término anticipado prevista.

La resolucion del CONTRATO por incumplimiento de la Sociedad Operadora, daréa derecho a recibir
una penalidad con caracter de indemnizacion por todo concepto correspondiente a lo perjuicios
causados por el incumplimiento de la Sociedad Operadora. Dicha penalidad sera equivalente al cien
por ciento (100%) del monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion y Equipamiento,
en caso de verificarse que la causal esta vinculada a la Construccion o equivalente al monto de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de las Operaciones, en caso de verificarse que la causal esta
vinculada a casos de la Operacion; entendiéndose en consecuencia que en caso de verificarse una
causal de incumplimiento sefialada en esta Clausula, ESSALUD esta expresamente autorizado a
cobrar y retener el monto de la mencionada garantia sin derecho a reembolso aiguno para la
Sociedad Operadora.

ESSALUD tiene la potestad de otorgar a la Sociedad Operadora un plazo de sesenta (60) dias
naturales para que la Sociedad Operadora informe al Supervisor correspondiente, con copia a la
Oficina de Seguimiento del CONTRATO sobre los motivos de incumplimientos graves, desarrollando
un informe debidamente sustentando.

Atendiendo a las circunstancias de cada caso, ESSALUD evaluaré la falta incurrida considerando los
efectos ocasionados sobre los servicios a fin de determinar la procedencia de la resolucion del
CONTRATO o la aplicacion de las penalidades correspondientes.

La Sociedad Operadora podra poner término anticipadamente al CONTRATO en caso que
ESSALUD incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales.

Habra incumplimiento grave de las obligaciones de ESSALUD en los siguientes casos:

a. Incumplimiento de ESSALUD en los pagos del RPS.
La Sociedad Operadora podra poner término al CONTRATO si ESSALUD incurriera en atraso en
el pago del RPS por mas de sesenta (60) dias naturales.

b.  Incumplimiento de ESSALUD del procedimiento previsto para el restablecimiento del equilibrio
economico-financiero.

¢. Incumplimiento de ESSALUD en la emisién de uno de los CAO en los plazos previstos en la
Seccién XHI.

d. Incumplimiento de ESSALUD en la entrega de los Terrenos comprendidos en el Derecho de
Superficie en los plazos previstos en la Clausula 6.5 y en las condiciones previstas en la clausula
6.6.

e. Gravar o enajenar las propiedades o terreno objeto del CONTRATOQ durante su vigencia.

f. Incumplimiento de ESSALUD en la emisién de los CR-RPI de acuerdo las condiciones previstas
en la Seccion Xl del presente CONTRATO.

la instruccién a la entidad fiduciaria del Fideicomiso de
transferencia y aplicacién de los fondos de acuerdo a los
blecidos en el presente CONTRATO, salvo aprobacion de la

g. La revocacion o modificacion d
Administracion y Garantia para
Lineamientos del Fideicomiso
Sociedad Operadora.

CARLOS R S MATA T
Pﬁasidem orio
VILLA MARIA DEL TRIUNFO SAC




Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacién de
Equipamiento, Operacién y Mantenimiento de! Nuevo Hospital lii Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de
ESSALUD

Seccidn XIX: Resolucion del Contrato

h. Lafalsedad de las declaraciones de ESSALUD previstas en la clausula 4.3.

En el caso que la Sociedad Operadora opte por la resolucion del CONTRATO, conforme a lo
sefialado en los literales precedentes, debera asi comunicarlo a ESSALUD por escrito con una
anticipacion de al menos noventa (90) dias naturales respecto de la fecha de término anticipado
prevista.

La Resolucion del CONTRATO por incumplimiento de ESSALUD, dara derecho a la Sociedad
Operadora a recibir una indemnizacion equivalente a un sexto (1/6) del RPO (RPMO y RPOA) anual
del periodo correspondiente en el que se lleva a cabo ta Resolucion, es decir, el monto equivalente a

dos meses. Este pago se efectuara en un plazo de dos (2) meses de producido el Término del
CONTRATO.

1910 La Resolucion del CONTRATO antes del inicio de la etapa de operaciones por incumplimiento de
ESSALUD, darg derecho a reconocer a la Sociedad Operadora los gastos generales en que incurra
hasta la fecha en que surta efecto la Resolucion del CONTRATO conforme a lo previsto en el literal b
de la clausula 7.1 y la retribucion correspondiente que hubiere sido generada de conformidad a la
Seccion Xll, renunciando la Sociedad Operadora a cualquier reclamo adicional.

El pago de la compensacion antes referida se efectuara en un plazo de cuatro (4) meses de
producido el término del CONTRATO.
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ESSALUD devolvera a la Sociedad Operadora la Garantia de Fiel Cumplimiento de las Operaciones
por el monto que corresponda, de haber sido necesario ejecutar la garantia por incumplimientos
realizados por la Sociedad Operadora.

1911 Los montos sefialados en las clausulas precedentes, seran los (inicos pagos a ser reconocidos a
favor de la Sociedad Operadora, que incluye el reconocimiento de los gastos diversos con motivo del
CONTRATO.

Otras causales de Terminacién

2N9.12  Se dara asimismo la terminacion del CONTRATO por las siguientes causales:

a.  Que luego de la suscripcion del CONTRATO se demuestre la falsedad de la declaracion jurada
del postor en la que sefiala que no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por el
articulo 1366° del Codigo Civil peruano, y que asimismo, no se encuentra sancionado
administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos
para contratar con el Estado; por lo cual se procedera con arreglo a las disposiciones de esta
seccion vinculadas al incumplimiento de la Sociedad Operadora, y a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento que se encuentre vigente a la fecha de ocurrencia de tal acontecimiento.

e Ve \g b. Que luego de la suscripcion del CONTRATO se demuestre la falsedad de la declaracion jurada

R que sefiala que a la Fecha de Suscripcion del CONTRATO, toda informacién, declaraciones,
certificacion y, en general, todos los documentos presentados en la Etapa del Concurso
permanecen vigentes, debiéndose proceder con arreglo a las disposiciones de esta seccion
vinculadas al incumplimiento de la Sociedad Operadora, y a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento que se encuentre vigente a la fecha de ocurrencia de tal acontecimiento.

¢.  Que se produzca la condicion prevista en la clausula 8.5.
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ESSALUD mediante Acuerdo de su Consejo Directivo tiene la facultad de resolver el CONTRATO,
por razones de orden o interés publico debidamente fundadas, las cuales deberan ser
individualizadas, justificadas y desarrolladas en una comunicacion de carécter oficial que realice
ESSALUD a la Sociedad Operadora con una antelacion no inferior a seis (6) meses en el plazo
previsto para la Terminacion del mismo. Verificado tal caso, se le reconoceran y pagaran a la
Sociedad Operadora las inversiones realizadas a dicha fecha, de conformidad con los
procedimientos de calculo y liquidacion previstos en el presente CONTRATO.

La Resolucion del CONTRATO conforme a la presente Clausula, dara derecho a la Sociedad
Operadora a recibir una indemnizacion equivalente a tres sextos (3/6) del RPO (RPMO y RPOA)
anual correspondiente al periodo en el que se dispone el pago de la indemnizacion por parte de
ESSALUD. Asimismo, seran se aplicacion las clausulas 19.18 y siguientes para la Terminacion del
CONTRATO.

A
Terminacion del CONTRATO por Fuerza Mayor

19.15  Parafines de este CONTRATO, existira una situacion de caso fortuito o fuerza mayor siempre que se
produzca un evento, condicién o circunstancia no imputable a las Partes, de naturaleza
extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a
su cargo 0 cause su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso. El suceso debera estar fuera del
control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual a pesar de todos los esfuerzos
razonables para prevenirlos o mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la situacién de
incumplimiento.

El Incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las Partes, a consecuencia de los supuestos
indicados en la clausula 19.16, no sera sancionado con las penalidades indicadas en el presente
CONTRATO, en la medida que tal incumplimiento sea originado por alguna de las causales alli
previstas.

La Fuerza Mayor conforme a lo considerado en este CONTRATO v a lo establecido en el Cbdigo
Civil, incluye entre otros no sefialados en la presente Clausula, los siguiente eventos:

(i)  Cualquier acto de guerra externa, interna, civil (declarada o no declarada), invasion, conflicto
armado, bloqueo, revolucién, motin, insurreccién, conmocién civil o actos de terrorismo.

(i) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacién lfaboral con la
Sociedad Operadora, que afecte directamente al mismo por causas mas alla de su control
razonable o que sean imprevisibles.

(iiy ~ Cualquier descubrimiento de restos arqueoldgicos que sea de una magnitud tal que impida a la
Sociedad Operadora cumplir con las obligaciones a su cargo.

(iv)  Cualquier terremoto, inundacion, huracan, tornado, maremoto, tifon, ciclon, tormenta eléctrica,
incendio, explosién o evento similar, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente
los Bienes del CONTRATO.

(v)  Destruccion parcial de los Bienes del CONTRATO por un evento externo no imputable a las

Partes, cuya reparacion demande una inversion superior al diez por ciento (10%) de la
Inversién Proyectada Referencial.

(vi) Laeventual destruccion dg'la Infraestructura, de forma total, o de parte sustancial de la misma,
0 dafios a los bienes qui ﬁoduzcan su destruccion total y su imposibilidad de recuperacion,

CARLO$ ROQUES MATA 108
Presiglen eclorio
VILLA MARIA DEL TRIUNFO SAC




Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacién y Mantenimiento del Nuevo Hospital il Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de
ESSALUD

Seccidn XIX: Resolucion del Contrato

ocasionados por orden de cualquier autoridad publica, por causas no imputables a la Sociedad
Operadora.

Las obligaciones afectadas por un hecho de Fuerza Mayor asi como el plazo del CONTRATO
quedaran automaticamente suspendidos desde la ocurrencia del evento de Fuerza Mayor y mientras
dure dicho evento, extendiéndose el plazo del CONTRATO por un plazo igual al que dure la
suspension.

Para el ejercicio de la facultad contenida en esta secciédn, la Sociedad Operadora debera observar el
siguiente procedimiento:

a.  La Sociedad Operadora debera presentar un informe a ESSALUD comunicando la ocurrencia
de algunas de las circunstancias antes descritas, dentro de los sesenta (60) dias naturales de
ocurridas las mismas. Dicho informe debe contener:

a.1 Una descripcion fundada de la causal invocada y de los efectos econémicos o juridicos de
la misma,
a.2 Una propuesta del procedimiento a seguir para la resolucién del CONTRATO.

b.  Dicha propuesta debera ser entregada a ESSALUD, quien debera pronunciarse en el plazo de
veinte (20) Dias para formularle observaciones.

c.  En caso de existir discrepancias en relacién con el procedimiento propuesto por la Sociedad
Operadora, éstas deberan someterse al conocimiento del arbitro establecido en la Seccion XXI
del presente CONTRATO.

En el evento que la Sociedad Operadora ejerza la opcion aqui establecida, éste recibird un monto
con arreglo a lo acordado por las Partes.

Efectos de la Terminacion del CONTRATO

g 9.18  Los efectos de la Terminacion del CONTRATO son los siguientes:

a. La Terminacién del CONTRATO produce la obligacion de la Sociedad Operadora de devolver los
Terrenos comprendidos en el Derecho de Superficie y entregar los Bienes afectos al
CONTRATO a ESSALUD.

Sesenta (60) dias naturales antes que se produzca el término del CONTRATO, se dara inicio a
la elaboracién de un Inventario Final de los Bienes, el mismo que debera quedar concluido diez
(10) Dias antes de la Terminacién del CONTRATO. Este plazo sera aplicable en los casos de
Terminacion del CONTRATO por vencimiento del plazo contractual o en el caso de Terminacion
por Resolucion unilateral de ESSALUD. En los demas casos previstos en la Seccion XIX del
presente CONTRATO, el plazo de elaboracion del Inventario Final de los Bienes debera ser
acordado por las Partes.

En el supuesto de resolucion por mutuo acuerdo, el Inventario Final integrara este acuerdo como
anexo del CONTRATO que se suscriba para tal efecto.

Sesenta (60) dias naturales antes de que transcurra el plazo de subsanacion, para los casos de
resolucién por incumplimiento, se darad comienzo a la elaboracion del Inventario Final de los
Bienes, el mismo que debera guedar concluido diez (10) Dias antes de que se cumpla el plazo
de subsanacion.
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En caso la subsanacion se llegue a producir antes de que transcurra el plazo antes indicado, el
inventario final serd automaticamente suspendido. Si ya hubiese sido culminado, el mismo
quedara sin efecto.

El Inventario Final de los Bienes debera contar con la aprobacién de ESSALUD.

b. Producida la Resolucion del CONTRATO, la actividad de la Sociedad Operadora cesa y se
extingue su derecho siendo reasumido por ESSALUD. Asimismo, se extinguen todos los
Contratos suscritos por la Sociedad Operadora con terceros, relacionados a prestaciones
vinculadas a la ejecucién de las prestaciones materia del CONTRATO, salvo aquellos que
expresamente ESSALUD haya querido mantener en vigencia y haber asumido la posicién
contractual de la Sociedad Operadora.

c. Producida la Resolucion del CONTRATO, ESSALUD debera efectuar la liquidacion final
conforme a lo establecido en esta seccion.

ESSALUD en el plazo de quince (15) Dias contados a partir de haberse hecho efectiva la resolucién
del CONTRATO, devolvera a la Sociedad Operadora las Garantias que correspondan, en caso
hubieren sido pagados en su fotalidad los montos correspondientes a las penalidades aplicadas por
los incumplimientos previstos en este CONTRATO.

En el caso que a la fecha de resolucién del CONTRATO existieran penalidades aun no canceladas
por la Sociedad Operadora, ESSALUD debera requerir el pago de las mismas conforme al
procedimiento establecido en el Anexo VI. En caso que la Sociedad Operadora incumpla dicho pago,
ESSALUD esté facultado a ejecutar las Cartas Fianzas que a la fecha se encuentren vigentes, ya
sean las Garantias de Fiel Cumplimiento de Construccion y Equipamiento y/o de Fiel Cumplimiento
de las Operaciones, debiendo deducir de las mismas el monto adeudado y devolver el saldo restante
a la Sociedad Operadora (si fuere el caso)

Los montos sefialados en el presente CONTRATO, segln correspondan, son los (inicos pagos a ser
reconocidos a favor de la Sociedad Operadora, que incluya el reconocimiento de los gastos diversos
con motivo del CONTRATO, sea que la resolucion fuere por culpa de la Sociedad Operadora o de
ESSALUD. En ningln caso, estos seran considerados como un pago adicional al RPS, sino por el
contrario se entiende que éstos reemplazan al RPS.

En cualquiera de los casos se mantendran los pagos generados a favor de la Sociedad Operadora
correspondientes al RPI pendientes en los plazos establecidos. Asimismo, la Sociedad Operadora
tendra derecho irrevocable el pago efectivo y oportuno de la RPOA y RPMO a través del Fideicomiso
de Administracion y Garantia hasta la fecha efectiva de liquidacion. En adelante, ESSALUD emitira
una instruccion al fiduciario correspondiente a fin de detener los desembolsos y proceder a liquidar el
Fideicomiso de Administracion y Garantia. En caso subsistieran adeudos por parte de ESSALUD
sobre los pagos correspondientes a la Sociedad Operadora en virtud del presente CONTRATO,
ESSALUD se encargara de hacer efectivos dichos pagos en forma directa.

Impacto en las Relaciones de Personal

ESSALUD y la Sociedad Operadora haran sus mejores esfuerzos para garantizar la continuidad de
los servicios, asi como la mitigacién de cualquier efecto adverso para el personal. En consecuencia,
de mediar cualquier efecto adverso relativo relacionado con la interposicién de excepciones de
cumplimiento, caso fortuito o fuerza mayor, la resolucién, caducidad o terminacién anticipada del
CONTRATO por cualquier circunstancia, y/o el planteamiento de procedimientos arbitrales y/o
acciones judiciales, la Sociedad, Operadora 0 ESSALUD, de considerarlo indispensable para
garantizar la continuidad de los ggJvicios activaran el procedimiento de intervencion que se describe
a continuacion,

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Ll ) 110




Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacién y Mantenimiento del Nuevo Hospital Il Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de

ESSALUD
Seccién XIX: Resolucion del Contrato
a-DE 4,
& Y, = . - ]
(;%*f"\;’;‘?*o"%& 19.24  Verificado cualquiera de los eventos que se indican en la clausula precedente y ya sea por
3 ¢ BARRANTES? 2 comunicacién escrita que la Sociedad Operadora dirja @ ESSALUD o por iniciativa de ésta,
2 2 § ESSALUD asumira, conforme a lo descrito en la clausuta siguiente, via intervencion, la gestion del
2 ¢ i personal en los centros de trabajo conformados por el Hospital Il Villa Maria del Triunfo, debiendo
a

velar por la ininterrupcion en el pago de las remuneraciones y demas beneficios sociales del
personal.

La fecha efectiva de intervencion debera verificarse dentro de los treinta dias de recibida la
comunicacion referida en la clausula precedente, siempre que dentro de dicho plazo la Sociedad
Operadora acredite el fiel cumplimiento de las obligaciones laborales corrientes hasta dicha fecha.
ESSALUD no asumira la responsabilidad derivada por el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso en
que se encontrase a dicha fecha la Sociedad Operadora frente a su personal. Cumplidos los
requisitos antes indicados, ESSALUD sucedera de pleno derecho a la Sociedad Operadora como
empleador del CAS.

19.26  Alternativamente y durante el plazo estipulado en el paragrafo precedente, ESSALUD podra optar
por encargar a una tercera empresa que asuma, en calidad de interventor, administrador o gestor, la
administracion gestion directa del CAS y/o designar, mediante el proceso de seleccion que mejor
estime conveniente a sus intereses, a una nueva sociedad operadora que asuma la condicion de
empleadora en lugar de ESSALUD.
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Sin perjuicio de todo ello, la Sociedad Operadora so6lo tendra derecho irrevocable al pago efectivo y
oportuno de fa RPOA y RPMO hasta que se cumpla efectivamente la sucesion del empleador bajo
cualquiera de las férmulas referidas precedentemente. En dicho contexto, la Sociedad Operadora
queda facultada a destinar los importes recibidos a la liquidacion del personal, incluyendo el pago de
las indemnizaciones de caracter laboral a que hubiere lugar.
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Bajo ningun supuesto, la Sociedad Operadora sera pasible del pago de compensacién alguna por el
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de ESSALUD de cumplir con las obligaciones aqui
estipuladas, limitando, en cualquier caso, su maxima exposicion al monto de la RPOA, incluida su
reserva.

Las estipulaciones contenidas en esta seccion operaran de pleno derecho entre las Partes sin
perjuicio de la interposicion, tramite y/o resultado de los expedientes a que hubiera lugar frente a la
Autoridad del Trabajo y/o los juzgados y cortes de la Replblica del Perd.

Resolucién por incumplimiento de la Sociedad Operadora:

Sin perjuicio de la ejecucion de las garantias establecidas en la Seccion X1V, la Sociedad Operadora
recibird los montos correspondientes a los componentes del RPS de acuerdo al siguiente
procedimiento:

a. Retribucion por Inversion en Infraestructura (RPI-l). El RPI-lievocable $€ pagara a partir del
mes treinta y uno (31) después de la Fecha de Inicio de Construccidn conforme a lo sefialado en
la Clausula 13.14 y la correspondiente a Infraestructura Nueva, de acuerdo a la Clausula 8.14.
Esta parte de la retribucion del RPI que es no condicionada se pagara irrevocablemente.

b. Retribucion por Inversion en Equipamiento (RPI-E). Si al momento de la Resolucion
Contractual existiesen Inversiones en Equipamiento cuya Retribucion por Inversion en
Equipamiento (RPI-E) no hubiere sido cancelada se procedera hallara un equivalente del RPI-E
ala Tasa de Interés prevista ep la Clausula 12.22. Esto significa que ESSALUD aceptara pagar
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a.

por el equipamiento un equivalente del RPI-E que se convertira en irrevocable al nivel de la Tasa
de Interés.

Retribucion por Operacion Asistencial (RPOA). Se pagara la Retribucién por Operacion
Asistencial (RPOA) generada hasta el dia de la Resolucién Contractual, de acuerdo al
procedimiento establecido en la Clausula 19.4.

Retribucion por Mantenimiento y Operacion (RPMO). Se pagard la Retribucion por
Mantenimiento y Operacion (RPMO) hasta el dia de la Resolucién Contractual, de acuerdo al
procedimiento establecido en la Clausula 19.4.

Resolucién por incumplimiento de ESSALUD

La Sociedad Operadora recibira los montos correspondientes a los componentes del RPS de acuerdo
al siguiente procedimiento:

Retribucién por Inversion en Infraestructura (RPI-l). Recibira el total de la Retribucién por
Inversion en Infragstructura, RPI-| determinada en la Clausula 12.4, que incluye el RPI-lirevocable ¥
la parte condicionada al servicio. De modo similar se procedera con el RPI correspondiente a las
Infraestructura Nueva.

Retribucién por Inversién en Equipamiento (RPI-E). Si al momento de la Resolucion
Contractual existiesen Inversiones en Equipamiento cuya Retribucion por Inversion en
Equipamiento (RPI-E) no ha sido cancelada, ESSALUD tendr la facultad de seguir pagando el
monto correspondiente o alternativamente pagara el valor presente de los RPI-E que aln no se
han pagado a la TASA de la Clausula12.22.

Retribucién por Operacion Asistencial (RPOA). Se pagara la Retribucion por Operacion
Asistencial (RPOA) hasta dia de la Resolucion Contractual, de acuerdo al procedimiento
establecido en la Clausula 19.4.

Retribucion por Mantenimiento y Operacion (RPMO). Se pagara la Retribucion por
Mantenimiento y Operacién (RPMO) hasta dia de la Resolucién Contractual, de acuerdo al
procedimiento establecido en la Clausula 19.4.
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Seccion XX: Suspension de las obligaciones contempladas

en el presente Contrato

SECCION XX SUSPENSION DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO

0.1  Los plazos estipulados en el CONTRATO seran suspendidos desde el dia siguiente en que la Parte
correspondiente notifique la verificacion de los hechos o circunstancias que correspondan a cualquiera
de los supuestos siguientes:

a)  Fuerza Mayor o caso fortuito, con arreglo a lo sefialado en la Seccion XIX y lo previsto en la
Clausula 16.10, que impida la ejecucion del CONTRATO conforme a lo estipulado y segin las
normas aplicables.

b)  Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a la referida en el literal anterior.
¢)  Los demas casos expresamente previstos en el presente CONTRATO.

La comunicacion correspondiente debera ser emitida dentro del plazo de siete (7) dias de ocurrido el
s evento originador de |a causal de suspension.

La suspension se computara en dias enteros y se entendera consecutiva, dia a dia, hasta la efectiva
superacion del hecho o circunstancia que la motivo. Una vez levantada, el plazo para el cumplimiento
de la(s) obligacion(es) que se hubieran visto afectadas, se extendera por los dias que hubiera durado
la suspension o por un periodo equivalente al inicialmente previsto en el CONTRATO.

El incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos indicados en la presente
Clausula, no sera sancionado con las penalidades indicadas en el presente CONTRATO, conforme a
los términos y condiciones previstos; sin perjuicio de la obligacion de la Sociedad Operadora de
reestablecer el normal funcionamiento de lo servicios una vez que cese la causal que dio origen a la
suspension, y en el menor tiempo posible.

Si una de las Partes no puede cumplir con las obligaciones que se le imponen por el presente
CONTRATO, debido a algunos de los eventos aqui sefialados, tal parte notificaré a la otra, por escrito,
tan pronto como sea posible, dando las razones del incumplimiento, detalles de tal evento y la
obligacién o condicion afectada.

La parte que recibe la comunicacion debe emitir pronunciamiento en un plazo no superior a quince (15)
Dias, contados desde la fecha de comunicacion de la circunstancia por la cual se invoco la suspension
temporal de las obligaciones.

Las Partes podran acordar la suspension siempre que medien acuerdo entre ellas.

Cualquier disputa entre las Partes con relacion a la suspension o duracion de un evento de fuerza
mayor, se podra someter a arbitraje establecido en la Seccion XXI del presente CONTRATO.

En caso la suspension se extienda por mas de ciento ochenta (180) dias naturales contados desde la
respectiva declaracion, la Parte afectada por dicha suspension podra invocar la Resolucion del
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Seccidn XX: Suspension de las obligaciones contempladas

en el presente Contrato

Efectos de la declaracion de suspension

20.3 El deber de una Parte de cumplir las obligaciones que aqui se le imponen, sera temporalmente
suspendido durante el periodo en que tal parte esté imposibilitada de cumplir, por causa de un evento
de caso fortuito o fuerza mayor, pero s6lo mientras exista esa imposibilidad.

Asimismo, ESSALUD reconocera a la Sociedad Operadora las retribuciones correspondientes que
hayan sido efectivamente devengadas conforme a lo sefialado en la Seccion Xl del presente
CONTRATO, asi como los gastos generales debidamente acreditados y reconocidos en los que haya
incurrido, de acuerdo con la relacién documentada que fue presentada por la Sociedad Operadora y
aprobada por ESSALUD conforme a lo previsto en la clausula 7.1, renunciando a cualquier otro reclamo
adicional.

Para el caso de la prestacion de los servicios de salud y el cumplimiento de la garantia de continuidad
de los mismos, se deberd cumplir las disposiciones normativas vigentes en materia de cobertura
minima del servicio.

En el supuesto del parrafo anterior, ESSALUD abonara a la Sociedad Operadora los gastos generales
debidamente acreditados y reconocidos en los que haya incurrido que seran presentados por la
Sociedad Operadora conforme a lo previsto en la clausula 7.1., renunciando a cualquier otro reclamo
adicional.

El mayor costo correspondiente que pudiera surgir de la suspension, en razén de caso fortuito o fuerza
mayor, seran determinadas de comin acuerdo de las Partes en el plazo maximo de treinta (30) dias
calendarios, siendo que de no llegar a un acuerdo, deberan someter a consideracion de un perito la
determinacién de dicho mayor costo, cubriendo ambas Partes equitativamente los costos de la
contratacion correspondiente..

La parte afectada por un evento de fuerza mayor, debera notificar en forma inmediata a la otra parte
cuando tal evento haya cesado y no le impida seguir cumpliendo con sus obligaciones, y deber4 a partir
de entonces retomar sus obligaciones suspendidas.

La parte que haya notificado un evento de Fuerza Mayor o caso fortuito, debera hacer esfuerzos
razonables para mitigar los efectos de tal evento de fuerza mayor en el cumplimiento de sus
obligaciones.

En casos excepcionales en los cuales exista suspension del CONTRATO, a fin de evitar la paralizacion
total o parcial de los servicios obligatorios y opcionales, ESSALUD podra contratar temporalmente los
servicios de personas o empresas especializadas para la operacion total o parcial del CONTRATO por
un plazo no mayor a un (1) afio natural, siempre y cuando dicha paralizacion sea imputable a la
Sociedad Operadora.
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Seccion XXI: Solucion de Controversias

SECCION XXI SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Ley Aplicable

&/211  Las Pares han negociado, redactado y suscrito el CONTRATO con arreglo a las Leyes y
Disposiciones aplicables del Per(, por tanto, expresan que el contenido, ejecucion, conflictos y deméas
consecuencias que de él se originen, se regiran por la legislacion interna del Perd, la misma que la
Sociedad Operadora declara conocer.

Criterios de Interpretacion

21.2  Encaso de divergencia en la interpretacion de este CONTRATO, las Partes seguiran el presente orden
de prelacion para resolver dicha situacion:

a. EICONTRATO, sus modificatorias y anexos.

b. Enmiendas y Circulares a que se hace referencia en las Bases y en los documentos emitidos
durante los procesos de promocidn de iniciativas privadas de ESSALUD.

¢. DBases

El CONTRATO se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier diferencia entre
cualquier traduccion del CONTRATO vy éste, prevalecera el texto det CONTRATO en castellano. Las
traducciones de este CONTRATO no se consideraran para efectos de su interpretacion.

Los plazos establecidos se computaran en dias, meses, 0 afios naturales segln corresponda.

Los titulos contenidos en el CONTRATO tienen Gnicamente el propésito de identificacion y no deben
ser consideradas como parte del CONTRATO, para limitar o0 ampliar su contenido ni para determinar
derechos u obligaciones de las Partes.

Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en
masculino incluyen al femenino y viceversa.

El uso de la disyuncién “0” en una enumeracion debera entenderse que comprende excluyentemente a
algunos de los elementos de dicha enumeracion.

El uso de la conjuncion “y" en una enumeracién debera entenderse que comprende a todos los
elementos de dicha enumeracion.

Todos aquellos costo, gastos y similares a que tenga derecho la Sociedad Operadora por la prestacion
del servicio deberan ser cobrados en la moneda que corresponda conforme a los Leyes y
Disposiciones aplicables y conforme al CONTRATO.

Procedimientos de Solucion de Controversias

219  Toda controversia o conflicto que se deriven de la ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia,
ineficacia o invalidez parcial o total del CONTRATO deberan ser planteadas por Las Partes y
negociadas y resueltas, en primera instancia, mediante trato directo, pudiendo requerirse el concurso
de peritos, terceros y a la opinién del Supervisor del Contrato y de las Operaciones en los términos
indicados en este CONTRATO.,
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Seccion XXI: Solucién de Controversias

21.10 En el caso que una de Las Partes considere, en forma razonable, que se hubiera agotado la instancia
de trato directo o, alternativamente, agotado un plazo de cuarenta y cinco dias desde la primera
notificacion de la existencia de la controversia o conflicto,, quedara expedita la via para recurrir al
arbitraje.

2111 La celebracién de todo procedimiento de arbitraje entre las Partes se sujetard a las siguientes
disposiciones:

a) El arbitraje se celebrara en la Camara de Comercio de Lima para el caso de las controversias
que se indican en la clausula 21.12 y en la Sede correspondiente de la Comision de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional para el caso de las controversias
que se indican en la clausula 21.13. Toda referencia que se haga en lo sucesivo al “Centro de
Arbitraje” debera entenderse en estos términos,

by  Como regla general, el Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte
designara a un (1) arbitro, y el tercero sera designado por acuerdo de los dos (2) arbitros
designados por las Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente del Tribunal
Arbitral.

C) No obstante y ateniendo a la cuantia de |a controversia 0 a sus especiales caracteristicas, las
Partes podran optar por designar, de mutuo acuerdo, a un Arbitro Unico cuya actuacion se
sujetara a las reglas contenidas en esta seccion.

d) En el caso contemplado en el literal a), si los dos (2) arbitros no llegasen a un acuerdo sobre
el nombramiento del tercer arbitro, dentro de los quince dias calendarios siguientes a la fecha
del nombramiento ael sequndo arbitro, el tercer arbitro sera designado por el Centro, a pedido
de cualquiera de las Partes. Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde,
dentro del plazo de Quince Dias calendarios contados a partir del pedido de nhombramiento, se
considerara que ha renunciado a su derecho v el arbitro correspondiente sera designado por
el Centro, a pedido de la otra Parte.

e) Las Partes acuerdan que el laudo arbitral que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo,
inapelable y de ejecucion inmediata. En tal sentido, las partes renuncian a los recursos de
apelacion, casacion o cualquier otro medio impugnatorio contra el laudo arbitral, declarando
que este sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucion inmediata, salvo las
causales de anulacion taxativamente previstas en la legislacion aplicable.

f) En caso que el Arbitraje sea iniciado por la Sociedad Operadora, la notificacién de la solicitud
de arbitraje sera realizada formalmente en el domicilio contractual con copia a la Oficina
Central de Asesoria Juridica.

g) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia del arbitraje. Si
la materia del arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con la garantia
de fiel cumplimiento, tal garantia no podra ser ejecutada y debera ser mantenida vigente
durante el procedimiento arbitral.

h) Todos los gastos que irrogue la resolucién de una controversia, incluyendo los honorarios de
los arbitros que participen en la resolucion de una controversia, seran cubiertos por la parte
vencida. Igual regla se aplica en caso la parte demandada o reconvenida se allane o
reconozca la pretension del demandante o del reconvincente. También asumira los gastos el
demandante o el reconvincente que desista de su pretension. En caso el procedimiento
finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones por causa de transaccién o
conciliacion, los referidos gastos seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el
demandado. Asimismo, en caso el Laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las
partes, el Tribunal Arbitral decidira la distribucion de los referidos gastos. Se excluyen de lo
dispuesto en esta clausula los costos y gastos tales como honorarios de asesores, costos
internos u otros imputables a una parte de manera individual.
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Seccion XXI: Solucién de Controversias

21.14

Cuando el monto en controversia sea menor a US$ 10,000,000.00 (Diez Millones y 00/100 de Délares
Americanos), o su equivalente en moneda nacional, o la controversia sea de puro derecho y/o no
cuantificable en dinero, sera resuelta mediante arbitraje, a través de un procedimiento administrado y
tramitado de conformidad con los Reglamentos de Conciliacion y Arbitraje del Centro de Arbitraje
Nacional e Internacional de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionalmente. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd, y sera conducido en idioma
castellano.

Cuando el monto involucrado en la Controversia sea igual o superior a US$ 10°000,00.00 (Diez
Millones y 00/100 de Délares Americanos) seran resueltas mediante arbitraje internacional ad-hoc a
través de un procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comision de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionalmente. En cualquiera de los casos el arbitraje tendra lugar en la ciudad de Miami, Florida,
en los Estados Unidos de América, y sera conducido en idioma castellano.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda diferencia de esta
naturaleza pueda ser sometida a cualquiera de los tribunales arbitrales sefialados en los parrafos
precedentes. No obstante, las Partes se reservan el derecho de regular el recurso a la sede arbitral en
el extranjero, pudiendo en su lugar, variar la sede o llevar el procedimiento arbitral en la ciudad de
Lima, siempre y cuando asi lo acuerden por escrito. En caso de no arribar a un acuerdo, el derecho de
la Sociedad Operadora de invocar dicho recurso conforme a lo estipulado en la clausula precedente
quedara expedito.

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia del arbitraje. Si la
materia del arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con la garantia de fiel
cumplimiento, si fuera aplicable, quedara en suspenso el plazo respectivo y tal garantia no podra ser
ejecutada y debera ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral.
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Seccion XXII: Modificaciones al Contrato

SECCION XXl MODIFICACIONES AL CONTRATO

Toda solicitud de enmienda, adicion o modificacion del presente CONTRATO por cualquiera de las Partes
debera ser presentada con el debido sustento técnico y econdmico - financiero, debiendo la otra parte resolver
la solicitud en el méas breve plazo.

El acuerdo de modificacion sera obligatorio para las Partes solamente si consta por escrito y es firmado por los
representantes de las Partes debidamente autorizados.

La modificacion del CONTRATO debera respetar en o posible su naturaleza, las condiciones econdmicas y
técnicas contractualmente convenidas y el equilibrio financiero de las prestaciones a cargo de las Partes.
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Anexos

SECCION XXIil  DOMICILIOS

231, Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el CONTRATO, todas las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas, y otras comunicaciones relacionadas con el CONTRATO, deberan
realizarse por escrito y se consideraran validas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepcion o
cuando sean enviadas por courier, por télex, por fax, una vez verificada su recepcion, a las siguientes
direcciones:

Si va dirigida a ESSALUD:

Nombre:  Oficina de Seguimiento de Ejecucion de Contratos de Promocion de ESSALUD
Direccion: Calle Domingo Cueto N° 120 Jesus Maria - Lima

Atencion: Dra. Magali Karin Lazo Guevara

Si va dirigida a la Sociedad Operadora:

Nombre: VILLA MARIA DEL TRIUNFO S.A.C.

Direccion. Av. Paz Soldan N° 225 Interior A-16 San isidro - Lima
Atencion:  Sr. Claudio Benjamin Ortiz de Zevallos — Gerente General

Cambios de domicilio

23.2. Todo cambio de domicilio debera ser comunicado, en un plazo de 5 dias calendarios, por escrito a Ia
otra Parte del CONTRATO. Este nuevo domicilio debera ser fijado cumpliendo los requisitos de la
Clausula precedente.

TR
VILLA DEL SAC

e f__.""
5 JAVIER ROSAS SANTILLANA

; Gerente General
= ESSALUD
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