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PROCEDIMIENTO ESPECIAL AD HOC N° 001-2019-ESSALUD
SEGUNDA CONVOCATORIA

SUPERVISION DEL DISENO, OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL
CONTRATO DE ASOCIACION PUBLICA PRIVADA PARA LA
REMODELACION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO EN LA TORRE TRECCA

BASES DEL PROCEDIMIENTO
DISPOSICIONES GENERALES
Objetivo

El presente procedimiento especial tiene por finalidad seleccionar a la empresa o consorcio que
brindaré los servicios de consultoria para la supervision del disefio, obra Yy equipamiento del
contrato de asociacion publica privada para la remodelacién e implementacion de infraestructura y
equipamiento en la Torre TRECCA (en adelante Ia SUPERVISION).

Marco Normativo

El PROCEDIMIENTO ESPECIAL AD HOC N° 001-2019-ESSALUD - SEGUNDA CONVOCATORIA (en
adelante el PROCEDIMIENTO), se desarrolla en el marco del Acuerdo de Consejo Directivo N° 14-4-
ESSALUD-2010 de fecha 23FEB10, (modificado por Acuerdo de Consejo Directivo N° 38-13-
ESSALUD-2010 del 13JUL10), que aprobd el procedimiento especial para seleccionar a los
supervisores de los contratos de asociacidn publico privada (APP) u otros contratos de promocion.

Asimismo, se desarrolla en el marco de lo dispuesto por el contrato de asociacidn publico privada
para la remodelacion e implementacion de infraestructura, equipamiento, gestidn y prestacion de
servicios asistenciales y administrativos en la Torre TRECCA (en adelante el Contrato APP) suscrito
entre el Seguro Social de Salud (en adelante ESSALUD) y el Consorcio TRECCA S.A.C. (en adelante la
Sociedad Operadora), el 27AG0O10, con énfasis en lo dispuesto en su seccién 20 denominada
control y supervisién de los servicios (contrato disponible en la pagina web de ESSALUD, link
(http://www.essalud.gob.pe/transparencia/pdf/publicacion/contrato torretreca.pdf).

Constituyen igualmente marco normativo del proceso de seleccion las presentes bases
administrativas (en adelante las BASES), sus anexos y las circulares que emita el Comité Ad Hoc (en
adelante el COMITE).

Se considera sin admitirse prueba en contrario, que todo postor o persona que participe en el
PROCEDIMIENTO conoce el contenido de las presentes BASES, asi como de las circulares que el
COMITE publique en la pagina web de ESSALUD, link
(mtp://www.essalud.gob.pe/procedimientoespecialadhoc001—2019-app-trecca).

No forma parte del presente PROCEDIMIENTO de seleccion la Ley de Contrataciones del Estado, de
conformidad con lo establecido en el inciso i) del articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1444, al no
demandar la contratacién del. servicio de supervision el uso de recursos publicos. Empero es de
aplicacion supletoria el Cédigo Civil.
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Conduccidn del Procedimiento

El PROCEDIMIENTO es conducido por el COMITE, reconformado con Resolucion de Gerencia
General N° 1030-GG-ESSALUD-2019, de fecha 04JUL19.

La interpretacién de las estipulaciones de las BASES incluyendo la absolucién de consultas de los
participantes, la modificacién del cronograma y/o la integracién de cualquier vacio o deficiencia, es
una atribucion exclusiva y permanente del COMITE, cuyo ejercicio serd comunicado a través de
circulares de caracter vinculante.

El COMITE Podrd, por instruccion expresa de la GCPGCI, suspender, cancelar, dejar sin efecto,
anular o desistirse unilateralmente de continuar con el PROCEDIMIENTO o con cualquier relacion
resultante del mismo, en cualquier momento, incluso hasta antes de la firma del contrato y sin
expresion de causa, sea ésta juridica o de otra indole. Los postores por el hecho de su participacion
en el presente proceso renuncian a toda accion administrativa o jurisdiccional derivada de la
aplicacién del presente supuesto de hecho.

Plazos del Procedimiento Especial

Los plazos que se establecen en las BASES consideran Unicamente dias hébiles en la Republica del
Peru, especificamente en la ciudad de Lima. Son inhabiles los dias sdbados, domingos y feriados no
laborables en dicha ciudad, asi como los dias no laborables declarados por el Poder Ejecutivo. Los
plazos excluyen el dia inicial e incluyen el dia de vencimiento.

Idioma

Todos los documentos exigidos por las BASES deberan presentarse en idioma espafiol. Cuando la
documentacién solicitada por las bases obre en un idioma distinto al espafiol, deberd ser
presentada acompafiada de su traduccion simple por traductor publico juramentado. En caso dicha
documentacién hubiese sido presentada por quien resulte ganador de la buena pro, éste deberd
presentar la misma debidamente legalizada por el consulado respectivo, en la etapa de suscripcion
del contrato.

El postor es responsable de la exactitud y veracidad de los documentos presentados.
Plazo de Duracién

El plazo de las actividades de la SUPERVISION comprenderé de seis (06) meses o ciento ochenta
(180) dfas naturales para la supervisién de los estudios preliminares, el proyecto de construccion de
obras (PCO) al nivel de estudio definitivo de ingenieria (EDI) y el programa de ejecucién de obras
(PEO), incluyendo la revisién y subsanacién de observaciones, de acuerdo a lo sefialado en la
clausula 8.4 del Contrato APP.

Asimismo, comprenderd de dieciocho (18) meses o quinientos cuarenta (540) dias naturales desde
la fecha de vigencia de las obligaciones (FVO), que incluye el plazo para culminar la remodelacién e
implementacién de la infraestructura y el equipamiento de la Torre TRECCA, de acuerdo a lo
sefialado en la cldusula 5.2.1 del Contrato APP.

La ampliacién de los plazos del Contrato APP por los conceptos o actividades precitadas y/o la
ejecucién de las mismas en menor plazo por parte de la Sociedad Operadora, generara la
ampliacién y/o reduccion de los plazos del servicio de supervision contratado.
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1.16

2.1

2.2

2:3

2.4

2.5

Financiamiento

De conformidad con lo dispuesto en la cldusula 20.23 del Contrato APP y en concordancia con el
quinto parrafo de los considerandos del Acuerdo de Consejo Directivo N° 14-4-ESSALUD-2010, la
retribucion de la SUPERVISION serd financiada por la Sociedad Operadora, con cargo a sus propios
recursos.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
Impedimentos
Estaran impedidos de ser postores, las personas juridicas que hubiesen sido:

a. Sancionadas administrativamente con inhabilitacion temporal o permanentemente de sus
derechos para participar en procesos de seleccién convocados por entidades del Estado.

b. Condenadas por sentencia firme o laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaidos en o
derivados de un proceso judicial o proceso arbitral, iniciado por el estado o ESSALUD, en via de
demanda o de reconvencién, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna entidad del Estado.

c. Sometidas a un procedimiento concursal ordinario o a un procedimiento concursal preventivo al
momento de presentar su oferta.

d. Disueltas, liquidadas o extinguidas por alguna de las causales que regula la seccién cuarta de la
Ley General de Sociedades, Ley N° 26887.

e. Asesores o consultores que hubieran prestado directamente algln tipo de servicio a favor de la
Sociedad Operadora, sus accionistas o empresas vinculadas en el Perl o el extranjero en los
ultimos dos (2) afios.

f. Asesores, consultores o accionistas que hubieran prestado directamente algun tipo de servicio a
la Sociedad Operadora y/o ESSALUD, vinculado al Contrato APP -Torre TRECCA en los dltimos
dos (2) afios.

Las limitaciones establecidas en las BASES son de aplicacion para todos los postores, incluyendo a
los integrantes de consorcios, de ser el caso.

Los impedidos sefialados en los literales a), b) y e) alcanzan a los profesionales propuestos por el
postor, de acuerdo al Formato 2 - A.

Valor referencial

El valor referencial de la retribucion total por concepto de supervisién del disefio, obra y
equipamiento, materia del presente PROCEDIMIENTO asciende al 5% de la inversion proyectada
referencial de acuerdo a la cldusula 20.24.1 del Contrato APP, porcentaje que a su vez equivale a
USS. 2°173,000.00 (Dos millones ciento setenta y tres mil con 00/100 délares americanos), el cual
noincluye IGV.

Dicha retribucion podrd ser ajustada, si el valor referencial es modificado en el contrato de APP, a
través de la adenda respectiva y considera: remuneraciones, beneficios sociales, gratificaciones del
personal, materiales, herramientas y equipos, obras provisionales, seguro para el estudio y la obra,
gastos de proteccion y mantenimiento, transporte, inspecciones, pruebas y ensayos (materiales,
hidraulicas, eléctricas, electromecanicas u otras), gastos generales directos e indirectos, impuestos,
utilidades y cualquier otro gasto que requiera la cabal ejecucion del contrato de supervision.
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2.6

2.7

28.1

2.8.2

2.8.3

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Los montos sefialados, asi como las metas de las obras ofertadas por la Sociedad Operadora se
encuentran definidos en el Contrato APP publicado en la pagina web de ESSALUD y disponible para
su revisién y estudio en la sala de datos.

Pagos

Los pagos por la prestacién de los servicios se efectuard de la siguiente manera:

| Etapa: SUPERVISION del Disefio:

En esta etapa los pagos se efectuaran mensualmente sobre la base de los servicios efectivamente
prestados por la Supervision en concordancia con la propuesta técnica.

Il Etapa: SUPERVISION de la Ejecucién de Obras de Construccidn:

En esta etapa los pagos se efectuaran mensualmente de acuerdo al porcentaje de avance
valorizado de obra, sobre la base de los servicios efectivamente prestados por la Supervisién en
concordancia con la propuesta técnica.

Il Etapa: SUPERVISION de la Instalacién y recepcion del Equipamiento:

En esta etapa los pagos se efectuardn mensualmente de acuerdo al porcentaje de avance
valorizado de la dotacién de equipamiento, sobre la base de los servicios efectivamente prestados
por la Supervisién en concordancia con la propuesta técnica.

Garantias

Las garantias son fianzas bancarias que deberan ser emitidas por empresas autorizadas y sujetas al
ambito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, o estar considerada(s) en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva.

Las garantias deberdn ser incondicionales, solidarias, irrevocables, sin beneficio de excusion y de
realizacién automatica en el pais a sélo requerimiento de ESSALUD.

La Garantia de Seriedad de Oferta serd igual al 2% del valor referencial y deberd tener una vigencia
no menor de sesenta (60) dias calendario, contados desde la fecha de presentacion de propuestay
deberd mantenerse vigente hasta la firma del contrato, luego de lo cual serd devuelta a los
postores.

la Garantia de Fiel Cumplimiento serd igual al 10% del monto total del contrato, y deberd
mantenerse vigente desde la fecha de suscripcion del contrato, hasta su culminacién y dltimo pago.
Luego de lo cual ésta garantia sera devuelta al contratista, siempre que no subsistan obligaciones
pendientes de ejecucion a su cargo.

La precitada garantia cobertura igualmente cualquier infraccién al principio de veracidad y/o a las

bases, detectadas por ESSALUD con posterioridad a la suscripcién del contrato, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar.
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2.13

2.14

2.15

2.16

31

3.2

3.3

Preparacion de las propuestas

Las propuestas se presentaran en un sobre cerrado e identificado con el nombre del postor; los
documentos que debe contener se establecen en el numeral 3.6 de las BASES. La entrega se debera
realizar en el noveno piso del Edificio de la Sede Central de ESSALUD, sito en Av. Arenales N° 1402 -
JesUs Maria, en la fecha y hora sefialada en el cronograma del PROCEDIMIENTO. Las propuestas
deberén ser presentadas en un (1) original y dos (2) copias.

El sobre debera rotularse con el nimero que le corresponda segtin su contenido y con la razén
social del postor o nombre del consorcio de ser el caso.

Cada documento dentro del sobre debera:

a. Encontrarse rubricado en cada folio por el representante legal acreditado del postor
debidamente facultado para tal efecto.

b. Estar redactado en idioma espafiol, o en su defecto, acompafiado de su traduccién simple por
traductor publico juramentado, siendo el postor responsable de la exactitud y veracidad de los
documentos presentado.

c. Tener el caracter de Declaracion Jurada. Si se evidenciara durante el proceso de seleccién alguna
falsedad o fraude en los documentos presentados, se descalificara al postor y se ejecutard de
inmediato la Garantia de Seriedad de Oferta, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere
lugar.

La presentacion de una oferta implica el sometimiento incondicional del postor a las BASES, yala
interpretacion que realice el COMITE, de acuerdo al numeral 1.8 de las presentes BASES.

Las ofertas deberan tener una validez no menor a noventa (90) dias calendario, contados a partir de
su fecha de presentacion, de acuerdo al formato 10.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Son etapas del PROCEDIMIENTO, las que se mencionan y explican a continuacion:

Convocatoria

Formulacién y absolucidn de consultas

Presentacion de propuestas, apertura de sobres y evaluacion de propuestas
Adjudicacién de la Buena Pro o declaratoria de desierto.

Etapa de perfeccionamiento del contrato

Firma del Contrato

O o TS I © V)

Convocatoria

La convocatoria del presente PROCEDIMIENTO y su cronograma se publicard en el diario oficial “El
Peruano”, en un diario de mayor circulacién nacional y en la pagina web de ESSALUD, en el Link
(http://www.essalud.gob.pe/procedimientoespecialadhoc001-2019-app-trecca).

Inscripciones

La empresa o consorcio que desee participar en el presente PROCEDIMIENTO, debera registrarse
como participante, para lo cual registrard sus datos, segun ficha de registro que obra en el Anexo IV
a través de la siguiente direccidn de correo electrénico: supervisor.trecca@essalud.gob.pe.
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34 En el caso de propuestas presentadas por un consorcio constituido, se debera registrar el
Representante Legal del Consorcio.

3.5 En el caso de propuestas presentadas con un compromiso de consorcio, bastara que se registre el
Representante Legal de una de las empresas que formara parte del Consorcio.

Identificacién y Entrega de la Propuesta

3.6 Elsobre serérotulado como sigue:

Sefiores:

COMITE AD HOC - PROCEDIMIENTO ESPECIAL AD HOC N° 001-2019-ESSALUD - SEGUNDA
CONVOCATORIA

Av. Arenales N° 1402, noveno piso - Edificio Sede Central de EsSalud - Jestis Maria

“Supervisién del disefio, obra vy equipamiento del contrato de asociacién publica privada para la
remodelacién e implementacion de infraestructura'y equipamiento en la Torre TRECCA”

POSTOR: (Nombre de la empresa o consorcio registrado) Sobre N° (el comité asigna el

S

Contenido del Sobre

3.7 Se debera incluir, debidamente foliado y con su respectivo indice, los documentos que se sefialan a
continuacién, de acuerdo los términos de referencia de las presentes BASES. La omision de
cualquiera de ellos determinara el rechazo de la propuesta en la etapa de apertura de sobres:

a. Doc.l  Declaracion jurada de datos del postor (Formato N° 1). Cuando se trate de consorcio,
esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los consorciados.

b. Doc.2  Declaracion jurada del postor (Formato N° 2). Cuando se trate de consorcio, esta
declaracién jurada serd presentada por cada uno de los consorciados.

)\j\ c. Doc.3  Declaracién jurada de los profesionales (Formato N° 2-A).
d. Doc.d  Promesa de consorcio, si corresponde (Formato N°3).

e. Doc.5 Copia literal de la ficha registral de constitucién de la empresa o documento
equivalente en el caso de empresa extranjera. En caso de consorcio, este documento
serd presentado por cada uno de los consorciados.

f. Doc.6b  Experiencia del postor en supervisién de disefio y elaboracion de expedientes técnicos
de cumplimiento minimo conforme a los TDR - Anexo | y perfil del supervisor y de los

profesionales requeridos - Anexo I de las Bases (Formato N° 4)

g. Doc.7  Experiencia del postor en supervision de ejecucion de obras de cumplimiento minimo
(Formato N° 4-A).
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3.8

M

h. Doc.8

j-

k.

Doc.9

Doc.10

Doc.11

Doc.12

Curriculo vitae del personal profesional en los cargos indicados en el Formato N° 6.

con sustento del tiempo en el ejercicio de la profesion, su experiencia general en la
actividad y experiencia similar (Formato N° 7), para cada caso un formato por cada
profesional, deberd presentar copia de las constancias, certificados o actas de
conformidad de los servicios declarados, asi como copia de los titulos profesionales y
colegiaturas, conforme a los TDR - Anexo | y perfil del supervisor y de los profesionales
requeridos - Anexo Il de las Bases.

Requerimientos minimos del personal profesional (Formato N° 7-A).

Compromisos de participacion y confidencialidad (Formato N° 8).

Compromisos de participacién y/o permanencia de los profesionales propuestos
(Formato N° 9).

Garantia de seriedad de la oferta.

Asimismo, el postor deberd presentar la siguiente documentacién a efectos de posibilitar su
clasificacion:

m. Doc.13  Experiencia del postor para calificacién (Formato N° 5).

n.

r.

S.

Doc.14

Doc.15

Doc.16

Doc.17

Doc.18

Doc.19

N6mina del personal minimo asignado a la supervision (Formato N° 6).
Requerimientos para calificacion del jefe de supervision (Formato N° 6-A).
Requerimientos para calificacion del personal profesional (Formato N° 7-B).

Plan de trabajo e innovacién tecnologica a aplicar en los servicios, contenido:

I. Metodologia del trabajo

i. Plan de trabajo para la revisién y supervision de los estudios materia de la obra a
supervisar.,

ii. Plan de trabajo durante la supervisién de la obra y equipamiento, que incluye:

a) Control del personal, equipo, medio ambiente y logistico de la obra.
b) Plan de control de calidad.

c) Programa de la prestacién del servicio.

d) Plan de trabajo para cautelar la correcta liquidacion de la obra.

e) Innovacion tecnoldgica para optimizar el servicio.

Declaracion jurada de la aceptacion del valor referencial propuestoy validez de la
oferta (Formato N° 10). Las propuestas que consideren montos que no concuerden con
el valor referencial seran devueltas por el COMITE teniéndolas por no presentadas.

Estructura de costos de la supervision. El desagregado contendrd la estructura basica
del Presupuesto para los servicios materia del PROCEDIMIENTO de acuerdo a su plan
de trabajo; de ser el caso detallard en forma analitica, separando las diferentes
actividades y conceptos de gastos. El postor dentro de su propuesta debe considerar
todos los costos necesarios que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos
exigidos por las BASES del PROCEDIMIENTO, términos de referencia y contrato.
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3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

Presentacidn de las propuestas

El COMITE en acto publico recibird las propuestas en el local, dia y hora sefialados en el
Cronograma del PROCEDIMIENTO.

Se otorgard un plazo de tolerancia de diez (10) minutos a partir de la hora fijada para el
cumplimiento del acto publico. Culminando el plazo mencionado, se procedera a dar inicio al acto
con los postores que se encontrasen presentes.

No se admitiré la participacion de postores que concurran al local después de iniciado el acto, no se
aceptard la entrega de documentos adicionales ni la modificacion de las propuestas presentadas.
Un Notario Publico certificara el acto y levantara el acta correspondiente.

El Presidente del COMITE, iniciard el acto e invitard a los postores a entregar el sobre
correspondiente, en el orden en que se inscribieron como participantes a través de correo
electrénico del COMITE, de acuerdo al formato proporcionado. Recibidas las propuestas en mesa,
se procederd a abrir y dar lectura a la documentacién contenida en el sobre N® 1. El Notario Publico
visard al margen de los documentos presentados. Si se encontrara que algin documento
obligatorio no ha sido incluido, el postor quedara automaticamente descalificado y se le devolvera
sus sobres.

Si existiera defectos de forma como omisiones o errores subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta, el COMITE otorgara un plazo maximo
de veinticuatro (24) horas, a partir de la presentacién de propuestas, para que el postor los
subsane, en cuyo caso la propuesta continuara vigente para todo efecto, a condicion de la efectiva
enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse
en el mismo acto.

Seguidamente, se pasard a asignar los puntajes correspondientes de acuerdo a los criterios de
calificacion contenida en las BASES, estableciéndose el orden de mérito y procediendo a adjudicar
la Buena Pro de corresponder y se levantard el acta correspondiente. El resultado de la evaluacion
final y la adjudicacién de la Buena Pro serdn publicados en la pagina Web de ESSALUD.

Formulacién y absolucién de consultas

Los participantes inscritos podran solicitar aclaraciones o efectuar consultas sobre las BASES vy los
términos de referencia, durante el plazo fijado en el cronograma del PROCEDIMIENTO. Para este
efecto, la comunicacidn sera por correo electrénico a supervisor.trecca@essalud.gob.pe.

El COMITE, respondera a todas las aclaraciones o consultas, en un Unico documento que incluird
ademés las enmiendas v, si fuera el caso, documentos complementarios. Las respuestas seran
emitidas por correo electrénico a los participantes que se registraron para participar del
PROCEDIMIENTO, y seran publicadas en la pagina web de ESSALUD, en la fecha sefialada en el aviso
de convocatoria.

Evaluacién y adjudicacidn de la buena pro

El puntaje méximo que podra obtener la propuesta sera de 100 puntos. Para la evaluacién de la
propuesta técnica se tomara en cuenta los criterios de evaluacion sefialados en el Anexo Il -
EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA de las presentes bases.

La propuesta ganadora serd la que obtenga el mayor puntaje técnico.
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3.19

3.20

3.21

3.22

EI COMITE notificara dentro de las 24 horas siguientes el acta de otorgamiento de la Buena Pro a la
Gerente Central de Promocién y Gestidn de Contratos de Inversiones y a la Gerencia General de
ESSALUD.

Soluciones en caso de empate:

En el supuesto que dos o més propuestas empaten (al centésimo), el otorgamiento de la Buena
Pro se efectuara siguiendo el siguiente orden:

1. A quien haya obtenido el mejor puntaje en factor referido a los profesionales propuestos (al
centésimo).
2. Porsorteo.

A fin de declarar la Buena Pro, es necesario que en el acto publico en el que se comunica el
resultado respectivo se cuente como minimo con la presencia de 1 postor o de varios postores de
ser el caso.

Etapa del perfeccionamiento y firma del contrato

Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al otorgamiento de la Buena Pro, el COMITE citara al
postor adjudicado, otorgéndole un plazo de cinco (5) dias hébiles para presentarse a la sede de |a
entidad a suscribir el contrato correspondiente, debiendo con cardcter previo presentar la siguiente
documentacion:

a) Copia de los documentos que acrediten, a satisfaccion de ESSALUD, la constitucién e inscripcion
\

| -~ del postor, asi como copia certificada de los poderes de quien suscribié la propuesta y de quien

suscribird el Contrato. Alternativamente al documento constitutivo el estatuto social
actualmente vigente (o instrumento equivalente) expedido por la autoridad competente en su
pais de origen. En caso de empresas constituidas en el extranjero, dichos documentos deberan
contar con la legalizacién consular y referendo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En caso de que el postor sea un consorcio, la constitucion o testimonio de constitucidn e
inscripcion del consorcio en registros publicos, asi como copia certificada de los poderes de
quien suscribid la propuesta y de quien suscribird el Contrato, y demds documentos requeridos
en el precitado parrafo.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El contrato serd suscrito entre el representante legal del postor adjudicado y el Gerente Central
de Promocion y Gestién de Contratos de Inversiones, en representacion de ESSALUD.

Si el postor adjudicatario no cumple en la oportunidad debida con entregar los documentos a
que se refieren en los parrafos precedentes, el Gerente Central de Promocion y Gestion de
Contratos de Inversiones podr, a su sola discrecion, otorgara un plazo adicional de no més de
dos (02) dias hdbiles para su entrega, o comunicara al Comité Ad Hoc para que proceda a
revocar la Buena Pro y adjudicérsela al postor que quedod en segundo lugar, y asi sucesivamente.

Si el COMITE procede con la revocatoria de la buena pro, solicitard la ejecucion de la Garantia de
Seriedad de Oferta presentada con la propuesta.
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ANEXO |

TERMINOS DE REFERENCIA
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE UNA EMPRESA O CONSORCIO QUE REALICE LA SUPERVISION DEL DISENO, OBRA Y
EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA PARA LA
REMODELACION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, GESTION Y PRESTACION
DE SERVICIOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LA TORRE TRECCA DE ESSALUD

1. ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 27 de agosto de 2010, el Seguro Social de Salud - EsSalud suscribié con el Consorcio
TRECCA S.A.C (en adelante la Sociedad Operadora), el Contrato de Asociacién Publico Privada para
la remodelacién e implementacién de infraestructura, equipamiento, gestion y prestacién de
servicios asistenciales y administrativos en la Torre TRECCA (en adelante el Contrato APP),
adjudicado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N2 44-14-ESSALUD-2010 de fecha 22 de julio
de 2010.

1.2 Con fecha 21 de julio de 2018, se aprobé el Decreto Legislativo N°1362, Decreto Legislativo que
regula la promocién de la inversion privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos
en Activos, el cual, en su articulo 57.2 sefiala con relacion a la supervisién de los contratos de
asociacion publico privada, que estos contratos contienen las disposiciones necesarias para
asegurar un supervision oportuna y eficiente durante la fase de ejecucién contractual, con la
finalidad de salvaguardar primordialmente el cumplimiento de los niveles de servicio.

1.3 Con fecha 30 de octubre de 2018, se aprobd el Reglamento del precitado Decreto Legislativo,
cuyo articulo 118 refiere que, tratandose de la supervision de las obras principales y estudios
definitivos establecidos en el respectivo Contrato, ésta debe ser realizada por una persona
juridica o consorcio de éstas, seleccionada por la entidad Contratante, de conformidad a Ia
normativa vigente por parte de la entidad contratante.

1.4 En atencién a lo enunciado, se requiere definir los términos de referencia para la contratacién de
una empresa o consorcio que se encargue de realizar la supervision del Disefio, Obra vy
Equipamiento del Contrato APP.

2. MARCO LEGALY TIPO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL

2.1 La contratacion de la Supervisién de Disefio, Obra y Equipamiento (en adelante, la SUPERVISION)
se desarrolla en el marco del Acuerdo de Consejo Directivo N° 14-4-ESSALUD-2010 de fecha 23 de
febrero de 2010, (modificado por Acuerdo de Consejo Directivo N° 38-13-ESSALUD-2010
aprobado el 13 de julio de 2010), que aprobé el procedimiento especial para seleccionar a los
supervisores requeridos en los Contratos de Asociacion Publico Privada (en adelante, Contrato
APP) u otros contratos de promocion.

2.2 La citada contratacién se sustenta en lo establecido en la Seccion XX del Contrato APP, en
particular en el numeral 23 de la Clausula 20, en el cual se indica que ésta serd pagada
mensualmente y financiada por la Sociedad Operadora.

2.3 La seleccion de la SUPERVISION se realizars a través de un procedimiento especial conducido por
el Comité Ad Hoc encargado de seleccionar al supervisor del disefio, obra y equipamiento del
Contrato APP para la remodelacién e implementacion de infraestructura Y equipamiento en la
Torre TRECCA.
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2.4

31

51

5.2

53

5.4

Asimismo, es de aplicacidon a la contratacion de la SUPERVISION los acuerdos arribados en los
procedimientos de Trato Directo en lo concerniente a las obligaciones de respetar los acuerdos
recogidos en el mismo u otro mecanismo de solucion de controversias, asi como el Plan
Actualizado de Desarrollo del Estudio Definitivo de Ingenieria (en lo sucesivo, EDI)

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL

La finalidad de procedimiento especial serd seleccionar y contratar los servicios de una empresa o
consorcio para que realice la Supervision del Disefio, Obra y Equipamiento (en lo sucesivo, la
SUPERVISION), conforme a los presentes términos de referencia, las bases y el contrato de
locacidn de servicio correspondiente.

OBJETO DE LA SUPERVISION

La SUPERVISION tiene por objeto realizar la fiscalizacidn técnica durante el proceso de disefio,
obra y equipamiento para el cumplimiento de los Estandares Minimos de Servicio e Indicadores
de Servicio definidos y las obligaciones previstas en el Contrato de la Sociedad Operadora durante
la vigencia del CONTRATO APP, de conformidad con la Seccion XX del CONTRATO APP referida a
las competencias o atribuciones en el Control y Supervision de los Servicios. Todo ello a fin de
contribuir y fortalecer las capacidades de la Gerencia Central de Promocion y Gestién de
Contratos de Inversiones del Seguro Social de Salud para la verificacién del cumplimiento de las
obligaciones contractuales de la Sociedad Operadora.

ALCANCES GENERALES

La supervision deberd ejercer la fiscalizacion, control e inspeccion de los trabajos que desarrolle la
Sociedad Operadora durante la fase previa al periodo de inversién (en adelante, pre inversién) e
inversién, como son: la elaboracion del Estudio Definitivo del proyecto en todas sus fases y en
cumplimiento de las normas aplicables vigentes, desde el planteamiento arquitecténico inicial,
estudios preliminares, evaluacion estructural y aprobacion del anteproyecto definitivo hasta el
desarrollo de todas las especialidades, memorias descriptivas, especificaciones técnicas, metrados
y presupuesto, incluyendo los estudios de impacto ambiental e impacto vial, factibilidades de
servicios, licencias y permisos pertinentes, entre otros, hasta su aprobacion. Asimismo, incluye la
supervision integral de la ejecucién de obra, segun el estudio definitivo aprobado y el
cumplimiento del cronograma inicial de obra, y la implementacién e instalacién del equipamiento,
hasta la obtencién del acta de recepcion de la infraestructura y equipamiento por parte de
EsSalud, conforme a lo previsto en la Seccién VIl'y VIl del Contrato APP.

La fiscalizacién sera efectuada directamente y formalmente acreditados para tal fin. Debiendo
realizar las labores de fiscalizacién en horarios que no entorpezcan o dificulten la ejecucién del
contrato, cuidando de no interferir con la gestion de la Sociedad Operadora.

Entre sus funciones se encontrara principalmente la de efectuar las acciones de control técnico
durante el desarrollo del disefio, las obras y equipamiento de la infraestructura de tal modo que
se ejecuten de acuerdo a lo estipulado en estos términos de referencia, el Contrato APP, EDI, y
demds instrumentos normativos y contractuales vinculantes para las Partes.

En el marco integral del periodo pre-operativo del Contrato APP, la SUPERVISION comprende
como minimo las siguientes actividades:
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5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.7.

5.4.8.

5.4.9.

5.4.10.

5.3.

Velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdmica y administrativa
del cumplimiento del Contrato APP, ademds de la debida y oportuna administracion de riesgos
(atrasos, incumplimientos, entre otros) durante todo el proceso de disefio, obra y equipamiento.

Evaluar, monitorear y dar conformidad a los productos correspondientes a cada una de las tres
etapas del plan de desarrollo del EDI: i) definicion conceptual; ii) anteproyecto; vy, iii) disefio
completo, aprobadas por Acta de Cierre de Trato Directo de fecha 30 de noviembre de 2018 y en
concordancia con la cldusula 7.8 del CONTRATO APP.

Coordinar, supervisar, elaborar informes técnicos mensuales de avance en cada una de las fases y
efectuar acciones de fiscalizacién técnica durante cada una de las fases del proyecto precitadas,
de conformidad con el literal b) del numeral 15 de la cldusula 20 del Contrato APP y las normas
vigentes.

Asesorar, recomendar oportunamente y/o emitir opinién técnica a EsSalud, asi como a la
Sociedad Operadora, durante las precitadas fases del proyecto, lo cual incluye sustentacion de
nuevas tecnologias, equipamiento, entre otros, de presentarse el caso.

Absolver consultas y emitir opinion técnica a solicitud de EsSalud en todos los casos que pudieran
implicar modificaciones y/o ampliaciones de plazo durante las fases del proyecto precitadas, de
Mmanera oportuna, segun procesos establecidos.

En los supuestos que corresponda, y por requerimiento de EsSalud, el SUPERVISOR debera
verificar, evaluar y emitir opinion sobre la estructura de gastos generales presentados por la
Sociedad Operadora de acuerdo a lo indicado en la Cldusula 7.2.

Resguardar que toda la documentacién generada por la SUPERVISION cuente con el sello y firma
de cada uno de los especialistas correspondientes, incluyendo la firma del jefe de supervision.

LA SUPERVISION no podra, en ningln caso, exonerarse de responsabilidad por los servicios
realizados que hubieran sido encontrados defectuosos, o por las consecuencias de un servicio
prestado de manera inadecuada ni negarse a realizar la subsanacion correspondiente.

El SUPERVISOR deber3 cumplir con mantener actualizado el archivo y registro de toda la
informacion técnica-administrativa relacionada con las labores de Supervision.

Revisar y, segun corresponda, dar conformidad a los documentos presentados por la Sociedad
Operadora, remitiéndolos a EsSalud debidamente firmados por el Jefe de Supervision.

Toda referencia a las actividades que comprende la SUPERVISION en los presentes términos de
referencia no es limitativa. Estas actividades pueden ser ampliadas y profundizadas por el
SUPERVISOR, en cuanto sea imprescindible para que el disefio, obras y equipamiento cumplan
con las exigencias técnicas establecidas en el Contrato APP, y sean compatibles con los estandares
basicos nacionales y con la buena practica de la Ingenierfa, garantizando su funcionalidad,
seguridad y durabilidad. Para ello se requerira contar con la conformidad unanime de EsSalud y la
Sociedad Operadora.

Pagina 15 de 81

BASES DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AD HOC N° 001-2019-ESSALUD - SEGUNDA CONVOCATORIA
SUPERVISION DEL DISERIO, OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL CONTRATO DE ASOCIACION PUBLICA PRIVADA PARA LA REMODELACION
E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA TORRE TRECCA



N
\

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

ALCANCES ESPECIFICOS
Fase I: Supervision del disefio

El control, supervisién y monitoreo de la elaboracién del Estudio Definitivo de Ingenieria es
responsabilidad de la SUPERVISION.

La SUPERVISION velara por el estricto cumplimiento de los parametros funcionales y normativos
aplicados por EsSalud, de los estandares técnicos y de calidad fijados en el Contrato APP, de las
normas y disposiciones legales aplicables y lo dispuesto en los presentes términos de referencia
para los estudios, disefio, obra, tecnologia y equipamiento.

Comprende todo lo relacionado con el asesoramiento, supervision, monitoreo, evaluacion vy
revision del desarrollo del EDI, conforme a las consideraciones expuestas en la Seccién VII del
Contrato APP. Para lo cual la SUPERVISION tiene a su cargo la labor de revisién de documentacion
elaborada por las especialidades respectivas hasta su aprobacién, verificando la concordancia con
el proyecto referencial ofertado.

La SUPERVISION del desarrollo del EDI se obliga a:

a) Contar con la participacién de profesionales en todas las especialidades contempladas en el
EDI.

b) Revisary aprobar el EDI, de acuerdo a los plazos previstos en el contrato.

¢) Verificar, controlar y validar de manera oportuna la informacién consignada en el EDI, asi
como los avances e informe final, efectuados por la Sociedad Operadora (entregables) en
concordancia con el Contrato APP, adendas y tratos directos, siendo de su responsabilidad
detectar de manera oportuna las fallas o posibles inconsistencias.

d) Aperturar conjuntamente con la Sociedad Operadora, el cuaderno de control del Estudio
Definitivo de Ingenieria, en el cual se deberd registrar los avances periddicos del mismo, asi
como las ocurrencias, observaciones y recomendaciones.

e) Elaborar y llevar un control de las actas de las reuniones realizadas, cuyos acuerdos deberan
figurar en el cuaderno de control del estudio.

f)  Coordinar con EsSalud el desarrollo de las interfaces informdticas requeridas para el
intercambio de informacién con la Sociedad Operadora.

g) Revisar y dar conformidad a los productos correspondientes a cada una de las tres etapas
programadas por la Sociedad Operadora, a fin de dar cumplimiento al citado plan.

h) En caso de retraso, revisar y aprobar el nuevo cronograma de ejecucion de obras.

i) Coordinar con la Sociedad Operadora a fin de garantizar que el desarrollo del proyecto de
ejecucién de obras se realice de acuerdo al proyecto referencial, a los estandares de calidad y
eficiencia, dentro del marco de la normativa, reglamentacion vigente y de los pardametros
establecidos por ESSALUD y el Reglamento Nacional de Edificaciones para el EDI.

j)  Revisar, verificar y aprobar el programa arquitectdnico actualizado y zonificacién de unidades
de atencién presentado por la Sociedad Operadora, previa entrega a EsSalud para su
aprobacion.

k) La SUPERVISION deberé presentar informes mensuales del seguimiento de las etapas de EDI,
asi como los informes finales de cada etapa.

)  Verificar en cada entregable, que la documentacion presentada por la Sociedad Operadora,
se encuentre compatibilizada entre las distintas especialidades y entre documentacion de la
misma especialidad (memorias descriptivas, memoria de calculos, planos, especificaciones
técnicas por partida, presupuesto, andlisis de precios unitarios, entre otros).
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6.1.5

m) Verificar los metrados por especialidad y que los costos unitarios del presupuesto, estén
acordes y sustentados con los costos del mercado, materiales, equipos biomédicos,
electromecanicos considerados en el EDI.

n) Revisar, controlar Yy prever que el cronograma del plan de desarrollo del EDI, se ejecute de
acuerdo a lo programado, evitando modificaciones a los plazos establecidos.

0) Revisar, controlar y dar la conformidad hasta |a obtencién de la opinién favorable otorgada a
los avances del EDI, brindado por la Gerencia Central de Proyectos de Inversién. El producto
de este trabajo sera puesto de conocimiento de ESSALUD.,

p) Verificar la existencia de las factibilidades de los servicios de agua, desagiie, energia eléctrica,
comunicaciones, entre otras, asi como, los permisos, licencias, autorizaciones vy
documentacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras de construccién.

q) Revisar, controlar y dar la conformidad al expediente de demolicién, asi como el sustento
correspondiente. El producto de este trabajo sera puesto de conocimiento de ESSALUD.

Al efecto y de acuerdo con el referido contrato, la SUPERVISION fiscalizard y supervisara a Ia
Sociedad Operadora en la elaboracién y entrega de los siguientes productos:

a) Gestién y Obtencién de los Parametros Urbanisticos y Edificatorios del terreno

b) Estudio de Mecanica de Suelos

¢) Evaluacion Estructural de |a Edificacidn

d) Gestion y seguimiento de las Factibilidades de servicios publicos (Agua, Alcantarillado, Energia
Eléctrica, Comunicaciones, Gas, otros) hasta su obtencién

e) Plano de Ubicacién y Localizacidn

f)Planos de levantamiento de la infraestructura existente de la Torre TRECCA (Plantas, cortes y

elevaciones a escala 1/200)

g8) Actualizacidn del Programa Arquitecténico

h) Disefio conceptual de Arquitectura y Seguridad (zonificacion de flujos y relaciones funcionales)

i) Definiciones conceptuales de Tecnologia de la Informacion — TIC (en el equipamiento Ofimatico,

del edificio, de sistemas y Data Center)
i) Listado referencial de equipamiento por ambiente por cada grupo genérico, incluyendo nombre
y cantidad

k) Planos de Anteproyecto de todas las especialidades (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones
Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Mecanicas, Tecnologias de Ia Informacion,
Seguridad y Evacuacién, Sefialética, y Equipamiento)

[) Plano General de Distribucién de la Torre TRECCA a escala 1/200 6 1/250

m) Cortes y Elevaciones generales a escala 1/ 200 6 1/250

n) Memoria Descriptiva General (incluye la Capacidad Instalada Maxima del Centro Asistencial, las
Memorias de Célculos correspondientes a cada Especialidad y Cuadro Comparativo y Resumen
de Areas)

o) Relacién de Gastos Generales de acuerdo a lo indicado en la clausula 7.3.

p) Anteproyecto de equipamiento ofimatico (incluyendo listado de equipos), del edificio, Data
Center y Sistemas (aplicaciones); asi como el valor referencial del componente Tecnologias de
la Informacién y Comunicaciones.

q) Listado de equipamiento por ambiente por cada grupo genérico incluyendo el nombre,
cantidad y especificaciones técnicas mas relevantes.
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Desarrollo del Proyecto

r) Planos de Arquitectura a escala 1/50 (Plantas de distribucién por piso o nivel, cortes y
elevaciones)
s) Proyecto de Estructuras (incluye reforzamiento estructural, reparacion y el desarrollo de
ingenieria de detalle a escala 1/50, incluyendo obras de exteriores)
t) Planos de Instalaciones Eléctricas a escala 1/50
u) Planos de Instalaciones de Comunicaciones y Cableado Estructurado 1/50, incluye cortes de
todos los ambientes Tl (disefio del equipamiento y proyecto completo)
v) Planos de Instalaciones Sanitarias a escala 1/50
w) Planos de Instalaciones Mecénicas a escala 1/50
x) Planos de Equipamiento a escala 1/50, listado de equipos por tipo, especificaciones técnicas de
equipamiento.
y) Planos de Seguridad y Evacuacion a escala 1/50, incluyendo aforos
z) Planos de Sefialética a escala 1/50
aa) Memoria Descriptiva por especialidad y Memorias de Célculo, donde corresponda
bb) Cuadro de Areas y Cuadro de Acabados
cc) Planos de Detalle de todas las especialidades
dd) Vistas 3D
ee) Estudio de Impacto Ambiental y Vial
ff) Especificaciones Técnicas de todas las Especialidades, las que deberan definir la naturaleza de
los trabajos, precisar las caracteristicas técnicas y normas de calidad a cumplir, que garanticen
las condiciones de calidad, funcionamiento y seguridad de la obra y equipamiento.
gg) Listado de Insumos
hh) Planillas de Metrados por partida y Especialidad, con sustento (planillas, graficos) claro y
preciso que facilite su verificacion
i) Presupuesto Resumen
i) Presupuesto de cada uno de los grupos genéricos de Equipamiento
kk) Analisis de Costos Unitarios
)  Presupuesto consolidado y por partidas de todas las especialidades
mm) Maqueta detallada a escala conveniente con proteccion acrilica.
nn) Plan de Seguridad y evacuacién
}\./\ 00) Cronograma de Ejecucién de las Obras — PEO (incluye Diagrama de Gantt) y Cronograma

Valorizado
6.2 Fase Il: Supervision de la construccion de la infraestructura

6.2.1 La SUPERVISION para la ejecucién de las obras de construcciéon estd compuesta por el jefe de
supervision, el residente de supervision y el equipo multidisciplinario de profesionales designados
y encargados de dicha supervision, cuya participacion es obligatoria y permanente en la Obra
seglin programacion.

6.2.2 El Estudio Definitivo de Ingenieria recoge los trabajos necesarios para alcanzar los objetivos del
Proyecto, en ese sentido, la aprobacién del mismo por parte de EsSalud conlleva a la necesidad y
obligacién de su cumplimiento. Ello siempre y cuando que su ejecucién permita alcanzar la
finalidad del proyecto.

6.2.3 Actividades generales de la SUPERVISION para la ejecucidn de las obras de construccion.

a) Participar y dar opinién sobre los términos de referencia de la empresa constructora.
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6.2.4

b)

e)

f)

p)
q)
r)
s)
t)

u)

v)

Llevar el control del empleo de mano de obra, materiales y equipos de la Sociedad
Operadora, y de otros elementos que tengan influencia sobre el costo y avance de obra, asi
como del equipamiento.

Exigir a la Sociedad Operadora la obtencién de las licencias y/o permisos correspondientes.
Velar que la Sociedad Operadora y EsSalud cumplan con los requisitos técnicos necesarios
para el desarrollo de las interfaces que permitan la correcta interoperabilidad, asi como otros
de cardcter técnico segin especialidades.

Apoyar en la coordinacidn para el desarrollo de las interfaces informaticas para el
intercambio de informacién entre EsSalud y la Sociedad Operadora.

Velar porque la obra se desarrolle en estricto cumplimiento de los planos y especificaciones
técnicas, en el marco de las mejores practicas constructivas y dentro del plazo contractual
establecido.

Controlar la elaboracion de los planos de replanteo de acuerdo de al avance fisico de la obra
y equipamiento.

Efectuar la revision, evaluacion y aprobacion respecto de la liquidacién de Obra.

Prestar todas las facilidades a los funcionarios de EsSalud para la verificacion del Avance de |a
Obray proporcionar la informacién que sea requerida dentro de los plazos de Ley.

Controlar el cumplimento por parte de la Sociedad Operadora, de las contribuciones y
aportes a la seguridad social y beneficios sociales, relativos a la Obra.

Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, operacion e impacto
ambiental de la obra.

Controlar la capacidad, idoneidad y cantidad del personal técnico y obrero que la Sociedad
Operadora y/o sus contratistas asignen a la Obra, utilizando el personal calificado
estrictamente concordante con la propuesta técnica aprobada.

Controlar la cantidad y calidad de materiales utilizados en la obra y la calidad de la misma.
Verificar la calidad de las obras que ejecute la Sociedad Operadora.

Exigir a la Sociedad Operadora un plan adecuado de los trabajos a ejecutar y las medidas
correctivas para evitar el eventual deterioro del medio ambiente segun el Estudio de Impacto
Ambiental aprobado (EIA).

Dejar claramente establecido que la conformacion final del terreno después de los trabajos
preliminares, obras provisionales, movimiento de tierras, entre otros., no generen efectos de
deterioro del medio ambiente.

Llevar el seguimiento y control de las polizas de Seguro que se exige en el Contrato de obra,
Supervisar los trabajos de demolicién, de acuerdo al expediente aprobado por la
municipalidad, segin sea el caso.

Dar visto bueno para la emisién del certificado de Avance de Obra (CAO).

Elaborar la liquidacién de Cuentas de la Obra en caso de Resolucién del Contrato.

Absolver las consultas que formule la Sociedad Operadora, segtin los plazos y procedimientos
establecidos.

Otros encargos relacionados con sus funciones durante la ejecucion de la obra.

Actividades especificas de la SUPERVISION en |3 ejecucion de las obras de construccion.

a)

b)

Elaborar los informes y documentacién de sustento que pudiera requerirse para sucesos
derivados de la ejecucion de obra, atendiendo requerimientos de los diferentes organismos,
asi como la recepcién de obra.

Velar y controlar directa Y permanentemente el avance y ejecucién de obra y equipamiento,
Ppara que esta se ejecute en armonia y concordancia con el programa de ejecucion de obras y
del EDI aprobado por EsSalud, salvo causales de fuerza mayor que deberd informar
oportunamente a EsSalud, asi como dar la conformidad a los informes de avance del
Proyecto de Construccion de Obra.
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c)

d)

e)

r)

s)

Respetar el contenido del EDI, el que solo podra ser modificado por autorizacion expresa de
EsSalud, previa evaluacién y conformidad del 6rgano competente y mediante la
documentacién administrativa pertinente, que incluye informe técnico sustentatorio por
parte de la SUPERVISION.

Participar en la apertura del Libro de Obra, foliando, sellando y visando todas sus paginas,
conjuntamente con el Ingeniero Residente de Obra designado por la Sociedad Operadora.
Anotar en el Libro de Obra las ocurrencias, consultas y avances diarios y preparar
mensualmente el acumulado de anotaciones en el informe de Obra respectivo. Cada
anotacién en el Libro de Obra llevara la firma de quien la realizé la Supervision cerrara el
Libro de Obra cuando ésta haya sido recibida definitivamente y en su totalidad por EsSalud.
Verificar y aprobar los trazos parciales o el trazo total de la obra, anotando las autorizaciones
correspondientes en el Libro de Obra.

Exigir y verificar la ejecucion del control de calidad a los materiales que intervienen en la obra
y en los ensayos de laboratorio requeridos en el proceso de ejecucion de la obra, asimismo
que la provisién de materiales, equipos y herramientas que se requieran para la ejecucion de
las obras, se realice con la oportunidad, calidad y cantidad previstas en los documentos del
proyecto (expediente técnico, calendario de avance de obra, calendario de adquisiciones de
materiales).

Coordinar con la Sociedad Operadora la realizacién oportuna del protocolo de pruebas, de
acuerdo a las especificaciones técnicas del EDI, aprobado por EsSalud y participar en la
realizacion de las mismas, validando finalmente su conformidad.

Exigir a la Sociedad Operadora que los métodos de trabajo utilizados, estén acorde con las
Especificaciones Técnicas consignadas en el EDI aprobado por ESSALUD, con las normas
correspondientes y con la buena practica de la ingenieria.

Ordenar el retiro inmediato de los materiales que hayan sido rechazados por su mala calidad
o por no corresponder a las Especificaciones del EDI.

Anotar en el Libro de Obra, los atrasos injustificados, exigiendo a la Sociedad Operadora la
presentacion cuando asi se requiera del Calendario Acelerado, que serd aprobado por la
SUPERVISION de la Obra. De persistir los atrasos respecto al cumplimiento del nuevo
calendario, la SUPERVISION recomendaria a ESSALUD proceder de acuerdo a lo estipulado en
el Contrato APP.

Revisar, analizar, fundamentar y emitir opinién con relacién a las propuestas de adicionales
y/o de ampliaciones de plazo, que la Sociedad Operadora pueda presentar por concepto de
ejecucién de obras complementarias, elaborando el informe correspondiente con la
documentacion sustentadora que justifique y avale su procedencia.

Absolver las consultas y reclamos hechos por la Sociedad Operadora en el Libro de Obra e
indicar el tramite seguido.

Revisar y verificar los metrados que presente el contratista.

Elaborar el expediente de valorizaciones mensuales y la conformidad del contratista.
Presentar oportunamente un informe detallado, emitiendo opinién técnica fundamental, en
los casos que los materiales y/o equipos requieran la previa aprobacion de EsSalud.

Verificar la calificacion del personal técnico y ejecutor de los trabajos de la obra estando
facultado a ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador, por incapacidad,
incorrecciones, desérdenes o cualquier otra falta que atente contra la correcta ejecucion de
la obra o perjudique la buena marcha de ésta.

Exigir a la Sociedad Operadora la permanencia en obra del personal y equipo necesarios para
la ejecucién de la misma, asimismo el adecuado comportamiento de su personal en horas
trabajo y en tanto se encuentren dentro del drea de la Obra.

Actualizar los calendarios y registros gréficos de la Obra, mostrando en todo momento los
datos parciales y acumulados de los avances reales; asi como la ruta critica y riesgos de
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incumplimiento que se pudieran presentar, con propuestas alternativas para el cumplimiento
contractual.

t)  Revisar y emitir pronunciamiento sobre los plazos finales de obra (post construccion) que
deberd presentar la Sociedad Operadora, asi como exigir su presentacion obligatoria antes de
la recepcion de la obra.

u)  Intervenir en el acto de Constatacién Fisica e inventario de la Obra, en caso de Resolucion del
Contrato y suscribir el Acta de Constatacidn pertinente.

v)  Formar parte del equipo en caso que ESSALUD decida intervenir en el acto de Entrega de la
Obra, de darse la resolucidn del contrato y suscribir el acta correspondiente.

w)  Controlar la utilizacién y prohibir el retiro de los materiales y/o equipos de la obra por parte
de la Sociedad Operadora en caso de resolucién del contrato y recibir previo inventario
valorizado.

x)  Elaborar un informe en base a la solicitud de Recepcion de Obra de la Sociedad Operadora en
un plazo no mayor de cinco (5) dias naturales. Se deberd indicar el estado real de los
trabajos, certificando que la fecha precisada por la Sociedad Operadora es exacta en cuanto a
la fecha de términos de obra. Asimismo, en el respectivo informe se deberd adjuntar los
respectivos protocolos de pruebas de todas las instalaciones y equipos que demuestren
fehacientemente el término real de la obra.

y) Preparar informes, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y
financieros de las obras, realizando para ello una medicién sistemdtica y progresiva de los
trabajos.

z)  Actuar como miembro asesor del Comité de Recepcion de la Obra, presentado a esta
Comisién mediante un informe, el resumen de las observaciones anotadas en el Libro de
Obra que estuvieran pendientes de cumplimiento por parte de la Sociedad Operadora.

aa) Suscribir el Acta de Recepcién de Obra en calidad de miembro asesor del Comité de
Recepcion.

bb) Revisary visar la Memoria Descriptiva y emitir la Conformidad de Obra.

cc) Presentar el informe final de la Obra dentro del plazo de sesenta (60) dias naturales de su
recepcion.

dd) Exigir a la Sociedad Operadora el cumplimiento de los cronogramas y calendarios que forman
parte de su compromiso contractual.

ee) La SUPERVISION verificara la elaboracion y entrega del Programa Anual de Mantenimiento.

ff) En casos de dudas, interpretar los planos, especificaciones técnicas, manuales y cualquier
otra informacién técnica relacionada con la infraestructura.

gg) Verificar y dar conformidad a los contratos, convenios o acuerdos referidos a las obras; asi
como evaluar la razonabilidad de la posicién contractual o trasferencia de derechos.

hh) Verificar que la Sociedad Operadora haya coordinado con el equipador, la instalacién para los
equipos biomédicos, mecénicos, mobiliario clinico, e imagenologia.

ii) De ser el caso, verificar, evaluar y controlar en base al expediente técnico aprobado de
infraestructura nueva vy realizar todas las actividades secuenciales hasta la suscripcion del
acta de recepcidn de la infraestructura.

6.3 Fase Ill: Supervision de la dotacidn e instalaciéon de equipamiento

6.3.1 La SUPERVISION deberd monitorear el cumplimiento y correcta ejecucién del Programa de
Equipamiento actualizado en el Estudio Definitivo de Ingenieria.

6.3.2 Siendo asi, queda establecido que el control, SUPERVISION, monitoreo y evaluacion del
Equipamiento es responsabilidad de la SUPERVISION de |a Obra, consecuentemente velara por el
estricto cumplimiento de las normas, las disposiciones legales aplicables y lo dispuesto en el
Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI).
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6.3.3 Las funciones de la SUPERVISION se encuentran vinculadas directamente a la revision de la
ejecucién de las obligaciones previstas para la Sociedad Operadora en el Contrato de APP
vinculadas con la Seccién XIX del Contrato de APP para el Equipamiento, conforme a lo indicado
en la Seccién XX del Contrato de APP; sin embargo, pueden enumerarse las siguientes
prestaciones, sin que se considere a esta lista como una lista exhaustiva:

6.3.4 Actividades generales de la SUPERVISION del equipamiento.

a)

b)

d)

h)

AN

Velar porque el equipamiento se ejecute en estricto cumplimiento de los planos vy
especificaciones técnicas y condiciones de preinstalacién, en el marco de las mejores
practicas establecidas y dentro del plazo contractual.

Exigir a la Sociedad Operadora un plan adecuado de ejecucion del equipamiento con el
respectivo cronograma de adquisicion, preinstalacion, instalacion 'y pruebas de
funcionamiento y capacitacién segin contrato.

Para la adquisicién de los equipos la Sociedad Operadora presentara las propuestas de los
proveedores seleccionados para su evaluacion (en lo posible, minimo tres proveedores por
equipo). Cabe precisar que la supervisién de la adquisicion deberad ser acorde a las
especificaciones establecidas en el Estudio Definitivo de Ingenieria.

Controlar segtn el cronograma, el avance en cuanto a la adquisicion, preinstalacion y
funcionamiento del Equipamiento y exigir a la Sociedad Operadora que adopte las medidas
necesarias para lograr su cumplimiento.

Controlar la elaboracién de los planos de post construccién (replanteo) de equipamiento y
sus condiciones de preinstalacion si los hubiera.

Evaluar la procedencia de las propuestas de cambio de Especificaciones técnicas u otros y
elaborar los informes correspondientes, con la opinién técnica para la tramitacién de la
Orden de Cambio respectiva.

Inspeccionar el equipamiento en el lugar de los hechos (almacenes, Talleres, Obra)
confirmando su adecuado almacenamiento.

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones dispuestas en el Contrato de APP, bajo
responsabilidad de sancién por incumplimiento contractual o resolucion contractual, segln
sea el caso, de acuerdo a la normatividad vigente.

Dar visto bueno para la emisién del certificado de Avance de Equipamiento (CAOQ)

6.3.5 Actividades especificas de la SUPERVISION del equipamiento.

a)

d)

Velar directa y permanentemente, por el fiel cumplimiento del contrato APP en lo que al
Equipamiento se refiere para que se ejecute en armonia y concordancia con el Estudio
Definitivo de Ingenieria (EDI) elaborado por la Sociedad Operadora y aprobado por EsSalud, y
demads normas vigentes.

Exigir a la Sociedad Operadora el cumplimiento de los cronogramas y calendarios que forman
parte de su compromiso contractual.

Respetar el contenido del Expediente Técnico del Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI), el
que soélo podra ser modificado por autorizacién expresa de ESSALUD, previa evaluacion y
conformidad del 6érgano competente y mediante la documentacién administrativa
pertinente.

Participar en la apertura del Libro de Control de equipamiento, foliando, sellando y visando
todas sus paginas, conjuntamente con el profesional responsable designado por la Sociedad
Operadora.
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7.1

g)

h)

j)

n)

o)

p)

q)

r)

Anotar en el Libro de Control de Equipamiento las ocurrencias, consultas y avances diarios,
resolver a la brevedad o informar si la solucién debe darse a otro nivel. Cada anotacién en el
Libro llevara la firma de quién la realizé. La SUPERVISON cerrard el Libro cuando todo el
equipamiento haya sido recibido en forma definitiva.

En casos de dudas, interpretar los planos, especificaciones técnicas, manuales y cualquier
otra informacidn técnica relacionada con el equipamiento. _
Trascribir las directivas especificas recibidas de ESSALUD vy las disposiciones administrativas
genéricas, que en su concepto tengan vinculacién con los trabajos.

Supervisar y controlar la entrega oportuna de los equipos, accesorios y materiales, en las
cantidades y plazos establecidos en el calendario de adquisicion.

Exigir a la Sociedad Operadora Ia permanencia en obra del personal y equipo propuestos
para el equipamiento.

Controlar el cumplimiento de los plazos parciales estipulados en el Cronograma de Avance
del Equipamiento

Coordinar con la Sociedad Operadora la oportuna verificacién de que el equipamiento
recibido cumpla con el detalle solicitado en la adquisicion, su instalacién y la realizacién de
los protocolos de prueba de acuerdo al manual del fabricante u otros referentes, seglin
corresponda, para su ulterior validacion.

Actuar como miembro asesor del Comité de recepcion de equipamiento, presentado a este
mediante un informe el resumen de las observaciones anotadas en el Libro de Control de
Equipamiento que estuvieran pendientes de cumplir por parte de la Sociedad Operadora.
Cabe indicar que las especificaciones para la recepcion del equipamiento se encuentran
detallados en el EDI.

Verificar la entrega del Plan o programa anual de mantenimiento del equipamiento
Electromecdnico, Biomédico y Mobiliario Clinico entre otros, dentro del Plazo de treinta (30)
dias de su recepcién cuya versién inicial tendra carécter referencial y se actualizard de
manera previa al Periodo de Operacion.

Verificaciéon del compromiso de la Sociedad Operadora de entregar los manuales de
operacion y servicio técnico del fabricante, una vez haya finalizado el Periodo de Operacion.
Verificacion de la presentacién del Informe Final de Equipamiento implementado, conforme
al EDI.

Suscribir el Acta de Recepcién de equipamiento en calidad de miembro asesor del Comité de
Recepcion.

La SUPERVISION fiscalizara y supervisard a la Sociedad Operadora en |a elaboracién y entrega
del Programa Anual de Mantenimiento.

De ser el caso, verificar y evaluar en base al expediente técnico de equipamiento aprobado
como infraestructura nueva de acuerdo a las definiciones contenidas en el Contrato APP, asi
como a realizar todas las actividades secuenciales hasta |a suscripcion del acta de recepcion
del equipamiento.

PLAZO Y PROGRAMACION DE LA SUPERVISION

El plazo méximo total de las actividades de SUPERVISION sera de veinticuatro (24) meses o0 720
dias naturales, de acuerdo al siguiente calendario:
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"\

7.4

8.

8.1

a)

Actividades y plazos de la supervision:

Fase I: Disefio del Proyecto de Construcciéon de Obras a nivel de
Estudio Definitivo (fecha de Vigencia de las Obligaciones del Periodo
de Inversion)

SUPERVISION de los Estudios Preliminares, el Proyecto de
Construccién de Obras (PCO) a nivel de Estudio Definitivo de
Ingenieria (EDI) y el Programa de Ejecucién de Obras (PEO)

06 meses o 180 dias
naturales
(incluye revisiones y
subsanaciones)

Fase Il: Cumplimiento de Obras
SUPERVISION de la ejecucién de Obras de Construccién

Fase Ill: Implementacién y Equipamiento

SUPERVISION Culminacién de la instalaciéon y recepciéon del
Equipamiento.

Liquidacién Final del Proyecto, Obra y Equipamiento

18 meses o 540 dias
naturales

Plazo total

24 meses o 720 dias
naturales

Los plazos parciales de ejecucién de la SUPERVISION y el plazo total de la misma, no sera
considerado factor de evaluacién en el presente PROCEDIMIENTO ESPECIAL.

Las actividades propias de la Supervision de Disefio, Obra y Equipamiento se inician desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcién del Contrato, suscrito entre las partes como consecuencia de

la adjudicacién de la presente convocatoria.

Los plazos consignados constituyen los plazos maximos en los que deberan realizarse las fases de
la SUPERVISION, toda vez que la SOCIEDAD OPERADORA puede efectuar la ejecucion de las

mismas anticipandose al plazo previsto en el CONTRATO DE APP.
INFORMES A PRESENTAR POR LA SUPERVISION — ENTREGABLES
Fase I: SUPERVISION del Disefio

Informe Inicial

Este Informe se deberd presentar dentro de los cinco (5) dias naturales del inicio de las
actividades de la SUPERVISION, como minimo debera contener lo siguiente:

Generalidades.

Reconocimiento del terreno

Verificacién de los parametros de disefio
Observaciones a los documentos contractuales
Alternativas y/o propuestas de solucién
Conclusiones

Informes de aprobacién de los productos entregados por la SOCIEDAD OPERADORA en la Primera
y Segunda fase, el plazo para su revisién y elaboracién es de diez (10) dias naturales.
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Estos Informes se deberdn presentar una vez elaborados y concluidos los productos
correspondientes a la Primera y Segunda Fase del Proyecto de Construccion de Obras presentados
por la SOCIEDAD OPERADORA, para el tramite de aprobacion por ESSALUD. Deberd estar referido
a cada uno de los componentes y como minimo debera contener lo siguiente:

Generalidades

Antecedentes

Situacion a la fecha de entrega, seglin cronograma, en cada especialidad
Actividades y/o acciones resaltantes en el periodo

Informes detallados de los especialistas de la supervisién

Posibles riesgos-ruta critica y propuestas para evitarlas

Conclusiones

¢) Informe de aprobacion del Proyecto de Construccion de Obras (PCO) a nivel de Estudios
Definitivos de Ingenieria (EDI).

Este Informe se deberd presentar una vez concluida la elaboracién del Proyecto de Construccion
de Obras (PCO) a nivel de Estudios Definitivos de Ingenieria (EDI), entregado por la SOCIEDAD
OPERADORA, para el tramite de aprobacién por ESSALUD. Debera estar referido a cada una de las
especialidades del Proyecto. Como minimo debera contener lo siguiente:

Generalidades.
Verificacion de la aplicacion de los parametros de disefio, dreas y de lo establecido en el

Proyecto Referencial; asi como permisos y licencias que fueran necesarias para el inicio
inmediato de la obra.

Detalle del proyecto por especialidad.
Conclusiones.

8.2 Fase Il: Supervision de la Construccién de la Infraestructura
a) Informe mensual de SUPERVISION:

Este informe debera presentarse a més tardar, al quinto dia natural del mes siguiente al que
corresponde el Informe y tener como minimo el siguiente contenido:

Datos generales de la obra:

Monto del proyecto.

Nombre del ejecutor de la Obra.

Nombre del Supervisor de la obra.

Fecha de suscripcion del contrato.

Fecha de inicio de obra.

Fecha de culminacién contractual.

Monto Referencial de la Inversion en Infraestructura y Equipamiento.
Monto Referencial de la ejecucion de las Obras de Construccion.
Plazo de Ejecucion de Obra.

De corresponder, fecha de suscripcién de los Contratos con subcontratistas.
Fecha de entrega del terreno.

Resoluciones.

Cronograma PER/CPM.
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Informacion detallada en los informes mensuales:

e  Sintesis general y descripcién del estado actual de la Ejecucion de las Obras de Construccion.
e  Analisis de discrepancias identificadas entre los documentos técnicos.

e Modificaciones al proyecto (de ser el caso).

e  Descripcién Porcentual de los Avances de la ejecucion de las Obras de Construccion: global y
a nivel de partidas especificas en cada una de las especialidades.

e  Programacion de los trabajos para el siguiente mes.

e Cronograma de Avance de Obra Actualizado.

Gréficos comparativos, de Avance de Obra de lo realmente ejecutado con relacion a lo

programado, global y por especialidad; curvas "S" de avance acumulado.

Cuadro resumen con las anotaciones més importantes efectuadas en el Libro

de Obra.

Fotocopias legibles del Libro de Obra para todo el periodo correspondiente al mes.

Inventario de todos los materiales nacionales o importados, incluyendo los equipos

ingresados a obra en cada periodo mensual, adjuntando copia de las guias de remision.

Relacién de recursos humanos del ejecutor indicando cargo.

Relacién de recursos humanos del supervisor indicando cargo.

Equipo de Topografia.

Equipo de Oficina.

Equipo Mecanico.

Maquinaria.

Fotografias.

Conclusiones y Recomendaciones.

b) Informe final de la obra

Corresponde a la Ultima prestacién y deberd entregarse dentro de un plazo no mayor de treinta
(30) dias naturales contados desde el dia siguiente de la recepcién de obra. Deberd contener
como minimo:

M Datos generales de la obra:

Monto Referencial de la Inversion.

Monto del Presupuesto Inicial.

Monto del Presupuesto ejecutado.

Plazo de Ejecucion.

Fecha de suscripcion del Contrato.

Fecha de entrega de terreno.

Contrato y Adendas al Contrato de Obra, de ser el caso.
Contrato y Adendas al contrato de SUPERVISION, de ser el caso.
Actas de Reunién o de Acuerdos.

Pliego de Observaciones.

Recepcién de Obra.

Desarrollo de la obra:

e  Proceso Constructivo y labores de SUPERVISION.
e  Pruebasy Controles.

e Discrepancias y errores del Proyecto.

Pagina 26 de 81

BASES DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AD HOC N° 001-2019-ESSALUD - SEGUNDA CONVOCATORIA
SUPERVISION DEL DISENO, OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL CONTRATO DE ASOCIACION PUBLICA PRIVADA PARA LA REMODELACION
E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA TORRE TRECCA



3.2.1

8.2.3

8.2.4

8.3

®  Modificaciones al Proyecto.
Informacién detallada de la obra:

Relacion de Equipos (Nacionales e Importados) adquiridos para la ejecucién de la obra.
Documentacion pendiente de entrega.

Conclusiones.

Recomendaciones.

Fotografias.

¢)  Otros informes obligatorios
Absolucién de consultas:

El informe debera presentarse en el plazo maximo de siete (7) dias naturales de anotadas las
consultas en el Libro de Obra. Si una consulta fuese absuelta vencido el plazo estipulado y
afectara el plazo de ejecucién de |a obra, la responsabilidad sera unica y exclusivamente de |a
SUPERVISION. El informe debera contener un analisis y opinién técnica fundamentada.

Cambio de especificaciones técnicas y/o modificaciones al proyecto:

El informe con su respectiva opinién, debe presentarse en el plazo méximo de cinco (5) dias
naturales, de anotada en el Libro de Obra la necesidad de cambio. Si vencido el plazo estipulado
no se presentara el respectivo informe y esta demora afectar4 el plazo de ejecucién de la obra, la
responsabilidad serd Unica y exclusivamente de Ia SUPERVISION. El informe debera contener un
andlisis y opinion técnica fundamentada.

Informes especiales de control de calidad:

Los controles de calidad son las pruebas técnicas que garantizan la correcta utilizacion de los
insumos requeridos para la ejecucion de las partidas materia de control y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas. Se presentara conjuntamente con el Informe Mensual de Obra y la
Valorizacién correspondiente, dejandose constancia en el Libro de Obra del tipo de control de
calidad efectuado. El contenido de este informe debera estar dentro de los alcances del
Reglamento Nacional de Edificaciones, normas complementarias y, de corresponder y en lo que
sea aplicable, pronunciamientos emitidos por la Contraloria General de la Republica.

Informe sobre solicitud de recepcion de obra:

Se elaboraré en base a la solicitud de Recepcion de Obra de la Sociedad Operadora en un plazo no
mayor de cinco (5) dias naturales. Se deberd indicar el estado real de los trabajos, certificando que
la fecha precisada por la Sociedad Operadora es exacta en cuanto a la fecha de término de obra.
Asimismo, en el respectivo informe se debera adjuntar los respectivos protocolos de pruebas de
todas las instalaciones y equipos que demuestren fehacientemente el término real de la obra. Se
deberd indicar también con fundamento la relacion de observaciones pendientes para
conocimiento del Comité de Recepcion.

Fase Ill: Supervision de la Dotacién e Instalacion del equipamiento

d) Informe de absolucién de consultas
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9.1

El informe deberd presentarse en el plazo maximo de siete (7) dias naturales de anotadas las
consultas en el Libro de Control del Equipamiento. Si una consulta fuese absuelta vencido el plazo
estipulado y afectard el plazo de ejecucion del Equipamiento, la responsabilidad sera unica y
exclusivamente de la SUPERVISION. El informe deberd contener un andlisis y opinién técnica
fundamentada.

e Informe de aprobacién de propuestas de equipo

El informe debidamente detallado y sustentado deberd presentarse en el plazo maximo de cinco
(5) dfas naturales de presentada la solicitud por la Sociedad Operadora. Se debera adjuntar un
cuadro comparativo entre las Especificaciones técnicas del equipo y las requeridas por el
proyecto, emitiendo finalmente opinién técnica fundamental.

e Cambio de especificaciones técnicas y/o modificaciones al equipamiento

El informe deberd presentarse en el plazo méaximo de dos (2) dias naturales de efectuada la
anotacién del cambio en el Libro de Control del Equipamiento. Si vencido el plazo estipulado no se
presentara el respectivo informe y esta demora afectard el plazo de ejecucion del Equipamiento,
la responsabilidad sera Unica y exclusivamente de la SUPERVISION. El informe deberd contener un
andlisis y opinidn técnica fundamentada.

e) Informe final de la recepcién del equipamiento

Una vez que la SOCIEDAD OPERADORA haya completado la dotacién del equipamiento, solicitara
a ESSALUD la verificaciéon de su adecuacién a las previsiones contractuales y a la normatividad
vigente, debiendo ESSALUD pronunciarse en un plazo méximo de quince (15) dias naturales,
siendo que, en caso de no emitir pronunciamiento en dicho plazo, se considerara aprobado el
equipamiento y mobiliario instalado y deberd procederse a suscribir el Acta de Recepcion y
Aprobacion del Equipamiento.

Tal verificacion debera ser realizada antes de la Fecha de Inicio de las Operaciones, de forma que
no podra aprobarse esta Ultima sin la conformidad del Comité de Recepcién de Equipamiento de
ESSALUD. En tal sentido, la aprobacion de la fecha de Inicio de las Operaciones se encuentra
condicionada a la aceptacién total del equipamiento dentro del plazo establecido.

El Comité de Recepcién de Equipamiento de ESSALUD estard integrado por tres (3) profesionales
de ESSALUD, uno de los cuales lo presidird. Los miembros del Comité de Recepcion de
Equipamiento, asi como el profesional que lo preside, seran designados por Resolucion del Titular
de ESSALUD.

Para la Recepcién del Equipamiento entregado por la SOCIEDAD OPERADORA, el Comité de
Recepciéon de Equipamiento de ESSALUD suscribird el Acta de Recepcion y Aprobacion del
Equipamiento en el que se enumere los bienes recibidos (incluidas sus caracteristicas, periodo
aproximada de vigencia, entre otros conforme al formato que establezca a tal efecto ESSALUD, asi
como las condiciones de su entrega.

COORDINACIONES

La SUPERVISION realizard las coordinaciones necesarias con la SOCIEDAD OPERADORA, a través
de sus representantes y con la Gerencia Central de Promocién y Gestiones de Contratos de
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10.

10.1

10.2

11.

T

11.3

114

11.5

11.6

Inversiones de ESSALUD, para que los trabajos se ejecuten en forma Optima y dentro de los plazos
previstos.

PAGO DE LA SUPERVISION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO

Los costos de la SUPERVISION son pagados por la SOCIEDAD OPERADORA, conforme a lo previsto
en el CONTRATO DE APP. E| valor referencial de Ia SUPERVISION del Disefio, Obra y Equipamiento
serd del 5% d la inversion proyectada referencial sin I1GV.

Los pagos por la SUPERVISION se efectuardn de manera mensual, previa conformidad de servicio
otorgada por la Gerencia Central de Promocién y Gestidén de Contratos de Inversiones de
ESSALUD y opinién favorable de la Gerencia Central de Proyectos de Inversion,

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

EI SUPERVISOR asumirs Ia responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados

pruebas de los equipos, instrumentos, maquinarias y periodo de pruebas, salvo por los aspectos
en que ESSALUD, modifique el caricter de sus opiniones, eventualidad que serd materia del acta
de enmienda correspondiente.

EI SUPERVISOR tendr4 a su cargo la SUPERVISION de I3 ejecucion de la obra, realizar los ensayos y
pruebas de laboratorio que aseguren la mejor calidad de los trabajos de Obra en todas sus
etapas, sera responsable de los resultados de los servicios que preste, asi como de la idoneidad
del personal a su cargo y de velar que la obra se ejecute con éptima calidad.

El SUPERVISOR serj responsable de la SUPERVISION de los materiales, etapas constructivas y
todo lo referente a todas las actividades contempladas para la ejecucién de la obra. Del mismo
modo, es su responsabilidad controlar el cumplimiento del Programa de Ejecucion de Obras
exigiendo a la Sociedad Operadora. que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento.

En atencion a que el SUPERVISOR es Co-responsable de los estudios y obras que ejecutard la
SOCIEDAD OPERADORA, debers garantizar la calidad de los estudios Y responder por los trabajos
realizados durante los proximos tres (3) afos, desde la fecha de aprobacion del informe final por
parte de ESSALUD, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracién o correccion, no
podrd negar su concurrencia.

reécursos que serdn puestos a disposicion del SUPERVISOR sean utilizados en la forma establecida
en las Propuestas Técnica y Econémica de éste.,
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12 PENALIDADES

12.1  Para los casos de retrasos e incumplimientos relacionados con las obligaciones contractuales del
SUPERVISOR, incluyendo alteraciones de la estructura organizativa y condiciones de calificacion y
permanencia del personal previsto en la propuesta técnica, el contrato de locacion de servicios
contemplard las siguientes penalidades:

e La demora por parte del SUPERVISOR, en el cumplimiento oportuno y completo de cada uno
de los informes producird una penalidad igual al 03/1000 (tres por cada mil) de la propuesta
econdmica del postor adjudicado, por cada dia calendario de atraso.

e La mora por el incumplimiento de cualquier obligacion del SUPERVISOR se producira de forma
automatica, no requiriéndose de informacién previa.

e Por incumplimiento de las funciones y actividades del SUPERVISOR previstas en el Contrato
APP.

e ESSALUD podré resolver el contrato de pleno derecho, de conformidad al articulo 1430 del
cédigo civil, si las penalidades acumuladas exceden el diez por ciento (10%) del valor de la
propuesta econémica del postor adjudicado, las prestaciones parciales sélo tienen utilidad
para ESSALUD si todas ellas se completan a cabalidad.

e La penalidad que corresponde abonar por los entregables presentados en forma tardia podra
ser descontado por ESSALUD del porcentaje de la retribucién mencionada en el numeral 8 de
los Términos de Referencia.

e Cuando el Jefe de la Supervision no se encuentra en la obra, salvo casos justificados
oportunamente y comunicados a la Entidad.

13 INFORMACION DISPONIBLE SOBRE EL CONTRATO DE APP Y LA PROPUESTA DE LA SOCIEDAD
OPERADORA

13.1 Los participantes del PROCEDIMIENTO ESPECIAL tendran acceso a la informacién sobre el
CONTRATO DE APP y la Iniciativa Privada presentada por la SOCIEDAD OPERADORA, la misma que

M estara disponible en la sala de datos que para el efecto organizara la Gerencia Central de
Promocién y Gestién de Contratos de Inversiones de EsSalud.

13.2 En la sala de datos se encontrara toda informacién relativa al origen y desarrollo de la iniciativa
privada y posterior CONTRATO de APP, asi, entre otros documentos, deberén estar contenidos (i)
el Proyecto de Iniciativa Privada; (i) las Bases de la Invitacién a presentar Iniciativas Privadas; (iii)
el CONTRATO DE APP, asi como cualquier otro documento que puedan servir para la formulacién
de la propuesta por los participantes en el PROCEDIMIENTO ESPECIAL.

13.3 Los representantes de los participantes deberan suscribir un compromiso de confidencialidad, en
forma previa al uso de la sala de datos, segun formato a establecerse en las BASES.
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ANEXO I

PERFIL DEL SUPERVISOR
Y DE LOS PROFESIONALES REQUERIDOS,
CONSIDERACIONES MINIMAS PARA LA SUPERVISION

(En concordancia con los términos de referencia del Anexo | de las BASES)
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PERFIL DEL SUPERVISOR
Y DE LOS PROFESIONALES REQUERIDOS

El presente Anexo tiene por finalidad precisar la documentacién que los postores deberan presentar o
precisar a efectos de demostrar el cumplimiento minimo en concordancia con los términos de referencia
de la Supervisién y que posibilite la calificacién de su propuesta técnica. Los requerimientos indicados a
continuacion serdn de cumplimiento obligatorio:

1.

11

1.2

1.3

1.4

21

Del Postor
Persona Juridica (nacional o extranjera) o consorcio, con experiencia minima acreditada en:

e SUPERVISION de Disefio y elaboraciéon de Expedientes Técnicos a nivel de Estudios Definitivos
en el sector Publico y Privado (a nivel Nacional e Internacional) de infraestructuras de salud, el
postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor
referencial de las presentes bases, por la contratacion de dicho servicios, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacién de las propuestas.

e SUPERVISION de Ejecucién de obras de construccion, remodelacién o ampliacién en el sector
PUblico y Privado, (a nivel Nacional e Internacional) de infraestructuras de salud, el postor debe
acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial de las
presentes bases, por la contratacién de dicho servicios, durante los diez (10) afios anteriores a
la fecha de la presentacion de las propuestas.

A fin de cumplir con la experiencia minima acreditada para el postor, se deberan presentar como
maximo cinco (05) servicios de infraestructura de salud.

Para la acreditacion de la experiencia el postor deberd adjuntar copia simple de los contratos u
érdenes de servicio y su respectiva conformidad del servicio por la prestacion efectuada emitido
por el cliente, o comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental vy
fehacientemente, con voucher de depdsito, reporte de estado de cuenta y cancelacion en el
documento u otro documento que acredite el cumplimiento del contrato, como condicion para ser
evaluada.

El postor no deberd mantener contrato vigente con ESSALUD, referido al Contrato de Asociacion
Publico Privada suscrito con la Sociedad Operadora CONSORCIO TRECCA S.A.C y/u otros contratos
vinculados, tampoco debera haber prestado directamente ningun tipo de servicios a la mencionada
Sociedad Operadora, sus accionistas o empresas vinculadas en los Ultimos tres (03) afios en el Peru
o en el extranjero.

Participacion en Consorcio
Para mejorar su calificacién El Postor podra asociarse con una o mds empresas en Consorcio, sin
embargo, deberd verificarse lo sefialado en el parrafo anterior. La experiencia acreditada por un

Consorcio sera la suma de la experiencia de cada uno de sus integrantes que se comprometan a
ejecutar el objeto de la contratacion.
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3. Profesionales Requeridos

A fin de garantizar una adecuada labor supervisora, con especialistas avocados al objeto del
contrato, se establece como requisito que el staff de profesionales de la supervision no deberd ser
parte o integrantes del staff de profesionales de otro proyecto de inversion gestionado o
contratado por EsSalud, de acuerdo a su porcentaje de participacion.

La SUPERVISION seré realizada por un Equipo de Trabajo integrado como minimo por profesionales
de las siguientes especialidades que ESSALUD considera indispensables:

3.1 Jefe de supervision

ITEM DESCRIPCION FORMACION EXPERIENCIA

Contar con quince (15) afios de en el ejercicio
profesional contados a partir de la obtencién del

titulo profesional.
Acreditar como minimo sesenta (60) meses de
JEFE DE INGENIERO experiencia como jefe o director de proyectos en la
1 SUPERVISION CIVILO elaboracion y/o. :c,upervmon de.efjcudlos deflnlt.lVOS o]
ARQUITECTO | en la elaboracion y/o supervisién de expedientes

técnicos, a nivel de ejecucién de obra de proyectos
de infraestructura hospitalaria del segundo o tercer
nivel de complejidad.

Para efectos de este concurso el profesional deberd
contar con un porcentaje de participacion del 100%.

3.2 Staff de profesionales ejecutivos

ITEM DESCRIPCION FORMACION EXPERIENCIA
Contar con minimo quince (15) afios en el ejercicio
o profesional contados a partir de la obtencién del
Especialista en titulo profesional.
Proyectos de ) Acreditar como minimo cuarentaiocho (48) meses de
1 Arquitectura Arquitecto experiencia en la elaboracién y/o supervisién de
Hospitalaria estudios definitivos o en la elaboracién y/o
supervision de expedientes técnicos, a nivel de
ejecucion de obra de proyectos de infraestructura
de salud del segundo o tercer nivel de atencién.
Contar con minimo quince (15) afios en el ejercicio
profesional contados a partir de la obtencién del
Especialista en titulo profesional.
) Disefio Ingeniero Civil | Acreditar como minimo cuarentajocho (48) meses de
experiencia en la elaboracion y/o supervisién de
ESA estudios definitivos o en la elaboracién y/o
supervision de exp. técnicos, a nivel de ejecucién de
obra de proyectos de edificaciones esenciales.
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=\

ITEM DESCRIPCION FORMACION EXPERIENCIA
Contar con minimo diez (10) afios en el ejercicio
profesional contados a partir de la obtencion del
Ingeniero titulo profesional.
Especialista en Electricistao | Acreditar como minimo cuarentaiocho (48) meses de
3 Instalaciones Mecénico experiencia en la elaboracion y/o supervisién de
Eléctricas Electricista estudios definitivos o en la elaboracion y/o
supervisiéon de expedientes técnicos, a nivel de
ejecucién de obra de proyectos de infraestructura de
salud del segundo o tercer nivel de atencién.
Contar con minimo diez (10) afios en el ejercicio
profesional contados a partir de la obtencién del
titulo profesional.
Especialista en Ingeniero Acreditar como minimo cuarentaiocho (48) meses de
4 Instalaciones Mecanico experiencia en la elaboracién y/o supervisiéon de
Mecénicas estudios definitivos o en la elaboracién vy/o
supervisién de expedientes técnicos, a nivel de
ejecucién de obra de proyectos de infraestructura de
salud del segundo o tercer nivel de atencion.
Contar con minimo diez (10) afios en el ejercicio
profesional contados a partir de la obtencién del
titulo profesional.
Especialista en Ingeniero Acreditar como minimo cuarentaiocho (48) meses de
5 Instalaciones Sanitario experiencia en la elaboracion y/o supervision de
Sanitarias estudios definitivos o en la elaboracién y/o
supervision de expedientes técnicos, a nivel de
ejecucidn de obra de proyectos de infraestructura de
salud del segundo o tercer nivel de atencion.
Contar con minimo diez (10) afios en el ejercicio
profesional contados a partir de la obtencién del
Especialista en titulo profesional.
el disefio y Ingeniero Contar con certificaciéon de ITIL o similar, y en
arquitectura de Infskmdtics, Arqunt.ect.ura de Soft)/vare (Java/.aws/.net u“otros).
» Conocimiento en estandares de interoperabilidad o
6 Software y/o GampLLEId, transferencia de informacion del sector salud.
Sistemas de Sistemas, Acreditar una experiencia minima de cinco (05) afios
gestion de Industrial o en el desarrollo de sistemas hospitalarios y/o disefio
Imagenes Similares de arquitecturas de aplicaciones hospitalarias o
médicas sistemas de salud, y/o tres (03) afios en proyectos de

implementacién de sistemas RIS-PACS y/o de
integracidon de sistemas de informacion hospitalaria
con equipos de imagenes médicas.
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DESCRIPCION FORMACION EXPERIENCIA
Contar con minimo quince (15) afios en el ejercicio
profesional contados a partir de la obtencién del
titulo profesional.
: Contar con certificacion de [TIL, experiencia de
Coordinador de Ingeniero

Proyectos de
Infraestructura

informatico,
Computacion,

implementacién de centros de cdmputo, sistemas de
energia eléctrica ininterrumpida, sistemas de aire
acondicionado de precision y sistemas contra

7 de Tecnologias Sistemas, incendio de agente limpio.
dela Industrial & Acreditar una experiencia minima de diez (10) aflos
Informacién y —— en gestion de Centros de Cémputo y/o cinco (05)
ComibiE dones afios en la gestlon (.ie proye.c’tos de mfr"aest'ructura
de tecnologfas de la informacion y comunicaciones, y
cinco (05) afios en prestacion de servicios de disefio
y perfil de redes y comunicaciones, de preferencia
en el Sector Salud.
Ingeniero Contar con minimo ocho (08) afios en el ejercicio
Especialista en Ambiental o | profesional contados a partir de la obtencién del
Estudios de Sanieario o titulo profesional.
8 Impacto Agricola o Acreditar como minimo cuarentaiocho (48) meses de
Ambiental g. experiencia como especialista en estudios de
Arquitecto o a i : ;
pacto ambiental de proyectos de infraestructura
fin. hospitalaria.
Contar con minimo diez (10) afios en el ejercicio
. profesional contados a partir de la obtencién del
Ingeniero ; .
Electionics o titulo profesional.
Especialista en Ingeniero Acreditar como minimo cuarentaiocho (48) meses de
9 Equipamiento Biorgnédicoo experiencia en la elaboracién y/o supervisién de
Hospitalario Médico o estudios definitivos o en la elaboracion y/o
) supervision de expedientes técnicos, a nivel de
Arquitecto. ; - .
ejecucion de obra de proyectos de infraestructura de
salud del segundo o tercer nivel de atencién.
Contar con minimo ocho (08) afios en el ejercicio
profesional contados a partir de la obtencién del
titulo profesional.
Especialista en . Acreditar como minimo cuarentaiocho (48) meses de
: Arquitecto — _ .
10 Seguridad y éxperiencia como especialista en Seguridad y
)\j“\ Evacuacion Evacuacién, en la elaboracién y/o supervision de

estudios definitivos o en la elaboracién y/o
supervision de expedientes técnicos, a nivel de
ejecucion de obra de proyectos de infraestructura de
salud del segundo o tercer nivel de atencién. J
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ITEM

DESCRIPCION

FORMACION

EXPERIENCIA

11

Especialista en
Metrados,
Costosy
Presupuesto

Ingeniero Civil o
Arquitecto

Contar con minimo ocho (08) afios en el ejercicio
profesional contados a partir de la obtencién del
titulo profesional.

Acreditar como minimo cuarentaiocho (48) meses de
experiencia como especialista en Metrados y
Presupuestos en la elaboracion y/o supervision de
estudios definitivos o en la elaboracién y/o
supervision de expedientes técnicos, a nivel de
ejecucién de obra de proyectos de infraestructura de
salud del segundo o tercer nivel de atencion.

12

Residente de
Supervision de
Obras

Ingeniero Civil 0
Arquitecto

Contar con minimo diez (10) afios en el ejercicio
profesional contados a partir de la obtencién del
titulo profesional.

Acreditar su participaciéon en cargos de jefe de
supervisién, supervisor, residente de supervisién de
infraestructura de salud o residente de obra, en por
lo menos dos (02) proyectos de infraestructura
hospitalaria del segundo o tercer nivel de atencién
en los ultimos (10) afios.

Para efectos de este concurso el profesional debera
contar con un porcentaje de participacion del 100%.

13

Especialista en
Proyectos de
Arquitectura
Hospitalaria

Arquitecto

Contar con minimo diez (10) afios en el ejercicio
profesional contados a partir de la obtencién del
titulo profesional.

Acreditar su participacion como Especialista en
Proyectos de Arquitectura Hospitalaria, en por lo
menos dos (02) proyectos de infraestructura
hospitalaria del segundo o tercer nivel de atencion
en los Ultimos (8) afios.

14

Especialista en
Planificacién y
Control de
Obras,
Valorizaciones
Metrados y
Presupuesto

Ingeniero Civil

Contar con minimo ocho (08) afios en el ejercicio
profesional contados a partir de la obtencién del
titulo profesional.

Acreditar su participacién como Especialista en
Planificacién y/o Control de Obras y/o Valorizaciones
y/o Metrados o costos o presupuestos, en por lo
menos dos (02) proyectos de infraestructura
hospitalaria del segundo o tercer nivel de atencién, o
de tres (03) similares en los Ultimos (8) afios.

15

Especialista en
Estructuras y
Procesos
Constructivos

Ingeniero Civil

Contar con minimo ocho (08) afios en el ejercicio
profesional contados a partir de la obtencién del
titulo profesional.

Acreditar su participacién como Especialista en
Estructura y/o Procesos Constructivos, en por lo
menos dos (02) proyectos de infraestructura
hospitalaria del segundo o tercer nivel de atencién o
de tres (03) similares en los Ultimos (8) afios.
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.
ITEM | DESCRIPCION FORMACION EXPERIENCIA

Contar con minimo ocho (08) afios en el ejercicio

Especialista en Ingeniero profesional contados a partir de la obtencién del
Instalaciones Eléctrico o titulo profesional.
16 Eléctricas e Ingeniero Acreditar su participacién como Especialista en
Instalaciones Mecanico Instalaciones Eléctricas, en por lo menos dos (02)
(. Electricista proyectos de infraestructura hospitalaria  del
Miecanteas segundo o tercer nivel de atencién en los tltimos (8)
afios.
Contar con minimo ocho (08) afios en el ejercicio
Ingeniero profesional contados a partir de la obtencion del
Especialista en Mecanico o titulo profesional.
17 Instalaciones Ingeniero Acreditar su participacion como Especialista en
Meesnicas Mecénico Instalaciones Mecénicas, en por lo menos dos (02)
Electricista proyectos de infraestructura hospitalaria  del

segundo o tercer nivel de atencion, en los Ultimos (8)
afios.

Contar con minimo ocho (08) afios en el ejercicio
profesional contados a partir de la obtencién del
titulo profesional.

Especialista en

Ingeniero - S s
. Acreditar su participacion como especialista en
18 Instalaciones Sanitario ; : e
o instalaciones sanitarias en por lo menos dos (02)
Sanitarias . . .
proyectos de infraestructura hospitalaria  del
segundo o tercer nivel de atencion, o de tres (03)
similares en los Ultimos (8) afios.
Contar con minimo ocho (08) afios en el ejercicio
profesional contados a partir de la obtencion del
Arquitecto o titulo profesional.
19 Especialista en Ingeniero Civil o | Acreditar su participacién como Especialista en
Seguridad Industrial Seguridad, en por lo menos dos (02) proyectos de

infraestructura hospitalaria del segundo o tercer
nivel de atencién, o de tres (03) similares en los
ultimos (8) afios.

Ingeniero
Eléctrico o Contar con minimo diez (10) afios en el ejercicio
M Especialista en Electrénicoo | profesional contados a partir de la obtencién del
Instalacién de Mecanico o bachillerato.
20 Bl Mecanico- Acreditar su experiencia en por lo menos dos (02)
) ) Eléctrico o proyectos de infraestructura hospitalaria  del
Hospitalarios Biomédico o segundo o tercer nivel de atencidn en los Ultimos
Médico o diez (10) afios.
Arquitecto.
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ITEM DESCRIPCION FORMACION EXPERIENCIA
— Contar. con minimo diez (19) afios en el e.jf’arcicio
Mecanico o profesional contados a partir de la obtencién del
Biomédico o bachillerato.
. Acreditar una experiencia minima de tres (03) afios
Especialista en E|eCtE“IC.OO en trabajos y/o en la prestacion de servicios en
21 Equipamiento EIectrc')n_|coo equipos de diagnéstico por imagenes, cargos de
Mecdnico- i g _por Imagenes, carg
Biomédico Eléctrico o Bio- espe.aallst.a en/ equipamiento  biomédico o
P .hospltalarlo o médico, y/o dos (02) proyectos de
Médico o lnfraestruc‘tlura de salud del segundo o t’ercer nivel
Apquitests. de atenciéon con equipos de diagnostico por
imdagenes en los Ultimos diez (10) afios.
Ingenierode | Contar con minimo ocho (08) afios en el ejercicio
Especialista en Sistemas o profesional contados a partir de la obtencién del
22 | Instalaciones de | Comunicaciones titulo profesional.
o Electrénico o | Acreditar participaciéon en por lo menos dos (2)
Yazy Data & fii proyectos de infraestructura hospitalaria del
segundo o tercer nivel de atencion.

33

Personal de apoyo y costos administrativos de la supervision

La SUPERVISION deberd contar con los profesionales que se consideren necesarios para el
cumplimiento de obligaciones, lo que deberd responder a sus propios criterios organizativos.
Para tales efectos, la SUPERVISION se compromete a la contratacién de los especialistas vy
personal de apoyo necesario para los fines correspondientes.

3.3.1

Personal de Apoyo Requerido para la Supervision del Disefio del EDI

El personal de apoyo no serd materia de evaluacion. Sin embargo para la ejecucion del contrato
sera de caracter obligatorio.

El postor deberd presentar, con el caracter de requisito minimo, la informacion del personal
profesional de apoyo minimo, indicado a continuacién, que tiene caracter de Declaracion
Jurada, cuya implementacién serd verificada por la Entidad durante la ejecucién contractual:

Personal Profesional de Apoyo del

Supervisor

Asistentes Técnicos de apoyo de los
profesionales

01 Abogado para apoyo del supervisor

01 Asistente Técnico

01 Ingeniero Civil o Arquitecto para

apoyo del supervisor

01 Asistente en Modelado BIM
(Autodesk Revit)

01 Ingeniero Especialista en Metrados,

Costos y Presupuestos

01 Secretaria
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Esta relacion del personal de apoyo no es limitativa, ya que el proponente debera indicar el
personal profesional que participard en los trabajos especificos que sean necesarios.

Es importante sefialar que los postores que no cumplan con presentar el nimero minimo de
personal de acuerdo a lo sefialado, seran automaticamente descalificados.

El Personal Profesional de Apoyo del Supervisor, deben ser colegiados y habilitados, con 5 afios
de experiencia contados a partir de la fecha de colegiatura. Deberan acreditar como minimo
doce (12) meses de experiencia en la elaboracién y/o supervision de estudios definitivos o en la
elaboracion y/o supervisién de expedientes técnicos, a nivel de ejecucién de obra de proyectos
de infraestructura de salud.

En la propuesta se debe presentar el Curriculum Vitae no documentado para el personal
profesional de apoyo. La presentacion de copia de Certificados, Constancias, Contratos de
prestacion de servicios y copia legalizada del Titulo profesional del registro en el Colegio
Profesional y original del Certificado de habilidad profesional sera exigible sélo al adjudicatario
de la Buena Pro antes de la firma del contrato y en el plazo previsto para ello.

3.3.2 Personal de Apoyo Requerido para la Supervision de Obra
El Personal Profesional de Apoyo no sera materia de evaluacién.

El postor deberd presentar, con el caricter de requisito minimo, la informacién del personal
profesional de apoyo minimo, indicado a continuacion, que tiene caracter de Declaracién Jurada,
\ cuya implementacion serd verificada por la Entidad durante |a ejecucion contractual:

Esta relacion del personal de apoyo no es limitativa, ya que el proponente deberd indicar el
personal profesional que participard en los trabajos especificos que sean necesarios.

Es importante sefialar que los proponentes que no cumplan con presentar el nimero minimo de
personal de acuerdo a lo sefialado, serén automaticamente descalificados.

El Personal Profesional de Apoyo debe ser colegiado y habilitado, con 5 afios de experiencia
contados a partir de la fecha de colegiatura. Deberdn acreditar 12 meses de experiencia en la
supervision de obra de construccion de edificaciones similares.

En la propuesta se debe presentar el Curriculum Vitae no documentado para el personal
profesional de apoyo. La presentaciéon de copla de Certificados, Constancias, Contratos de
prestacion de servicios y copia legalizada del Titulo profesional del registro en el Colegio Profesional
y original del Certificado de habilidad profesional sera exigible sélo al adjudicatario de la Buena Pro
antes de la firma del contrato y en el plazo previsto para ello.

4, LUGAR DEL SERVICIO Y EQUIPO MiNIMO REQUERIDO
El postor debera proveer la habilitacion de un ambiente de trabajo provisional adecuado, con las
respectivas autorizaciones municipales; para el desempefio del equipo de trabajo de profesionales

y técnicos de la Supervisién. Asi mismo deberan contar con los seguros de los trabajadores de
acuerdo a ley.
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4.1

4.2

El postor deberd considerar el recurso fisico adecuado para el desarrollo de los trabajos
correspondientes a la supervision de la elaboracidn de los estudios definitivos y expediente técnico
a nivel de ejecucion de obra. El equipamiento minimo requerido, se indica a continuacién, que
tiene caracter de Declaracién Jurada, cuya implementacion serd verificada por la Entidad durante la
ejecucién contractual.

Equipo minimo para la supervision del disefio:

4.1.1 Equipos de Seguridad de obra para cada uno de los trabajadores.
4.1.2 Equipos de oficina y otros:

- 05 Equipos de computacion (PC y Laptop de Ultima generacién) para el personal clave antes
sefialado, con Office, $-10, Software para Modelado de Informacion de la Edificacién (BIM)
Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit Structure, Autodesk Revit MEP (version 2010) en
el plan de trabajo de la supervision se debe establecer niveles de desarrollo del modelo BIM
por entregable y para la etapa de ejecucion de obra y equipamiento (LOD 100, LOD 200 y
LOD 350 para disefio y LOD 400 y LOD 500 minimo para ejecucion de obra y equipamiento).

- MS Project, Excel, Word con licencia.

- Mobiliario de oficina y de dibujo.

- Equipos de impresion.

- Equipos de Ingenieria para el desarrollo de los estudios.

- Equipos de Comunicacion (Teléfonos moviles y fijos, Fax, etc.).

- 01 Camioneta (incluye chofer).

El requerimiento minimo de los equipos es de caracter obligatorio (podra ser propio o arrendado y
deberan permanecer en las oficinas del consultor, segin el tiempo de utilizacién previsto),
debiendo adjuntar un cuadro con las caracteristicas del equipo, para su verificacién de ser
necesario.

Aquel postor que no cumpla con presentar el nimero de equipamiento minimo de acuerdo a lo
sefialado, serd automaticamente descalificado.

Equipo minimo para la supervisién de obra y equipamiento:
Para la correcta ejecucidn del Servicio, el Supervisor debera disponer del equipo minimo Indicado
en el presente numeral, que tiene caracter de Declaracién Jurada, cuya implementacion serd

verificada por la Entidad durante la ejecucién contractual:

4.2.1 Equipos de Seguridad de obra para cada uno de los trabajadores.
4.,2.2 Equipos de oficina y otros:

Descripcion Caracteristicas Cantidad
Camioneta Pick Up Doble Cabina Antigiedad max. 03 afios 02
i t fi ion total . o
Eq'ulpos v .opogra fa [estarién total) Antigliedad max. 03 afios 02
mas accesorios
Niveles topograficos y miras Antigliedad max. 03 afios 03
Equipos portatiles de laboratorio NUEvos 02

para pruebas de campo.

Pégina 40 de 81

BASES DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AD HOC N° 001-2019-ESSALUD - SEGUNDA CONVOCATORIA
SUPERVISION DEL DISERNO, OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL CONTRATO DE ASOCIACION PUBLICA PRIVADA PARA LA REMODELACION
E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA TORRE TRECCA



Descripcion Caracteristicas Cantidad

Equipos en oficina

Computadoras PC Ultima generacién 05
Computadoras portétil Ultima generacién 03
Equipos de impresidn Ultima generacién 03
Teléfonos Celular 10

Windows Office, Software para
Modelado de Informacién de la
Edificacion (BIM) Autodesk Revit
Architecture, Autodesk Revit
Structure, Autodesk Revit MEP
(version 2010), Ms Project

Licencias de Software 03

El requerimiento minimo de los equipos es de caracter obligatorio (podra ser propio o arrendado y
deberdn permanecer en el lugar de obra, segun el tiempo de utilizacion previsto en el presupuesto
referencial), debiendo adjuntar un cuadro con las caracteristicas del equipo para su verificacion.

Aquel proponente que no cumpla con presentar el nimero de equipamiento minimo de acuerdo a
lo sefialado, serd autométicamente descalificado.

~. El proponente deberd indicar la relacién de Equipos y sus caracteristicas.
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ANEXO Il
EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

A\
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EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA
DEFINICIONES PRELIMINARES:

OBRAS EN GENERAL:
Se consideran obras nuevas o edificaciones nuevas de caracteristicas generales como carreteras, obras
hidraulicas, fabricas, etc.

OBRAS SIMILARES:

Se consideran edificaciones de caracteristicas similares a obras nuevas o edificaciones nuevas que por la
complejidad de sus instalaciones sean semejantes a la obra objeto de la presente convocatoria, tales
como edificios institucionales, conjuntos habitacionales, centros comerciales, locales industriales,
Hoteles que incluyan todos los siguientes sistemas: instalaciones eléctrica (fuerza e iluminacién
exterior), grupos electrégenos, aire acondicionado, lavanderia, sistema de puesta a tierra, instalaciones
de sefiales débiles (comunicaciones), redes de alto trafico de informacidn (cableado estructurado),
instalaciones sanitarias (pluviales, agua fria y caliente, residuales, redes contra incendios).

OBRAS HOSPITALARIAS

Se consideran como obras nuevas o edificaciones hospitalarias nuevas a las edificaciones de
caracteristicas similares al objeto de la convocatoria como hospitales, clinicas, establecimientos de salud
_~de similar complejidad. El presente rubro, se sefialard cuando se requiera la experiencia especifica en
hospitales.

CUADRO DE PUNTAJES DE CALIFICACION TECNICA:

Puntaje Puntaie
DESCRIPCION EXPERIENCIA maximo ral )
maximo
de rubro
Experiencia en servicios de supervision de
. & - di
1. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR | €/ecucion de obras y/o disefio de estudios 25.00
definitivos, en obras en general y/o en obras
similares.
2. FACTORES REFERIDOS A LOS 65.00
PROFESIONAES PROPUESTOS '
Experiencia como Jefe o Director de
proyectos en la elaboracién y/o supervision
de estudios definitivos o en la elaboracién y/o
A JEFE DE SUPERVISION supervision de expedientes técnicos, a nivel 5.00
de ejecucion de obra de proyectos de
infraestructura hospitalaria del segundo o
tercer nivel de complejidad.
B STAFF DE PROFESIONALES
EJECUTIVOS
p - Experiencia en la especialidad solicitada en el
B.1  Arquitecto con experiencia en i i ; ;
. . disefio y/o supervision de obras hospitalarias 5.50
proyectos hospitalarios ) .
del segundo o tercer nivel de complejidad.
: o - Experiencia en la especialidad solicitada en el
B.2  Ingeniero Civil especialista en s o v . .
disef | disefio y/o supervisién de obras hospitalarias 3.00
ERAAEN s del segundo o tercer nivel de complejidad.
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B.3 Ingeniero Electricista o Mecénico Experiencia en la especialidad solicitada en el
Electricista especialista en disefio y/o supervisién de obras hospitalarias 2.50
instalaciones eléctricas del segundo o tercer nivel de complejidad.

B.4 Ingeniero Mecénico especialista E>.<peﬂriencia i e?s.p,ecialidad solicitac.ja en' el

. . o disefio y/o supervisiéon de obras hospitalarias 2.50
Bt IBEIAEHIES MG del segundo o tercer nivel de complejidad.

B.5 Ingeniero Sanitario especialista en E>.<pe~riencia e 1a e.zs.plecialidad solicita(.:ia en. &l
) . o disefio y/o supervision de obras hospitalarias 2.50
Instalaclanes sanitarias del segundo o tercer nivel de complejidad.

B.6 Ingeniero Informaético, Experiencia en sistemas hospitalarios o
Computacion, Sistemas, Industrial | sistemas de salud o proyectos de 2.50
o Similares implementacién.

T T L ——— Experiencia en gestion de centros de

o ' ) cémputo o gestibn de proyectos de
Computacidn, Sistemas, Industrial | . , ., 2.50
o elactrBHlco, infraestructura de tecnologias y prestacion de

servicios de disefio y perfil de redes
Z]ggr?:;T;OoAAr?z:Jei:;:’l,o,sin:g:0' E>.<periencia enla (?s.pecialidad solicitat.:ia en. el
o . ! disefio y/o supervision de obras hospitalarias 2.50
especialista en estudios de del segundo o tercer nivel de complejidad.
impacto ambiental.
B.9 Ingeniero Eléctrico, o Ingeniero
ST:;;?]?;Z Kﬂlgffr:zi:\g;cjcr;c:' Experiencia en la es.pecialidad solicitaqa en. el
i o S disefio y/o supervision de obras hospitalarias 2.50
Ingeniero Biomédico, Médico, del segundo o tercer nivel de complejidad.
Arquitecto, Especialista en
equipamiento hospitalario.
. - Experiencia en la especialidad solicitada en el

B:10 Arquecto, espeuall.s’ta en dispeﬁo y/o supervisti)Sn de obras hospitalarias 2.50
seguridad y evacuacion del segundo o tercer nivel de complejidad.

B.11 Ingeniero Civil o Arquitecto, Experiencia en la especialidad solicitada en el
especialista en metrados, costosy | disefio y/o supervisién de obras hospitalarias 2.50
presupuesto del segundo o tercer nivel de complejidad.

B.12 Ingeniero Civil o Arquitecto, Proyecto en la especialidad solicitada en el
residente de supervisién de obras | disefio y/o supervisién de obras hospitalarias -

del segundo o tercer nivel de complejidad.

B.13 Arquitecto, especialista en Proyecto en la especialidad solicitada en el
proyectos de arquitectura disefio y/o supervision de obras hospitalarias 2.50
hospitalaria del segundo o tercer nivel de complejidad.

B.14 Inge.nlleroflwl, espesialista.cn Proyecto de infraestructura hospitalarias del
plamﬁcac‘lon yreontrol de obras, segundo o tercer nivel de complejidad u 2.50
valorizaciones metrados y CA—
presupuesto

B.15 Ingeniero Civil, Especialista en Proyecto de infraestructura hospitalarias del
Estructuras y Procesos segundo o tercer nivel de complejidad u 2.50
Constructivos obras similares.

B.16 Inger?lgro Electrl'ccf) © Ingenu:erc-) Proyecto en la especialidad solicitada en el
Mec.amco E.Iectr|c15t,a, gspemallsta disefio y/o supervision de obras hospitalarias 2.50
en instalaciones eléctricas e del segundo o tercer nivel de complejidad.
instalaciones mecanicas

B.17 Ingeniero Mecanico o Ingeniero Proyecto en la especialidad solicitada en el 2.50
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Mecanico Electricista, especialista | disefio y/o supervisién de obras hospitalarias
en instalaciones mecanicas del segundo o tercer nivel de complejidad.
) — P cto de infraestructura hospitalarias del .50

B.18 Ingeniero Sanitario, especialista en N, . i " R
. . e segundo o tercer nivel de complejidad u
instalaciones sanitarias i

obras similares.

B.19 Arquitecto, Ingeniero Civil o Proyecto en la especialidad solicitada en el 2.50
Industrial, especialista en disefio y/o supervision de obras hospitalarias
seguridad del segundo o tercer nivel de complejidad.

B.20 Ingeniero Eléctrico, o Ingeniero 2.50
Electrdnico o Ingeniero Mecanico,

o Ingeniero Mecanico-Eléctrico o Proyecto en la especialidad solicitada en el
Ingeniero Biomédico o Médico o disefio y/o supervision de obras hospitalarias
Arquitecto, Especialista en del segundo o tercer nivel de complejidad.
instalacion de equipos

hospitalarios.

B.21 Ingeniero Mecénico o Ingeniero
Biomédico o Ingeniero Eléctrico o o -

- 5 i ; Proyecto en la especialidad solicitada en el

Ingeniero Electronico, o Ingeniero e - "

, . o e i disefio y/o supervision de infraestructura de
Mecanico-Eléctrico o Bio- ; > 2.50
. . - . salud del segundo o tercer nivel de atencidn
mgenl'er.o o Me lcq o Arquitecto, con equipos de diagndsticos por imagenes.
Especialista en equipamiento

) biomédico.
B.22 Ingeniero de Sistemas, o .
B - Proyecto en la especialidad solicitada en el
Comunicaciones o Electrénico o a o ¢ o7 ; .
] s : g disefio y/o supervision de obras hospitalarias 2.50
fin, especialista en instalaciones ; 2
del segundo o tercer nivel de complejidad.
de voz y data
El postor deberd proponer el porcentaje de
PROPUESTA DE PORCENTAJE  DE participacion los pro.fgs'lonales con 'excepcton
PARTICIPACION DE LOS PROFESIONALES del Jefe de Supervision y el Residente de 1.50
Supervision de Obras que deben contar con
una participacion de 100%.
3. FACTORES REFERIDOS AL
SERVICIO OFERTADO 10.00
(METODOLIGIA DE TRABAJO)
)\//\ A.  PLAN DE TRABAJO REVISION DE
ESTUDIOS
A.1 Plan de Trabajo revision de 1.00
anteproyecto )
A.2 Plan de Trabajo revisién de 1.00
Estudio Definitivo )
B. PLAN DE TRABAJO DURANTE LA
SUPERVISION DE OBRA Y
EQUIPAMIENTO
Control de personal 0.50
B.1 Control de Personal, Equipo, Control del equipo 0.50
Medio Ambiente y Logistico de la
Obra Control de ambiente 0.50
Control logistico 0.50
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Equipo de laboratorio 0.50
B.2 Plan de Control de Calidad Metodologia de control 0.50
Control de Resultados 0.50
C. PROGRAMACION DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
C.1 Programa Supervision de Obray 1.00
Equipamiento
C.2 Programa Liquidacion de Obray 1.00
Equipamiento
C.3 Analisis de Actividades previas al
Inicio de la Obra 050
PLAN DE TRABAJO PARA
CAUTELAR LA CORRECTA
LIQUIDACION DE LA OBRAY EL
EQUIPAMIENTO
Acciones Sobre los Avances de 0.50
Liquidacion Mes a Mes de la Obra '
D.2 Acciones Sobre Avance de la -
Liquidacion de Supervisién '
E. INNOVCION TECNOLOGICA PARA 1.00
OPTIMIZAR EL SERVICIO '
TOTAL 100

CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

1. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR: 25.00 PUNTOS
Se asignara puntaje por cada contrato de servicios segln se especifique, el cual incluye o considera
lo solicitado como requerimiento minimo del Anexo Il de las presentes bases.

SUPERVISION de Disefio y elaboracién de Expedientes Técnicos a nivel de Estudios Definitivos en el
sector Publico y Privado (a nivel Nacional e Internacional) de infraestructuras de salud, el postor

M debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial de
las presentes bases, por la contratacion de dicho servicios, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacién de las propuestas

2 veces el valor referencial = 4.00 puntos
Hasta 6 veces el valor referencial = 8.00 puntos
Mayor a 6 veces el valor referencial = 12.50 puntos

SUPERVISION de Ejecucién de obras de construccidn, remodelacion o ampliacién en el sector
Publico y Privado, (a nivel Nacional e Internacional) de infraestructuras de salud, el postor debe
acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial de las
presentes bases, por la contratacion de dicho servicios, durante los diez (10) aflos anteriores a la
fecha de la presentacion de las propuestas.

2 veces el valor referencial = 4.00 puntos
Hasta 6 veces el valor referencial = 8.00 puntos

Mayor a 6 veces el valor referencial = 12.50 puntos
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AN

Nota:

ESSALUD verificard la autenticidad de |a documentacién presentada ante las entidades que
considere pertinente, con cargo a descalificacion del postor en caso de encontrarse adulteracién de
documentos o que no se sujeten a la realidad, sin opcién a reclamo alguno. En el caso de la
supervision o ejecucion de proyectos u obras, solo se aceptaran las certificaciones sobre proyectos
u obras con participacién desde el inicio hasta el cierre de los mismos, no aceptandose
intervenciones parciales.

2. FACTORES REFERIDOS A LOS PROFESIONALES PROPUESTOS: 65.00 PUNTOS

El Postor debera proporcionar informacién de su personal asignado para el servicio materia del
Concurso en concordancia con la némina definir en las Bases.

Si la experiencia del personal propuesto califica, pueden participar en las dos etapas como son la
supervision de elaboracién de anteproyecto y expediente técnico como también en la etapa de
Supervisién de obra, siempre que estos profesionales cumplan con los requisitos minimos
solicitados para cada etapa y que las etapas no se contrapongan.

Para el jefe de la supervisién y los profesionales especialistas, en la experiencia en obras similares
se consideraran aquellas obras de edificacién con mas de 21,000 m2 de &rea construida, salvo se
indique otra precision.,

o

" Para efectos de la acreditacion del drea construida, en caso de no formar parte de la certificacion

de los documentos solicitados, se aceptard otro documento técnico formal que registre dicha
informacién.

A JEFE DE SUPERVISION (Méximo puntaje: 5.00 puntos)

Ingeniero Civil o Arquitecto con méas de 15 afios de ejercicio profesional, contados a partir de la
obtencion del titulo profesional.

Se asignard puntaje al proponente que certifique la experiencia del Jefe de Supervision como jefe o
director de proyectos en la elaboracién y/o supervisién de estudios definitivos 0 en la elaboracion
y/o supervision de expedientes técnicos, a nivel de ejecucion de obra de proyectos de
infraestructura hospitalaria

60 meses de experiencia = 1.00 puntos
Hasta 72 meses de experiencia = 3.00 puntos
Hasta o mayor a 84 meses de experiencia = 5.00 puntos

B STAFF DE PROFESIONALES EJECUTIVOS (Maximo puntaje: 65.00 puntos)
Se asignard puntaje por cada servicio segun se especifique, el cual incluye o considera lo solicitado
como requerimiento minimo del Anexo Il de las presentes Bases.

B.1  Arquitecto con experiencia en proyectos hospitalarios (5.50 puntos)
Profesional con minimo quince (15) afios de experiencia contados a partir de la obtencion de
titulo profesional.

48 meses de experiencia = 2.00 puntos

Hasta 60 meses de experiencia = 4.00 puntos
Hasta o mayor a 72 meses de experiencia = 5.50 puntos
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B.2

B.3

M

B.4

B.5

B.6

Experiencia en la especialidad solicitada en el disefio y/o supervisién de obras hospitalarias
del segundo o tercer nivel de complejidad.

Ingeniero Civil especialista en disefio estructural (3.00 puntos)
Profesional con minimo quince (15) afios de experiencia contados a partir de la obtencién de
titulo profesional.

48 meses de experiencia = 1.00 puntos

Hasta 60 meses de experiencia = 2.00 puntos

Hasta o mayor a 72 meses de experiencia = 3.00 puntos

Experiencia en la especialidad solicitada en el disefio y/o supervisién de obras hospitalarias
del segundo o tercer nivel de complejidad.

Ingeniero Electricista o Mecdnico Electricista especialista en instalaciones eléctricas (2.50
puntos)
Profesional con minimo diez (10) afios de experiencia contados a partir de la obtencién de
titulo profesional.

48 meses de experiencia = 1.00 puntos

Hasta 60 meses de experiencia = 2.00 puntos

Hasta o mayor a 72 meses de experiencia = 2.50 puntos

Experiencia en la especialidad solicitada en el disefio y/o supervisién de obras hospitalarias
del segundo o tercer nivel de complejidad.

Ingeniero Mecanico especialista en instalaciones mecanicas (2.50 puntos)
Profesional con minimo diez (10) afios de experiencia contados a partir de la obtencion de
titulo profesional.

48 meses de experiencia = 1.00 puntos

Hasta 60 meses de experiencia = 2.00 puntos

Hasta o mayor a 72 meses de experiencia = 2.50 puntos

Experiencia en la especialidad solicitada en el disefio y/o supervisién de obras hospitalarias
del segundo o tercer nivel de complejidad.

Ingeniero Sanitario especialista en instalaciones sanitarias (2.50 puntos)
Profesional con minimo diez (10) afios de experiencia contados a partir de la obtencién de
titulo profesional.

48 meses de experiencia = 1.00 puntos
Hasta 60 meses de experiencia = 2.00 puntos
Hasta o mayor a 72 meses de experiencia = 2.50 puntos

Experiencia en la especialidad solicitada en el disefio y/o supervisién de obras hospitalarias del
segundo o tercer nivel de complejidad.

Ingeniero Informatico, Computacion, Sistemas, Industrial o Similares, especialista en el
disefio y arquitectura de software y/o sistemas de gestién de Imdgenes médicas (2.50 puntos)
Profesional con minimo diez (10) afios en el ejercicio profesional contados a partir de la
obtencién de titulo profesional.
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B.7

B.8

B.9

5 afios en el desarrollo de sist. hospitalarios o disefio de arquitecturas de aplicaciones
hospitalarias o sist. de salud o 3 afios en proyectos de implementacion de sist. RIS-PACS o de
integracion de sist. de informacién hospitalaria con equipos de imagenes médicas = 1.00
puntos

6 afios en el desarrollo de sist. hospitalarios o disefio de arquitecturas de aplicaciones
hospitalarias o sist. de salud o 4 afios en proyectos de implementacion de sist. RIS-PACS o de
integracion de sist. de informacion hospitalaria con equipos de imagenes médicas = 2.00
puntos

Mayor a 6 afios en el desarrollo de sist. hospitalarios o disefio de arquitecturas de
aplicaciones hospitalarias o sist. de salud o mayor a 4 afios en proyectos de implementacion
de sist. RIS-PACS o de integracién de sist. de informacién hospitalaria con equipos de
imagenes médicas = 2.50 puntos

Ingeniero informdtico, Computacién, Sistemas, Industrial o electronico, Coordinador de
Proyectos de Infraestructura de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones (2.50
puntos)

Profesional con minimo diez (15) afios en el ejercicio profesional contados a partir de la
obtencidn de titulo profesional.

10 afios en gestion de centros de cémputo o 5 afios en la gestion de proyectos de
infraestructura de tecnologias de la informacion y comunicaciones y 5 afios en prestacién de
servicios de disefio y perfil de redes y comunicaciones = 1.00 puntos

10 afios en gestion de centros de cdmputo o 5 afios en la gestion de proyectos de
infraestructura de tecnologias de la informacion y comunicaciones y mayor a 5 afios en
prestacion de servicios de disefio y perfil de redes y comunicaciones = 2.00 puntos

Mayor a 10 afios en gestion de centros de computo o mayor 5 afios en la gestion de
proyectos de infraestructura de tecnologias de la informacion y comunicaciones y 5 afios en
prestacion de servicios de disefio y perfil de redes y comunicaciones = 2.00 puntos

Mayor a 10 afios en gestion de centros de computo o mayor 5 afios en la gestion de
proyectos de infraestructura de tecnologias de la informacién y comunicaciones y mayor a 5
afios en prestacion de servicios de disefio y perfil de redes y comunicaciones = 2.50 puntos

En el caso de acreditar experiencia en la prestacién de servicios de disefio y perfil de redes y
comunicaciones en el sector salud, se le otorgara 0.50 puntos adicionales.

Ingeniero Ambiental, Sanitario, Agricola, o Arquitecto, o a fin especialista en estudios de
impacto ambiental (2.50 puntos)

Profesional con minimo ocho (08) afios de experiencia contados a partir de la obtencion de
titulo profesional.

48 meses de experiencia = 1.00 puntos
Hasta 60 meses de experiencia = 2.00 puntos
Hasta o mayor a 72 meses de experiencia = 2.50 puntos

Experiencia en la especialidad solicitada en el disefio y/o supervision de obras hospitalarias del
segundo o tercer nivel de complejidad.

Ingeniero Eléctrico, o Ingeniero Electrénico o Ingeniero Mecanico, o Ingeniero Mecanico-
Eléctrico o Ingeniero Biomédico, Médico o Arquitecto, especialista en equipamiento
hospitalario (2.50 puntos)
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Profesional con minimo diez (10) afios de experiencia contados a partir de la obtencién de
titulo profesional.

48 meses de experiencia = 1.00 puntos
Hasta 60 meses de experiencia = 2.00 puntos
Hasta o mayor a 72 meses de experiencia = 2.50 puntos

Experiencia en la especialidad solicitada en el disefio y/o supervisién de obras hospitalarias del
segundo o tercer nivel de complejidad..

B.10 Arquitecto especialista en seguridad y evacuacion (2.50 puntos)
Profesional con minimo ocho (08) afios de experiencia contados a partir de la obtencién de
titulo profesional.

48 meses de experiencia = 1.00 puntos
Hasta 60 meses de experiencia = 2.00 puntos
Hasta o mayor a 72 meses de experiencia = 2.50 puntos

Experiencia en la especialidad solicitada en el disefio y/o supervisién de obras hospitalarias del
segundo o tercer nivel de complejidad.

B.11 Ingeniero Civil o Arquitecto especialista en metrados, costos y presupuesto (2.50puntos)
Profesional con minimo ocho (08) afios de experiencia contados a partir de la obtencién de
titulo profesional.

48 meses de experiencia = 1.00 puntos
Hasta 60 meses de experiencia = 2.00 puntos
Hasta o mayor a 72 meses de experiencia = 2.50 puntos

Experiencia en la especialidad solicitada en el disefio y/o supervisién de obras hospitalarias del
segundo o tercer nivel de complejidad.

M B.12 Ingeniero Civil o Arquitecto residente de supervision de obras (2.50 puntos)
Profesional con minimo diez (10) afios de experiencia contados a partir de la obtencion de
titulo profesional.
2 proyectos = 1.00 puntos
Hasta 3 proyectos = 2.00 puntos
Igual o mayor a 4 Proyectos = 2.50 puntos

Proyecto en la especialidad solicitada en el disefio y/o supervisién de obras hospitalarias del
segundo o tercer nivel de complejidad.

B.13 Arquitecto especialista en proyectos de arquitectura hospitalaria (2.50 puntos)
Profesional con minimo diez (10) afios de experiencia contados a partir de la obtencion de
titulo profesional.
2 proyectos = 1.00 puntos
Hasta 3 proyectos = 2.00 puntos
Igual o mayor a 4 Proyectos = 2.50 puntos

Proyecto en la especialidad solicitada en el disefio y/o supervisién de obras hospitalarias del
segundo o tercer nivel de complejidad.
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B.14

B.15

B.17

B.18

Ingeniero Civil especialista en planificacion y control de obras, valorizaciones metrados y
presupuesto (2.50 puntos)

Profesional con minimo ocho (08) afios de experiencia contados a partir de la obtencién de
titulo profesional.

2 proyectos hospitalarios o 3 proyectos similares = 1.00 puntos
Hasta 3 proyectos hospitalarios o 4 proyectos similares = 2.00 puntos
Igual 0 mayor a 4 proyectos hospitalarios o 5 proyectos similares = 2,50 puntos

Proyecto de infraestructura hospitalarias del segundo o tercer nivel de complejidad u obras
similares.

Ingeniero Civil Especialista en Estructuras y Procesos Constructivos (2.50 puntos)
Profesional con minimo ocho (08) afios de experiencia contados a partir de la obtencién de
titulo profesional.

2 proyectos hospitalarios o 3 proyectos similares = 1.00 puntos
Hasta 3 proyectos hospitalarios o 4 proyectos similares = 2.00 puntos
Igual 0o mayor a 4 proyectos hospitalarios o 5 proyectos similares = 2.50 puntos

Proyecto de infraestructura hospitalarias del segundo o tercer nivel de complejidad u obras
similares.

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecanico Electricista especialista en instalaciones eléctricas
e instalaciones mecanicas (2.50 puntos)
Profesional con minimo ocho (08) afios de experiencia contados a partir de la obtencién de
titulo profesional.

2 proyectos = 1.00 puntos

Hasta 3 proyectos = 2.00 puntos

Igual o mayor a 4 Proyectos = 2.50 puntos

Proyecto en la especialidad solicitada en el disefio y/o supervisién de obras hospitalarias del
segundo o tercer nivel de complejidad.

Ingeniero Mecanico o Ingeniero Mecdnico Electricista especialista en instalaciones
mecanicas (2.50 puntos)
Profesional con minimo ocho (08) afios de experiencia contados a partir de la obtencién de
titulo profesional.

2 proyectos = 1.00 puntos

Hasta 3 proyectos = 2.00 puntos

Igual o mayor a 4 Proyectos = 2.50 puntos

Proyecto en la especialidad solicitada en el disefio y/o supervisién de obras hospitalarias del
segundo o tercer nivel de complejidad.

Ingeniero Sanitario especialista en instalaciones sanitarias (2.50 puntos)
Profesional con minimo ocho (08) afios de experiencia contados a partir de la obtencién de
titulo profesional.

2 proyectos hospitalarios o 3 proyectos similares = 1.00 puntos

Hasta 3 proyectos hospitalarios o 4 proyectos similares = 2.00 puntos

Igual 0o mayor a 4 proyectos hospitalarios o 5 proyectos similares = 2.50 puntos
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B.19

B.20

B.21

B.22

Proyecto de infraestructura hospitalarias del segundo o tercer nivel de complejidad u obras
similares.

Arquitecto, Ingeniero Civil o Industrial especialista en seguridad (2.50 puntos)
Profesional con minimo ocho (08) afios de experiencia contados a partir de la obtencién de
titulo profesional.

2 proyectos hospitalarios o 3 proyectos similares = 1.00 puntos
Hasta 3 proyectos hospitalarios o 4 proyectos similares = 2.00 puntos
Igual o mayor a 4 proyectos hospitalarios o 5 proyectos similares = 2.50 puntos

Proyecto en la especialidad solicitada en el disefio y/o supervision de obras hospitalarias y/u
obras similares.

Ingeniero Eléctrico, o Ingeniero Electrénico o Ingeniero Mecanico, o Ingeniero Mecanico-
Eléctrico, Ingeniero Biomédico, Médico o Arquitecto. Especialista en instalacién de equipos
hospitalarios (2.50 puntos)
Profesional con minimo diez (10) afios de experiencia contados a partir de la obtencién de
titulo profesional.

2 proyectos = 1.00 puntos

Hasta 3 proyectos = 2.00 puntos

Igual o mayor a 4 Proyectos = 2.50 puntos

Proyecto en la especialidad solicitada en el disefio y/o supervision de obras hospitalarias del
segundo o tercer nivel de complejidad.

Ingeniero Mecénico o Ingeniero Biomédico o Ingeniero Eléctrico, o Ingeniero Electrénico, o
Ingeniero Mecanico-Eléctrico, Bioingeniero, Médico o Arquitecto/®r! Marcador no definido.
Especialista en equipamiento biomédico (2.50 puntos)

Profesional con minimo diez (10) afios de experiencia contados a partir de la obtencién de
titulo profesional.

3 afios efectivos o 2 proyectos hospitalarios = 1.00 puntos
Hasta 4 afios efectivos o 3 proyectos hospitalarios = 2.00 puntos
lgual o mayor a 5 afios efectivos o 4 proyectos hospitalarios = 2.50 puntos

Proyecto en la especialidad solicitada en el disefio y/o supervision de infraestructura de salud
del segundo o tercer nivel de atencidn con equipos de diagndsticos por iméagenes.

Experiencia en trabajos y/o en la prestacion de servicios en equipos de diagnéstico por
imdagenes, cargos de especialista en equipamiento biomédico o hospitalario o médico.

Ingeniero de Sistemas, Comunicaciones, Electrénico o a fin especialista en instalaciones de
voz y data (2.50 puntos)
Profesional con minimo ocho (08) afios de experiencia contados a partir de la obtencién de
titulo profesional.

2 proyectos = 1.00 puntos

Hasta 3 proyectos = 2.00 puntos

Igual o mayor a 4 Proyectos = 2.50 puntos
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Proyecto en la especialidad solicitada en el disefio y/o supervisién de obras hospitalarias del
segundo o tercer nivel de complejidad.

PROPUESTA DE PORCENTAIJE DE PARTICIPACION DE LOS PROFESIONALES

El postor debera proponer el porcentaje de participacion de los profesionales con excepcién del
Jefe de Supervision y el Residente de Supervision de Obras quienes deben contar con una
participacion del 100% en el servicio a ser contratado. La calificacion en este rubro es como maximo
1.50 puntos, lo cual serd evaluado por el Comité Especial, comparativamente con las propuestas
presentadas.

3. FACTORES REFERIDOS AL SERVICIO OFERTADO (METODOLOGIA DEL TRABAJO): 10.00 PUNTOS
El Postor presentard su Propuesta Técnica, incluyendo en su Plan de Trabajo todas las actividades a

realizar. La calificacion en este rubro es de 10.00 puntos, lo que evaluard el Comité Especial,
comparativamente con las propuestas presentadas

A. Plan de Trabajo para la Revision de Estudios a supervisar (2.00 puntos).
B. Plan de trabajo durante la supervisién de la obra y el equipamiento (3.50 puntos).
C. Programacion de la prestacion del servicio (2.50 puntos).
D. Plan de trabajo para cautelar la correcta liquidacién de la obra y el equipamiento (1.00
punto).
E. Innovacion tecnoldgica para optimizar el servicio (1.00 punto).
Bueno = 1.00
Satisfecho = 0.75
Regular = 0.50
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) ANEXO IV
FICHA DE REGISTRO DE PARTICIPANTE
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FICHA DE REGISTRO DE PARTICIPANTES

CONCURSO A PROCEDIMIENTO ESPECIAL AD HOC N° 001-2019-ESSALUD
SEGUNDA CONVOCATORIA

NO
CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR SUPERV!SIOI\! DEL DISENO, OBRA Y
EQUIPAMIENTO DEL CONTRATO DE ASOCIACION PUBLICA PRIVADA PARA
LA REMODELACION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA TORRE TRECCA

1.- Nombre y/o Razdn Social

2.~ RUC

ﬁ Nombre del Representante Legal

4.- DNI el Representante Legal

5.- Domicilio Legal

6.- Numero Telefdnico

7.- Direccion de correo electrdnico

8.- Objeto Social de la Empresa

Este documento con los datos solicitados, debe ser enviado por correo electronico a:
supervisor.trecca@essalud.gob.pe.

FIRMA'Y SELLO DEL REPRESENTANTE

M LEGAL DE LA EMPRESA

Nota: la informacion presentada tiene cardcter de declaracion jurada. El COMITE verificara la informacién
presentada. El formato firmado y sellado debe ser escaneado y remitido al correo electrénico indicado.
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FORMATQOS
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FORMATO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Lima, de de 2019

Sefiores
Comité Ad Hoc
Lima.-

Referencia: Procedimiento Especial Ad Hoc N° 001-2019-ESSALUD - SEGUNDA CONVOCATORIA:
“Supervision del Disefio, Obra y Equipamiento del Contrato de Asociacidn Pdblica Privada para la
Remodelacion e Implementacion de Infraestructura y Equipamiento en la Torre TRECCA”.

De nuestra consideracion

El que se suscribe, w..........ooovovvvoeeso (o representante Legal de .........oovovoo.. ), identificado con
D.N.LLN® o, o AL UL ol | L » €on poder inscrito en la localidad de ..................... en la Ficha
g 11 1=1 11 o | [ , DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién de mi
representada se sujeta a la verdad:

1. Nombre y/o Razén Social:

2. RUC

3. Nombre del Representante Legal

4. DNl del Representante Legal :

5. Domicilio Legal :

6. Numero telefdnico :

7. Numero de fax :

8. Direccion de correo electrénico:

Atentamente,

Firma Representante (s) Legal (es)

.(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los Consorciados.
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FORMATO N° 2
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Lima,
Sefiores
Seguro Social de Salud - ESSALUD
Presente.-
Atencién : COMITE AD HOC
_ Referencia : Procedimiento Especial Ad Hoc N° 001-2019-ESSALUD - SEGUNDA CONVOCATORIA:

“Supervisién del Disefio, Obra y Equipamiento del Contrato de Asociacién Publica
Privada para la Remodelacidn e Implementacion de Infraestructura y Equipamiento en
la Torre TRECCA”

De nuestra consideracion:

Por la presente y con caracter de Declaracién Jurada irrevocable e incondicional, manifestamos a ustedes:

1.

2.

Que no estamos sancionados administrativamente con inhabilitacién temporal o permanente de sus
derechos para participar en procesos de seleccién convocados por entidades del Estado.

Que no estamos condenados por sentencia firme o laudo arbitral definitivo, desfavorables, recaidos
o derivados de un proceso judicial o proceso arbitral, iniciado por el Estado o ESSALUD, en via de
demanda o de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna entidad del Estado.

Que no estamos sometidos a un Procedimiento Concursal Ordinario o a un Procedimiento Concursal
Preventivo.

Que no estamos inmersos dentro de algunas de las causales de disolucién, liquidacién o extincion de
sociedades, que regula la Seccién Cuarta de la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887.

Que nosotros y los profesionales propuestos, no hemos prestado directamente algun tipo de servicio
a favor del proponente de la Iniciativa Privada que originé el Contrato de Asociacion Publico -
Privada, sus accionistas o empresas vinculadas en el Peru o el extranjero en los ultimos dos (2) afios.
Que nos sometemos a todos y cada uno de los términos y condiciones establecidos en las Bases del
PROCEDIMIENTO y demds documentos relativos al proceso de la referencia.

Que acataremos todas las resoluciones y comunicaciones en general que el Comité Ad Hoc
encargado, formule con relacién al PROCEDIMIENTO de la referencia.

Que de ser adjudicatarios de la Buena Pro nos comprometemos a que los integrantes de nuestro
Consorcio responderan solidariamente por las obligaciones emanadas de las Bases del
PROCEDIMIENTO, de su Propuesta Econdmica, asi como del Contrato de Servicios*.

Atentamente,

Firma del Representante(s) Legal(es)**

* Sélo en caso de Consorcio.
** En caso de Consorcio, cada uno de los integrantes del mismo debera presentar este formato firmado por su

representante legal.
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FORMATON°2-A
DECLARACION JURADA DEL PROFESIONAL
Lima,
Sefiores

Seguro Social de Salud - ESSALUD
Presente.-

Atencion : COMITE AD HOC

N Referencia : Procedimiento Especial Ad Hoc N° 001-2019-ESSALUD - SEGUNDA CONVOCATORIA:
) “Supervision del Disefio, Obra y Equipamiento del Contrato de Asociacién Publica
Privada para la Remodelacion e Implementacién de Infraestructura y Equipamiento en
la Torre TRECCA”

De mi consideracién:
Por la presente y con carécter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional, manifesté a ustedes:

1. Que no estoy sancionado(a) administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente para el
ejercicio de la funcién publica.

2. Que no estoy condenado(a) por sentencia firme o laudo arbitral definitivo, desfavorables, recaidos o
derivados de un proceso judicial o proceso arbitral, iniciado por el Estado o ESSALUD, en via de
demanda o de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna entidad del Estado.

3. Que no he prestado directamente algln tipo de servicio a favor del proponente de la Iniciativa
Privada que originé el Contrato de Asociacién Publico - Privada, sus accionistas o empresas
vinculadas en el Pert o el extranjero en los dltimos dos (2) afios.

4. Que no seré parte o integrante del staff de profesionales de otro proyecto de inversion gestionado o
contratado por EsSalud, en cuanto me encuentre presentando servicios dentro del porcentaje de
participacion requerido y/o propuesto en el presente concurso.

Atentamente,

Firma del Profesional
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FORMATO N° 3
PROMESA DE CONSORCIO

Lima, de de 2019

Seflores
Seguro Social de Salud - ESSALUD
Lima.-

Referencia: Procedimiento Especial Ad Hoc N° 001-2019-ESSALUD - SEGUNDA CONVOCATORIA:
“Supervision del Disefio, Obra y Equipamiento del Contrato de Asociacion Plblica Privada para la
emodelacion e Implementacién de Infraestructura y Equipamiento en la Torre TRECCA”.

e nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que
dure el procedimiento, para presentar una propuesta conjunta en el Procedimiento Especial Ad Hoc N*
001-2019-ESSALUD - SEGUNDA CONVOCATORIA: “Supervision del Disefio, Obra y Equipamiento del
Contrato de Asociacién Publica Privada para la Remodelaciéon e Implementacién de Infraestructura y
Equipamiento en la Torre TRECCA”, responsabilizindonos solidariamente por todas las acciones vy
omisiones gue provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido en las Bases.

Designamos: 8l Sficacssommmmmsn oo , identificado con D.N.l. N°..invininnnn como
representante legal comun del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del
procedimiento y formalizar la contratacion correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio
legal COMUN BN ssssmmasssarssmssaprrasss

o110 [c7: el o] IS5 5] SIR—— % Participacién

n

OBLIGACIONES DE :..cccvosmimmesssusnsvessosnss % Participacion

n

n

RT3 - REm— de v, de 2019

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal empresa 1 Representante Legal empresa 2
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FORMATO N° 6

NOMINA DEL PERSONAL MiNIMO ASIGNADO A LA SUPERVISION
(Modelo)

A continuacidn se presenta la relacién del Personal Profesional propuesto para la
realizacidn de la Supervisién, que serd asignado por el tiempo previsto para su
ejecucidn y que sera materia de evaluacién en base de los Curriculo Vitae que se
acompafia mas adelante.

SITUACION PORCENTAJE DE

STAFF / CARGO HERIERE (E)O (C)* | PARTICIPACIPACION

JEFE DE SUPERVISION 100% 100%

STAFF DE PROFESIONALES
EJECUTIVOS

/\ e Arquitecto.
) e Ingeniero Civil.
\/ e Ingeniero Electricista o Mecanico
L Electricista.
e Ingeniero Mecanico
e Ingeniero Sanitario
e Ingeniero Informatico,
Comunicaciones, Sistemas,
Industrial o similares.
e Ingeniero Informatico,
Computacidn, Sistemas, Industrial
o Electrodnico.
e Ingeniero Ambiental, Sanitario,
Agricola o Arquitecto o a fin.
e Ingeniero Eléctrico, ingeniero
biomédico, Médico, Arquitecto.
Arquitecto.
Ingeniero Civil o Arquitecto.
Ingeniero Civil o Arquitecto. 100% 100%
Arquitecto.
Ingeniero Civil.
Ingeniero Civil.
Ingeniero Eléctrico o Ingeniero
Mecanico Electricista.
e Ingeniero Mecanico o Ingeniero
Mecanico Electricista.
e Ingeniero Sanitario.
e Arquitecto o Ingeniero Civil o
Industrial.
e Ingeniero Eléctrico, o Ingeniero
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Electrénico o Ingeniero Mecanico o
Ingeniero Mecanico-Eléctrico o
Ingeniero Biomédico o Médico o
Arquitecto.

® Ingeniero Mecanico o Ingeniero
Biomédico o Ingeniero Eléctrico, o
Ingeniero Electrdnico, o Ingeniero
Mecanico-Eléctrico o Bio-ingeniero
0 Médico o Arquitecto.

® Ingeniero de Sistemas,
Comunicaciones o Electrénico o a
fin.

* (E) Personal de Planta del Postor
(C) Personal a Contratarse para la Supervision

El que suscribe Representante Legal de
, S& compromete que para el servicio
materia del concurso se asignara al personal indicado y que se cuenta con el compromiso de
participacion del personal que se contratard, en caso de obtener la Buena Pro.

f/\

FIRMA'Y SELLO DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL POSTOR
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NOMBRE:

FORMATO N° 7

CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROFESIONAL

STAFF:

CARGO POR OCUPAR EN EL STAFF:

—

PROFESION:

EXPERIENCIA PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS

FECHA DE GRADO

COLEGIATURA

~N°DE ORDEN | UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO s " T
POSTGRADO
e i COLEGIATURA
i ESTABLECIMIENT | '/ULOOBTENIDO | . = ;DO
WOEORDES | o rnueEIG (especializacién (mes - afio) Parcial
maestria o doctorado) Completo
—

FIRMA DEL PROFESIONAL:

Notas:

i. El contenido del presente formulario n

diligenciado en su totalidad.

0 podré ser modificado o alterado y deberd ser

ii. La informacién incluida en el presente formulario es responsabilidad del postor y se debera

anexar los documentos sustentatorios, caso contrario se considerara incompleto.

iii. La firma del profesional en este formulario sera c

intencion.

onsiderada igualmente como carta de
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FORMATON°7- A
REQUERIMIENTOS MiNIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL

NOMBRE: PROFESION:

STAFF:

CARGO POR OCUPAR EN EL STAFF:

EXPERIENCIA EN DISENO O SUPERVISION DE OBRAS O PROYECTOS

PERIODO LABORAL

3;2":52; DESCRIPCION DE B ON/;E:ER/l\JID 5 CARGO ——
EXPERIENCIA DESEMPENADO | INICIA/TERMIINA | Duracion
DEL PROYECTO | NC (M2) S / meses)

(mes- aiio)

A

FIRMA DEL PROFESIONAL:

Notas:

i. El contenido del presente formulario no podrd ser modificado o alterado y deberd ser
diligenciado en su totalidad.

ii. Lainformacién incluida en el presente formulario es responsabilidad del postor y se debera
anexar los documentos sustentatorios, caso contrario se considerara incompleto.

ji. La firma del profesional en este formulario serd considerada igualmente como carta de
intencion.
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FORMATON°7-B
REQUERIMIENTOS PARA CALIFICACION DEL PERSONAL PROFESIONAL

NOMBRE: PROFESION:

STAFF:

CARGO POR OCUPAR EN EL STAFF:

EXPERIENCIA EN DISENO O SUPERVISION DE OBRAS SIMILARES / HOSPITALARIAS

) PERIODO LABORAL
\ 3;2":32; DESCRIPCION DE " ONI;::lAJID % CARGO -
LA EXPERIENCIA DESEMPENADO | INICIA/TERMIINA | Duracion
DEL PROYECTO (M2) i imigsest
— (mes- afio)

)\;/\ FIRMA DEL PROFESIONAL:

Notas:

i. El contenido del presente formulario no podra ser modificado o alterado y deberd ser
diligenciado en su totalidad.

ii. Lainformacion incluida en el presente formulario es responsabilidad del postor y se deber
anexar los documentos sustentatorios, caso contrario se considerars incompleto.

iii. La firma del profesional en este formulario serd considerada igualmente como carta de
intencidn.
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FORMATO N° 8
COMPROMISO DE PARTICIPACION Y CONFIDENCIALIDAD

Sefores
COMITE AD HOC
Presente.-

Referencia: Procedimiento Especial Ad Hoc N° 001-2019-ESSALUD - SEGUNDA CONVOCATORIA:
“Supervisién del Disefio, Obra y Equipamiento del Contrato de Asociacién Publica Privada para la
N\ Remodelacién e Implementacién de Infraestructura y Equipamiento en la Torre TRECCA”.
[V

4%\D/e nuestra consideracién

1/\,/

' Por la presente manifiesto mi compromiso de participar @ través de ...,
(Empresa o Consorcio), realizando los servicios de SUPERVISION relativos al PROCEDIMIENTO de la
referencia, en el que tiene la calidad de postor, obligdndome también a mantener en estricta
confidencialidad la informacién a la que pueda acceder, como consecuencia de la prestacion del

indicado servicio.

Atentamente,

N

Firma del Profesional

NOTA: Cada uno de los profesionales propuestos por el postor deberd suscribir el compromiso.
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FORMATO N° 9

COMPROMISO DE PARTICIPACION Y/O PERMANENCIA DE LOS PROFESIONALES
PROPUESTOS

Sefores
COMITE AD HOC

Presente.-

Referencia: Procedimiento Especial Ad Hoc N° 001-2019-ESSALUD - SEGUNDA CONVOCATORIA:
“Supervisién del Disefio, Obra y Equipamiento del Contrato de Asociacién Publica Privada para la
Remodelacion e Implementacion de Infraestructura y Equipamiento en la Torre TRECCA”,

De nuestra consideracién:

Por la presente nos comprometemos, en caso de resultar adjudicatario en el PROCEDIMIENTO de la
eferencia, a no cambiar a ninguno de los profesionales sefialados en nuestra Propuesta Técnica.

No obstante, de darse el caso, la sustitucién de alguno de éstos, ya sea por renuncia, separacion,
enfermedad o por cualquier otra causa justificada, se realizara por otro personal de similar o mayor
nivel profesional y experiencia, previo conocimiento y aprobacion escrita de ESSALUD.

La mencionada sustitucion no podré ser invocada como causal para que no cumplamos con las
obligaciones que hemos asumido contractualmente, dentro de los plazos establecidos en los términos

de referencia o los que ustedes indiquen.

Atentamente,

FIRMA'Y SELLO DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL POSTOR

Pdgina 71 de 81

BASES DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AD HOC N° 001-2019-ESSALUD - SEGUNDA CONVOCATORIA
SUPERVISION DEL DISENO, OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL CONTRATO DE ASOCIACION PUBLICA PRIVADA PARA LA
REMODELACION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA TORRE TRECCA



FORMATO N° 10

DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DEL MONTO PROPUESTO PARA EL
SERVICIO DE SUPERVISION Y VALIDEZ DE LA OFERTA

{75 TRmm—

Sefiores

COMITE AD HOC

ATT.: Presidente del Comité Ad Hoc
Lima - Peru

Referencia: Procedimiento Especial Ad Hoc N° 001-2019-
\T\\_ ESSALUD - SEGUNDA CONVOCATORIA: “Supervision del
" Disefio, Obra y Equipamiento del Contrato de Asociacién
Publica Privada para la Remodelacién e Implementacion
de Infraestructura y Equipamiento en la Torre TRECCA”.

De mi consideracién:

De acuerdo a las bases y términos de referencia del procedimiento especial de la referencia quien
suscribe (razén social o nombre) declara que acepta el monto propuesto en el numeral ............ de las
bases correspondientes a la suma de S ..., , incluido IGV, para prestacion de los
servicios materia del Procedimiento Especial Ad Hoc N° 001-2019-ESSALUD - SEGUNDA
CONVOCATORIA: “Supervisién del disefio, obra y equipamiento del contrato de asociacién publico
privada para la remodelacién e implementacion de infraestructura y equipamiento en la Torre TRECCA,
segln el siguiente detalle:

e  Supervisidn del disefio.

e  Supervision de la construccién de infraestructura

e  Supervision de la dotacién de equipamiento

e Recepcidn e informe final del disefio, de obra y equipamiento.

Nos comprometemos a ejecutar los servicios materia del citado procedimiento especial mientras dure,
hasta la Recepcién de la Obra (sin observaciones) y aprobacién de nuestro informe final, de
conformidad con los términos de referencia.

Asimismo, nos comprometemos a mantener la validez de la oferta por un plazo de .................. dias
calendario, contados a partir de la fecha de presentacién de la presente.

Declaramos haber tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en las bases y términos
de referencia.
Atentamente,

FIRMA'Y SELLO DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL POSTOR
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MODELO DE CONTRATO
DE SUPERVISION
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MODELO DE CONTRATO DE SUPERVISION

Conste por el presente documento el Contrato de Prestacion de Servicios de Supervision del Disefio,
Obra y Equipamiento en la Torre TRECCA, en el marco del Contrato de Asociacion Publica Privada para
la Remodelacién e Implementacion de Infraestructura y Equipamiento en la Torre TRECCA del Seguro
Social de Salud ESSALUD, que celebran de una parte EL SEGURO SOCIAL DE SALUD, en adelante
ESSALUD, con RUC N°20131557750, con domicilio legal en Calle Domingo Cueto N°1209 Jesus Maria,
Lima, debidamente representada por el Sefior.....c.viiiiciiiiinn , identificado con DNI N° ........... , en
su calidad de Gerente Central de Promocion y Gestion de Contratos de Inversion, designado mediante
Resolucion N°............ , debidamente facultado segin poderes inscritos en la Partida Electronica N°
.......... del Registro de Personas Juridicas de Lima; y de la otra, el sefior ............ con RUC N° ........., con
domicilio legal en .......... , inscrita en la Ficha N°........ Asiento N° ...... del Registro de Personas Juridicas
de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ............. , con DNI N° ........... ;
segln poder inscrito en la Ficha N° ....... , Asiento N°....... del registro de Personas Juridicas de (Ciudad), a
quien en adelante se le denominara “EL SUPERVISOR” en los términos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 27 de agosto de 2010, ESSALUD suscribié con el CONSORCIO TRECCA S.A.C. (en
adelante, la SOCIEDAD OPERADORA), el Contrato de Asociacion Publico Privada para la
Remodelaciéon e Implementacién de Infraestructura, Equipamiento, Gestién y Prestacién de
Servicios Asistenciales y Administrativos en la Torre Trecca (en adelante, el CONTRATO DE APP),
al amparo de las normas que regulan su actividad institucional y las que promueven la inversion
privada en obras de infraestructura y de servicios publicos. ‘

1.2  El referido CONTRATO DE APP ha sido adjudicado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N°
44.-14-ESSALUD-2010, de fecha 22 de julio de 2010, luego de haberse procedido a tramitar,
evaluar, declarar de interés y publicar el Resumen Ejecutivo de la Iniciativa Privada para la
Remodelacion e Implementacion de Infraestructura y Equipamiento en la Torre TRECCA
presentada por CONSORCIO TRECCA S.A.C. conforme a los pardmetros técnicos y de
financiamiento minimos definidos en la invitacidén a nivel Nacional e Internacional realizada por
ESSALUD.

1.3 A partir de la entrada en vigencia del Contrato APP y en ejercicio de la competencia de
supervision recogida en la Seccidén XX del mismo, ESSALUD llevé a cabo un proceso de seleccion
de las entidades prestadoras de los servicios de Supervision del Disefio, Obra y Equipamiento de
acuerdo con los Términos de Referencia, que EL SUPERVISOR declara conocer en su integridad.

1.4 Con fecha 21 de julio de 2018, se aprobd el Decreto Legislativo N°1362, Decreto Legislativo que
regula la promocién de la inversion privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos
en Activos, en cuyo articulo 57 numeral 57.2 sefiala dispone que los Contratos de Asociacién
PuUblico Privada, contienen las disposiciones necesarias para asegurar una supervisién oportuna
y eficiente durante la fase de ejecucién contractual, con la finalidad de salvaguardar
primordialmente el cumplimiento de los niveles de servicio.

1.5 Asimismo, con fecha 30 de octubre de 2018, se aprobd el Reglamento del precitado Decreto
Legislativo, en cuyo articulo 118° dispone, entre otros, que tratdndose de la supervision de
obras principales y estudios definitivos establecidos en el respectivo Contrato, ésta debe ser
realizada por una persona juridica o consorcio de éstas, seleccionada de conformidad a la
normativa vigente por la entidad contratante.
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

2.1

2.2

2.2:1

2:2/3

224

Objeto

El presente documento tiene por finalidad regular los términos y condiciones de acuerdo a los
cuales se hace efectiva la contratacion de EL SUPERVISOR a fin de que preste los servicios de
fiscalizacién técnica durante el proceso de disefio, obra y equipamiento del Proyecto, de
acuerdo a las Bases del procedimiento, el Contrato de APP y la Oferta Técnica y Econdmica
presentada por éste.

Alcances

La Supervision debera ejercer la fiscalizacién, control e inspeccion de los trabajos que desarrolle
la Sociedad Operadora durante la fase previa al periodo de inversion (en adelante, pre inversion)
e inversion, como son la elaboracién del Estudio Definitivo del proyecto en todas sus fases y en
cumplimiento de las normas aplicables vigentes, desde el planteamiento arquitecténico inicial,
estudios preliminares, evaluacién estructural y aprobacion del anteproyecto definitivo hasta el
desarrollo de todas las especialidades, memorias descriptivas, especificaciones técnicas,
metrados y presupuesto, incluyendo los estudios de impacto ambiental e impacto vial,
factibilidades de servicios, licencias y permisos pertinentes, entre otros hasta su aprobacion.

Asimismo, incluye la supervision integral de la ejecucién de la obra, segun el estudio definitivo
aprobado y el cumplimiento del cronograma inicial de |a obra, y la implementacidn e instalacién
del equipamiento, hasta la obtencién del acta de recepcion de la infraestructura y equipamiento
por parte de ESSALUD, conforme a lo previsto en la Seccién VI y VIl del Contrato de APP.

Adicionalmente, EL SUPERVISOR se compromete a ejecutar aquellas prestaciones que, sin estar
enunciadas en su propuesta, tengan relacion directa con el servicio contratado y que,
razonablemente puedan ser exigida por ESSALUD, como es el caso de absolucién de consultas
de parte de ESSALUD, emisién de informes que se le soliciten y todo aquello que sea necesario
para una adecuada SUPERVISION y ejecuciéon de los componentes de Disefio, Obra y
Equipamiento del proyecto, de acuerdo con el Contrato de APP y el EDI aprobado por ESSALUD.

ESSALUD podra requerir a EL SUPERVISOR, la realizacién de tareas no previstas, vinculadas al
objeto de la supervision, cuando sean necesarias o convenientes a los intereses de ESSALUD, sin
que por ello exista retribucion adicional por parte de ESSALUD o la Sociedad Operadora, siempre
y cuando dichas tareas no previstas se encuentran directamente relacionadas al disefio obray
equipamiento.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRATADO

3l

3.2

Los costos de la Supervision son pagados por la Sociedad Operadora, conforme en lo previsto en
el Contrato de APP.

En ese sentido, de acuerdo a la aceptacion del monto propuesto para el servicio de
SUPERVISION, los honorarios por la prestacion del servicio ascienden a USS................... (Monto
en letras), el cual incluye IGV.
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34

3.5

EL SUPERVISOR declara y acepta que el monto de la contraprestacién indicada en el parrafo
precedente compensa integramente el costo por la totalidad de los servicios que prestara con
arreglo a los Términos de Referencia, asi como su utilidad. En virtud de ello, EL SUPERVISOR ho
reclamard ni le serd reconocido ninglin pago ni gasto adicional alguno en el que incurra con
relacion a los servicios a prestar.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 20.26 de la Seccién 20 del Contrato de APP, los
comprobantes de pago por los honorarios de EL SUPERVISOR serdn emitidos a nombre de la
Sociedad Operadora, siendo éste responsable de retener y/o detraer el monto correspondiente
a los impuestos y demas obligaciones fiscales que le correspondan asumir a EL SUPERVISOR
conforme a Ley.

Con posterioridad, al momento que ESSALUD ordene el pago del honorario, a través del
FIDEICOMISO, deberd instruir al FIDUCIARIO para que éste Ultimo efectie el depdsito de las
detracciones del Impuesto General a las Ventas, en nombre de la Sociedad Operadora, sobre la
factura presentada por la Supervisidn y realice el abono correspondiente a la cuenta del Banco
de la Nacién que para dicho fin debera tener aperturada la Supervisién. Cabe sefialar que en la
constancia de depdsito el FIDUCIARIO consignarad los datos de la Supervisiéon y la Sociedad
Operadora, a fin de que éste Ultimo pueda sustentar su derecho al crédito fiscal.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

4.1

4.2

Los pagos por la SUPERVISION se efectuardn de manera mensual, de acuerdo a las Bases y los
Términos de Referencia, previa conformidad de servicios otorgada por la Gerencia Central de
Promocién y Gestion de Contratos de Inversiones de ESSALUD y opinion favorable de la
Gerencia Central de Proyectos de Inversion.

Los pagos se efectuaran de la siguiente manera:

| Etapa: SUPERVISION del Disefio

En esta etapa los pagos se efectuardn mensualmente sobre la base de los servicios
efectivamente prestados por la Supervision en concordancia con la propuesta técnica -
econémica.

Il Etapa: SUPERVISION de la Ejecucién de Obras de Construccién

En esta etapa los pagos se efectuaran mensualmente de acuerdo al porcentaje de avance
valorizado de obra, sobre la base de los servicios efectivamente prestados por la Supervision en
concordancia con la propuesta técnica - econédmica

[l Etapa: SUPERVISION de la Instalacién y Recepcién del Equipamiento

En esta etapa los pagos se efectuaran mensualmente de acuerdo al porcentaje de avance
valorizado de la dotacién de equipamiento, sobre la base de los servicios efectivamente
prestado por la Supervisién en concordancia con la propuesta técnica - econémica.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO

5.1 El presente contrato entrard en vigencia a partir de su suscripcién y concluye con la recepcion de

5.2

la obra, la aprobacién del Informe Final de Supervisién y Liquidacién de Contrato del Servicio.

Las actividades de la Supervisién se iniciardan solamente cuando medie una orden explicita de
inicio; la que sera notificada oficialmente a EL SUPERVISOR, por ESSALUD.
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1\

5.3 El plazo maximo total de las actividades de Supervision serd de veinticuatro (24) meses o
setecientos veinte (720) dias naturales, y de acuerdo a los Términos de Referencia, comprende
las siguientes Fases:

Ese I: Disefio del Proyecto de Construccién de Obras a nivel de
Estudio Definitivo (Fecha de Vigencia de las Obligaciones del
Periodo de Inversién

SUPERVISION de los Estudios Preliminares, el Proyecto de
Construccion de Obras (PCO) a nivel de Estudio Definitivo de
Ingenieria (EDI) y el Programa de Ejecucién de Obras (PEO)

Fase II: Cumplimiento de Obras

SUPERVISION de la Ejecucién de Obras de Construccion

06 meses o 180 dias
naturales
(Incluye revisiones y
subsanaciones)
(Plazo referencial)

Faselll: Implementacién y Equipamiento 18 meses o0 540 dias
SUPERVISION Culminacién de Ia Instalacion y recepcion del naturales
Equipamiento (Plazo referencial)

Liquidacién Final del Proyecto, Obra y Equipamiento

24 meses o0 720 dias
naturales

Plazo total

5.4 En caso el plazo del CONTRATO DE APP se suspenda por alguna de las causales en €| previstas, y
que como consecuencia de ello no se requiera los servicios de Supervision, el presente contrato
serd prorrogado automaticamente por un plazo igual al de la suspension del CONTRATO DE APP,
€n cuyo caso EL SUPERVISOR no percibira el honorario fijo, salvo los gastos generales que sean
concordados con ESSALUD.

5.5 En el caso de paralizaciones de |a obra, EL SUPERVISOR deberd proponer alternativas inmediatas
para su continuacion o la resolucién del Contrato de Obra; de no haber arreglo, procedera de
inmediato a las Liquidaciones respectivas, de acuerdo con ESSALUD.

CLAUSULA SEXTA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

6.1 EL SUPERVISOR presenta como Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.................. solidaria,
irrevocable, incondicional, de realizacin automatica y sin beneficio de excusion, de fecha ...... ,
extendida por Ia ......... ; por un monto de ....... , equivalente al diez por ciento (10%) del monto
total del contrato incluido el IGV, vélida por ...... dias calendario de ejecucién del servicio y hasta
después que quede consentida la Liquidacion del Contrato de Supervision, a favor de ESSALUD,
cuya ejecucion sera al solo requerimiento escrito de ESSALUD, bajo sancién de ser ejecutada a
su fecha de vencimiento.

6.2 Ademas de garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que EL
SUPERVISOR asume en virtud del presente contrato, incluye el pago de las eventuales
penalidades que podrian producirse, asi como la veracidad de la informacién contenida en la
Declaracion Jurada, pudiendo asi ESSALUD, ejecutar dicha garantia de comprobarse la falsedad
de la informacién consignada al momento en que EL SUPERVISOR presentd su Oferta.

CLAUSULA SETIMA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

7.1 ESSALUD, suministrara a EL SUPERVISOR toda |a informacion necesaria y disponible con relacién
a la complementacién del Expediente Técnico de LA OBRA y su ejecucién. Tomard todas las
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento de los Contratos de Obra y Supervision,
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7.2

ESSALUD podra colaborar con EL SUPERVISOR en las coordinaciones que realice éste ante otros
sectores para la prestacién del servicio.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR, ademés de lo sefialado en las Bases y los Términos de Referencia, tendra las
siguientes obligaciones y responsabilidades especificas:

8.1

8.2

8.4

8.5

Efectuar las acciones de fiscalizacién técnica durante el desarrollo del disefio, las obras y
equipamiento de la infraestructura, de modo tal que se ejecuten de acuerdo con lo estipulado
en el presente contrato, no pudiendo transferir parcial ni rotalmente sus funciones.

Mantener actualizado el archivo y registro de toda la informacién técnica — administrativa
relacionada a sus labores de Supervisién.

Cumplir como minimo con la presentacién de los siguientes informes a la finalizacion de las
obras:

(i) Informe de revision y verificacién del Proyecto.

(i) Informe de obras.

(iii) Informe de equipamiento.

(iv) Informe de la Infraestructura.

(v) Informe Final de sus servicios de Supervision.

Revisar y dar conformidad a los documentos presentados por la Sociedad Operadora,
remitiéndolos a ESSALUD debidamente firmados por el Jefe de Supervision.

Controlar que la Sociedad Operadora evite durante la ejecucién y finalizadas las obras, la
generacion de impactos ambientales negativos y que cumpla con las medidas de mitigacion.

CLAUSULA NOVENA: PENALIDADES

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

La demora por parte de EL SUPERVISOR, en el cumplimiento oportuno y completo de cada uno
de los informes producird una penalidad igual al 03/1000 (tres por cada mil) del monto
propuesto para el servicio de supervision, por cada dia calendario de atraso.

Cuando el Jefe de la Supervision no se encuentre en la Obra, salvo casos justificados
oportunamente y comunicados a ESSALUD.

La mora por el incumplimiento de cualquier obligacién de EL SUPERVISOR se producira de forma
automatica, no requiriéndose de intimacion previa.

ESSALUD podra resolver el Contrato de pleno derecho si las penalidades acumuladas exceden el
10% del monto para el servicio de supervision. Las prestaciones parciales solo tienen utilidad
para ESSALUD si todas ellas se completan a cabalidad.

La penalidad podrd ser descontada por ESSALUD del porcentaje de la retribucién sefialada en los

Términos de Referencia que corresponda abonar por los entregables presentados en forma
tardia.
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CLAUSULA DECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

10.1 Las Partes se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver cualquier discrepancia
0 controversia sobre el Contrato, en trato directo, en caso de subsistir tal discrepancia o
controversia, una vez agotado el trato directo por invocacién de cualquiera de las partes, sera
de aplicacion lo dispuesto en los numerales siguientes.

10.2 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion del Contrato, su interpretacion,
resolucion, inexistencia, ineficacia, nulidad, anulabilidad o invalidez, y en general cualquier otra
que tenga relacién directa con el mismo, que no se pueden resolver en trato directo, se
resolveran mediante conciliacién o arbitraje. La correspondiente invitacién a conciliar o
procedimiento de arbitraje, segun sea el caso, deberd plantearse teniendo como fecha limite la
fecha de terminacion de este contrato, bajo sancion de caducidad.

10.3  Si solicitada la conciliacidén en tempo oportuno, no se alcanzara acuerdo total o éste fuera
parcial, la parte que lo estime pertinente tendra expedito el derecho de promover el arbitraje de
aquellas pretensiones respecto de las cuales no se hubiera alcanzado acuerdo.

10.4  El arbitraje sera de derecho, a ser resuelto por un Tribunal Arbitral mediante la aplicacién de los
procedimientos de conciliacién y arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la
Camara de Comercio de Lima.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO

11.1 Las modificaciones que las partes consideren necesarias introducir en el presente Contrato y sea
factible legalmente hacerlo, deberdn efectuarse por escrito, formalizdndose a través de
Cldusulas Adicionales aprobadas por las partes.

11.2 En caso se modifique el régimen de supervision contenido en el Contrato APP, esta situacion
dard lugar a un proceso para el reajuste de las obligaciones contenidas en el presente contrato,
debiendo modificarse los términos del mismo en el menor plazo posible.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PROPIEDAD INTELECTUAL

ESSALUD sera el titular de los derechos de orden patrimonial de los informes, reportes, obras y en
general, de todo documento, modelo o software que elabore, produzca o desarrolle EL SUPERVISOR
en forma especifica para el cumplimiento de las obligaciones que asume por el Contrato.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

13.1 Elincumplimiento por parte de EL SUPERVISOR de las obligaciones mencionadas en el presente
Contrato, asi como en los Términos de Referencia, faculta a ESSALUD a resolverlo, sin perjuicio
de las acciones que podra interponer por los dafios y perjuicios que se le hayan causado.

11.2° Asimismo, el presente Contrato se resolvera de manera automatica, en el caso que el Contrato
de Asociacién Publico Privada para la Remodelacién e Implementaciéon de Infraestructura vy
Equipamiento de la Torre TRECCA, objeto de la Supervision, quede sin efecto por cualquiera de
las causales establecidas en la seccién 23 de dicho contrato, bastando para ello una
comunicacion simple al Supervisor en ese sentido. En este caso, EL SUPERVISOR no tendrd mas
derecho que el de recibir la cuota o cuotas del honorario que sean exigibles y se encuentren
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pendientes de pago, no pudiendo exigir adicionalmente alguna retribucién, indemnizacién o
pago de cualquier naturaleza, salvo las previstas por Ley.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: INTERPRETACION DEL CONTRATO

14.1 En caso de discrepancia en la interpretacion de los alcances del presente Contrato, las partes se
sujetaran al siguiente orden de prelacion:

1. Elpresente Contrato de Prestacién de Servicios.

2. Los Términos de Referencia contenidos en las Bases del Procedimiento, incluyendo los
aspectos que hubieran sido aclarados o modificados por la Absolucién de Consultas, y otras
circulares emitidas en el marco del Procedimiento Especial.

3. El Contrato APP.

La invalidez de alguna disposicidn de este Contrato no afectara la validez y la exigibilidad de sus
demas disposiciones.

Las sumillas de las cldusulas de este Contrato serviran solo como referencia y en ningln caso
afectaran la interpretacidn de su texto.

12.4 El presente Contrato deberd interpretarse como una unidad y en ningun caso cada una de sus
cldusulas de manera independiente.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD POR TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Los tributos y gravdmenes que correspondan de acuerdo a Ley a EL SUPERVISOR en el momento de la
suscripcion del presente contrato, asi como las responsabilidades de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales de su personal, son exclusivamente de cargo de éste y no son transferibles a
ESSALUD.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DOMICILIO

Para efectos de la ejecucién del Contrato, las partes establecen como sus domicilios los sefialados en la
introduccion del documento. El cambio de domicilio de alguna de las partes no puede oponerse a la
otra si no ha sido puesto en conocimiento de esta Ultima previamente y por escrito.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: REPRESENTANTES

EL SUPERVISOR designa para el desarrollo y ejecucion de los servicios materia de este Contrato como
Jefe de Supervision ai....... quien actuara como su representante para las coordinaciones del
presente Contrato.

De igual forma, el titular de la Gerencia Central de Promocién y Gestién de Contratos de Inversién de
ESSALUD ejercerd las labores de Coordinador del Contrato y como contraparte el Coordinador General
designado por EL SUPERVISOR.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD

EL SUPERVISOR no podra divulgar cualquier informacién que obtenga como consecuencia del
Contrato, a menos que ESSALUD o una autoridad judicial, administrativa o arbitral lo autorice o
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disponga, o cuando se trate de informacion de dominio publico. EL SUPERVISOR debera asegurarse
que su propio personal respete la presente clausula.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: ENTREGA DE DOCUMENTACION EN MEDIO MAGNETICO

EL SUPERVISOR deberd entregar, todo lo concerniente en archivos magnéticos de toda la
documentacién que conforma el estudio. Todo lo relativo a textos deberd entregarse en Word y las
planillas de célculo en Excel. Los archivos magnéticos incluirdn las Bases Topograficas, y la
digitalizacion de levantamiento y planos. Ademas, EL SUPERVISOR entregard a ESSALUD todos los
archivos magnéticos que se generen en el proceso de disefio del proyecto, cualquiera sea el software
utilizado para ese efecto. Todo lo relativo a planos de dibujos se entregara en archivos para Modelado
de Informacion de la Edificacion (BIM) Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit Structure,
Autodesk Revit MEP.

En lo relativo al proyecto se entregaran también, en medios magnéticos, tanto los planos como los
informes definitivos de los proyectos (Ingenieria, Topografia; Mecédnica de Suelos, Memoria de Calculo,

ubicaciones, presupuesto, etc).

En sefial de conformidad ambas partes firman el presente documento en la ciudad de Lima a los...........
dias del mes de ........... de 2019.

SUPERVISOR LA ENTIDAD
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