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Confrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infrasstructura, Dotacion de
Equipamianto, Operacion y Mantenimierto del Nuevo Hospital Ifi Caliao y su Centro de Atencidn Primaria de fa Red Asistencial
Sabogel de ESSALUD

Seccidn I; Antecedentes

CONTRATO DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA PARA LA CONSTITUCION DEL
DERECHO DE SUPERFICIE, DISENO, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA,
DOTACION DE EQUIPAMIENTO, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL
Il CALLAO Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL DE
ESSALUD

Sefior Notario, sirvase insertar en su Registro de Escrituras Pablicas, una de Asociacion Publico Privada para
la Constitucién de Derecho de Superficie, Diseno, Construccion de Infraestructura, Dotacién de Equipamiento,
Operacion y Mantenimiento del Nuevo Hospital # Callao y su Centro de Atencion Primaria en |2 Red
Asistencial Sabogat que otorga el Seguro Social de Salud-ESSALUD, con Registro Unico de Confribuyente N°
20131257750, con domicilio en la Avenida Domingo Cueto N° 120 - Jesis Maria, debidamente representado
por su Gerente General Sefior JAVIER ROSAS SANTILLANA, identificado con Cocumento Nacional de
identidad N° 06430274, debidamente autorizado con Acuerdo de Consejo Directiva N° 12-4-ESSALUD-2009;
o.de una parte y en favor de CALLAO SALUD S.A.C. con Registro Unice de Contribuyente N° 20535637599, con
o

A ESSALUD vy la Sociedad Operadora se tes denominara conjuntamente las Partes.

... El Confrato de Asociacion Publico Privada para Ja Constitucion de Derecho de Superficie, Diseno,
“4\Construccion de Infraestructura, Dotacion de Equipamiento, Operacian y Mantenimiento del Nuevo Hospital |l

SECCIONI  ANTECEDENTES

ESSALUD es un organismo plblico descentralizado, con personeria juridica de derecho pablico intemo,
adscrito al Ministerio de Trabajo y Promocion del Emplec, cuya finalidad es dar cobertura a los
Asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevencién,
promocién, recuperacién, fehabilitacién, prestaciones econdmicas y prestaciones sociales que
comesponden al régimen confributivo de la Seguridad Social en Salud, asi como otros seguros de
riesgos humanos, conforme lo establecen Ios incisos 1.1 y 1.2 del articulo 1° de |a Ley N° 27056, Ley
del Sequro Sccial de Salud (ESSALUD).

Mediante Ley N° 28006, se restituye la autonomia administrativa, econémica, financiera y presupuestal
de ESSALUD, excluyéndose de todo Sistema de Administracion Financiero Piblico que pudiera limitar
o desnaturalizar dicha autoncmia.

El articulo 39° de la Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo publicada el 20 de diciembre de
2007, establece que el Seguro Social de Salud - ESSALUD, constituye una entidad administradora de
los fondos intangibles de la seguridad social.

Con fecha 20 de diciembre de 2007 se publico el Decreto Supremo N® 025-2007-TR, mediante el cual
se modifica, entre ofros el articulo 26° del Reglamento de la Ley N° 27056 aprobado por Decreto
Supremo N® 002-99-TR, medificado por el Decreto Supremo N° 002-2004-TR, el mismo que sefiala en
su dltimo parrafo que ESSALUD, para el cumplimiento de sus fines, podrd celebrar todo tipo de
contratos y/o convenios permitidgs por Ia legislacion peruana, en virtud a lo establecido en el literal f)
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Sabogal de ESSALUD

Seccion |: Antecedantes

1.9

o largo plazo segin se establezca en su Plan Estratégico de Inversiones, con los mecanismos de
adjudicacion y procedimientos generales que se contemplen en la legislacion peruana bajo ia
modalidad establecida por el Consejo Directivo. Para dicho efecto, &l Consejo Directivo de ESSALUD,
dictara las disposiciones complementarias requeridas para la gjecucion del Plan Estrategico de
Inversiones, y designara al drgano competente para dirigir los procesos de inversion.

Por Acuerdo 1-1-ESSALUD-2008, de fecha 15 de enero de 2008, el Consejo Directivo de ESSALUD
cred el Comité de Promocion de Infraestructura y Servicios de Salud encargado de llevar a cabo los
procesos del Plan Estratégico de Inversiones de ESSALUD, aprobandose a su vez sus facultades.

Por Acuerdo N® 5-2-ESSALUD-2008 de fecha 29 de enero de 2008, el Consejo Directive de ESSALUD
aprobo el Plan Estratégico 2008-2011, y el Plan Estratégico de inversiones considerando el listado de
redes asistenciales en las cuales serian implementados los nuevos centros de salud, considerando
para el caso del Hospital }il Callac y su Centro de Atencion Primaria la Red Asistencial Sabogal)

Por Acuerdo N° 2-2-ESSALUD-2008 de fecha 23 de enerc de 2008, el Consejo Directivo de ESSALUD
aprobo el Reglamento de Promocion de Inversiones en Cbras de Infraestructura y Servicios de Salud,
el misma que fue publicado en el Diario Oficial EI Peruano el 17 de febrero de 2008. .

Posteriormente fue publicado el 13 de mayo de 2008 e! Decreta Legislativo N° 1012, Ley Marco de
Asociaciones Plblico — Privadas para la generacién de empleo productivo y dicta normas para la
agilizacion de los procesos de promocion de la inversion privada; norma que autoriza a ESSALUD a
ejecutar programas de asociacion plblico privada en virtud a su Quinta Disposicion Final y Transitoria
que sefiala que el Seguro Social de Salud - ESSALUD, en €l marco de la autonomia que la ley le
confiere, se encuentra facultado a promover, tramitar y suscribir contratos de Asociacion Publico-
Privada con el objeto de incorporar inversion y gestion privada en los servicios que presta a los
asegurados, dentro de fos mecanismos establecidos en dicha norma.

El Decreto Legislativo N° 1012 fue modificade en su Tercera Disposicion Complementaria Transitoria
mediante el Decreto Legislativo N° 1016 y Reglamentado por el Decreto Supremo N° 146-2008-EF
publicado el 9 de diciembre de 2008. Asimismo, es de indicar que de acuerdo a lo previsto en la
mencionada norma resultan de aplicacion supletoria los Decretos Supremos N° 059-86-PCM y 060-96-
PCM. modificatosias, ampliatorias y reglamentarias para los contratos de Concesion y Asociacion
Publico-Privada, de la Ley N° 28059 y Decretos Supremos N° 015-2004 -PCM y 013-2007-PCM para
las iniciativas privadas que se presenten bajo la modalidad antes indicada.

Finalmente mediante el numeral 2 del Acuerdo de Consejo Directivo N° 31-11-ESSALUD-2009 del 09
de junic de 2009, se dejé sin efecto el Acuerdo N° 2-2-ESSALUD-2008 de fecha 23 de enero de 2008 ;
aprobandose el nuevo Reglamento de Promocion de Inversiones en Qbras de Infraestructura y
Servicios de Salud conforme al nuevo marco juridico aplicable.

Por Acuerdo NO 4-2E-ESSALUD-2008 de fecha 19 de marzo de 2008, el Consejo Directivo de
ESSALUD aprobo el proyecto de bases para la presentacion de iniciativas privadas en el Seguro Social
de Salud para el desarrollo de un Hospital llf y un Centro de Alencidn Primaria en la Provincia
Constitucional del Callao y un Hospital lll en Villa Maria del Triunfo. Asimismo aprobo el proyecto de
contrato de constitucion de derecho de superficie, construccion de infraestructura, equipamiento y
prestacién de servicios de salud.

El Comité de Promocién de Infraestructura y Servicios de Salud, en el marco de lo regulado en el literal
a) del articulo 28° del Regtamento de Promacion de Inversiones en Obras de Infraestructura y Servicios
de Salud, procedi6 a publicar los dias 26 y 30 de marzo de 2008 en el Diario Et Comercio la invitacion
infernacional para presentacion de Iniciativas Privadas para e! desarrollo del Hospital lll y un Centro de
Atencion Primaria en fa Provincia Constitucional del Callac.
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Sabogal de ESSALUD
Seccion I: Antecedentes

110 Mediante Circular N° 01-CPISS-ESSALUD-2008, de fecha 21 de mayo de 2008, el Comité de
Promocion en Infraestructura y Servicios de Salud pone en conocimiento de todos los interesados las
modificaciones a las Bases, adecuando los plazos a los establecidos en el Decreto Legislativo N° 1012,
Ley Marco de Asociaciones Piblico — Privadas.

Por Acuerdo N° 87-17-ESSALUD-2008 de fecha 16 de setiembre de 2008, e! Consejo Directivo de
ESSALUD acordd Declarar de Interés, entre otros, la propuesta de Iniciativa Privada presentada por el
Consorcio integrado por las empresas Ribera Salud $.A., Mensor Consultoria y Estrategia S.L., BM3
Qbras y Servicios y Exploraciones Radiologicas Especiales ERESA (BM3 SALUD) para el desarrolio del
Nuevo Hospital Il Callao y su Centro de Atencion Primaria, en el Seguro Social de Salud (ESSALUD) a
través de una Asociacion Plblico Privada. Asimismo, el numeral 2 del citado Acuerdo encargd a la
Gerencia General la emision de la Resolucion con el resumen ejecutivo del proyecto.

Mediante Resolucion de Gerencia General N° 1285-GG-ESSALUD de fecha 24 de octubre de 2008, y
publicada el 6 de noviembre de 2008 se declard de interés la propuesta de Iniciativa Privada
presentada por el Consorcio integrado por fas empresas Ribera Salud S.A., Mensor Consultoria y
Estrategia S.L., BM3 Obras y Servicios y Exploraciones Radiologicas Especiales ERESA (BM3 SALUD)
para el desarrollo dei Nuevo Hospital Calao y su Centro de Atencion Primaria, en el Seguro Social de
Salud — ESSALUD, a través de una Asociacion Pdblico Privada. Asimismo, se publicé el Resumen
Ejecutivo del Contrato como parte de la Reselucion citada.

Por Acuerdo N 9-3-ESSALUD-2009 de fecha 10 de febrero de 2009 el Consejo Directivo de ESSALUD
aprobé la Adjudicacién Directa del Proyecto de Asociacion Plblico Privada para el desarrollo del Nuevo
Hospital HI Callao y su Centro de Atencion Primaria en la Red Asistencial Sabagat al Consorcio gM3
SALUD.

En virtud a los antecedentes normativos y materiales antes citados se procedio con la definicion del
presente Contrate de Asociacion Publico Privada para la Constitucién de Derecho de Superficie,
Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de Equipamiento, Operacion y Mantenimiento det
Nuevo Hospital Ill Callao y su Centro de Atencion Primaria en la Red Asistencial Sabogal.
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SECCION |l DEFINICIONES

En este CONTRATO, fos siguientes términos tendran los significados que a continuacién se indican:

Acreedor Permitido:

/ Significa: (i) cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Perd sea miembro, (i) cualquier institucian
o cualquier agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Perd mantenga relaciones diplomaticas, (i)
cualquier institucién financiera comercial aprobada por el Perl y designada como Banco Extranjero de Primera
Categoria, de conformidad con la circufar vigente emitida por el Banco Central de Reserva, {iv) cualquier otra
institucion financiera nacional bajo el ambito de la Superintendencia de Banca y Seguros o internacional,
aprobada por ESSALUD, que tenga una clasificacion de riesgo no menor a "A" evaluada por una entidad de
reconocido prestigio aceptada por la Comision Nacional Supervisora de Empresas y Valores — CONASEY, {v)
las Administradoras de Fondos de Pensiones Nacionales, (vi} los fondos de inversion, fondos en general y
demas inversionistas institucionales, nacionales o extranjeros, que sean considerados como tales por las leyes
aplicables, (vii) todos los inversionistas que adquieran directa o indirectamente cualguier tipo de valor
mobiliario emitido por la Sociedad Operadora sea en Oferta Piblica o Privada, o (vii) los proveedores directos
Z)\je los bienes del Contrato,

A fﬂ;cta de Recepcion de Infraestructura:

' ,h -« 7Es el documento emitido por el Comité de Recepcion y Aceptacion de Infraestructura y Equipamiento suscrito
1 conjuntamente con la Sociedad Operadora, mediante ¢l cual se defa constancia del estado satisfactorio de la
Infraestructura y su adecuacion al EDI, al Proyecto de Construccitn de Obras y demas estipulaciones técnicas
7\ contenidas en las Bases y en el CONTRATO, enconirandose, en consecuencia, en condiciones de ser puestas
an operacion, sujetandose a las condiciones establecidas para tal efecto en el CONTRATO.

Acta de Aprobacion del Estudio Definitivo de Ingenieria:
Es el documento que sera emitido a fin de dejar constancia de la aprobacién del Proyecto de Constriccion de
Obras y su conversion en Estudic Definitivo de Ingenieria (EDI).

cta de Recepcion y Aprobacion del Equipamiento:

s el documento emitido por Comité de Recepcion y Aprobacion de Infraestructura y Equipamiento de
FSSALUD v suscrito conjuntamente con la Sociedad Operadora, mediante el cual se deja censtancia del
numero de Equipos recibidos, sus caracteristicas, periodo de vigencia y condiciones de entrega, conforme al
formato que establezca a tal efecto ESSALUD.

et
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% Acta de Entrega de los Terrenos:

g/ Es el documento suscrito por ESSALUD y la Sociedad Operadora mediante el que se deja constancia que la
Sociedad Operadora ha tomado posesion de los Terenos en el estado en que se encuentra, y que sera
destinado a la ejecucion del CONTRATO.

Acta de Transferencia de los Bienes afectados al CONTRATO:

Es el documento suscrito por ESSALUD y la Sociedad Cperadora mediante el cual se deja constancia de Ia
transferencia en favor de ESSALUD de los Bienes afectados ai CONTRATO una vez producida la Resolucion
o Término del CONTRATO.

U Adjudicacion Directa:
é% Es el atorgamiento de la Buena Pro al Consorcio BM3 SALUD cuyo proyecto de iniciativa privada fuera
28 declarado de interés sin que se hayan presentado otros interesados dentro de! plazo de ley.
fa g
<
&
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Adjudicatario:
Es el Consorcio BM3 SALUD favorgcido con la adjudicacion de la Buena Pro.

CALLA




Confrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Diseno, Construccion de Infraestructtra, Dora;fdn Qfe
Equipamiento, Operacion y Manltenimiento del Nuevo Hospital i Caflao y su Centro de Alencién Primania de fa Red Asistencial

Sabogal de ESSALUD .
Seccion I: Definiciones

Asegurado Acreditado:

Es toda persona que se encuentra acreditada en el Seguro Social de Salud administrado por ESSALUD, en su
calidad de titlar o derechohabiente; y que ademés se encuentra adscrita a la Red Asistencial Sabogal.

Los asegurados que cumplan las condiciones anteriormente mencionadas podran acceder a los servicios

[#7%
@ Yrestados por la Sociedad Operadora en el CAS objeto def presente CONTRATO.

Autoridad Gubernamental:

Es cualquier gobierno ¢ autoridad nacional, regional o municipal, y/o cualquiera de sus dependencias 0
agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad u organismo del Perd que conforme a ley ejerza
poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiemnos, autoridades o
instituciones anteriormente citadas, con competencia sobre las personas 0 materias en cuestion.

Autoridad Ambiental Competente:
s la entidad competente que debera aprobar del Estudio de Impacte Ambiental yio la emision de las
utorizaciones correspondientes vinculadas a la conservacion del medio ambiente, de conformidad a las Leyes

y Disposiciones vigentes que fueren aplicables.

Bases:
2\ Es el documento emitido por el Comité de Promacion en Infraestructura y Servicios de Salud - CPISS, por el
2\cual se fijaron los términos bajo Ios cuales se presentd el Proyecto de Iniciativa Privada.

Bienes afectados al CONTRATO:

Son los bienes muebles o inmuebles que de una u otra forma se encuentran incorporados al CONTRATG,
estan afectados a éste o constituyen bienes inseparables del objeto de la mismo, Son: i) Los Terrenos; i) a
Infraestructura incluyendo cualquier bien que se hubiera integrado a la Construccion y no pueda ser separado
sin afectar el adecuado funcionamiento de las mismas, asi como la Infraestructura Nueva vy iii} Equipamiento,
independientemente que hayan sido entregados por ESSALUD al inicio o durante la ejecucion del
CONTRATO, o los adquiridos o construidos por la Sociedad Cperadera durante |a vigencia del mismo. Dichos
bienes son esenciales para la prestacion del servicio, y seran entregados a ESSALUD a término del
CONTRATO; sin embargo, los bienes musbles (léase Equipamiento) vinculados exclusivamente a la
prestacion de Servicios Opcionales asi como aquellos que no formen parte de los compromisos asumidos por
la Sociedad Operadora con ESSALUD, no deberan ser devueltos a ESSALUD, encontrandose éste en la

posibilidad de adquiririos.

CAO (Certificado de Avance de Obra):

Es el Cerificado de Avance de Obra emitido por ESSALUD, conforme a la evaluacion y certificacion del
avance de fa Construccion ejecutadas por ta Sociedad Operadora en los términos y condiciones establecidos
en fas Secciones Xl y Xl del CONTRATO.

CAO-E {Certificado de Avance de Equipamento):

Es el Cerfificado de Avance de Equipamiento emitido por ESSALUD, conforme a fa evaluacion y certificacion
del avance de Dotacion de Equipamiento ejecutado por la Sociedad Operadora, en los términos y condiciones
establecidos en las Secciones XIl y XIIl del CONTRATO.

Capacidad Instalada Disponible del Centro Asistencial:
Es la cantidad adicional de Asegurados acreditados que pueden atender los Centros Asistenciales, la misma
que permita asegurar el cumplimiento de los Niveles de Servicic.

0rig
SA0

o Cartera de Servicios:

;'? Es el conjunto de servicios comprendidos en el ambito de gjecucion del CONTRATO de acuerdo con el listado
“  de Requerimientos Minimos publicados con el procedimiento de invitacidn internacional a presentacion de
iniciativas privadas por ESSALUD {Anexo X} que fueron incluidos por el Consorcio BM3 SALUD en su

itah
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Equipainiento, Operacion y Martenimiento del Nuevo Hospital i Caftao y su Cenlro de Atencion Primaria de la Red Asistencial

Sabogal de ESSALUD
Seccitn |I: Definiciones

CAS (Centros Asistenciales de Salud):

Entiéndase por Centros Asistenciales de Salud a las adificaciones a ser construidas sobre yio por debajo de
los Terrenos, cuya operacion estard a cargo de la Scciedad Operadora. Para efectos de este CONTRATO, se
entiende referido conjuntamente al Hospital Il y al Centro de Atencion Primaria.

Catalogo de Equipamiento

Es la relacion de equipamiento que adguirira la Sociedad Operadora, en virtud del presente CONTRATO, para
| 1a operacién de los CAS teniendo como referencia la Oferta formulada por et CONSORCIO BM3.

Centro de Atencidn Primaria:

Es uno de los CAS que debera construir fa Sociedad Operadora y que debera cumplir con las caracteristicas y
condiciones establecidas en ¢l Anexo | del CONTRATOQ.

“«\ Cierre Financiero:

s el proceso por el cual la Sociedad Operadora acreditara a ESSALUD que cuenta con el compromiso de
inanciamiento necesario para ejecutar la Construccion de la Infraestructura de acuerdo a o previsto en las
clausulas 4.9 y siguientes.

Comité de Recepcion y Aceptacion de Infraestructura y Equipamiento:

Es el comité técnico integrado por tres (3) profesionales de ESSALUD designados para efectos de realizar la
verificacion de la Infraestructura y Equipamiento conforme a io sefalado en las Secciones VI v IX.

.~/ Construccion:

Comprende todas las actividades necesarias para la realizacion y la puesta en servicio de los CAS. Dichas
actividades incluyen, pero no se limitan a, la ejecucién de fa Infraestructura y todas aquellas actividades
P\vinculadas a la puesta en operacion de os CAS. las cuales seran de responsabifidad exclusiva de la Sociedad
2bneradora. Entre dichas actividades se incluye: (1) la realizacion de obras civiles de diversa naiuraleza, (2) a

Sgonstruccion de instalaciones de equipos o sistemas eléctricos, mecanicos o electronicos (exceptuando el
>

Constructor (es):

Persona(s) juridica(s), o un consorcio de éstas, pudiendo ser un tercero, el mismo Adjudicatario, un accionista
e éste, un integrante en caso de consorcio 0 una empresa subsidiaria del Adjudicatario o de uno de sus
integrantes o Empresa vinculada, encargada(s) de realizar 2 Construccion.

CONTRATO:

El presente documento suscrito entre ESSALUD y la Sociedad Qperadora, incluyendo sus anexos, apéndices,
« Flentre otros documentos sefialados.

Control efectivo:
Se entiende que una persona natural o juridica ostenta el Control Efectivo de una empresa cuande:

- Cuenta con mas del 50% del poder de voto en Ja junta general de accignistas o de socios, a través de
la propiedad directa de titulos representativos del capital social ¢ ind irectamente mediante contrato de
usufructo, prenda, fideicomiso, sindicacion y similares o cualquier otro acto juridico.

- De manera directa o indirecta tiene 1a facultad para designar o remover a la mayoria de los miembros
del directoric u drgano equivalente, que le permita controlar o ejercer la mayoria de los votos en las
sesiones de directorio u 6rgano equivalente, o para gobernar las politicas operativas o financieras
bajo un reglamento o contrato cualquiera fuera su modalidad; o,

- Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no), control ei poder de decisién en la
otra empresa de manera efectiva.
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Sahogaf de ESSALUD
Seccitn |I; Definicionas

Derecho de Superficie:

Es el derecho por el cuat |a Sociedad Operadora gozara de la facultad de tener una construccién en propiedad
separada sobre o bajo fa superficie del suelo, debiendo retornar a su término a ESSALUD los bienes que
comespondan conforme al presente CONTRATO.

Dias:
Son los dias habiles.

Dias naturales:
Son los dias habiles, no habiles y feriados.

Diseno:
Se vincula a las actividades relacionadas a la elaboracion del Estudio Definitive de Ingenieria, asf como a la
organizacién de la prestacion de los Servicios Obligatorios.

tlares o US$:
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

\ Dotacion del Equipamiento:

el periodo en el cual la Sociedad Operadora debera dotar a los CAS de los equipos y mobiliario ofertado
Fpnforme con su Plan de Equipamiento. Para ello contara con un plazo de veinticuatro (24) meses a partir de
//“‘Jé Fecha de inicio de Construccion.

LesHy '{‘ A0
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Equipamiento:
y730n los bienes muebles que se encuentran vinculados a la prestacion de los Servicios Obligatorios en los CAS
pigr parte de Ja Sociedad Operadora.

Es aquel equipamiento que no se encuentra contemplado en el Plan de Equipamiento aprobado con el Estudio
Definitivo de Ingenieria, o cuyas especificacicnes técnicas difieren de las descritas en dicho Plan, pera cuya
plementacion se realizard conforme a los mecanismos establecidos en la clausula 9.7 del presente

Empresas vinculadas:

tJna persona natural ¢ juridica se encuentra vinculada a otra persena natural o juridica, en 10s casos previstos
en 1a Resolucion CONASEY N° 090-2005-EF-94.10 y modificatorias o norma que la sustituya. Es cualquier
Empresa Afiliada, Empresa Subsidiaria o Empresa Mafiiz.

Especificaciones Socio Ambientales:

Es e! conjunto de técnicas, procedimientos y buenas practicas dirigidas, por un lado, a la proteccidn de los
recursos naturales, bienes materiales y la salud humana durante todas las etapas del CONTRATO, y por el
otro, a la prevencién o minimizacion de impactos negativos sobre los medios fisico, biatico, humano y cultural,
que podrian ocurtir como preducto de la Construccion, Mantenimiento y Operacion de los CAS.

Estudio de impacto Ambiental (EIA}:

Es i estudio que tiene como objetivo identificar, predecir, interpretar, valorar y comunicar los impactos
ambientales y sociales que las actividades de Construccion, Mantenimiento, y Operacion podrian ocasionar en
los diversos componentes del ambiente, calidad de vida, patrimonio cultural y arqueologics en las zonas de
influencia dei CONTRATO (zonas establecidas por los requerimientos de fmpacto Ambientai), asi como el
Impacto de los mismos sobre el CONTRATO; ademas propone las medidas comectivas mas apropiadas para
evitar que la ocurrencia de impactos ambientales perjudique la salud y bienestar de las parsonas.

EI EIA sera presentado por la Sociedad Operadora en concordancia con el Estudio Definitivo de Ingenieria, y
de ESSALUD.

LICAD SALLD SAC
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Sahoga! de ESSALUD
Seccion |1 Definiciongs

Estudio Definitive de Ingenieria (ED!):

Es el proyecto de ingenieria definitivo que le corresponde desarrollar a la Sociedad Operadora sobre la base
del proyecto de iniciativa privada presentado {Anexo 1-1). Este deberd someterse a la aprobacion de
ESSALUD, conforme a lo dispuesto en la Seccion VIl del CONTRATO.

Fecha de Adjudicacion de la Buena Pro

Corresponde al 10 de febrero de 2008, fecha en Ja cual fue emitido el Acuerdo de Consejo Directivo N° 9-3-
ESSALUD-2009 que aprobé fa Adjudicacion Directa del Proyecto de Asociacion Plblico Privada para el
'/ desarrollo del Nuevo Hospital i1l Callao y su Centro de Atencion Primaria en la Red Asistencial Sabogal a favor
del Consorcio BM3 SALUD, en la que se definen los montos de inversion y de operacion correspondientes al

RPS.

Fecha de Inicio de Construccion:
Es |a fecha en la cual se inician las labores destinadas a la construccion de la Infraestruciura, una vez
“N\verificados los supuestos establecidos en el CONTRATO,

echa de Inicio de las Operaciones:

Es el dia a partir del cual la Sociedad Operadora inicia las Operaciones, y que se computara a partir de la
fecha de la aprobacion del Equipamiento y el cumplimiento de las demas condiciones establecidas en la
Seccion Xl el CONTRATO.

—“ Fideicomiso de Administracion y Garantia:
Es el Fideicomiso constituide por ESSALUD con la finalidad de garantizar el pago del RPS previsio en este
CONTRATO de acuerdo a lo establecido en la Seccion Xl y el Anexo IX.

FFideicomiso Madre:

Es el fideicomiso constituido por ESSALUD con el fin de administrar los aportes del régimen contributivo de la
Seguridad Social para fa ejecucion de proyectos de Asociacion Plblico Privada, que proveera los recursos al
Fideicomiso de Administracion y Garantia para e! pago del RPS de acuerdo a lo previsto en las secciones Xl y
Xl y el Anexo |X del presente CONTRATO.

arantia de Fiel Cumplimiento de obligaciones previas a la Construccion y Equipamiento:

Es el documento que se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las chligaciones a
o Cargo de fa Sociedad Operadora incluidas en |a etapa que va de la Fecha de Suscripcion hasta la Fecha de
Nnicio de Construccion, debiendo estar vigente durante dicho periodo.

¥ “Barantia de Fiel Cumplimiento de Construccion y Equipamiento:

Es el documento que se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de ias obligaciones a
cargo de la Sociedad Operadora incluidas en la efapa de Construccion y Dotacion de Equipamiente, garantia
que estara vigente hasta la Fecha de Inicio de las Operaciones.

Garantia de Fiel Cumplimiento de las Operaciones:

Es el documento que se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo de la Sociedad Operadera vinculadas a las de Operacion y Mantenimiento, la misma que estara vigente

L 0O
55 hasta la fecha de culminacion de todas las obligaciones pendientes de la Sociedad Operadora con ESSALUD
£8  trasla Terminacién o Resolucion del CONTRATO.

25

§0 Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta:

§§ Documento por €l cual se garantizan las obtigaciones asumidas por ef postor con la presentacion de su Oferta

~
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Sabogal de ESSALUD N
Seccion I!: Definiciones

Garantias (Bancaria o De Aseguradoras):

El término Garantia Bancaria o de Aseguradoras abarca a las garantias que otorgan ias ing}ituciones hancarias
y financieras, incluyendo la Carta Fianza, fa Carta de Crédito Stand by y la Poliza de Caucion:

Gastos Generales:
*\gon los costos indirectos en los que incurre la Sociedad Operadora, en razon de su caracter de unidad
< bmpresarial de proposito especlfico y unico, que seran reconocidos en los casos de  suspension
? Jespecificamente establecidos en el CONTRATO de acuerdo a lo estipulado en la clausita 7.2

Hito Constructivo:

Se considerara como Hito Constructive @ la culminacién de un conjunto ¢ porcentaje de avance de la
Construccion de Infraestructura, conforme a lo establecido en e! Programa de Ejecucion de Qbras de fa

Sociedad Operadora.

Hospital lli:
s e centro hospitalario que debera constrir la Sociedad Operadora y que deberd cumplir con fas
caracteristicas y condiciones establecidas en ef Anexo | del CONTRATO.

IGV:

s el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto Supremo N° 055-89-EF, Texto Unico
rdenado de al Ley del Impuesto General a las Ventas e impuesio Selectivo al Consumo y sus modificatorias,
norma que lo sustituya,

Indicadores de servicio:

Son aquellos indicadores minimos de calidad de servicic que la Sociedad Operadora debera lograr y mantener
durante |a operacién de los CAS, seglin se especifica en el Anexo [ - 3 del CONTRATO.

nforme de Penalidades

Es el informe emitido por el Supervisor encargado, en ef cual se determina si un hecho en particular configura
infraccion contractual y la descripcién y naturaleza de la misma, indicando el monto de la penalidad
correspondiente.

nfraestructura;

Son todas y cada una de las edificaciones que podran ser realizadas por la Sociedad Operadora de acuerdo a
lo establecido en el CONTRATO.

Infraestructura Nueva:

Son aquellas cbras que se traducen en ampliaciones de la capacidad instalada de la infraestructura construida
conforme al Estudio Definitivo de Ingenieria, cuya ejecucion puede ser acordada durante la ejecucion del
CONTRATO.

Inventarios:
Son los inventarios de obra y final, elaborados y presentados conforme a los términos siguientes:

a) Inventario de obra: es el listado que seré presentado por la Sociedad Operadora a ESSALUD concluido &l
gltimo Hite Constructive.

b} Inventario final: es el listado de los Bienes con fos que cuenta la Sociedad Operadora a la fecha de
terminacion del CONTRATO.

ES MATA

Inversién Proyectada Referencial:

Es aquelia establecida en el Anexo A, aplicable a lo expresamente previsto en el presente CONTRATC. El
monto de la inversion sera conforme a lo establecido en la Cferta (Propuesta Economica), teniendo como

ectaria
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objetivo ¢! cumplimiento de las obligaciones de este CONTRATO, Ei presente monto de inversion considera la
inversion tanto en Infraestructura como Equipamiento.

Inversion Proyectada Referencial en Infraestructura:

Es aquella establecida en el Anexo A, aplicable a lo expresamente previsto en el presente CONTRA,TO“ E!
monto de la inversion en infraestructura sera conforme a lo establecido en la Oferta {Propuesta Economica},
teniendo como objetivo el cumplimiento de las obligaciones de este CONTRATO. El presente monto de
inversion considera la inversién en Infraestructura.

Leyes y Disposiciones aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan el CONTRATO. Incluyen los reglamentos, directivas y

resoluciones. que pueda dictar cualquier Autoridad Gubernamental competente, de conformidad con su ley de
creacion, las que seran de observancia obligatoria para las Partes.

LIBOR {London Interbank Offered Rate):
Es |a tasa LIBOR a tres (3) meses informada por Reuters a las 11:00am, hora de Londres.

Mantenimiento:
2\ Es el conjunto de actividades efectuadas a partir de la Toma de Posesitn de los Terrenos, destinadas a
reservar a lo largo del plazo del CONTRATO, la condicion de la Infraestructura y Equipos.

Oferta:

£s la propuesta técnica (Proyecto) y/o propuesta econdmica que presento el Adjudicatario, elaborado sobre la
hase de la informacion publicada para la “invitacion intemacional para la presentacion de iniciativas privadas
en el Seguro Social de Salud para el desarrolfo de un Hospital Il y un Centro de Atencion Primaria en la
bovincia Constitucional del Callag”™. La Oferta tiene efectos vinculantes para las Paries, respecto de fas
~hbligaciones previstas en el presente CONTRATO.

Oficina de Seguimiento de Ejecucion del CONTRATO:
Es la unidad a través de la cual ESSALUD realizara el sequimiento al CONTRATO.

omprende la realizacion de las actividades que conllevan a la puesta en servicio de los CAS a efeclos de la
prestacion de los Servicios Obligatorios previstos en el presente CONTRATO una vez aprobada ia
Infraestructura y Ja Dotacién de Equipamiento

Operador Administrativo:

Es el Operador Estratégico o integrante del Consorcic, especializado en la prestacion de Servicios No
Sanitarios, 108 mismos que deberd prestar directamente o a través de una de sus empresas afiliadas,

subsidiarias ¢ vinculadas.

Operador Asistencial:

Es el Operador Estratégico o integrante del Consorcio, especializado en la prestacion de Servicios Sanitarios,
los mismos que debera prestar directamente o a través de una de sus empresas afiliadas, subsidiarias o
vinguladas.

Operador Estratégico:
Es el Consorcio BM3 SALUD, Adjudicatario de la buena pro del Proyecto, cuya constitucion se encuentra
definida en la Seccion 7 de las bases y que cuenta con €l porcentaje requerido de participacion minima en la
Sociedad Operadora,

Parte:

CAL Q SALUD SAC
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'} cuantificable, elementos ambientales naturales
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Partes:
Son, conjuntamente, ESSALUD y la Sociedad Operadora

Pasivo ambiental:

Un pasivo es una obligacion, una deuda derivada de la restauracion, mitigacion o compensacién por un dafio
ambiental o impacto no mitigado. Este pasivo es considerado cuando afecta de manera perceptible y
{fisicos v bioticos) y humanos, es decir, la salud, la calidad de
vida e incluso bienes publicos (infragstructura) como pargues y sitios arqueoldgicos.

En e} Estudio de Impactc Ambiental se especifican las medidas de mitigacion, acciones requeridas, y su grado
de aplicacion {construccion, operacion y mantenimiento) para cada impacte identificado, abarcando los
aspectos fisicos y socioeconomicos. Se definen los criterios de puesta en marcha de dicho estudio asi como
también los recursos técnicos requeridos y sus costos.

ersonal de Direccion:

EFs aquel que ejerce la representacion general del empleador frente a otros trabajadores o a terceros o que lo
~/sustituye, o que comparte con aquellas funciones de administracion y control ¢ de cuya actividad y grado de

responsabilidad depende el resultado de [a actividad empresarial.

Plan de Equipamiento (PE):

o,
2\Expresa el “Catalogo de Equipamiento” en el que consta la denominacion, cantidad y demas caracteristicas

del Equipamiento para los CAS que seré suministrado por la Sociedad Operadora.

Plan de Mantenimiento:
Es el plan que ejecutara la Saciedad Operadora a fin de cumplir con sus obligaciones de mantener los bienes
wectados al CONTRATO en dptimas cendiciones

$tan de Reposicion y Actualizacion del Equipamiento {(PRAE)

Es el documento aprobado por ESSALUD por el cual duranie la vigencia del CONTRATO, se propone,
planifica y ejecuta todos los aspectos referidos al Equipamiento de los CAS, incluyendo el alta v la baja de
equipos y la adquisicion de equipamiento en via de reposicion, actualizacion o incorporacion, de acuerdo a los
riterios de necesidad del servicio, eficiencia y vigencia tecnologica, asi como a los criterios contemplados en
b clausula 97. En términos operativos, constituye e! mecanismo de modificacion de! Catalogo de
quipamiento.

Poblacion Acreditada Adscrita:
Conformada por 250,000 (Doscientos Cincuenta mif) Asegurados Acreditados asignados al CAS.

recio de Referencia Nominal (PRuominal):

Corresponde a un valor nominal estimado a partir del RPI de Infraestructura Ofertado (RPI-lgena) ¥ que tiene
como (nico objeto la estimacion del CAQomranct.

Precio de Referencia para Equipamiento Nominal (PREnominal):
Corresponde a un valor nominal estimado a partir del RPI de Equipamiento Clertado (RPI-Egrenta.) ¥ que tiene
como Unico objeto (a estimacion del CAD-Eoretasct.

Programa de Ejecucion de Obras (PEO):
Es el documento en el que consta la programacion mensual valorizada de la ejecucion de las Infragstructura.

Proyecto:

Es el Proyecto de Iniciativa Privada aprobado y declarado de Interés por ESSALUD “Desarrolio del Nuevo
Hospital Callao y su Centro de Atencién Primaria” que obra en et Anexo I-1 del presente CONTRATO. En él
fueron incluidos los requerimientos minimos referidos a la cartera de servicios, programa arguitectonico,
equipamientp_higmédico, electromecanico, informatico amplementario minimo; asi como el mobiliario

Ll .
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administrativo y clinico necesario y programa de equipamiento por ambiente publicado por ESSALUD con la
“Invitacion internacional para la presentacion de iniciativas privadas en el Seguro Social de Salud para el
desarrollo de un Hospital Ift y un Centro de Afencion Primaria en la Provincia Constitucional del Callao’.

Reincidencia en el incumplimiento contractual

Cuando la Sociedad Operadora repita los mismos actos que dieron Jugar a una infraccién anteriar, siempre que
- el tiempo transcurido entre 'a fecha de ocurrencia de los actos que dieron lugar a la infraccion inmediata
anterior y la fecha de realizacion de los mismos actos que dan lugar a la comision de una nueva infraccion sea

igual o menor a un (01) afo.

Reporte de avance de obras:
Es el documento mensual que elaborara la Sociedad Cperadora durante | Construccion y sera remitido al
Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento con copia a ESSALUD.

Z\Resolucion del CONTRATO:
Es la modalidad de terminacién contractual criginada por efecto de las diferentes causales previstas en Ia
Seccion XIX del presente CONTRATO.

Retribucion por el Servicio (RPS):

“\Es toda retribucion que percibira la Sociedad Operadora, baje periodicidad mensual, en contraprestacion de la
jecucion de las obligaciones del CONTRATO. Con caracter enunciativo, incluye los conceptos detallados en
a clausula 12.2 del CONTRATO, asi como los Bonos por cumplimiento de Cbras y de Equipamiento, conforme

Retribucion por Inversiones en Equipamiento (RPI-E):
N\ Es la alicuota de la Inversion en Equipamiento que se inciuye dentro de la Retribucion a la Sociedad
=\Operadora y que representa el valor de la Inversion en Equipamiento que debe pagarse durante el plazo

Retribucion por Inversion en Equipamiento Referencial (RP1-Eger):
alculado mediante la formula de pagos iguales teniendo en consideracion el Valor Referencial Base.

Retribucian por Inversidn en Infraestructura (RPL-).

Es la alicuota de la Inversion que se incluye dentro de la Retribucion a la Sociedad Operadora y que
representa el valor de 1a Inversién en Infraestructura que debe pagarse durante el plazo correspondiente. Este
concepto estara sujeto a variaciones en caso que se requiera realizar los ajustes previstos en las secciones
correspondientes del presente CONTRATO.

Retribucion por Inversion en Infraestructura Referencial (RPI-Iger):
Calculado mediante la formula de pagos iquales teniendo en consideracion el Valor Referencial Base

Retribucion por Inversion en Infraestructura Ofertado (RPI-loferta):
Calculado mediante ia formula de pagos iguales teniendo en consideracion el Valor Referencial Cfertado.

Retribucion por Mantenimiento y Operacion (RPMO}:

Es la cuota anual que tiene como finalidad retribuir la actividad de Operacion y Mantenimiento en que incurre ta
Sociedad Operadora para la prestacion de los Servicios No Sanitarios de acuerdo a los Niveles de Servicio
previstos en el CONTRATO,

Retribucion por Operacién (RPO):
El RPO esta conformado por: la Retribucion por Operaciones Asistenciales (RPOA) y la Retribucidon por
Mantenimiento y Operacion (RPMO)

8 Liractorio
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Retribucion por Operacion Asistencial (RPOA):

Es la cuota anual que tiene como finalidad retribuir Ia actividad de Operacion Asistencial en que incurre la
Sociedad Operadora para la prestacion del Servicio de Salud de acuerdo a los Niveles de Servicio previstos en
el CONTRATO.

Servigio:

Es el conjunto de prestaciones a ser ejecutadas por la Sociedad Operadora conforme a este CONTRA_TO ya
las Leyes y Disposiciones aplicables, que comprende tanto el Disefio, Construccion, Dotacidn de
Equipamiento, Operacion y Mantenimiento de los CAS.

Servicios Adicionales:

"\ Son aquellos servicios complementarios a los Servicios Basicos requeridos por ESSALUD incluides en 1a
£\Oferta que presentd ef Adjudicatario debido a o cual se asumen como Servicios Obligatorios para efectos del

Servicios Basicos o Requerimientos Minimos de ESSALUD:

T Son aquellos servicios publicados por ESSALUD como parte de 10_5 requerimientos minimos descritos en los
S "G\ documentos de 1a “Invitacion internacional para la presentacion de iniciativas privadas en el Seguro Social de
o smepspine ZXSalug para el desarrolio de un Hospital !l y un Centro de Atencion Primaria en la Provincia Constitucional del
allao” y considerados como Servicios Obligatorios para efectos del presente CONTRATO.

—
=
el

=

Servicios Sanitarios:

Son ios servicios obligatorios que debera prestar la Sociedad Operadora vinculados a los servicios
asistenciales que brinda ESSALUD, que incluye atencion primaria, atencién especializada, atencion de
“Zkmergencia, entre otros servicios de salud. Pueden incluir Servicios Basicos ylo Servicios Adicionales de
hcuerdo a como ha sido desarroilado el Proyecio.

Servicios No Sanitarios:

Son los servicios obligatorios que debera prestar la Sociedad Operadora vinculadas a la operacion y
mantenimiento de los servicios de los CAS tales como la gestion administrativa, gestion de mantenimiento,
hestion de seguridad, entre otros. Pueden incluir Servicios Basicos yfo Servicios Adicionales de acuerdo a
omo ha sido desarrollade el Proyecio.

Servicios Obligatorios:

Comprenden aquelios servicios relacionados con el objeto especifico del CONTRATO y gue fueron
considerados en el Proyecto. Son imprescindibles para cumplir con el objetivo del mismo. Comprende & los
Servicios Sanitarios y Servicics No Sanitarios.

Servicios Opcionales:

Los Servicios Opcionales son todos aquellos que sin ser obligatorios para los fines del CONTRATO vy no
contemplados en la Oferta, la Sociedad Operadora podra prestar siempre que sean utiles y conirbuyan a
elevar los estandares de calidad y comodidad del servicio. Dichos servicios no podran ser contrarios a faley ¥
deberan contar con la autorizacion de ESSALUD.

Sistema de Referencias:

Es el sistema que establecera la Sociedad Operadora para la referencia de los Asegurados Acreditados a los
centros asistenciales de salud de nivel superior en base a la Resolucion de Gerencia General N° 983-GG-
ESSALUD-2004.

Sociedad Operadora
Es la persona juridica constituida por el Adjudicatario, ue suscribe el presente CONTRATO con ESSALUD.

TTLLANY SALUD SAC
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Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento:
Es la persona juridica seleccionada por ESSALUD que tiene como funcion efectuar las acciones de
fiscalizacion técnica durante el disefio, desarrolio de la Construccién y Dotacien de Equipamiento.

Supervisor de la Contrato y de las Operaciones:

Es la persona juridica seleccionada por ESSALUD que liene como funcion efectuar las acciones de
fiscalizacion técnica, econdmica, financiera y legal del presente CONTRATQ desde su suscripcion hasta la
culminacion de las obligaciones contractuales contraidas por las Partes.

Tasa Equivalente Diaria
Es Ia tasa diaria estimada a partir de una tasa anual considerando la siguiente formula:

gy _ . (1r365)
Tasda i =1+ Tasa ) -1

Ana

Tasa Equivalente Mensual
Es |a tasa mensual estimada a partir de una tasa anual considerando la siguiente formula:

Tusa =(1+Tasa,, " -1

Auiert

Moasnal

Terrenos:
Constituyen las areas de terreno objeto del presente CONTRATO, que se encuentran descritas en el Anexo A.

po de Cambio:

75 el tipo de cambio promedio de compra y venta en dolares del sistema financiero publicado periddicamente
hor la Superintendencia de Banca y Seguros y publicado en e} Diario Oficiat E! Peruano, para la conversion de
Nuevos Soles a Dolares y viceversa.

Toma de Posesion:

Es el acto mediante el cuai la Sociedad Operadora toma posesion de los Terrenos entregado por ESSALUD
para ser destinados a la ejecucion del CONTRATO, dejando constancia de ello en €l Acta de Entrega de los
Terrenos.
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SECCION 1l OBJETO Y MODALIDAD DEL CONTRATO
{

idante birecton'o
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Por el presente CONTRATO, ESSALUD otorga a titulo oneroso a la Sociedad Operadora, el Derecho
de Superficie sobre los Terrenos con la finalidad exclusiva que ésta realice el Disefio, Construccion,
Dotacion de Equipamiento, Operacion y Mantenimiento de los CAS.

La Sociedad Operadora se encargara de realizar la Construccion y demas actividades que resulten
necesarias con la finalidad de cumplir con las prestaciones previstas en el CONTRATO, de acuerdo
con 1o establecido en el Estudio Definitivo de Ingenieria {EDI), sin mas fimitaciones gque las
establecidas en el presente CONTRATO y en las Leyes y Dispasiciones aplicables.

Asimisma. la Sociedad Operadora se obliga a destinar los Terrenos respecto de los cuales se le
otorga el Derecho de Superficie al fin exclusivo de Construccion, Dotacion de Equipamiento,
Operacion y Mantenimiento de los CAS, abteniendo para ello todas las autorizaciones necesarias
para el desarrollo de sus actividades.

De manera enunciativa, mas no imitativa, el presente CONTRATO autoriza a la Sociedad Operadora

a)  Construir, operar y mantener fos CAS, de acuerdo con las caracteristicas y condiciones
establecidas en el presente CONTRATO.

b)  Gestionar y obtener todas las licencias y permisos necesarios para la implementacién del CAS,
incluidas las licencias de construccion, remodelacion, entre otras.

)  Efectuar todos los gastos referido a inscripciones registrales que se fequieran para el
cumplimiento de! presente CONTRATO, incluidas las independizaciones, declaraciones de
fabrica, entre otras.

d) En general redlizar todas las gestiones, tramites y contraos necesarios para la
implementacion y financiamientc de los CAS, constituyendo el presente documento la
autorizacion respectiva que como propietario de los Terrenos otorga ESSALUD.

El presente CONTRATO ha sido suscrito con arreglo a las Leyes y Disposicicnes aplicables
peruanas. En consecuencia, las Partes coinciden en que el contenido, gjecucion, conflictos y demas
consecuencias que de &l se originen, se regiran por |a legislacion peruana, Ja misma que a Sociedad
Operadora declara conocer.
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SECCION IV CONDICIONES PRELIMINARES

/Eventos a la Fecha de Suscripcion del CONTRATO

La Sociedad Operadora debera estar constituida obligatoriamente por el Cperador Estratégico, quien
asimismo, podra asociarse con oiras empresas, entre las cuales se podra considerar al Constructor U
otros SOCi0S, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de precalificacion establecidos en el
Proyecta de Contrato,

Asimismo. la Sociedad Operadora debe, a la Fecha de Suscripcion dei CONTRATO, cumplir con lo
siguiente:

a) Entregar el testimonio de la escritura publica de constitucion social y estatuto de fa Sociedad
Operadora, con la constancia de inscripcion registral, con el objeto de acreditar que es una
sociedad validamente constituida de acuerdo a las leyes de la Replblica del Pert, habiendo
adoptado una de las formas aplicables a la sociedad andnima reguladas en la Ley General de
Sociedades. El estatuto de 'a Sociedad Operadora, debera contener como minimo las siguientes
clausulas: ’

(i)

(iii)

Una restriccion a la fibre transferencia de acciones que representen el 25% del capital social
de la Sociedad Operadora que sean de propiedad del Operador Estrategico, prohibiéndose
toda transferencia de éstas a terceros o a otros socios, hasta el afio cinco (5) de vigencia del
CONTRATO, salvo que medie autorizacion expresa de ESSALUD.

A excepcion del 25% de acciones antes indicadas, el reste de acciones integrantes de!
capital social de la Sociedad Operadora podrén ser transferidas libremente.

Cualquier proceso de reduccion de capital, fusion, escision, transformacion o liguidacion de
la Sociedad Operadora, asi como el aumento de! capital social con nuevos aportes, la
emision de obligaciones, la modificacion del estatuto, durante los diez (10) primeros afios de
vigencia del CONTRATO, debera ser informado previamente y por escrito a ESSALUD, el
mismo que debera autorizar su ejecucion en el plazo de sesenta (60) dias naturales. Si
ESSALUD no se pronunciase en el plazo establecido se entenderd por aprobada fa
propuesta.

La constitucion, operaciones y desemperio de la Sociedad Operadora, se encontrard en
estricta sujecion a las disposiciones del ordenamiento peruano.

{iv) El plazo de duracién de la Sociedad Operadora debe ser, como minimo, de treinta y dos

{32) afios.

b) Entregar copias certificadas de los documentos donde conste que sus organos internos
competentes han aprobado la celebracion del CONTRATO.

¢) Entregar fos poderes de sus representantes legales debidamente inscritos en el registro de
personas juridicas de |a oficina registral competente.

d) Presentar una declaracion jurada de aceptacion de la supervision y control sobre el cumplimiento
del CONTRATO de parte de ESSALUD y del Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento
Supervisor del Contrato y de las Operaciones seleccionados por este.
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e) La Sociedad Operadora debera entregar tres (3) ejemplares del CONTRATO dehigiamente
firmados por sus representantes legales. Las firmas de los representantes legales deberan h_aber
sido debidamente legalizadas ante Notario Publico. Posteriormente, €l CONTRATO debera ser
elevado a escritura publica.

f) Entregar a ESSALUD la Garantia de Fiel Cumplimiento de obligaciones previas a I3 Const(uccic')n
y Equipamiento, la misma que debera estar vigente a partir de la Fecha de Suscripcion del
CONTRATO hasta la Fecha de Inicio de Construceion.

A ,wa‘;{?'

y k@ Declaraciones de las Partes

4.2. La Sociedad Operadora garantiza a ESSALUD, la veracidad de las siguientes declaraciones:

a) Que esta debidamente autorizada y en capacidad de asumir las obligaciones que le
correspondan como consecuencia de [a celebracion del CONTRATO, habiendo cumplido con
iodos ios requisitos necesarios para su formalizacion y para cumplir los compromisos en él
contemplados.

No es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte de la Sociedad
QOperadora para autorizar la suscripcion y cumplimiento de |as obligaciones que le correspondan
conforme ai CONTRATQ.

b) Que los documentos constitutivos de la Sociedad Operadora y el estatuto social se encuentran
conforme a las exigencias del presente CONTRATO.

¢} Que no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por e! Articulo 1366° del Codigo
Civil peruano, no encontrandose sancionada administrativamente con inhabilitacion temporal o
permanente en €l ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado.

d) Que el presente CONTRATO comprende un conjunto de obligaciones legales y validas exigibles
a Ja Sociedad Operadora, quien en todo momento debera encontrarse en capacidad de
desarroliar el obieto def Contrato, por o cual, por medic de la presente declaracion garantiza que
honrara cada una de las obligaciones del CONTRATO sujetandose en todo momento a ias
Leyes y Disposiciones aplicables.

e) Que mantiene vigentes todas las propuestas, compromisos y declaraciones incluidas en su
Oferta, de ser el caso.

fy  Que declara conocer la intangibilidad de los recursos que conforman el fondo de 'a Seguridad
Social por o cual los mismos no podran ser aplicados a fines distintos a los de su creacion,
conforme a las disposiciones aprobadas por ESSALUD y a lo permitidc en el presente
CONTRATO.

ESSALUD, por su parte, garantiza a la Sociedad Operadora la veracidad de las siguientes
declaraciones:

a) Que la suscripcion del CONTRATO por parte de ESSALUD se encuentra autorizada conforme a
las Leyes y Disposiciones aplicables. De la misma manera, él o los representantes de ESSALUD
que suscriben el CONTRATO, estén debidamente autorizados para tal efecto.

b) Que se ha cumplido con todos los actos administrativos, requisitos, exigencias y obligaciones
necesarias para celebrar este CONTRATO y para dar debido cumplimiento a sus estipulaciones.




Contrato de APP para fa Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infragstruct
Equipamianto, Operacion y Mantenimiento del Nueve Ho

ura. Dotacidén ds
spifal 1! Caltao y su Centro de Atencion Primaria de fa Red Asistencial

Sabogaf de ESSALUD N N
Seccion IV: Condiciones Preliminares

44.

4.4.1

c)

La Sociedad Operadora tendra el derecho de Operacion de los CAS desde el rr]omento que lo
establece €l CONTRATO y hasta ef vencimiento del mismo, y que este derecho sélo concluira en
los supuestos de resolucion previstos en el CONTRATO.

No pesa ninguna carga, gravamen, medida judicial ¢ extrajudicial sobre los bienes inmugebles
objeto del Derecho de Superficie que limite su derecho de fibre dispasicion.

A la Fecha de Suscripcion del CONTRATO, es el unico y exclusivo propietario y poseedor de los
Terrenos.

Obligaciones y Derechos de la Sociedad Operadora

Obligaciones de la Sociedad Operadora

Compromisos Generales

a)

b}

c)

Es responsabilidad de la Sociedad Operadora realizar las inversiones necesarias para asegurar €l
cumplimiento de las obligaciones materia del presente CONTRATO conforme a fos niveles de

calidad exigidos; incluyendo aquelias inversiones no previstas pero que resulten necesarias en
atencion al incremento de demanda de Asegurados Acreditados cuya atencion correspenda a los
CAS, debiendo operar a tal efecto los mecanismos de ajuste economico-financiero previstos en el

presente CONTRATO.

Mantener los Terrenos y demas Bienes afectados al CONTRATO, libres de ocupantes no
autorizadas, no permitir alteraciones en sus limites o un uso distinto del objeto del CONTRATO.

Prestar las garantias que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones durante la Construccion y
Qperacién, en la forma y montos sefialados en las Bases y CONTRATO, debiendo mantener su

vigencia durante e! plazo correspondiente.
Contratar las polizas de seguros previstas en el presente CONTRATO.

Suministrar toda la informacién de caracter economico, técnico y asistencial que le sea requerida
por ESSALUD directamente o a través de los Supervisores correspondientes de acuerdo a lo
previsto en el presente CONTRATQ.

Cumplir todas las normas laborales y sociales, especificamente, las relativas a la prevencion de
fiesgos laborales y salud en el trabajo que afecten al personal que desempefie sus tareas en la
gestion de Jos Servicios Sanitarios, asi como durante la construccion.

Obtener a su costo y riesgo, las autorizaciones, licencias y permisos necesarios que permitan
realizar ia Construccion y Operacion de los CAS.

Cumplir el pago opertuno de los tributos que sean de su cargo.

Previa autorizacion de ESSALUD podra enajenar o gravar Bienes afectados al CONTRATO a
excepcion de los Terrenos conforme a la clausuta 6.4.

Al termino del CONTRATO, entregar a ESSALUD, sin derecho a pago alguno, los Bienes
afectados al CONTRATO incluyendo aguellos que no puedan ser removidos o cuya remocion
pudiera causar dafio a los demas Bienes.

k) La Sociedad Operadora debera cancelar directamente los valores consumidos por el CAS

inistrativos, entre os que se encuentran los servicios piblicos como
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agua, luz, teléfono, entre otros.

) Cumplir con las demas prestaciones objeto del CONTRATC, en ia forma y plazos establecidos en

el mismo.

m) Las obligaciones antes referidas fienen caracter enunciativo, estando establecidas ademas en 1as
Bases, el Proyecto, el CONTRATO y las Leyes y Disposiciones aplicables.

Respecto de fa efaboracion del Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI) y ef Programa de Ejecucion de
Qbras (PEQ).

a) Cumplir con los plazos previstos para la elaboracion det ED! y PEO.

b} Respetar los parametros minimos de disefio establecidos en las Bases, su Ofera y el presente
CONTRATO para la elaboracion del EDI.

c¢) Adecuar el EDi a la normativa especializada vigente referida principalmente a la arquitectura e
ingenieria de centros asistenciales, ya sean emitidas por ESSALUD u otras entidades
competentes; asi como a los estandares de materiales y calidad de la infraestructura asistencial

de ESSALUD.

d) Respetar el contenido minimo establecido en las Bases, su Oferta y el presente CONTRATQ para
la elaboracién del PEQ.

g) Las obligaciones antes referidas tienen caracter enunciativo, estando establecidas ademas en as
Bases, el Proyecto, el CONTRATO y las Leyes y Disposiciones aplicables.

Respecto de {a Construccion

a) Realizar la Construccién en la calidad, forma y plazos establecidos y al término de la
Infraestructura, restablecer las servidumbres que hubiera modificado durante su Construccion.

h) Contratar las polizas de seguros previstas en el presente CONTRATO necesarias para
resguardar la integridad de la Infraestructura durante su ejecucion, asi como los materiales,
insumos, herramientas, equipos, maquinarias y en general de todos los recursos que puedan ser

utilizados en la misma.

c) Habilitar un adecuado transito provisional, cuando para la Construccion resuite imprescindible
interrumpir ylo perturbar et transito de los caminos ylo vias existentes, debiendo dar
cumplimiento a las Leyes y Disposicicnes aplicables sobre transito, trabajos en |a via publica y
otras relacionadas a la ejecucion de las mismas, siendo de su cuenta y cargo las sanciones y
multas que pudieran imponer las Autoridades Gubernamentales por omision o incumplimiento de

dichas disposiciones.

d) Conservar los CAS en buen estado, reparando o sustituyendo los elementos que se deterioren
por su uso.

e) Brindar y proporcionar fodas las faciidades al Supervisor de Disefio, Construccion y
Equipamiento seleccionado por ESSALUD, para el cumplimiento de su funcidn.

f) Subsanar las observaciones formutadas por e Supervisor de Disefio, Construccion ¥
Equipamiento.

[y
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)

a)

b)

a)

b)

L a Sociedad Operadora sera responsable por todos los dafios y perjuicios caus;dos a tgrqeros
ylo bienes de propiedad de &slos como consecuencia de la Construccion yio ¢! incumplimiento
de ias obligaciones vinculadas a ella.

Las cbligaciones antes referidas tienen caracter enunciativo, estando establecidas ademas en
las Bases, €l Proyecto, el CONTRATO y las Leyes ¥ Disposiciones aplicables..

Respecto de la obligacion de Dotacion de Equipamiento

Adquirir, instalar, actuafizar y dar mantenimiento al Equipamiento necesario para la prestacion de
los Servicios conforme a lo sefialado en el presente CONTRATO.

Contratar todos los seguros necesarios para resguardar fa integridad del Equipamiento de los
CAS, asi como de iodos los elementos que en general puedan ser uilizados para el
funcionamiento de 05 MiSmOS.

Brindar y proporcionar todas las facilidades al Comite de Recepcion y Aceptacion de
infraestructura y Equipamiento y a los funcionarios técnicos designados por ESSALUD, para el
cumplimiento de su funcién.

Subsanar las observaciones formuladas por el Comite de Recepcion y Aceptacion de
Infraestructura y Equipamiento y/o Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento.

La Sociedad Operadora sera responsable por todos los dafas y perjuicios causados a terceros
ylo bienes de propiedad de éstos como consecuencia de la utilizacion del Equipamiento ylo el
incumplimiento de las obligaciones vinculadas a €l.

Las obligaciones antes referidas tienen caracter enunciativo, estando establecidas ademas en
las Bases, el Proyecto, el CONTRATO yas Leyes y Disposiciones aplicables.

Respecto de fa Qperacion

Ejecutar los Servicios de acuerdo a los rminos y condiciones previstos en la Oferta, ias Bases
y €l CONTRATO.

Prestar los Servicios en forma ininterrumpida, observande todos los estandares previstos en el
CONTRATO y garaniizando a los Asegurados Acreditados el derecho a utilizar los CAS
cumpliendo con los requerimientos que le dirja ESSALUD en orden a la subsanacion de
cualquier deficiencia que se pudiera apregiar, salvo situaciones excepcionales debidas a caso
fortuito o fuerza mayor de acuerdo a lo establecido en las clausulas 19.15y 19.16.

Respetar los derechos de los Asegurados Acreditados, asi como resquardar los principios de
debida reserva y confidencialidad; obligacion que subsistira después de la ejecucion del
CONTRATO,

Asumir obligaciones derivadas de los dafios que puedan ccasionarse a los Asegurados
Acreditados, por actuaciones médicas o de otro tipo; ¥ reconocidas por fa propia Sociedad
Operadora, por resoluciones judiciales y/o administrativas, debiendo suscribir 1a poliza de seguro
correspondiente.

Habiiitar un adecuado Servicio provisional, cuande para la Canstruccion, resulte imprescindible
interrumpir el Servicio existente. :

Eliminar las causas que originen molestias, incomadidades, inconvenientes o riesgos excesivos en
la atencion de los Asegurados Acreditados, excepto cuando la adopeion de medidas que alteren la
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normalidad del servicio obedezcan a razones de seguridad o urgente reparacion.
g) Proveer de todo el equipo de seguridad en el trabajo a sus empleados en el ejercicio de sus funciones.
h) Facilitar la labor de supervision, evaluacion y control que pudiere efectuar el Supervisor del
Contrato y de las Operaciones o la Oficina de Seguimiento del CONTRATO de ESSALUD, ¥y

atender sus recomendaciones, las mismas que quedaran consignadas en acta de compromiso.

i) Las obligaciones antes referidas tienen caracter enunciativo, estando establecidas ademas en las v
Bases, el Proyecto, el CONTRATO y las Leyes y Disposiciones aplicables.

446  Respecto de fa obligacion de Mantenimiento

a) Realizar el Mantenimiento de fa Infraestructura y Equipamiento, conservandolas en el estado
idoneo para asegurar su comecto funcionamiento.

b) Conservar la Infraestructura y Equipamiento en las condiciones contempladas en el CONTRATO,
reparando o sustituyendo los elementos que se deterioren por su uso, & fin de que se mantengan
en un estado idéneo para ser utilizados.

c) Las obligaciones antes referidas tienen caracter enunciativo, estando establecidas ademas en las
Bases, el Proyecto, el CONTRATO y Jas Leyes y Disposiciones aplicabtes.

Derechos de la Sociedad Operadora:

a) Percibir como retribucidn por sus servicios los concepios establecidos en el presente
CONTRATO.

b) Ceder totalmente su posicion contractual a ofra persona juridica que cumpla con los requisitos
de precalificacion previstos en las Bases y de acuerdo con las limitaciones y condiciones
establecidas en los incisos i) y ii) de la Clausula 4.1, y ademas de confar previamente con la
autorizacion de ESSALUD,

c) Constituir garantias sobre los ingresos det CONTRATO respecto de obligaciones derivadas del
mismo.

[

d) Gozar de plena liberlad de contratar y fibertad contractual en el eslablecimiento de su régimen
de decision y administracion, asi como en la contratacion de personal, salvo estipulacion
expresa del CONTRATO.

e) Disponer a anotacion en la Mafricula de Acciones las cargas, gravamenes, contratos de
fideicomiso, usufructo o similar y/o garantias mobiliarias que los accionistas de la Sociedad
Operadora constituyan sobre su porcentaje de acciones de libre disponibilidad en el marco o
como consecuencia del proceso de cierre financiero, asi como para la modificacion de las
condiciones pactadas en el mismo, sin perjuicio de las comunicaciones 0 autorizaciones can
ESSALUD.

Obligaciones y Atribuciones de ESSALUD

4.5 Aspectos Generales

a)  Suscribir la Escritura Publica que genere la presente minuta.
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b)

a)

Entregar a la Sociedad Operadora los Terrencs en el piazo y en las condiciones establecidas en
el CONTRATO incluyendo ia documentacion que acredite la inscripcion registral del derecho de
oropiedad, la habilitacion urbana, la zonificacion o cambio de zonificacion, y cualquier ofra
especie que se requiera para la obtencion oportuna de las licencias de construccion y operacion
de la infraestructura de los CAS.

Fiscalizar el cumplimiento del CONTRATO.

Hacer efectivas las garantias establecidas en las Bases y en el CONTRATO, asi como fas
penalidades por incumplimienta previstas en el mismo.

Declarar la suspension temporal de la Construccion o Servicios ¢ invocar la resolucidn del
CONTRATO, cuando concurra alguna de las causales establecidas en el CONTRATO.

Cumplir con el pago de las retribuciones pactadas.

Para los efectos contractuales, las declaraciones, garantias y obligaciones de ESSALUD no se
veran afectadas por variaciones en las Leyes y Disposiciones aplicables, salvo en el caso de
aplicacion de las clausulas de Equilibrio Econdmico-Financiero previstas en el presente
CONTRATO, Asimismo, ESSALUD esta obligado a velar y asegurar [a vigencia de los derechos
otorgados a la Sociedad Operadora a raves del presente CONTRATO.

ESSALUD llevara a cabo sus mejores esfuerzos para el oforgamiento de un convenio de
estabilidad juridica seglin se establece en los D.L N 662, N° 757 y la Ley N° 27342.

Colaborar, en su calidad de propietaric, ante las autoridades de Gobierno Central, los Gobiernos
de la Region Lima y Callao y las Municipatidades de Lima y Callao, asi como las empresas de
servicios publicos para la obtencion oportuna de los permisos, licencias, autorizaciones,
declaraciones y certificaciones necesarias para la construccion y funcionamiento de los CAS
incluyendo v de ser el caso, et otorgamiento de pederes y facultades a la Sociedad Operadora
para proceder en el mismo sentido.

Las demas que se pacten en el CONTRATQ.

A 13 Fecha de Suscripcion

Efectuar la devolugion de la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de (a Oferta, debiendo
exigir a cambio ia Garantia de Fiel Cumplimiento de obligaciones previas a la Construccion y
Equipamiento, la misma gue debera estar vigente a partir de la Fecha de Suscripcidon del
CONTRATO hasia la Fecha de Inicio de Construccion.

Sobre fa elaboracion de! EDI, Ia Construccion y ef Equipamiento.

Aprobar el EDI, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos minimos establecidos en
las Bases, la Oferta, y ¢! presente CONTRATO.

Entregar los Terrenos a la Sociedad COperadora dentro del plazo previsto.

Supervisar durante la Construccion el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
EDI.

Expedir el Certificado de Avance de Obra (CAQ) de acuerdo al procedimiente establecido en
el CONTRATO.

Expedir el Certificado de Avance de Equipamiento (CAQ-E) de acuerdo al procedimiento
establecido en el CONTRATO.

32
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48 Sobre el Flujo Econdmico

ESSALUD garantiza a la Sociedad Operadora una Pobiacion Acreditada Adscrita de
doscientos cincuenta mil {250,000) para ser asignados a los CAS.

Realizar los pagos por RPS de acuerdo a o previsto en el CONTRATQ.

Restablecer el equilibrio econémico de! CONTRATO cuando corresponda, conforme a las
clausulas de ajuste y equilibrio previstas en el presente CONTRATO.

Aprobar antes de la Fecha de Cierre Financiero Ja version definitiva de los contratos de
constitucion de! Fideicomiso Madre y el Fideicomiso de Administracion y Garantia estipulados
en la clausula 134 det CONTRATO, de conformidad con el Anexo [X (Lineamientos de
Fideicomiso Hospitales)

Suscribir, antes de la Fecha de Inicio de Construccion de las Obras, los contratos de
fideicomiso referidos en el fiteral precedente y cursar las instrucciones irrevacables detaliadas
en los mismos.

La Sociedad Operadora debera acreditar por medio de documentacion fehaciente y en los plazos que
a continuacion se indican, cuando menos alguna de las siguientes circunstancias:

Que ha concluido exitosamente el procesa encaminado a obiener los recursos financieros
para cuando menos la ejecucion del primer Hito Constructivo del Proyecto.

Que a su leal saber y entender no existen impedimentos, problemas o dificultades de ninguna
indole desde el punto de vista de la financiacion de la inversion, respecto de los fondos

necesarios para el cumplimiento de la Construccion objeto del CONTRATO.

A fin de cumplir con lo indicado anteriormente, la Sociedad Operadora presentara la documentacion
que acredite fehacientemente lo descrito en los numerales a) y/o b), en un plazo de noventa {90) dias
naturales, contados desde la fecha de aprobacion por parte de ESSALUD del Estudio Definitivo de
Ingenieria (EDI} y del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por la Autoridad Ambiental Competente.
Para tal efecto, podra presentar copia legalizada notarialmente de los contratos de financiamiento,
garantias, fideicomisos y en general cualquier ofro texto contractual relevante, que la Sociedad
Operadora haya acordado con los Acreedores Permitidos que participara(n) en la financiacion de este
CONTRATO.

En el caso que el financiamiento referido en la presente Clausula se realice con recursos propios de
la Sociedad Operadora, éste deberd presentar en el plazo sefialado en el parafo anterior, el
testimonio de Ia escritura piblica donde conste el aumento de capital social o préstamo subordinado
de accionistas correspondiente, debidamente inscrito en los Registros Plblicos.

Antes del vencimiento del plazo maximo sefialado para que la Sociedad Operadora cumpla con
acreditar ef Cierre Financiero, &ste podra solicitar a ESSALUD por Unica vez se prorrogue dicho plazo
por treinta {30) dias naturales adicionales, para acreditar la conclusion del procesc y Cierre
Financiero. De no presentarse 1a documentacion requerida antericrmente en caso de no lograrse €l
Cierre Financiero en el plazo ampliado, se producira la resclucidn del CONTRATO, para lo cual la
Sociedad Operadora debera abonar a ESSALUD en sefial de compensacion por dafios y perjuicios,
uyna suma equivalente a la Garantia de Fiel Cumplimiento de obligaciones previas a la Construccion y
Equipamiento, a méas tardar a los treinta (30} dias naturales de producida la resolucion del
CONTRATO. En caso de incumplimiento en el pago en el plazo indicado, ESSALUD procedera a
ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimientc de obligaciones previas a la Construccion y Equipamiento
por dicho monto.
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413 La compensacion antes referida no sera aplicable cuando al vencimiento del plazo para I2
acreditacion del Cierre Financiero se demuestre que la Sociedad Operadora, actuando en forma
difigente y de buena fe, & pesar de sus esfuerzos con entidades financieras, bancarias o similares, en
diversas plazas financieras, no logro acordar con éstos los términos y condiciones de los contratos
del financiamiento requeridos por ésta para el Cierre Financier de conformidad con el CONTRATO.

& Sociedad Operadora invocara la verificacion del supuesto de excepcion previsto en el parrafo
anterior, presentando un informe no vincutante detallando la gestion desarrollada a este respecto, asi
como los eventos y circunstancias que frustraron el cierre financiero.

En el caso que ESSALUD estime que el informe presentado por la Sociedad Operadora no es
satisfactorio, requerira un informe a ser preparado por un asesor financiero con personeria juridica
propia y reconocido prestigio naciona! o intemacional, seleccionado de la terna compuesta por tres
asesores que, para tal efecto, le presentara la Sociedad Operadora. El asesor seleccionado debera
emitir su dictaminen de acuerdo al marco referido en el paragrafo precedente.

Dicho asesor financiero, no debera tener ni haber tenido relacion alguna ni con la Sociedad
Operadora ni con ESSALUD, salvo acuerdo expreso de las Partes. El costo de la referida

é,“ " ’“‘%} contratacién debera ser asumido por la Sociedad Operadora.
:}*5_ b OESKD %‘
g { ! 17.  En el supuesto sefialado en los parafos precedentes, la Sociedad Operadora debera compensar a
> B, 7 ESSALUD con US$ 73,475.96 (Setenta y tres mil cuatrocientos sefenta y cinco con 96/100 Délares
Ao de los Estados Unidos). La Sociedad Operadora debera pagar esta suma a mas tardar a los sesenta

(60) dias naturales de producida a resolucion del CONTRATO. En caso de incumplimiento en el
pago en el plazo indicado, ESSALUD procedera a ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de
obligaciones previas a la Construccion y Equipamiento hasta por el monto sefialado, no procediendo
solicitar el pago de la compensacion adicional alguna por daios y perjuicios.
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SECCION V PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de! presente CONTRATO se inicia con la Fecha de Suscripcion del mismo y su termino se
encuentra sujeto a la culiminacion de fa vigencia del Derecho de Superficie constituido o cuando
fueren de aplicacién cualquiera de los supuestos de terminacion o resolucion contractual previstos en
el presente CONTRATO. Asimismo, dicho plazo podra ser prorragado por mutuo acuerdo entre las
Partes. En ningin caso el plazo original del CONTRATO sumado al plazo prorrogado podra superar
ol maximo contempiado en e! articulo N° 1030 del Codigo Civil.

El Derecho de Superficie que se constituye a favor de la Sociedad Operadora tendra una vigencia de
treinta y dos (32) afos contados a partir de la fecha de Cierre Financiero, salvo los casos de prorroga
y suspension, conforme a los términos y condiciones previstos en el presente CONTRATO,
culminando necesariamente al vencimiento de su plazo o con ia terminacion o resolucion del
presente CONTRATO.

Al vencimiento del plazo de vigencia del CONTRATO, toda la Infraestrustura construida sobre y/o
debajo de los Temenos, pasaran automaticamente a ser de propiedad de ESSALUD sin obligacion de
pago a favor de la Sociedad Operadora de suma alguna adicional por concepto de reembolso 0
justiprecio, entendiéndose por toda retribucion a favor de la Sociedad Operadora, salvo los pagos
expresamente pactados en el presente CONTRATO.

A partir del dia siguiente al vencimiento del plazo de vigencia del CONTRATO, la prestacion de los
Servicios, principalmente la Operacion y Mantenimiento de los CAS sera de cargo de ESSALUD.
Asimismo, debera quedar sin efecto el Fideicomiso de Administracion y Garantia.
Los mismos efectos previstos en la presente Clausula sefan de aplicacion en caso de Resolucion del
CONTRATO por cualquiera de las causales previstas en el presente CONTRATO.

Suspension del plazo

3 El plazo del CONTRATO sera suspendido de conformidad & !o establecido en la Seccidn XX del
presente CONTRATO.
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SECCION VI REGIMEN DE BIENES

Durante la vigencia del CONTRATO, la Sociedad Operadora mantendra el derecho de propiedad de
la Infraestructura y Equipamiento asi como de los demas bienes vinculados a la ejecucion de las
prestaciones objeto del CONTRATO, no incluyéndose los Terrenos materia del Derecho de
Superficie; sin embargo, no pedra disponer, gravar 0 afectar los mismos, sin la previa y expresa
qutorizacion de ESSALUD, salvo las excepciones previstas en el presente CONTRATO.

Finalizado ! plazo de vigencia del CONTRATO, la Sociedad Operadora transferird los Bienes
afectados al CONTRATO a ESSALUD, sin que ello genere pago alguno a favor de la Sociedad
Operadora distinto de aquet previsto por dicho concepto en la Seccién XII.

Cualquier mejora que se hubiera realizado, excepto aquellas que tengan el caracter de removible y
cuyo retiro no cause daio a los Terrenos o la Infraestructura, quedaran a beneficio de ESSALUD sin

que la Sociedad Operadora pueda exigir reembolso alguno por las mismas.

De los Terrenos objeto del Derecho de Superficie.

ESSALUD esta obligado a poner a disposicion de |a Sociedad Operadora, los Terrenos, en el plazo al
que se refiere fa Clausula 6.5.

Durante el plazo de vigencia del Derecho de Superficie, los Bienes afectados al CONTRATO, seran
utilizados conforme lo previsto en el CONTRATO. Cualquier uso distinto, deberd contar con la

autorizacion previa de ESSALUD.

Los Terrenos no podran ser enajenados o gravados por ESSALUD durante el plazo del CONTRATO,
salvo acuerdo escrito entre las Partes.

Toma de posesion de los Terrenos entregados en Superficie

6.5. La Toma de Posesion de los Terrenos por parte de la Sociedad Operadora se realizara en un solo
acto. ESSALUD entregara a la Sociedad Operadora los Terrenos en un plazo no mayor de treinta
(30) dias naturales, contados a partir de la aprobacion por parte de ESSALUD del EDI.

6.6. Los Terrenos se entregaran desocupados, libre de invasiones y ocupaciones de tal manera que Ia
Sociedad Operadora pueda dar inicio a la Construccion dentro de los plazes establecidos para tal fin
en el CONTRATO. En tal sentido, ESSALUD declara que no existe ningln elemento u obstaculo que
impida a la Sociedad Operadora realizar de manera fluida, oportuna, pacifica y continuada la
Construccion, tales como invasiones, servidumbres o cualguier otro derecho real oforgado a favor de
terceros, de acuerdo a lo previsto en el literal b numeral 5 de la clausula 4,

De no eniregar ESSALUD los Terrenos en dicho plazo maximo previsto, la Sociedad Operadora
podra optar por solicitar la suspension del CONTRATO conforme a lo establecido en la clausula 20.1
En el caso que la omision subsista por seis (6) meses contados desde el vencimiente del plazo para
la entrega, la Sociedad Operadora podra optar por solicitar la resolucion del CONTRATO conforme a
lo establecido en el literal d) de la Clausula 19.8, siempre gue previamente haya cumplido con
requerir a ESSALUD mediante Carta Notarial ef cumplimiento de dicha obligacion en el plazo de
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6.11.

8.12.

Durante ¢l acto de Toma de Posesion, ESSALUD y la Sociedad Operadora suscribiran el Acta
Integral de Enirega de los Terrenos. En el acta se estableceran las condiciones generaies de su
entrega y la afectacion especifica al cumplimiento del objeto del CONTRATO, especificando de la
forma mas detallada posible y respecto a cada uno de sus componentes, sus caracteristicas,
ubicacion, estado de conservacion y demas aspectos de interés, incluyendo ta acreditacion de que
cuentan con habilitacion urbana debidamente inscrita, asi como zonificacion municipal. La firma del
acta por ambas Partes implicara que los Terrencs han quedado a disposicion de la Sociedad

Cperadora.

La Sociedad Operadora esta obligada a realizar actividades destinadas a preservar, en el plazo
fjado para el CONTRATO, la condicion de estado y naturaleza de los Bienes afectados al

~ CONTRATO, quedando claramente acordado y entendido entre las Partes que tales bienes sufriran

el deterioro de su uso ordinario.

La Sociedad Operadora esta obligada también a realizar actividades de Mantenimiento, y en general,
todos aquellos trabajos que procuren mantener la operatividad de los Bienes y eviten un impacto
ambiental negative conforme al alcance definido en el Estudio de Impacto Ambiental, La Sociedad
Operadora esta obligada a realizar las mejoras necesarias y utiles que requieran los Bienes afectados
al CONTRATO de acuerdo a los Indicadores de Servicio exigidos. En todas estas areas, la Sociedad
Operadora procurara tanto ufilizar fecnologias de conocida efectividad, asf como la introduccion de
nuevas tecnologias.

Para tal efecto, se considera Impacto Ambiental Negativo cualquier alteracion significativa que cause
dafio a uno o mas de los componentes det ambiente, provocados por la accion antropica o por
fenémenos naturales en el area de influencia directa definida en et Estudic de Impacto Ambiental.

La Sociedad Operadora tiene como obligacion principal, reponer los Bienes afectados al CONTRATO
que pudieran resultar obsoletos, perdidos, asi como aquellos que técnicamente no resuften
adecuados para cumplir su objetivo o cuyo estade de conservacion no reuna las condiciones que
establecen los Indicadores de Servicio para la ejecucién optima del CONTRATO, conforme a ios
plazos establecidos en la Seccion Xil.

Los Bienes que fa Sociedad Operadora incorpore o construya durante el CONTRATO, en tanto que
se encuentran afectados a la misma, no podran ser transferidos separadamente del derecho de
Superficie, hipotecados, prendados o sometidos a gravamenes de ningln tipo, durante el plazo de
vigencia de} CONTRATO, sin previa autorizacion de ESSALUD.

La Sociedad Qperadora debera obtener los permisos ¥ licencias de demolicion, construccion, entre
otras, necesarias para la ejecucion de las obligaciones que se prevén en el presente CONTRATO,
cuyo tramite y pago de derechos o tributos inherentes al mismo estaran a cargo de la Sociedad
Operadora, siendo exigencia su obtencion de manera previa a la Construccion, asumiendo las
responsabilidades de ley por la omision de dicha abligacion.

La Sociedad Operadora sera responsable y estara obligada a pagar los tributos que se apliquen a los
Bienes afectados al CONTRATO, de acuerdo a las Leyes y Disposiciones aplicables.

La Sociedad Operadora sera responsable por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionadas a lo
Bienes afectados al CONTRATO desde ta Toma de Posesién, adquisicion o construccién de cada
uno de ellos, salvo que cualquiera de tales eventos se origine de caso fortuits o fuerza mayor.
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ta Sociedad Operadora sera responsatle ante ESSALUD y los terceros por ia cc_}rre_cta
administracion y uso de los Bienes afectados al CONTRATO, asi como por el riesgo de pérdida,
destruccion y desfase tecnoldgico inherente a los mismas, salvo que cualquiera de tales eventos se

origine en el caso fortuito o fuerza mayar.

La Sociedad Operadora mantendra inderine a ESSALUD respecto de y contra cualquier accion o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza
respecto de los Bienes afectados al CONTRATO siempre y cuando esta situacion se hubiera
originado a partir de la Toma de Posesion y hasta |a resolucion del CONTRATO, y que se origine en

alguna causa no imputable a ESSALUD.

Por su parte, ESSALUD asumira la responsabilidad por los dafios y perjuicios que afeclen a la
Socledad Operadora como consecuencia de (i) cualquier situacion o hecho anterior a la Toma de
Posesién, incluyendo la responsabilidad por los pasivos ambientales preexistentes. (i) cualquier
situacion o hecho que habiéndose presentado después de la Toma de Posesion, se ongine por
causas surgidas con anterioridad a la misma y (i} cualquier sityacion o hecho imputable a ESSALUD;
manteniendo indemne a la Sociedad Operadora respecto de cualquier reclamo o accion de terceros
que se derive de tales hechos.

La Sociedad Operadora con el abjeto de mitigar los riesgos del CONTRATO se obliga a contratar una
poliza de seguro sobre los Bienes afectados al CONTRATO, en los términos que fia la Seccion XV

de! presente CONTRATO.

Transferencia de los Bienes

Sea que hubieren sido adquiridos o construidos durante ta vigencia del CONTRATO, todos los Bienes
afectados al mismo, deberan ser transferidos a ESSALUD con la Terminacion det CONTRATO
formando parte de un Inventario Finai.

Tratandose de bienes muebles, adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero, debera
asequrarse la previa participacion de ESSALUD. Enla transferencia de los contratos antes referidos,
la Sociedad Operadora cederd a ESSALUD su posicion contractual, considerando como plazo
contractual el periodo de repago de RPI-E restante respecio de dichos bienes. Los coniratos de
arrendamiento financiero que se suscriban deberan sefialar expresamente que luego de culminada
su vigencia los bienes respectivos pasaran a propiedad de ESSALUD.

Tratandose de la transferencia de bienes inmuebles, la Sociedad Operadara debera presentar como
minimo lo siguiente:

- Planos de Replanteo y todas sus especificaciones
- Memoria descriptiva valorizada

- Metrados Post Construccién

- Inventario detallado de todo con sus respectivos codigos
- Liaves

- Protocolos

- Plan de Mantenimiento

- Facturas de los Equipos adquiridos

- Cuadernos de Obra

- Actas de Entrega de obras y equipos

- QGarantias

- Licencias y autorizaciones varias

- Declaratoria de Fabrica

- Informacion del Contratista responsable
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En caso que ia Sociedad Operadora hubiera presentado con anterioridad a ESSALUD dicha
documentacion, debera presentar copia del cargo que acredite tal circunstancia. Sin perjuicio de lo
anterior, debera presentar adicionalmente fos documentos actualizados de los mismos en caso
hubieren sufrido modificaciones en el tiempo.

Producida la Resolucién del CONTRATO por cualquier causa, fa Sociedad Operadora tiene la
obligacion de transferir a ESSALUD dentro de los noventa (90) dias naturales siguientes, en un Unico
acto, todos aquellos Bienes afectados al CONTRATO, o que constituyan bienes accesarios
inseparabies del objeto de la misma, en buen estado de conservacion, salvo el delerioro proveniente
de su uso ordinario, libre de ocupantes y en condiciones de uso y operacién conforme a fo requerido
en el Proyecto.

En el mismo plazo, ESSALUD realizara una evaluacion integral sobre la infraestructura hospitalaria
(instalaciones de! Hospitai Hl) a fin de recibirla en un buen estado de conservacion conforme a las
obligaciones previstas en ei presente CONTRATO para [a Sociedad Operadora.

La Entrega de los bienes que por cualquier causa realice la Sociedad Operadora a ESSALUD estara
inafecta de todo tributo, carga, gravamen o derecho real o de cualquier naturaleza..

Tras la resolucidn o culminacion det CONTRATO, la Sociedad Operadora y ESSALUD, suscribiran la
respectiva Acta de Transferencia de los Bienes afectados al CONTRATO. En el Acta se estableceran
la descripcion de bienes a entregar, especificando en general, o para cada uno de sus componentes:
sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion, anofaciones sobre funcionamiento o
rendimiento y demas elementos de interés, asi come cualquier ofro elemento que ayude a interpretar
el objeto devuelto y su condicion de estado. Dentro de los elementos interpretativos podran incluirse
planos, fotografias o esguemas.

Los Bienes que la Sociedad Operadora hubiera utilizado en la operacién de fos Servicios y que sin
embargo, no hayan sido requeridos conforme lo ofertado yfo resultado necesarios en virlud al
presente CONTRATO, podrén ser adquiridos por ESSALUD, si éstos resultaren convenientes para la
continuidad de las operaciones de los CAS en un plazo no mayor de tres (3) meses confados a partir
de la fecha en fa cual la Sociedad QOperadora pone a disposicion de ESSALUD, fa relacion del
(nventario Final de los Bienes a transferir, previa verificacion de su estado de conservacion y normal
utilizacion asi como su valor real de acuerdo a las condiciones del mercado, determinado por un
perito especiafizado a costo de la Sociedad Operadora.

En ese sentido, ESSALUD tiene opcion preferente de compra por el plazo indicado.

¢ las servidumbres

ESSALUD es responsable y se compromete a ejecutar los procedimientos contemplados en las leyes
y disposiciones legales aplicables, destinados a adquirir derechos y/o a establecer las servidumbres
que requiera |a Sociedad Operadora para el cumplimiento de las obligacicnes det CONTRATOQ. La
efectiva obtencion e inscripcion registral de las servidumbres debera verificarse dentro del plazo de
seis {6) meses contados desde la suscripcion del CONTRATO. El incumplimiento del plaze estipulado
facultara a la Sociedad Operadora a invocar la suspension de los ptazos del CONTRATO, conforme a
lo estipulado en la clausula 20. £n caso de subsistir la suspension por el érmino de seis (6) meses,
la Sociedad Operadora podra invocar la resolucion del CONTRATO de conformidad con lo estipulado
en ef literal d) de la clausula 19.8. Todos los costos relacionades con la adquisicién de derechos y/o
de imposicion de servidumbres seran asumidos en su totalidad por ESSALUD.

pIIVERDS podran ser:
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a. De ocupacion temporal de bienes de propiedad particular, indispensables para Ia
Construccion, actividades de mantenimiento y la prestacion de los servicios materia de!
CONTRATO.

b. De transito, para la custodia, conservacion y reparacion de las obras, equipos e
instalaciones objeto del CONTRATO.

Las servidumbres una vez impuestas seran consideradas como derechos del CONTRATO.

Las servidumbres de ocupacion temporal, diferentes a las de Derecho de Transito, dan derecho al
propietario del predio sirviente a percibir el pago de ias indemnizaciones y compensaciones que
establecen las Leyes y Disposiciones aplicables. La negociacion y el costo de las indemnizacicnes a
que hubiere lugar como resultado de la imposicion de tales servidumbres, corresponderan a
ESSALUD con cargo a sus propios 1ecursos.

ESSALUD brindara las facilidades y efectuara las coordinaciones para que la Sociedad Operadora
pueda utilizar el auxilio de la fuerza pablica, siempre que exista oposicion del propietario o conductor
del predio sirviente, sin perjuicio a que pueda iniciar las acciones legales a que hubiera lugar.

En caso una servidumbre se extinguiera por culpa de la Sociedad Operadora y por esta razén
hubiera necesidad de una nueva servidumbre, correspondera a la Sociedad Operadora obtenerla por
su cuenta y costo. Por el contrario, si por alguna razon no imputable a la Sociedad Operadora, este
perdiera el derecho a alguna servidumbre ya constituida, ESSALUD estara obligado a obtener por su
cuenta y costo, la imposicion de una nueva servidumbre a faver de la Sociedad Operadora que
sustituya la anterior.

lefensas Posesorias

La Sociedad Operadora tiene la obligacion de ejercitar las siguientes modaiidades de defensa
posesoria a partir de la Toma de Posesion, tanto para el caso de intento de usurpacidén de los
Terrenos comprometidos en el CONTRATQ, como en el caso de actividades incompatibles con el
buen uso de dicha érea por parte de terceros siempre que ESSALUD efectivamente le hubiese
entregado dichas areas desccupadas a la Sociedad Operadora:

a. Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se emplee contra la
Sociedad Operadora y poder recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si fuere desposeida, pero
absteniéndose siempre del empleo de vias de hecho no justificadas por las circunstancias.

b. Defensa posesoria judicial, que la Sociedad Operadora debera ejercitar, en ¢aso que recaiga
sobre los bienes del CONTRATO cualquier afectacion, desposesion, ocupacion, usurpacion, efc.,
debiendo comunicar a ESSALUD dichos hechos y hacer uso de los mecanismos y recursos
judiciales que le permitan mantener indemne el derecho del ESSALUD sobre los Bienes afectos
al CONTRATO.

El ejercicio de las defensas antes descritas no exime de responsabilidad a la Sociedad Operadora, la
cual, ante supuestos como tos descritos en el pérrafo precedente, debera coordinar inmediatamente
con ESSALUD la interposicion de las acciones legales que éste (lfimo debera entablar a fin de
mantener indemne el derecho de ESSALUD sobre los Bienes afectados al CONTRATO, siempre que
estos reclamos se originen en hechos ocurridos después de la transferencia de dichos bienes a la
Sociedad Operadora.
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SECCION Vit DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES Y DEL ESTUDIO DEFINITIVO
DE INGENIERIA.

Los Estudios Preliminares, el Proyecto de Construccion de Obras (PCO) y el Programa de Ejecucién de Cbras
(PEO) se ejecutaran en un plazo de ciento sesenta y cinco (165) dias naturales contados a partir de la Fecha
de Suscripcion del CONTRATO y su elaboracion se evaluara en tres (3) fases, que comprenden: i} la ejecucion
de los Estudios Preliminares (Estudio de Suelos; Levantamiento Topografico; Estudio de Impacto Ambiental;
Factibilidades de Servicios de agua, alcantarillado, energia eléctrica, comunicaciones, gas, combustible, entre
N ’”’% ofros; Licencias y permisos pertinentes), (a definicion del partido Arquitectonico y la definicién del partido
R Ee Z\preliminar de todas las especialidades; ii) la elaboracion dei Proyecto de Construccion de Obras a nivel Estudio
(A £ Definitivo de Ingenieria (EDI), Memoria Descriptiva de todas las especialidades, Maqueta volumétrica y Vistas
~/en 30; v, i) la elaboracion de los Planos de Detalle de todas las especialidades, Especificaciones Técnicas,

* Metrados y Presupuestos, Magueta detallada y formulacion del Programa de Ejecucion de Obras (PEQ).

De las Fases, Entregas y Productos

1 En un plazo maximo de quince (15) dias naturales contados desde &l dia sigulente de la Fecha de
Suscripcion del CONTRATO, la Sociedad Operadora presentara a ESSALUD los documentos minimos
que se detallan a continuacion:

Gestion y Obtencién de los Parametros Urbanisticos y Edificatorios def terreno

Estudio de Mecanica de Suelos

Levantamiento Topogréafico def Terreno

Primer Informe del Estudio de Impacte Ambiental

Gestion y seguimiento de las Factibilidades de Servicios Basicos {Agua, Alcantariiiado, Energia
Eléctrica, Comunicaciones, Gas, otros) hasta su obtencion

Plano de Ubicacidn y Localizacion

Plano General de Distribucion del Hospital 2 escala 1/200 ¢ 1/250

Cortes y Elevaciones generales a Escala 1/ 200 6 1/250

Memoria Descriptiva General (incluye la Capacidad Instalada Maxima del Centro Asistencial, la
Memonia de Calculos correspondientes a cada Especialidad y Cuadro Resumen de Areas)

Pianos de Arquitectura, Seguridad y Evacuacion a escala 1/100

Cortes y Elevaciones a Escala 1/100

Esquema preliminar de Estructuras

Esquema preliminar de Instalaciones Sanitarias.

Esquema preliminar de Instalaciones Eléctricas.

Esquema preliminar de instalaciones Mecanicas.

Esquema preliminar de Equipamiento
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72 Asimismo, la Scciedad Operadora debera presentar la relacion de Gastos Generales que le seran
reconocidos en case de aplicacion de los supuestos correspondientes de Suspension del presente
CONTRATO. El documento que desarrolle los Gastos Generales debera contener una relacion detalla
de gastos generales debidamente documentada, sefialando los componentes fijos v variables para
cada una de las siguientes etapas:

a. Gastos Generales en la Etapa Pre-constructiva,

La presente etapa va desde la fecha de presentacion del Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI) hasta el
dia natural anterior a fa Fecha de Inicic de Construccion.
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b. Gastos Generales en la Etapa de Construccion de la Infragstructura
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Esta etapa se materializa desde la Fecha de Inicio de Construccion hasta el dia natural anterior a la
Fecha de Inicio de las Operaciones. Se reconoceran los Gastos Generales fijos.

¢. Gastos Generales en la Etapa Operativa

Correspende el plazo de esta efapa desde la Fecha de Inicio de las Operaciones hasta la fecha de
vencimiento del CONTRATO. Se reconoceran los Gastos Generales fijos. Se reconoceran los Gastos
Generales fijos. Entiéndase por gasto variable admisible el estrictamente vinculado y correspondiente a
la etapa en que ocurra ) evento de suspension.

Luego de presentada la estructura de Gastos Generales por parte de la Sociedad Operadora,
ESSALUD debera dar su conformidad. En caso de discrepancia se podra hacer uso de un perita a ser
contratado por la Sociedad Operadera de una terna propuesta por ESSALUD. Posteriormente, de
manera bimestral para ef casc de las etapas a y b y semestral para la etapa¢, la Sociedad Operadora
podra presentar un informe de sustente para el ajuste de la estructura de Gastos Generales. Tanto para
presentacion inicial como para las revisiones, ESSALUD se pronunciara en el plazo maximo de cinco
(5) dias para su aprobacion.

En caso resutare de aplicacion alguna de fas causales de suspension previstas en el presente
CONTRATO, la Saciedad Operadora presentard la documentacion sustentatoria correspondiente al
reconocimiento de los Gastos Generales que haya sido aprobado anteriormente por ESSALUD en
virtud al mecanismo previsto en la presente clausula.

ESSALUD en el dia entregara al Supervisor de Diseiio, Construccion y Equipamiento los documentes
presentados por la Sociedad Operadora para que un plaze de siete (7) dias naturales, siguientes a la
fecha de entrega de los productos de la Primera Fase, la Supervision presente a ESSALUD el informe
correspondiente a la referida Fase, el cual de ser el case, incluira detalladamente las observaciones y/o
sugerencias. De no existir observaciones o haber transcurrido el plazo anteriormente indicado sin que
haya observaciones de la Supervision, ESSALUD dara por aprobada la Primera Fase.

De existir observaciones, ESSALUD podra requerir correcciones y modificaciones al Proyecto de
Construccion de Cbras, que no desvirtlen el Proyecto Referencial presentado como Oferta, salvo que
contradigan las Leyes y Disposiciones aplicables por ESSALUD, el contenido de las Bases y 1o previsto
en el presente CONTRATO. La Saciedad Operadora contara con un plazo méaximo de ocho (8) dias
naturales para la subsanacion de observaciones, de ser el caso. La realizacion de modificaciones no
justificara retrasos en las fechas de comienzo y puesta en servicio de Ja Infraestructura para la
Sociedad Operadora.

En un plazo maximo de noventa (80) dias naturales, siguientes a la fecha de suscripcion del
CONTRATO, la Socledad Operadora presentara a ESSALUD, los documentos minimos que se detallan
a continuacion:

Planos de la primera fase corregidos y/o aprobades

Planos de Arquitectura a escala 1/50 (Plantas de distribucion por piso o nivel, cortes y elevaciones)
Planos de Estructuras a escala 1/50

Planos de Instalaciones Eléctricas a escala 1/50

Planos de Instalaciones de Comunicaciones y Cableado Estructurada 1/50

Planos de Instalaciones Sanitarias a escala 1/50

Planos de Instalaciones Mecanicas a escala 1/50

Planos de Equipamiento a escala 1/50

Planos de Seguridad y Evacuacion a escala 1/50

Memoria Descriptiva por especialidad.
Cuadro de Areas y Cuadro de Acabados
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. Informe Final del Estudio de impacto Ambiental
m. Vistas 3D
n. Maqueta volumétrica

ESSALUD en el dia entregara al Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento, los documentos
completos presentados por la Sociedad Operadora para que un plazo de siete (7) dias naturales,
siguientes a la fecha de entrega de los productos de la Segunda Fase, la Supervision presentara el
informe correspondiente a la referida Fase, €l cual, de ser el caso, incluira detalladamente las
observaciones yio sugarencias. De no existir observaciones o haber transcurrido el plazo anteriormente
indicado sin que haya observaciones de la Supervision, ESSALUD dara por aprobada la Segunda Fase.
La Sociedad Operadora contara con un plazo maximo de ocho (8} dias naturales para la subsanacion

de ohservaciones, de ser el caso.

En un plazo maxime de ciento cincuenta (150} dias naturales siguientes a la Fecha de Suscripcion de!
CONTRATO, la Sociedad Operadora debera presentar a ESSALUD, los documentos minimos que se

detallan a continuactdn:

Planos aprobados o, corregidos y subsanados de haber existido observaciones.

Detalles de todas [as especialidades

Especificaciones Técnicas de Materiales y Listado de Insumos.

Planillas de Metrades por Especialidad.

Presupuesto Resumen.

Andlisis de Coslos Unitarios.

Presupuesto consolidado y por partidas.

Maqueta detallada a escala conveniente con proteccidn acrilica.

Plan de seguridad y evacuacion.

Programa Anual de Mantenimiento.

Programa de Ejecucion de los Obras — PEQ (incluye Diagrama de Gantt)

- Informacién descriptiva sobre el procedimiento constructivo general y detaliado.

- El Cronograma detaflado incluyendo tiempes y recursos de cada actividad.

- Elplanintegral de seguridad y de higiene.

- La programacion integral de las actividades requeridas para poner en servicio el CAS,
incluyendo, ademas de ta Construccion, las actividades pre-operativas, administrativas y
legales.

- Ofros, a criterio de [ Sociedad Operadora.

T ooe St an op

Para desarroiiar €l contenido del PEQ, debera considerarse lo descrito en las Clausulas 8.7, 1210 y
13.23 del presente CONTRATO. El PEO debera contar con el visto bueno de la Supervision y la
respectiva aprobacion de ESSALUD.

ESSALUD en el dia entregara al Supervisor de Disefic, Construccion y Equipamients los documentos
presentados por la Sociedad Operadora para que un plazo de siete (7) dias naturales, siguientes a la
fecha de entrega de los productos de la Tercera Fase, la Supervision presentara el informe
correspondiente a la referida Fase, el cual, de ser el caso, incluira detalladamente las observaciones yio
sugerencias. De no existir observaciones o haber transcurrido el plazo anteriormente indicado sin que
haya observaciones de la Supervision, ESSALUD dard por aprobada la Tercera Fase y la Sociedad
Operadora debera presentar et Expediente completo como se sefiala en el numeral 7.8 del presente
CONTRATO.

De existic observaciones, la Sociedad Operadora contara con un plaze maximo de ocho (8} dias
naturales para la subsanacion de las mismas.
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Seccion VII: De los Estudios Preliminares, del Proyecto de Construccitn de Cbras

y del Programa de Ejecucian de Obras

Los documentos elaborados por la Sociedad Operadora deberan ser presentados a ESSALUD, en dos
{2) ejemplares fisicos y uno (1) en archivo digital en AUTODESK — REVIT 2010, o similar en
coordinacion con ESSALUD, de modo que ESSALUD a través de la Supervision pueda verificar su
conformidad con el Proyecic Referencial, para la prestacion de sus servicios, los estandares de calidad
fijados en el presente CONTRATO, las normas del Sistema Nacional de Defensa Civil, del Reglamento
Nacional de Edificaciones y, en general, con las Leyes aplicables; asi como, con los plazos
establecidos. A falta de normativa especifica en determinados aspectos relacionados con seguridad o
impacto ambiental, el Proyecto de Construccion de Obras a nivel Estudio Definitivo de Infraestructura
basado en el Proyecto, debera ajustarse a los estandares reconocidos internacionalmente, haciendo
referencia a los mismos para su verificacion y aprobacion.

e la Aprobacion del PCO: Estudio Definitivo de Ingenieria {EDI)

710 Cada una de las fases debera contar con la conformidad de la Supervision y |a respectiva aprcbacion
de ESSALUD.

Realizadas y aprobadas las modificaciones del caso, el PCO tomara la denominacién de Estudio
Definitivo de Ingenieria (EDI), debiendo la Oficina Central de Planificacion y Desamollo, la Gerencia
Central de Prestaciones de Salud y la Oficina Central de Organizacion e tnformatica, dejar constancia
de elle con la emision de un Acta de Aprobacion del Estudio Definitivo de Ingenieria. Dicha Acta sera
emitida por ESSALUD en un maximo de quince (15) Dias. Mediante Resolucion de Gerencia General o
a quien delegue esta funcion se autorizara el pase a la etapa de Construccion y Dotacidn de
Equipamiento.

La Sociedad Operadora debera obtener los permisos y licencias de demolicion, construccion,
-funcionamiento, entre ofras, necesarias para la ejecucion de tas obligaciones del CONTRATO. El
tramite de lo expedientes respectivos, asi comc ¢l pago de derechos o tributos inherentes al mismo
correran por cuenta y costo de fa Seciedad Operadora, asumiendo ias responsabilidades de ley por la
omision de dichas obligaciones,

&l incumplimiento de ESSALUD yio la Autoridad Ambiental Competente, seglin corresponda, para
aprobar o efectuar abservaciones al Estudio Definifive de Ingenieria y al Estudio de Impacto Ambiental
en los plazos previamente estipulados, constituira causal para invocar fa suspension del cémputo de los
plazos del CONTRATO segun lo establecido en la clausula 20° del CONTRATO. En el caso que la
suspension de prolongue por el término de seis (6) meses, la Sociedad Cperadora podra invocar Ia
Resofucion def CONTRATO, de conformidad con lo estipulado en la clausula 19.7° o 19.15° segln
correspanda.
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SECCION VIII CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA

Descripcion de la Construccion

8.1 La Sociedad Operadora se obliga a ejecutar la Construccion, sin perivicio de las actividades de
Mantenimiento a que se refiere la Seccion X.

La Construccion sera ejecutada en un plazo no mayor a dieciocho (18) meses, contados desde la
Fecha de Inicio de Construccién, de conformidad a lo sefialado en la Cléusula 8.5. A tal efecto, la
Sociedad Operadora debera cumplir con los parametros sefialados en el Anexo |-1.

Los materiales, equipos, elementos y maquinas que hayan de emplearse en fa Construccion habran
de reunir las calidades y caracteristicas exigidas en las Bases, en el EDI, y en las Leyes y

Disposiciones aplicables.

La Construccion de 1a Infraestructura descrita en el Anexo | - 1 debera iniciarse a mas tardar a los
treinta (30) dias naturales de verificados en su conjunto fas siguientes condiciones previas:

La aprobacion del Estudic Definitivo de Ingenieria

La aprobacion el Estudio de Impactc Ambiental.

La acreditacion del Cierre Financiero.

La entrega de los Terrenos con fines de construccion.

La constitucion del Fideicomiso de Administracion y Garantia.

Poo oD

En ef caso que fa Fecha de Inicio de Construccion se retrase por un hecho impulable a ESSALUD, ia
Sociedad Operadora tendra derecho a invocar la suspension de los Plazos de! CONTRATC conforme
a lo estiputado en la clausula 20.1. Transcurridos seis (6) meses sin que se haya superado la causal
de suspensién, la Sociedad Operadora podra resolver el CONTRATO conforme & o establecida en la
clausula 19.7°.

Las ampliaciones de! plazo que sean aprobadas, podran generar la reformulacion del PEO, las
mismas que no deberan superar un maximo de seis (6) meses, sin perjuicio de las penalidades que
correspondan.

88 La Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion y Equipamiento debera encontrarse vigente a la
Fecha de inicio de Construccian, por cuanto dicha garantia sera entregada a cambio de la Garantia
de obligaciones previas a la Construccién y Equipamiento que sera devuelta en dicha Fecha.

ATA b

o0

.§ & 89 La Sociedad Operadora debera cumplir con los plazos establecidos en el PEQ conforme a ko indicado
g_SJ’ en las clausulas 8.2 y 8.7. En caso de retraso injustificado que exceda al diez por ciento (10%} det
23 avance del EDI, debera presentar a ESSALUD un nuevo Cranograma, que debera ser aprobado por

éste y contemplara la aceleracion de los trabajos de modo que se garantice el cumplimiento de la

RINE

Pres
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Construccion denfro un plaze maximo de seis {6) meses siguientes bajo apercibimiento de la
aplicacion de las penalidades carrespondientes.

La Sociedad Operadora debera poner en conocimiento del Supervisor de Disefio, Construccion y
Equipamiento mediante carta simple con cargo de recepcion, la fecha de inicio y de {&rmino de |a
Construccion y debera ademés colaborar en Ja ejecucion de las pruebas a que hubiere tugar.

Libro de obra

8.1

8.14

A partir de la Fecha de Inicio de Construccion, la Sociedad Operadora se obfiga a abrir y mantener un
Libro de obra.

£n &l Libro de obra se anotaran los hechos mas importantes durante la Construccion de las mismas,
incluyendo entre oftros: refacion de fuentes de materiales que se estén empleando; relacion de
proveedores y subcontratistas; copia de resultados de ensayo 0 de pruebas de puesta en
funcionamiento; copia de los Reportes de avance de obra; copia de ubicaciones mensuales; relacion
de los eventos que han afectado el cumplimientc natural del avance; comunicaciones entre
ESSALUD, Supervisor y la Sociedad Operadora respecto de la Construccion y cualquier ofra
informacion Gtil para documentar €l proceso de construccion. Se anotaran por ultimo, las condiciones
en las que se pone en servicio la Infraestructura.

Ef Libro de obra debera llevarse en original. Adicionalmente, se deberan tener dos juegos de copias.
Las paginas deberan estar legalizadas notariaimente, numeradas correlativamente, pudiendo
adoptarse el sistema mecanizado de hojas sueltas.

ESSALUD y el Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento, tendrén el libre acceso al Libro
de obra durante la Construccion. Una vez puesta en servicio fa Infraestructura tras la Fecha de Inicio
de las Operaciones, los originales seran entregados a ESSALUD, quedando un juego de copias para
la Sociedad Cperadora.

Reportes de avance de obras

La Sociedad Operadora deberd proporcionar al Supervisor de Disefio, Infraestructura y
Equipamiento, con copia a ESSALUD, Reportes de avance de obra relativos al desarrollo de la
Construccion, el Ultimo dia habil de cada mes. EI costo de la preparacion de los informes
correspondera a la Sociedad Operadora y oportunamente con el Supervisor de Disefio, Construccion
y Equipamiento convendrén el formato mas apropiado a utilizar.

La Sociedad Operadora podra optar entre realizar la Construccion mediante medics propios ©
mediante subcontratacion de las mismas siguiende la definicicn de Constructor{es) previsto para el
presente CONTRATO.

£l subcontratista no mantendra vinculo alguno con ESSALUD, estando a la entera supervision de la
Sociedad Operadora.

La celebracion de los contratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
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a. Que elfios) Constructor(es) redna(n) los mismos requisitos de capacidad técnica en
construccion, solvencia financiera y otros requeridos para la Empresa Constructora conforme a
lo previsto en las Bases.

b. Que previo a la suscripcion del contrato, se remita una copia del mismo a ESSALUD a fin de
verificar o siguiente:

i Dicho contrato debera indicar referencias sobre el presente CONTRATO, las Partes
intervinientes y las obligaciones en él establecidas sobre la Construccion, fo cual no implica
participacion alguna de ESSALUD en dicha subcontratacion.

i ESSALUD dara la conformidad del referido contrato verificando a través del Supervisor de
Disefo, Infraestructura y Equipamientc el cumplimiente de fos requisitos de capacidad
establecidos en el literal a. Realizada dicha verificacion, la Sociedad Operadora podra
suscribir el contrato respectivo. '

¢. Que la Sociedad Operadora presente a ESSALUD un plan de control de las obras que garantice
la debida ejecucion de! EDI y el cumplimiento de sus plazos.
En ningln casoc podra concertarse la ejecucion del contrato con personas incursas en las

prohibiciones de contratar citadas en la Clausula 4.2.

En el caso de subcontratacian, el subcontratista quedara obligado solo ante la Sociedad Operadora,
quien asumira toda la responsabilidad de la ejecucion def CONTRATO frente a ESSALUD, debiendo
responder la Sociedad Operadora ante cualquier incumplimiento ocasionado por el subcontratista.

La retribucion pactada para la subcontratacion, sera de exclusiva responsatilidad de Sociedad
Operadora, por lo cual no se debera involucrar a ESSALUD en cualguier controversia que surja & raiz
de incumplimientos vincutados at page de dicha retribucion.

Corresponde a la Sociedad Cperadora el control de la Construccion que contrate can terceros. Sin
embargo, ESSALUD y el Supervisor de Disefio, Infraestructura y Equipamiento realizaran las
funciones de Supervision que le corresponden y podran recabar, en cualquier momento, informacion
sobre Ja marcha de la Construccion y realizar las visitas de inspeccion que esfime oportunas.

La Sociedad Operadora serd responsable ante ESSALUD de las consecuencias derivades de [a
ejecucion o resolucion de los contratos que celebre con terceros y responsable asimismo (nico frente
a ésios de las mismas consecuencias.

o

ot

C. BARRANTES P
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Condiciones en caso la Sociedad Operadora suscriba Contratos de Construccion

8.16 Si la Sociedad Operadora suscribe un contrato de construccion, presemtara a ESSALUD la siguiente
documentacion vinculada al Constructor (es), dentro del plazo previsto en la Clausula 8.5,
adicionalmente a lo establecido en las Bases para la Empresa Constructora:

a) Copia legalizada del (los) contrato(s} de construccion, de conformidad con los terminos y
condiciones establecidos en ias Bases.

o b) Documentacion que acredite la inscripcién en la oficina registral correspondiente, de los
b3 estatutos de la persona juridica que actuara como Constructor, en caso se haya presentado un
< consorcio de Constructores, la misma que debera haberse constituido con los integrantes del
CONSOICIo en Jas mismas proporciones que fueron presentadas para efectos de la precalificacion,
0 en su caso la documentacion que acredite el contrato de consorcio a ser celebrado por los
Constructores.
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¢} Copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de matricula de acciones o documento
equivalente donde conste la conformacion a la fecha de Suscripcion del contrato del
accionariado o de las participaciones del Constructar, en caso se haya presentado como
consorcio de Consiructores. Dicha documentacion no serd necesaria en caso la participacion del
Constructor se haya formalizado mediante la suscripcion de un contrato de consorcio.

La no entrega de dicha documentacion estara sujeta al cobro de las respectivas penalidades.

Comité de Recepcion y Aceptacion de Infraestructura y Equipamiento

817  ESSALUD constituira un Comité de Recepcion y Aceptacion de Infraestructura y Equipamiento, en
adelante el Comité, el cual estara integrado por tres (3) profesionales de ESSALUD, uno de los
cuales lo presidira. Los miembros del Comité, asi como el profesional que lo preside, seran
designados por resolucion del Titular de ESSALUD. Asimismo, ESSALUD podra coniratar los
servicios de profesionales especialistas que considere necesarios para la verificacion de la
Infraestructura y una adecuada recepcion y aceptacion de las mismas, asumiendo los costos de la
contratacion correspondiente.

Finalizado el plazo establecido en la Clausula 8.2, la Sociedad Operadora debera solicitar al Comité
se realice la recepcion y aprobacion final de todos los Hitos Constructivos. En caso de
incumplimiento, correspondera la aplicacién de las penalidades previstas en el presente CONTRATC.

La Sociedad Operadora presentara al Comité, un informe conteniendo como minimo la descripcién
final de la Infraestructura, los Planos finales, hechos relevantes durante la ejecucion de la
infraestructura y el resumen de los ensayos realizados, incluido el Inventario de obra.

Presentada la solicitud, ef Comité citard & la Sociedad Operadora para la inspeccion de la
Infraestructura. EI Comité tiene un plazo de veinte (20} Dias para proceder a la recepcion de la
Infraestructura o efectuar observaciones, de ser el caso.

Comprobado el estado satisfactorio de la Infraestructura y su adecuacion a los proyectos y demas
estipulaciones técnicas aprobadas, el Comité levantara un Acla de Recepcion y Aprobacion de
Infraestructura que sera firmada por la Sociedad Operadora v los miembros del Comité.

Si las obras o instalaciones se encontraren incompletas o defectuosas, se hard constar en el acta
correspondiente una descripcion delallada de las omisiones o defectos ebservados. EI Comité expedira
un acla que sefiale nuevo plazo para la subsanacion de las obras, siguienda el procedimiento que se
sefiala a continuagion:

a} En caso encuentre defectos menores cuya subsanacion no represente mas del uno por ciento
{1%) de la Inversion Proyectada Referencial en Infraestructura, fa Sociedad Operadora tendra un
plazo de diez (10) Dias para efectuar las subsanaciones corespondientes, sin que sea aplicable
penalidad alguna. Dicho plazo se contara a partir de recibida la notificacion de ESSALUD.

b) Encaso el Comité encuentre defectos mayores, cuya subsanacion represente entre el unc y el
diez por ciento {(10%) de la Inversion Proyectada Referencial en Infraestructura, la Sociedad
QOperadora tendrd un plazo ds veinte (20) Dias para efectuar las subsanaciones
correspondientes. Dicho plazo se contard a partir de recibida la notificacion de el Comité. Sin
perjuicio de eflo, se aplicaran las penalidades correspondientes.

¢) Encaso el Comité encuentre defectos graves, cuya inversion represente mas det diez por ciento
(10%) de la Inversion Proyectada Referencial en Infraestructura, ESSALUD procederé & resolver
el CONTRATO conforme a io previsto en la Seccién XIX y a exigir fa indemnizacion por los
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dafios y perjuicios que correspondan, sin perjuicio de las penalidades que haya cobrado ¢ se
hayan devengado previamente.

Cualquiera de los casos sera aplicado sin perjuicio de las penalidades por incumplimiento previstas en
el CONTRATO. La Sociedad Operadora no podra poner en servicio definitivo la obra hasta que dichas
omisiones o defecios sean subsanados a safisfaccion del Comité.,

El Comité debera verfficar el levantamiento de las observaciones debiendo emitir, una vez
subsanadas las mismas, el Acta Final de Recepcion y Aprobacion de Infraestructura, elevandola a
ESSALUD a efectos de que éste emita e! Certificado de Avance de Obras - CAO respectivo al ultimo
Hito Constructive que corresponda conforme a lo sefialado en las Secciones Xl y XIIl, siguiendo el
procedimiento administrativo aplicable para la emision del CAO.

La fecha de recepcion y aprobacién de todos los Hitos Constructivos constituira la fecha de
finalizacion de la Construccion, siendo 1a fecha de finalizacion, en caso de haber existido
observaciones, aquella consignada en el Acta Final de Recepcidn y Aprobacion de Infraestructura.
Sin embargo, es de sefialar que como condicion previa a ia Fecha de Inicio de las Operaciones
debera verificarse que la Sociedad Operadora haya cumplido con las obligaciones de Dotacion de
Equipamiento conforme a lo sefialado en la Seccion [X.

Inmediatamente después de emitida el Acta de Recepcion y Aprobacion del Equipamiento, conforme
a la clausula 9.6, el Comité debera solicitar al drgano competente de ESSALUD la Aprobacién de la
Infraestructura. ESSALUD a través del 6rgano correspondiente tendra un plaze de veinte (20) Dias
para comunicar la Aprobacion de la Infragstructura a la Seciedad Operadora.

Si tras declarada la Fecha de inicio de fas Operaciones, la Infraestructura se destruye, total o
parcialmente, o bien presenta evidente peligro de ruina o graves defectos por vicio de la construccion,
la Sociedad Operadora es responsable ante ESSALUD o quien lo suceda en el CONTRATO, siempre
que se le avise por escrito de fecha cierta dentro de los seis (6) meses siguientes al descubrimiento.
Todo pacto distinto es nuls en virtud a lo establecido en el articulo 1784° del Cddigo Civil peruano.

La Sociedad Operadora es también responsable, en los casos indicados en el parrafo anterior, por la
mala calidad de los materiales o por defeclo del suelo previsible durante la elaboracion de los
estudios pertinentes.

El plazo para interpaner la accion es de un (1) afio computado desde el dia siguiente af aviso a que
se refiere el primer parrafo,

raestructura Nueva

Si durante la vigencia del CONTRATO, y hasta dos afos previos a su terminacion, cualquiera de las
Partes plantee Ja necesidad de construir Infraestructura Nueva, la Parte correspondiente debera
presentar un informe técnico a la otra, que sustente la necesidad de realizar dichas obras, asi como
un cronograma para su ejecucion, Las Partes deberan mediante acuerdo dar la conformidad a la
realizacién de la Infraestruciura Nueva, en ese caso, se encargara a la Sociedad Operadora la
realizacion de los Estudios Técnicos correspondientes. ESSALUD asumira los costos de su ejecucion
previa evaluacion y aprobacién del Expediente Técnico.

Una vez culminada la elaboracién del Expediente Técnico correspondiente, la Parte solicitante
deberé presentar una oferta de valerizacion la cual debera ser aprobada por ESSALUD siempre
cuando corresponda a valor de mercado vigente al momento de su presentacion. Posteriormente
debera seguirse el mismo mecanismo previsto para la determinacion del RPI conforme a lo
establecido en el presente CONTRATO.
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En caso la oferta no fuese aprobada por ESSALUD, se convocara a concurso la ejecucion de dicha
Infraestructura Nueva.

Las Partes deberan mediante acuerdo dar la conformidad a la oferta presentada en un plazo maximo
de freinta (30) dias naturales. De no haber acuerdo, respecto al 30% de la oferta planteada a suma
alzada, se nombrara un perito contratado por la Sociedad Operadora a ser seleccionado de una terna
de profesionales propuestos por ESSALUD, que en base a la Oferta del Adjudicatario, establezca un
nuevs presupuesto, que tendra carécter de definitivo. En el caso que la Sociedad Operadora no lo
aceple, debera seguirse el procedimiento previsto en la Clausula 8.27.

El monto de inversion agregade de toda la Infraestructura Nueva que se acuerden en virtud de las
clausulas anteriores, no podra superar un monto equivalente al quince por ciento (15%) de la
lnversion Proyectada Referencial en infraestructura, pudiendo actualizarse dicho porcentaje al
maximo previsto a la fecha de construccion. En su defecto serd de aplicacion el mecanismo
contemplado en la clausula 8.27.

Infraestructura Nueva solicitada por ESSALUD

Si fa Infraestructura ha sido solicitada por ESSALUD y sucedan los siguientes casos: {)) Se supere el
limite establecido en la Clausula 8.25 o (Il) Cuando no exista mutuo acuerdo entre las Partes para la
construccion de Infraestructura Nueva o (11} No exista acuerdo respecto af valor de las obras, se
convocara a un procedimiento adminisirative de seleccién para la contratacion de la ejecucion de las
mismas, de conformidad con la normativa vigente en materia de obras piblicas, en el cual podra
participar la Sociedad Operadora.

Las inversiones de fa Infraestructura Nueva aprobadas por ESSALUD, seran asumidas, en todos los
casos, por ESSALUD. En el supuesto que sean sjecutadas por la Scciedad Operadora en aplicacion
de lo estipulado en la clausula 8.26, el pago correspondiente se calcuiar y pagara bajo el mismo
mecanismo previsto para la determinacion del RPI conforme a lo establecido en la clausula 12.18.

En el caso que la Obras Nuevas, sean gjecutadas en el marco de un proceso de seleccion realizado
en aplicacion de la clausula 8.27, el mecanismo de pago sera el contemplado en sus Bases, sin
perjuicio que la ejecucion corra por cuenta de un tercero ¢ de la Sociedad Operadora.

Supervision de la ejecucion de la Infraestructura Nueva

La Sociedad Operadora en ef caso de no resultar ganadora de la buena pro en el proceso de
seleccidn antes citado tendra derecho a ejercer las actividades de supervision necesarias vinculadas
a garantizar la prevencion de dafios en fa Infraestructura y/o Bienes afectados al CONTRATO, asi
coma respecto de sus bienes propios.

En cualquiera de los casos, el supervisor correspondiente deberd realizar las actividades de
supervision a fin de garantizar la buena ejecucion de la obra contratada.

Responsabilidad y Operacion
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Las obras, actividades y adquisiciones posteriores a la puesta en funcionamiento de los CAS,
deberén ser ejecutadas de manera que se garantice la prestacién de los servicios de salud en forma
ininterrumpida y en la medida de lo posible, durante todo el periodo de Construccion.

El adjudicatario que resulte elegido en el proceso indicado, se comprometera mediante contrato, con
cargo a reposicion y al pago de indemnizaciones, a no dafiar la Infraestructura existente & cargo de la
Sociedad Operadora, para lo cual entregard a ESSALUD una carta fianza bancaria por el monto que
ésle establezca, en garantia del cumplimiento de las obligaciones & su cargo que emanen del
contrato celebrado para tal fin.

ESSALUD sers responsable de las Obras Nuevas que hubieran sido ejecutadas por un tercero
adjudicatario de la buena pro en aplicacion de lo estipulado en Iz Clausula 8.27 durante toda la etapa
de operacion de las mismas, salvo que se compruebe la existencia de danos o imperfecciones en tal
Infraestructura Nueva ocasionadas por dolo, negligencia o malos manejos de parte de la Sociedad
Operadora. Por su parte la Sociedad Operadora sera responsable por las Obras Nuevas que hubiera
ejecutado directamente.

Corresponde a la Sociedad Operadora realizar las actividades de operacion de los servicios
vinculados a dicha Infraestructura Nueva, conforme se haya descrito en el Informe sustentatorio
elaborado por ESSALUD conforme a la Clausula 8.24.
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SECCION IX DOTAC!ON DE EQUIPAMIENTO

Dotacidn del Equipamiento

9.1 La Sociedad Operadora en el plazo de veinticuatro {24) meses contados desde la Fecha de Inicio de
Construccion, debera dotar a los CAS del Equipamiento contemplado en el Plan de Equipamiento
presentado en la Oferta.

Queda expresamente establecido que no seran consideradas causales de ampliacion de plazo para
a entrega de los equipos y mabiliario, cualquier tipo de retraso o deficiencia en la adquisicion de los
mismos imputable a la Sociedad Operadora, por lo que debera prever la contratacién de los bienes
requeridos y asegurar su provision conforme a su propuesta.

Los equipos médicos utitizados en los CAS deben corresponder a los servicios que se prestan. Estos
deberan mantenerse operafivos, segin el Plan de Mantenimiento glaborado por la Sociedad
Operadora y que debera ser controlado por el Supervisor,

Los equipos electromédicos deben exhibir en lugar visible un rotulado en el que conste la fecha de la
altima revision técnica y otro en el cuat se detalle (as instrucciones de su manejo.

£ mobiliario, utensilios y menaje utilizados para 1a atencion de los Servicios Sanitarios y Servicios No
Sanitarios deben mantenerse operativos y en buen estado de conservacion y limpieza.

La Sociedad Operadora no deberd engjenar o gravar los bienes destinados a fos servicios objeto del
CONTRATO ni destinarlos a otros fines, salvo autorizacion expresa de ESSALUD.

Recepcion del Equipamiento

98 Una vez que la Sociedad Operadora haya completado la Dotacion de Equipamiento, solicitara al
Comité de Recepcion y Aceplacion de Infraestructura y Equipamiento la verificacion de su
adecuacion a las previsiones contractuales y & fa normativa vigente, debiendo el Comite pronunciarse
en un plazo maximo de quince (15) Dias, siendo que en caso de no emitir pronunciamiente en dicho
plazo, se considerard aprobado el equipamiento y mobiliario instalado y debera procederse a
suscribir el Acta de Recepcion y Aprobacidn del Equipamiento.

Tal verificacion debera ser realizada antes de la Fecha de Inicio de las Operaciones, de forma que no
podra aprobarse esta Oltima sin fa aprobacion conforme de aquélla por el Comité. En tal sentido, |2
aprobacion de la Fecha de Inicio de las Operaciones se encuentra condicionada a la aprobacion totai
del Equipamiento dentro del plazo establecido en la Ctausula 8.1.

Para la recepcion y aprobacion del equipamiento y mobiliario entregado por la Sociedad Cperadora,
el Comité suscribira el Acta de Recepcion y Aprobacion del Equipamiento en el que se enumere los
bienes recibidos {incluidas sus caracteristicas, periodo aproximado de vigencia, entre otros conforme
al formato que establezca a tal efecto ESSALUD) asi como las condiciones de su entrega.
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Reposicion y Actualizacion del Equipamiento

Dependiendo del tipo de Equipamiento, conforme se sefiala en las Clausulas 12.20 y 12.22, la
Sociedad Operadora deberd presentar a ESSALUD, con copia al Supervisor del Conirato y de las
Operaciones, cada tres (3) y diez (10) aiios, el Plan de Reposicion y Actualizacién de Equipamiento
{PRAE) conteniendo el monto de la inversién necesaria para sustituir, actualizar, o incorporar
Equipamiento Nuevo, en atencion a los criterios de obsolescencia, en case de vencimiento de su vida
{tit o por necesidad de mantener la vigencia tecnolégica de las operaciones, a fin de que sea
aprobada, por parfe de ESSALUD, la Inversion de Reposicion prevista en (a clausula 12.32 y
siguiente.

Sin perjuicio de los plazos anteriormente estipulados, la Sociedad Operadora o ESSALUD podran
solicitar la modificacion parcial ¢ integral dei PRAE yio el Catlego de Equipamiento en cualquier
momenta, en atencion a los criterios establecidos en la clausula precedente.

Asimismo, la Sociedad Operadora podra invocar el mecanismo previste en la clausula 12.32, en caso
corresponda la realizacion de ajustes en virtud a la Variacion de Precios en el Equipamiento ofertade,
asi como el propuesto con el PRAE.

ESSALUD tendra un plazo de cuarenta y cinco (45} dias naturales para aprobar o rechazar ef PRAE,
previa opinién det Supervisor del Contrato y de las Operaciones quien deberd pronunciarse en un
maximo de quince (15} dias naturales de recibida la solicitud. De no haber pronunciamiento de
ESSALUD, se considerara aprobado el PRAE.

Aprobado el PRAE, el Supervisor del Contrato y de las Operaciones tendra un plazo maximo de siete
(7) dias naturales para remitir a ESSALUD, con copia a la Sociedad Operadora, el Plan de
Equipamiento reestructurado, en ef cual debera incluirse el Equipamiento Nuevo aprobado por
ESSALUD asi como la anotacién respectiva de baja del Equipamiento repuesto. Durante la vigencia
del CONTRATOQ el Plan de Equipamiento debera reflejar el listado de equipos aprobado con el
Estudic Definitivo de Ingenieria y las adiciones de equipos realizadas con posterioridad.

Cuando corresponda realizar la reposicién y/o actualizacion de los equipos y/o mobiliario durante la
vigencia del CONTRATO, ESSALUD debera emitir un Acta de Recepsion u Aprobacion de los bienes
recibidos, con las caracteristicas establecidas en la Clavsula 9.8, a efectos de determinar el listado
de Equipamiento aprobado como parte de los Bienes afectados at CONTRATQ.

El Equipamiento objeto de reposicion quedara a disposicion de ESSALUD para su retiro dentro de los
ciento ochenta (180) dias naturales contados desde la implantacion del Equipamiento Nuevo. Al
vencimiento del plazo, se entendera transferido el riesgo de su pérdida o deterioro. ESSALUD podra
retirar, transportar, entregar yfo depositar el Equipamiento y/o a darde una adecuada gestion y
disposician final en condiciones medicambientalmente seguras de acuerdo a lo contemplado en la
Seccion XVI.

Obligacion de Reposicion del Equipamiento perdide

El Supervisor del Contrato y de las Operaciones deberd encargarse, durante fa vigencia del
CONTRATOQ, de verificar que el Equipamiento aprobado para el Centro Asistencial cumpla con las
condiciones técnicas y de conservacion previstas conforme al Plan de Equipamiento establecido en la
Oferta 0 al PRAE vigente aprobado por ESSALUD, debiendo informar & ESSALUD de las pérdidas
ylo deficiencias encontradas.

La Sociedad Operadora tiene como obligacion, reponer a su costo, de acuerdo a lo previsto en la
clausuta 12.33, los Bienes afectados al CONTRATO que pudieran resultar perdidos en el plazo
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maximo de quince (15) dias naturales, pudiendo ESSALUD ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento
que se encuentre vigente a efectos de aplicar las penalidades correspondientes en caso de
incumplimiento verificado por el Supervisar del Confrato y de las Operaciones ¢ el funcionario
representante de ESSALUD que corresponda, salvo solicitud de ampliacion de plazo debidamente
sustentada presentada por fa Sociedad Operadora antes del vencimiento de dicho plaze.
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SECCION X

DEL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DEL CONTRATO.

Obligaciones de la Sociedad Operadora

La Sociedad Operadora efectuara las labores de Mantenimiento de la Infraestructura que sean
necesarias para alcanzar y mantener los Indicadores de Servicio que se sefialan en el Anexo I-3.

La Sociedad Operadora debera llevar a cabo el Mantenimiento det Equipamiento, conservandelos en
un estado idéneo para su correcto funcionamiento, a través de las medidas y reparaciones que sean
necesarias de conformidad con ias especificaciones contenidas en el Anexo H1.

Plan de Mantenimiento

La Sociedad Operadora definira las técnicas, procedimientos y la oportunidad de las labores de
Mantenimiento que se desarroliaran de conformidad con el Plan de Mantenimiento aprobado en el
EDI por ESSALUD.

El Plan de Mantenimiento incluira la descripcion y justificacién de las politicas utilizadas, el
cronograma de las operaciones a realizar, las mediciones de indices sobre las que se basa y su
justificacién técnica general, todo ello de conformidad con fas disposiciones aplicables del Anexo I.
Asimismo, podra ser medificado a soficitud de la Sociedad Operadora, debiendo ser aprobada toda
modificacién por el Supervisor correspondiente y ESSALUD.

Mantenimiento

Los servicios de Mantenimiento deberan realizarse sobre los activos fisicos: edificios, instalaciones
técnicas y tecnologicas, los equipamientos de las instalaciones, el mabiliario y espacios de frabajo de
fos CAS, cumpliendo fos estandares y requerimientos minimos establecidos en el Anexo | y segun el
Plan de Mantenimiento ofertado.

ta Sociedad Operadora ante la ocumencia de desperfectos en la Infraestructura o en el
funcionamiento de los equipos, deberd realizar Jas labores gue sean necesarias para el
restablecimiento normal de los servicios de los CAS en el menor plazo posible. Si no se contase con
bienes o equipos suficientes para restablecer la Infraestructura del CAS debido a costos mayores,
ESSALUD podra recurrir al seguro sobre los bienes de la operacion en la medida que éste hubiese
sido tomado.

En términos generales, la Sociedad Operadora debera:

a) Conseguir el mejor estade de conservacion de los elementes componentes del inmueble.

b) Asegurar el funcionamiento continue v eficaz de las instalaciones, minimizando las posibles
interrupciones como consecuencia de averias y por tanto la alteracion de las operaciones de
los CAS.

c) La prestacion de un eficiente y eficaz servicio integral de Mantenimiento de la Infraestructura e
instalaciones, con un coste efectivo y basado en requerimientos v estandares técnicos
operaciones estables.

d) Ei cumplimiento de la normativa referente a las instalaciones del inmueble a fin de asegurar
que todos los edificios, equipos, sistemas y servicios de energia no causen u originen algin
igro para el medio ambiente y/o para cualquier persona en los CAS.
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Informacion

10.7

La Sociedad Operadora proporcionara al Supervisor del Contrato y de las Operaciones, con copia a
ESSALUD, informes relativos a las labores de Mantenimiento para su evaluacion conforme al
procedimiento establecido en el Anexo |. El costo de la preparacion de los informes correspondera |a
Sociedad Operadora conforme al formato aprobado por la Oficina de Seguimiente del CONTRATC.

Mantenimiento del equipamiento y mobiliario

La obligacion de la Sociedad Operadora de mantener el Equipamiento comenzara desde el mismo
momento de su instalacidn y terminara con el vencimiento del plazo de este CONTRATO.

La Sociedad Operadora llevara a cabo los trabajos de Mantenimiento del Equipamiento en la forma y
con los medios personales y técnicos comprometidos en la Oferta, de conformidad a lo previsto en el
Plan de Mantenimiento y de acuerdo a los manuales y exigencias de los fabricantes de los equipos,
ajustandose para ello, en todo momento, a las previsiones contractuales y, en especial, a la
normativa vigente.

antenimiento de la Infraestructura Nueva

Correspondera a la Sociedad Operadora hacerse cargo del Mantenimiento de la Infraestructura
Nueva a partir de su ejecucién o recepcion, en caso sean ejecutadas por terceros, para lo cual
ESSALUD definira un Costo Anual de Mantenimiento (CAM). ESSALUD propendra a la Sociedad
Operadora el monto del CAM. Si éste acepta, el CAM se incorporara al RPMO, abonandose su
importe en la misma forma, oportunidad y modalidad. Verificado este supuesto, ESSALUD
comunicara el acuerdo respectivo a la entidad a cargo de la administracién del Fideicomiso de
Administracion y Garantia.

En caso que la Sociedad Operadora no aceple dicho valor entonces éste procedera a ser definido a
través de un peritaje elaborado por una empresa que sera elegida de comin acuerdo por la Sociedad
Operadera y ESSALUD y pagado en partes iguales.

El procedimiento de seleccion de perito involucra que la Sociedad Operadora proponga cuatro (4)
entidades de reconocido prestigio nacional o internacional a ESSALUD para realizar el peritaje. De
estas cuatro entidades, ESSALUD debera elegir una en el plazo de veinte (20) dias naturales de
recibida la propuesta informéandole a la Sociedad Operadora. De nc haber pronunciamiento de
ESSALUD, fa Sociedad Operadora debera elegir al perito informando a ESSALUD af respecto.

E! pago del total de los honorarios del perito contratado se realizard en partes iguales, debiendo
cargarse al Fideicomiso de Administracion y Garantia el 50% correspondiente de cargo de la
Sociedad Operadora, El otro 50% sera de cargo de ESSALUD.

Las Partes reconocen que el peritaje se realiza a mero arbitrio del perito, no siendo impugnable, salve
que se pruehe lamala fe del mismo.

Dicho pracedimiento se aplicara cuantas veces se produzca la necesidad de realizar Infragstructura
Nueva.

56
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SECCION XI OPERACION

La Operacién se desarrollard dentro del marco y limites establecidos en el Plan de Produccion
Asistencial recogido en fa Oferta. La introduccién de nuevos protocolos de buena praxis cuya
aplicacion se haga imprescindible y que generen un incremento de los parémetros especificados en
el mismo deberan ser debidamente aprobados por ESSALUD o acordados por fas Partes. Los
mismos seran abonados a través de los mecanismos de pago del RPOA establecidos en el
CONTRATC.

Fecha de Inicio de las Operaciones

11.2  La Operacién del Servicio tendra una duracitn de treinta (30) afios contados a partir de la Fecha de
Inicio de las Operaciones, salvo que se presente una reduccion de los plazos maximos previstos para
la Construccion y/o el Equipamiento, en cuyo ¢aso se tendra una duracidn mayor a 30 afios sin
afectar el plazo totai del Derecho de Superficie previsto en la Clausula 5.1.

ALFAEINEA AR
L

La Fecha de Inicio de las Operaciones es aquella en |a cual se presentan en conjunto [as siguientes
condiciones:

11.3.1  La aprobacion del Acta de Recepcién y Aprobacian del Equipamiento por parte del Comité
de Recepcion y Aprabacion de Infraestructura y Equipamiento de ESSALUD, conforme a lo
establecido en la Clausuia 9.6.

11.3.2 La entrega a ESSALUD de la Garantia de Fiel Cumplimiento de las Operaciones, conforme
ala Clausula 14.2.

11.3.3 La acreditacion de la contratacion de las pélizas de seguros que exige el CONTRATO para
este periodo.

Si las condiciones para la determinacion de la Fecha de Inicio de ias Operaciones se presentaran
considerando una reduccion de los plazos méaximos previstos para la Construccion ¢ el
Equipamiento, no se afectara el plazo total del CONTRATQ previsto en 1a Clausula 5.1.

Organizacion del Servicio

114 Corresponde a la Sociedad Operadora disefiar y administrar el Servicio que se proporcionara a los
Asegurados Acreditados, de conformidad con los parametros establecidos para tal efecto en este
CONTRATO y en los téminos presentados en su Oferta,

La Sociedad Operadora debera abtener los permisos y licencias que correspondan para la prestacion
de los servicios materia del presente CONTRATO, asumiendo las responsabilidades de ley por la
omision de dicha obligacion, asi como el cobro de las correspondientes penalidades.

La Sociedad Operadora se obliga a definir e instalar sistemas internos de control de calidad
adecuados at desarrollo de cada una de las actividades que le corresponden en su condicion de
Sociedad Cperadora bajo 1a aplicacion de las penatidades correspondientes. Asimismo, se obliga a
asegurar que todas las empresas con las que subcontrate o con las que colabore en la prestacion de
los servicios objeto del CONTRATO, asuman el cumplimientc de las obligacionss inherentes al
sistema de control de calidad que se hubiers adoptade, bajo la aplicacidn de las penalidades
correspondientes.

UD sac

L
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11.9

11.10

ESSALUD analizara y aprobara ios Planes de Gestion y Calidad presentados el oltimo dia atil de
noviembre de cada afio por la Sociedad Operadora al 3t de enero de cada afic y podra requerir
correcciones de los mismos, sin que ello implique modificaciones al CONTRATO o revision de
precios.

El informe de cumplimiento de los Planes de Gestién y Calidad sera presentade por la Sociedad
Operadora con una periodicidad anual para que sea evaluado por ESSALUD.

La Sociedad Operadora deberd mantener los CAS y gestionar los servicics de salud segln el
progreso de la ciencia o de la normatividad técnica, medicambiental, de accesibilidad y seguridad que
resulten aplicables.

Es deber de la Sociedad Operadora, dentro de los limites det CONTRATO, responder por los actos
de omision y/o negligencia del personal a cargo de la operacion del servicio que la Sociedad
Operadora decida contratar para estos efectos.

Para la ejecucion de los servicios, la Scciedad Operadora incorporara personal con la titulacion y
calificacién adecuada al puesto de trabajo desempefiado, de acuerdo a lo establecido en los
parametros fijados en el Anexo 1, debiendo cumplir con todas las normas vigentes en materia laboral
y social, pudiendo ESSALUD en cualquier mamento solicitar la acreditacion de estos extremos.

La Sociedad Operadora debera presentar a ESSALUD, dentro del primer mes calendario de iniciadas
tas operaciones, la informacion vinculada al personal designado para ocupar los cargos directivos de
fos CAS, acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos en este CONTRATO, Bases y
conforme a la Oferta. Los Directivos de los CAS estaran obligados a asumir las directrices sanitarias
de ESSALUD.

La Sociedad Operadora debera desarrollar las medidas oportunas en materia de calidad y gestion
medioambiental, de conformidad a su Plan de Gestion Ambiental presentade en la Oferla. Asimismo,
habra de desarrollar las medidas oportunas en materia de Seguridad y Salud Laboral, de acuerdo a
su Plan de Seguridad y Salud relativo a ta prevencién de Riesgos Laborales ofertado.

La Sociedad Operadora suscribird el programa de seguros correspondiente a la fase de gestion de fa
asistencia sanitaria, debiendo figurar ESSALUD como beneficiario de las polizas, de conformidad a lo
sefalado en la Clausula 15.2. Asimismo, deberan mantenerse los Seguros previstos en la Clausula
15.2, vigentes durante el periodo de duracion de la efectiva prestacion de los servicios de salud.

Informacion

Es obligacion de la Sociedad Operadora proporcionar a la Oficina de Seguimiento del CONTRATO,
con copia al Supervisor, informes mensuates y anuales relativos al desarrollo de la Operacion de los
servicios. El costo de la preparacion de ios informes correspondera a !a Sociedad Operadora,
conforme a los requerimientos aprobados por ESSALUD.

La Seciedad Operadora esta obligada a brindar la cooperacion necesaria para la supervision de {a
prestacion de sus servicios. La Sociedad Operadora deberd proporcionar informacion integra y veraz
sobre los riesgos detectados en el cumplimiento del objeto del CONTRATO, facilitando las labores de
Supervision, en cuanto a su acceso a las instataciones.

Derechos y Reclamos de los Asegurados
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11.12  Los derechos inherentes de los Asegurados Acreditados, consistiran basicamente en la utilizacion de
las instalaciones de los CAS con el fin de poder acceder a todos los Servicios Obligatorios y
Opcionales previstos en el presente CONTRATQ, conforme a los estandares definidos en este
CONTRATOQ, y a encontrarse informado sobre las caracteristicas del mismo, y los demas que
contemplen las leyes de la materia y ofros.

1113  La Sociedad Operadora debera implementar un &rea de seguimiento de quejas y reclames de los
asegurados, estando obligado a dar tramite a los mismos en el plazo correspondiente de conformidad
con las normas vigentes para la atencion de los reclamos de los asegurados emitidas por ESSALUD.

En caso que las acciones realizadas por da Sociedad Operadora no satisfagan a los asegurados, el
caso sera remitido a ESSALUD el mismo que evaluara el desempeiio de lo semvicios de la Seciedad
Operadora conforme a los Indices de Servicio previstos en el presente CONTRATO.

Reglamentos Internos

11.14 L2 Sociedad Operadora debera poner en conocimiento de ESSALUD, los reglamentos interncs
sefialados en los incisos siguientes, en un plazo no mayor de ciente veinte (120) dias naturales
previos a la Fecha de Inicio de las Operaciones, debiendo ESSALUD aprobarios en un plazo maximo
de noventa {90) dias naturales de recibidos, en tanto que de no pronunciarse en dicho plazo, se
consideraran aprobados:

a. De procedimientos operativos, inciuyendo:

i. Procedimientos para la prestacion de servicios de salud a los Asegurados
Acreditados.
ii. Procedimientos para la prestacion de servicios no sanitarios.
ih. Procedimientos para la supervision y el control de calidad de los servicios no
sanitarics en caso de subcontratacion.
iv. Procedimientos de organizacion y funciones para el servicio de administracién de
citas.
v. Protocolos o guias de praciica clinica de los 10 primercs dafios, por servicio
vi. Protocolo de nutricidn
vii. Protocolo de higiene hospitalaria
1. Protocolo de Aseo y limpieza
2. Protocolo de Ropa hospitalaria
viii. Protocolo de esterilizacion
ix. Reglamento del Equipo basico de guardia
1. Emergencia
2. Areas criticas

b. Procedimientos de Seguridad para el caso de emergencias ccurridas en las instalaciones
de los CAS.

¢. Procedimientos para el otorgamiento de las garantias minimas de los servicios en caso de
huelga/catastrofe.

La enumeracion de los reglamentos mencionados no limita la facultad de ESSALUD de salicitar otros
documentos e informacion de similar naturaleza vinculados con la supervision de la Infraestructura.
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11.15 Los Servicios Obligatorios que deberd implementar o proporcionar la Sociedad Operadora, se
detaltan en el Anexo I-1.

Para la prestacion de fos Servicios Sanitarios se encuentra prohibida la subcontratacion de terceros
debiende ser provistos directamente por la Sociedad Operadora, o por una de sus empresas
vinculadas, afiliadas o subsidiarias conforme a lo previsto en las Bases; salvo en ef caso de servicios
de apoyo al diagndstico o de transmisién del derecho de Superficie debidamente aprobado por

ESSALUD,

La Sociedad Operadora debera prestar los Servicios No Sanitarios, en los términos de calidad,
disponibilidad, continuidad y seguridad detallados en el Anexo I-3 y en la Oferta; asi como los que se

deriven de la normativa aplicable.

En el caso de la prestacion de los Servicios No Sanitarics, se permite la contratacidn de terceros,
siendo la Sociedad Operadora el Gnico responsable porque fos Servicios sean prestados cportuna y
eficientemente, de acuerde a fo establecido en el Anexo |-3.

Régimen de Operacion de los Servicios Sanitarios

Los Servicios Sanitarios deberan prestarse garantizande fa ininterrupcion de los mismos durante las
24 horas del dia y los 365 dias del afio.

Ei equipamiento y mobiliario necesario para la prestacion de los Servicios de Salud, debera ser aguel
que corresponda & la verificacion realizada por ESSALUD antes de la Fecha de Inicio de las
Operaciones, salvo cambios o reposiciones debidamente informados a ESSALUD de acverdo a lo

previsto en |a Clausula 9.7 del presente CONTRATO.

Todas las prestaciones objeto del CONTRATO deben ser asumidas por la Scciedad Operadora
respecto de su coste econdmico, debiendo realizar con medios propios, aqueflas que figuren en Ia

Oferta.

La Sociedad Operadora deberd mantener los CAS y gestionar los Setvicios Sanitarios segin el
progreso de la ciencia o de fa normatividad iécnica, medioambiental, accesibilidad y eliminacion de

barreras y seguridad que resuiten aplicables.

La Sociedad Operadora se encuentra obligada a registrar diariamente toda la informacion vinculada a
la prestacion de los Servicios Sanitarios, en una base de datos compatible con el sistema de auditoria
informatica con el que cuenta ESSALUD. La base de datos se actualizara automaticamente en linea
con ef ingreso de cada operacion al sistema, las que s6io podran modificarse previa autarizacion del
érgano competente de ESSALUD.

.\
=,

o
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11.23  La Sociedad Operadora debera guardar la debida reserva y confidencialidad respecto de toda la
informacion y decumentacién a la que tenga acceso en relacion con la prestacion de los Servicios

Sanitarios materia del CONTRATQ.

Régimen de Operacién de los Servicios No Sanitarios {Mantenimiento y Operacion)

. 1124  La operacion de los Servicios No Sanitarios de los CAS, objeto del presente CONTRATO, se
;’E o realizara en las condiciones y con los estandares previstos en la Cferta, y de conformidad con las
i S § g estipulaciones establecidas en el presente CONTRATO, comprometiéndose en todo caso la
i E 8 Sociedad Operadora, a la mejora continua de los servicios prestados, para io que establecera los
3 5.3 sistemas pportunos que le permitan alcanzar dicho objetivo.
BIE o
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Es condicidn para el desarrollo de los Servicios No Sanitarios en los CAS que no se debera realizar
ningUn tipo de actividad que altere Ia tranquilidad o interfiera con fa atencién del paciente.

Para la prestacion de los Servicios No Sanitarios atribuidos a la Sociedad Operadora se deberan
establecer unos Protocolos de servicio, que seran aprobados por la Supervision de las Operaciones,
sobre 1a base de los minimos establecidos en la normativa emitida per ei Ministerio de Salud o la que
fuera aplicable. Estos protocolos permitiran a fa Supervisién medir el nivel de desempefio de la
Sociedad Operadora en la operacion de los mismos, conforme a lo establecido en el Anexo !-3.

Los incumplimientos da los citados Protocolos, daran lugar a la aplicacion de las correspondientes
penalidades.

La Sociedad Operadora asumira los riesgos y responsabilidades de teda indole que se deriven de la
operacion de los Servicios No Sanitarios objeto del presente CONTRATO.

La Sociedad Operadora debera establecer un procedimiento que asegure la informacioén mensual al
Supervisor y a8 ESSALUD sobre el desarrolio de los Servicios No Sanitarios materia del CONTRATOQ.
Asimismo, la Sociedad Operadora debera elaborar cuantos planes, proyectos, informes, estudios o
programas sean exigidos por ESSALUD respecto de cada uno de los Servicios No Sanitarios en fos
términos y en los plazos en €l establecidos, informando sobre el grado de ejecucién de tos servicios y
cumplimiento de los estandares de disponibilidad y calidad previstos en el Anexo I-3.

La Sociedad Operadora debera proporcionar a ESSALUD informacion en tiempo y forma oportuna
sobre los acontecimientos detectados que puedan afectar a la prestacion de los servicios, conforme a
lo establecido al CONTRATO debiendo adoptar las medidas de correccion oportunas.

Servicios Opcionales

11.31

11.32

1133

11.34

11.35

La Sociedad Operadora por propia iniciava ¢ a sugerencia de ESSALUD podra proponer
oportunidades de servicios en et Hospital hasta llegar al limite de su capacidad, es decir deniro de las
instalacicnes y con los recursos existentes, actividades que serén evaluadas y en caso de ser
aceptadas por ESSALUD, se procederd a la suscripcion del acuerdo que corresponda en virtud al
presente CONTRATO,

La inversion vinculada a la realizacion de dichas actividades se llevara a cabo por cuenta y riesgo de
la Sociedad Operadora, no pudiendo exigir a ESSALUD retribucion alguna por la prestacion de
dichos servicios, salvo acuverdo de las Paries.

La gestion de informacion sera realizada basicamente a través de un sistema de informacion y
comunicacion integral, de modo tal que interrelacione las bases de datos de ESSALUD con los CAS
administrados por la Sociedad Operadora y las que ESSALUD disponga.

(a Sociedad Operadora también debera implementar un sistema capaz de hacer seguimiento a los
pacientes luego de haber sido dados de alta. Esto aplicara en el caso que e! paciente amerite dicho
seguimiento y de realizara conforme a la Oferta adjudicada

Adicionaimente, las Interfases, crearén una adecuada interrelacion entre los Sistemas preexistentes
de ESSALUD y los nuevos sistemas a ser incorporades por la Secledad Operadora, exportando la
informacion entre estos de tal forma que optimice la efectividad de la totalidad de servicio.

La_Sociedad Operadora tiene pli

(A
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&  Proporcionar e instalar todos los equipos que sean necesarios para el funcionamiento del
Sistema de Informacion y Comunicacion Integral.

b. Proporcionar un software que sera denominado Sistema de Informacion v Comunicacion
Integral, sobre el que ESSALUD gozara de licencia de uso, a titulo gratuito y por ia duracion
del CONTRATO, que serd empleado (nica y exclusivamente para la administracion
informatica de los bancos de datos de los CAS. A la terminacion del CONTRATO, la Sociedad
Operadora transferird los contratos de licencia vigentes del software utilizado en ese
momento.

C. Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y de restauracian del software durante la
vigencia del CONTRATO v a la culminacién del mismo previo acuerdo con ESSALUD.

d Instalar las actualizaciones que sean necesarias para el mejor funcionamiento del software.
e. Elaborar manuales del use de software y actualizarios cuando se requiera,
f, Brindar capacitacién y actualizacion al personal que realizara funciones vinculadas al sistema.

g.  Oforgar una garantia por un periodo de tres (3) afos desde la Fecha de Inicio de las
Operaciones, la cual incluya asegurar y proveer con la prontitud requerida, los repuestos,
equipos, dispositivos, componentes y/o piezas necesarios para garantizar un maximo nivel de
mantenimiento y operatividad de los Equipos de Procesamiento de Datos, y restaurar a estos
su funcionamignto dptimo cuando una falla o irreguiaridad se produzca. Los repuestos,
equipos, dispositivos, componentes ylo piezas seran incorporados a los equipos objeto del
CONTRATO hasta que culmine su vida 0til o por cualquier otra causa que confleve a su
reemplazo.

h. Respetar los derechos de propiedad intelectual de terceros, respecto al software. La Sociedad
Operadora garantiza que los trabajos y servicios prestados a ESSALUD por el objete de este
CONTRATC no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o
cualesquiera otros derechos legales ¢ contractuales de terceros, en cuyo defecto se hard
responsable sin involucrar a ESSALUD.

. Guardar la més absoluta reserva sobre los datos e informacién pertenecientes a ESSALUD,
no pudiendo facilitar a terceros bajo ningln concepto, informacion alguna.

ESSALUD tiene derecho a obtener por parte de la Sociedad Operadora todo a aquello a lo que se ha
obligado por el presente CONTRATO.

La interfase sera proporcionada por la Sociedad Operadora a fin de lograr una adecuada interrelacion
con los sistemas pre-existentes de ESSALUD, exportando los indicadores y data defallados en la
Oferta del Adjudicatario, de forma tal que se optimice la efectividad de los servicios brindados en los
CAS,

ESSALUD se compromete a:

a. Proporcionar acceso a la informacion de sus bases de datos a fin de facilitar tas obligaciones
materia de la presente Seccion. ESSALUD se compromete a brindar acceso a sus bancos de
datos y poner a disposicion, sin costo alguno para la Sociedad Operadora, los sistemas
efectivos, que garanticen la identificacion de los Asegurados Acreditados Adscritos, tales
como la huella dactilar, fotografia o cualquier otro medio de identificacion biomeétrica en caso
de corresponder.

3 -E’?? b. Proveer informacion sobre los sistemas gue actualmente uliliza, para que la Sotiedad
0% Operadora, pueda desarrollar las interfases entre estos y el sistema que proporcionara.
5 C. Las obligaciones y derechos respecto a las interfases seran las mismas determinadas para el

© los sistemas, en tanto resulten aplicables.

. ‘OSALUD Sar
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SECCION XII REGIMEN ECONGMICO

La Sociedad Operadora percibira una retribucion de pericdicidad mensual denominada Retribucion
por ¢! Servicio (RPS).

El monto del RPS incluye lo siguiente:
Conceptos Retribucién por Inversiones (RPI)

a) Los costos de Inversion en infraestructura que equivale a la Retribucion por Inversidn en

Infraestructura (RPI Total).
b} Los costos de Inversién en Equipamiento que equivale a la Retribucion por Inversion en

Equipamiento (RP)-E o).
Conceptos Retribucian por Operaciones (RPO)

¢) Los costos de Operacitn Asistencial que equivale a la Retribucion por Operacién Asistencial
(RPOA).

d} Los costos de Operacion y Mantenimiento Administrativos que equivale a la Retribucion por
Mantenimiento y Operacion (RPMO).

Ei RPS es igual a la suma de los conceptos antes numerades, a fos cuales se debe afiadir el
IGV.

Los conceptos de la Clausula 12.2 estaran sujetos a variaciones y/o ajustes, bajo determinadas
circunstancias conforme se detalla en la presente seccion.

Determinacion de la Retribucion por Inversiones en Infraestructura (RPI-I)

12.4 ESSALUD ha establecido el Valor Referencial de 1a Inversion en Infraestructura VR-Infraestructura
sobre {a base de ios sigulentes conceptos; {Apéndice 1 del Anexo B), sin considerar costos de capitaf
0 de financiamiento.

a}  Costos Directos de Obra

b}  Costos de estudios definitivos
¢)  Gastos Generales e Imprevistos
d}  Utilidad

12.5 La TASA antes de Impuestos, k, serd determinada incrementando a la Tasa de Interés de
financiamiento del proyecto un margen de 1.5%. Las tasas se establecen en dolares corrientes o
nominales. Esta tasa se utiliza para el calculo de los ingresos ¢ RPI.

La Tasa de Interés de financiamiento se establece inicialmente, para la determinacién del RPI-I

bt
I £ g Referencial en 8% anua!.

=20

&0

-‘23 12.6 El VR-Infraestructura se divide, a propuesta de ta Sociedad Operadora, en un méximo de diez (10)
ﬁ’iﬁ partes y con un valor minimo por cada parte del 5% de! VR-Infraestructura. Estas partes se

nt

Presida
CALLAG

denominan Certificados de Avance de Obras, CAO Referenciales ¢ CAC; Luego se actualizan a los
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novecientos doce (912) dias naturales posteriores a la Fecha de Inicic de Construccion
encontrandose el VRacuaizade, (Valar Referencial Actualizado).

NC

VR = Z CA Of * (1 + kn‘a’m‘ia )(glz-FE”
|

Actializade

Donde:

Kaaria = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en la Clausula 12.5

VRacuaizade = Valor Referencial Actualizado

CAQ = Certificado de Avance de Obra Referencia!.

FEi = Canfidad de dias naturales, contados a partir de la Fecha de Inicio de Construccion hasta la fecha de
emisién del respectivo CAQC.

NC = Namera de Certificados de Avance de Obras.

127  El RPI-| Referenciat anual se determinara mediante la formula de pagos iguales que se puede
determinar a partir de la formula en el Excel,

RP)‘F - IREF = Pago(k’ﬁl 59 VRAcmnHmdo)

Donde:

RPI-Irer = Retribucion Por inversiones en infraestructura Referencial
K = Tasa definida en la Clausula 12.5

Pago = Farmula Excel para anualidades

VRactualizado = Valor Referencial Actualizado

La formula anterior expresa que el primer periodc de pago del RPI-Irer sera a partir del mes treinta y
uno (31) de la Fecha de Inicio de Construccitn, en forma mensual, por quince {15} afios.

El RPI-l Oferfado (RPHoens) S€ establecera multiplicando el porcentaje establecido en la Oferta del
Adjudicatario de 1a Buena Pro por el RPI-I Referencial.

A partir del RPI-l Ofertado (RPi-orens) Se obtendra ef PRuomina, €1 mismo que se estimara a través de
la siguiente formula:

VAN S, RPI — lor)
(1 + k.rﬁnrin )gi2

P,R!\'o min g =

Donde:

VA = Formula Excet para estimacion del valor actual de un flujo de pagos futuros iguales

K = Tasa definida en la Clausula 12.5.
Kdiznia = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en la Clausula 12.5

Modalidad de Pago del RP}

<
5.35512.10 Con la presentacion del Proyecto de Construccion de Obras (PCO), la Sociedad Operadora debera
1‘3'89; entregar a ESSALUD, el Programa de Ejecucion de las Obras (PEQ), en el que se encuentren
E2 definidos los Hitos Constructivos que correspondan a los Certificados de Avance de Obras Ofertados,
3 CAQownane. Las Fechas de Emision de los CAO serdn las fechas de término de cada Hito
o]

Constructivo.

Prasid
CALLAD sAL
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1213

12.14

El CAOorran Sera establecido a través de fa siguiente formula. La TASA a considerar, k, debe ser
ajustada segun lo especificado en la Clausula 12.17 obteniéndese la tasa k4 ¥ se considerara su
carespondiente tasa eguivalente diaria.

912-FE,

)FYR(+k

af wiaria )

= (PR

CA40,

* £
tertadcnf Mo mingd P AJ‘ (l +kd1'an'a

Donde:

Kaiaria = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en la Clausula 12.5

Kaaaria = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en ta Clausula 12.5, considerando el ajuste
definido en la Clausula 12.17.

PA = Porcentaje de avance de obras establecido en ef PEO

PRuomina = Valor establecido en fa Clausula 12.9

i = nimero de CAO Oferta estimado

FE: = Canfidad de dias naturales, contados a partir de la Fecha de Inicio de Construccion hasta la fecha de
emisién del respectivo CAD.

Cada CAOornarct establecido en la Clausula 12.10 se ajustara de acuerdo a lo establecido en la
Clausula 12.16, con lo cual se determinara el CAOajuste.

A partir del CAOomedarct ¥ CAOmuste S encontraran sus respectivos RPl-lcaga ¥y RPHlajusie
correspondiente mediante 1a fermula de pagos iguales.

RPI -1 Ca0a — P ago(kq,f,me:mmi ’] 80’ C4 OO_;‘é'rmAc.')
RP] - [Ajus.re = Pago(kaj,menﬂru! ’1 80’ CA OAjusre)

Donde:

RPI-lca0a = Es la Retribucion por Inversiones en Infraestructura en base a los CAQofnact

RPl-lyuse = Es la Retribucion por Inversiones en Infraestructura en base & {os CAOajuse

Page = Férmula Excel para anvalidades

Kamensual = Tasa Equivalente Mensual respecto a la {asa definida en la Clausula 12.5 considerando el
gjuste definido en la Clausula 12.17.

Al término de la Construccidn se habran completado de emitir los CAOs y el RPl-lroa Sera la suma de
los RPI-caga ¥ RPapste determinados segun la Clausulal2.12

NC
RPI — fromt = ZRPI - [(‘AOr.-.i' +RPI - IAjmre.r'
1

Donde:

RPI-Irew = Es la Retribucién per Inversicnes en Infraestructura mensual.
NC = Numero de Certificados de Avance de Obras.
i = Nimero de RPI-lcaca relativo al nimero de certificado que comesponda.

EI RPS no debera incluir el RPI sinc hasta el mes freinta y uno {31) después de la Fecha de Inicio de
Construccion.
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1215  Durante la Construccion, la Sociedad Operadora presentara a ESSALUD sit solicitud para la emision
del CAQ respectivo at término de cada Hito Constructivo, contande con el viste bueno del Supervisor
de las Obras. Este CAQ le dara derecho al RPI-lcaca correspondiente segin la Clausula 12.12,

Aijuste del CAQ por Vanacion de Pregios

A la Fecha de Emision de cada CAQ, establecida en la Clausula 12.10 se actualizara el Valor de la
Obra de la Oferta VQorets de acuerdo a la siguiente formula polinomica:

CA Of{r'"-*‘ft‘ =C4 OQ.I’k'rm.-lcf * (f - 1)

f=a% C.Materiales, B% C.Equipo, % C.MO. - d% GG,
C.Materiales, C.Equipo, C.MO, GG,
Donde:
a% = Peso de los materiales sobre el total del YOgrerta.
b% = Peso de los equipos sobre el total del YOorers.
¢% = Peso de la mano de obra sobre el fotal del VOoiena.
d% = Peso de los gastos generales sobre el total del VOomna.
C. Materiales = Indice de Materiales de Construccion: Es el Indice de precios del INEI de
Materiales de Construccion,
C. Equio = indice de Maquinaria y Equipo Nacional (codigo 48): Es el Indice de
precios del INEI de maguinaria y eguipo nacional.
C. MO = indice de Mano de obra (codigo 47): Es el indice Unificado de Precios del
INE] de Manc de Obra que incluye leyes sociales.
GG = indice de Precios al Consumidor: Comesponde al indice General

Para los anterigres indices, se tomaran coma referencia los indices de precios aprobados
per el INEL

El sub indice “¢' seiala el indice de precios & la Fecha de Adjudicacion de la Buena Pro del
Proyecto. £l sub indice *i* indica ef indice de precios a Ja fecha de realizacion del ajuste.

La presentacion de fos pesos especificos de cada componente de los costos sera
presentada por el Adjudicatario a la fecha de entrega del Estudio Definitive de Ingenieria;
como parie de la aceptacion de los estudios se incluird los factores de la formuia polinémica.
Cualquier discrepancia se resolvera por arbitraje técnico.

1217  Por Variaciones en la Tasa de interés

Esta se ajustara de acuerdo a la tasa de financiamiente que obtenga la Sociedad Cperadora en el
mercado. Esta tasa incluird todo los costos relativos a dicho financiamiento. Si la tasa de
financiamiento es fijlada mediante emision piblica en el mercado de capitales focal, se tomara como
Tasa de Interés la anterior sin modificacion.

Si la tasa de financiamiento se obtiene mediante €l sistema bancario u otra medalidad, se establece
que ta Tasa de Inferés no debe superar el limite de 10%. La tasa de financiamiento debera ser
obtenida al menos mediante dos ofertas.

2%
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12.21

18  Por Infraestructura Nueva

Mediante ef presente CONTRATO, ESSALUD puede solicitar a la Sociedad Operadora la gjecucion
de Infraestructura Nueva, hasta por el maxime previsto en fa Clausula 8.26.

Ei Presupuesto de Infraestructura Nueva, serd acordado entre las Partes, bajo las condiciones
sefialadas en la Clausula 8.24. Una vez acordado el presupuesto, la retribucion a favor de la
Sociedad Operadora como consecuencia de la ejecucion de Cbras Nuevas, sera calculada, liquidada
y pagada bajo |la Modalidad de Pago del RPI- y la consecuente emision de nuevos CR-RPI.

Esta nueva infragstructura generara un derecho a la Sociedad Operadora a un ajuste del RPI-l que
sera pagado a partir del trimestre siguiente al término de fa obra. El juste sera determinado como el
pago equivalente considerando la Tasa a la que hace referencia la Clausula 12.5 en un nimero de
periodos que no supere fos quince (15) afos y que no impliquen pagos mas allé del Termino del
CONTRATO y el Presupuesto de Infraestructura Nueva resultante, salvo acuerdo entre las Partes.

Sin perjuicio de lo expuesto y por mutuo acuerdo, las partes podran establecer un mecanismo altemno
de pago que resulte mas conveniente en términos econdmicas y financieros para EGSALUD.

Por vencimiento de plazos de repaqo de |a Inversion

Una vez que se cumplan los plazos de repago de las Inversiones en Infraestructura, en caso nc
hubiese algin Presupuesto de Infraestructura Nueva, el componente RPI-4 sera cero, ajustandose el
RPS.

Se determinara la Inversién en Equipo obteniéndose el Valor Referencial Base de os Grupos | y Il
sobre |a base de los siguientes conceptos:

Grupo |
a) Equipo Bio-médico
b) Equipo electromecanico
c) Mobiliario clinico
d} Mobiliario administrativo

Grupo |
e) Equipo informético
f) Material médico no fungible

+)) Sets quirurgicos

El VR-Equipamiento para cada Grupo se divide, a propuesta de la Sociedad Operadora, en un
maximo de dos {2) partes y con un valor minimo por cada parte del 45% del VR-Equipamiento del
Grupo. A estas partes se les dencmina Certificados de Avance de Equipamiento, CAO-E
Referenciales o CAC-Ei. Luego se actualizan a los novecientos doce (912) dias posteriores a la
Fecha de Inicio de Construccion encontrandese el VREacuaizado, (Valor Referencial de Equipamiento
Actualizado).

NCE

= > CAO-E,
|

VRE

“Cirupal

*(1 + }\’ )(QJE—FEF,GJ'HpGH

darfa

4+
f.Orupol
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1223

12.24

SALUD SAC

NCE

VRE _ Z CAO ~ E, gy * (14 K g ) - FEiGrpott)
i

Grrnpend!

VRE VRE

! + VRE Cerinpoff

Achwldizade = Crrnpe.

Donde:

Keaia = Tasa Equivalente Diaria respecto a |3 tasa definida en la Clausula 12.23.

CAQ-Eigrpe = Certificado de Avance de Equipamiento Referencial nimero *" para un determinado grupo.
VRE scnalizade = Valor Referencial de Equipamiento Actualizado

FEigrupo = Cantidad de dias naturales, contados a partir de la Fecha de Inicio de Construccién hasta la
fecha de emision del respectivo CAD-E.

NCE = Nomero de Certificados de Avance de Equipamiento.

Ei RPI-E Referencial se determinard mediante la formula de pagos iguales, del mismo modo que se
realiza en fa Clausula 12.7 considerando la Inversién en Equipamiento Referencial de la siguiente
manera: diez (10) afios de repago respecto de equipo del Grupo | y tres (3) afios de repago para
equipo del Grupo II.

RPI-E

Grnpof

= f)ag()(kmen.wm.f,l 20, VREGa‘fwof )

RPI ~ EG:—npoH =P ago(k""’m"”"’36’ VREG’ ipolf )

Donde;
VREGoupot = Valar Referencial de los equipos del Grupo |
VREGrpo = Valor Referencial de los equipos del Grupo Il
RPI-E = Retribucion por Inversion en Equipos
RPI-E Referencial = RPi-I referencial, determinado en el momento de la convocatoria
k = Tasa definida en la Clausula 12.23
Pago = Férmula Excel para anualidades

El RPI-E Referencial seraigual a la suma de! RPI-Egrge 1, mas el RPI-Egupon.

La formula anterior expresa que el primer periodo de page del RPI-E Referencial sera a partir del mes
treinta y uno {31) de iniciada la obra, en forma mensual.

La Inversién en Equipamiento Referencial y TASA 0 k, s¢ expresaran en términos anuales.
La TASA o k sera deierminada incrementando a la Tasa de Interés de financiamiento del proyecto un
margen de 0.5%. Las tasas establecidas se aplican para montos en dolares corrientes o nominales.
La Tasa de Interés de financiamiento se establece iniciaimente para la determinacion del RPI-E
Referencial en 8% anual.
£l RPI-E Ofertado (RPI-EOferta) se establecera multiplicandc el porcentaje establecido en la Oferta
del Adjudicatario de la Buena Pro por el RPI-E Referencial.
El CAO-Eoreta Serd establecido multiplicando el porcentaje establecido en la Oferta del Adjudicatario
por el CAO-E Referencial determinado en la Clausula 12.21.
AN Py
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P;ﬁ;g o £ 68
G e ali

JEUEA




Contreto de APP para fa consfitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccidn de Infraestruciurs, Dolacidn de
Equipamiento, Operacion y Manfenimiento deil Nuevo Hospital if Calfao v su Cenfro de Atencidn Primaria de la Red Asistencial

Sabogal de ESSALUD
Seccion Xl Régimen Econdmico

/ Modalidad de Pago RPI-E

12.25  Con la presentacion del Proyecto de Construccion de Obras (PCOY), la Sociedad Operadora debera
entregar a ESSALUD el Plan de Equipamiento {PE), en el que se encuentren definidos los
porcentajes correspondientes a cada CAQ-E y el porcentaje respecto al RPi-Eqgena, que corresponda,
en ambos casos, a cada Grupo de Equipamiento,

Dentro del plazo de Equipamienio definido en la Clausula 9.1, la Sociedad Operadora podré solicitar
la emision de un maximo de dos (2) Certificados de Avance de Equipamiento ¢ CAQ-E, para cada
Grupo de Equipamiento, previa aprobacion del Supervisor de Disefg, Infraestructura y Equipamiento,
respecto al avance del Plan de Equipamiento. El valor minimo de cada CAO-E seré del 45% del VR-
Equipamiento del Grupo.

A partir det RPI-E Ofertado {RPI-Ecrena} ¥ la respectiva participacion porcentual scbre el mismo
presentado por la Scciedad Operadora, se obtendra el RPi-Eorena para cada grupo. A partir de cada
uno de estos valores se obtendra el PRExemina para cada grupo a través de las siguientes formulas:

VA(k,] 0., RPI — EQ.'?rm. Gmpo.’)

PRE;\'U min af, Grupaf = 1 A 12
( + d.-'m‘fa)

VA(k,3, RPI - EQfénfa.GmpoH)
(1 + kd.-'nria )qEz

PREN: win al . Crapoll =

Donde:

VA = Formufa Excel para estimacion del valor actual de un fiujo de pagos futures iguales
K = Tasa definida en la Clausula 12.23.
Kdiaia = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en la Clausu'a 12.23.

El CAO-Eornase: para cada grupo, serd establecido a través de las siguientes formulas. La TASA a
considerar, k, debe ser ajustada segln lo especificado en la Clausula 12.31 y se considerara su
correspondiente tasa equivalente diaria.

_ — # * . FE N % . ot12-FF,
C40 EQ!EH':GAC!.Gmpnf FE (PRE Nominaf Grigol PAE Gripaf f (1 + l'dirzria) ) (1 + ]Lq,r',djarm)

- = * * FE y %
CA O E Ofertadct.Gmpolfi (PRE Nominal Grupoll PAEGrupoH i) (1 + kdim'r'a ) ) (] + kaj.diarﬁa

Donde:

Kawria = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en la Clausula 12.23

Ksigiaia = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en la Clausula 12.23, considerando el ajuste
definido en la Clausula 12.31.

PAE = Porcentaje de avance de equipamiento establecido en el PE para cada grupo

i = nimero de CAC-Eofen gstimado

FE; = Cantidad de dias naturales, contados a partir de la Fecha de Inicio de Construccion hasta la fecha de
emision del respectivo CAO-E.

1226 Los CAOC-Eqena de cada grupo establecidos en la Clausula 12.25 se ajustaran de acuerdo a lo
establecido en el Clausula 12.32, con lo cual se determinara el CAO-Eajuse para cada grupo.
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A partir del CAO-Ectenanct ca0-€5 ¥ € CAD-Esjuste S€ encontraran sus respectivos RPllcacea y RPI-

12.27
Exjuste cOrrespondiente mediante {a férmuia de pagos iguales.

I 20, CAO-E, Qferiadc Grupol )

RPI — E(_‘,JO—EH.GWJM’ = Pago(kq,-'.nmnsrm!"

36: CA O - EO.férmAd.GrrrpaH )

- F — 2 .
RP{ E(‘.AIO-En.Grr.-poH - 1 ago(}tnj,mmma-”

o v B
>
i) C. BﬂHzHTES P
LS
o
s [\ _ —_ 3w —
Saty RPI EA_;'ir.fre.(?mpo.’ - Pago(&nj.mensara.‘ ’1 20! CAO Edj:me,(}mpo! )

) —_ - " —
Rf 1 EA,Fmrr‘(?mpoH - P ago (}‘nj sensti! ‘36" CA O EAjusre,Gr‘upoH )

Donde:

RPI-Ecaoca = Es la Retribucion por Inversiones en Equipamiento en base a los CAO-Ecrentanct
RPI-Eausts = £ la Retribucion por inversiones en Eguipamiento en base a los CAD-Eajuste

Pago = Formula Excel para anualidades
Kasimensua = Tasa Equivalente Mensual respecto a la tasa definida en fa Clausula 12.23 considerando e!

ajuste definido en la Clausula $2.31.

Al término del Equipamiento se habran completado de emitir fos CAO-E(s) y el RPI-Eroa Sera la
suma de 10s RPi-Ecao.ea ¥ RPI-Eapsie determinados segin la Clausula 12.27.

F <,
SERVICIOS 0t Saup =
¥ pe S NCE
m“ﬂ_"ﬁ' * RPI — E’CAO ~ Er = ZRPI - E{HO-Eﬂ_Grnpo.’.F + RPI — ECAO—EH_GmpoH.r'
1

ME

RPI - E.-I,.fus-rr = Z RPI - Eﬁ,,;ff.(;n,mu +RPI - EAj:fs:f.Gn;poH.i
|

\ MEL I ’

2 g
%, Yot
LR

RPl —Etout=RPI - Eyy g, +RPI-E .

SEsna
Donde:

RPI-Etozi = Es la Retribucién por Inversiones en Equipamiento mensual.

NCE = Numero de Certificados de Avance de Equipamiento.
i = Numero de RPI-Ecaoe_cnpo relativo al nimero de certificado al gue corresponde.

12.29  EIRPS no debera incluir el RPI-E sino hasta el mes treinta y uno {31) después de la Fecha de inicio
de Construccién.

12.30  E) CAC-E le daré derecho a la Sociedad Operadora al RPI-Ecsc.es comespondiente segin la Clausula

12.27.
ey
29 Ajustes del RPI-E
g3
8
,g,§ 12.31  Por Variaciones en la Tasa de Interés
22
2
g
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Esta se ajustara de acuerdo a la tasa de financiamiento que obtenga la Sociedad Operadora en el
mercado. Esta tasa incluird tode los costos relativos & dicho financiamiento. Si la tasa de
financiamiente se fija mediante emision plblica en el mercade de capitales local, se tomara como
Tasa de Interes, la anterior sin modificacion.

Si la tasa de financiamiento se obtiene mediante el sistema bancario u otra modalidad, se establece
que la Tasa de Interés no debera superar ¢l limite de 10%. La tasa de financiamiento deberd ser
obtenida al menos mediante dos ofertas.

Par Yariacién de Precios

Durante el pericdo comprendido entre la Fecha de Adjudicacion de la Buena Pro del proyecto hasta la
fecha de emisidn de cada CAQ-E, establecida en la Clausula 12.25, se ajustard el CAO-Eojeasc de
cada grupo de acuerdo a la siguiente formula;

CAO - E,q‘j:rs.‘e.(}mpnf = CA O - E Oferiadel Gripal X (f *)
CAO - EAju.c!e_Grnan =CAO0- E()_‘ferrmfc'.'.GmpoH X (f*)

J*=%CostosUSS x 7, +%Cost0sEuros X it ey X TC 55, s + Y0C05105S0les X 71 1y X TC 55 g

A X 1y,

@@% J?dl'{\:r‘;‘

2 pEpwn < GAL

| R Donde:

5, s 2 o e B ,

L n = Variacion porcentual del indice inflacionario en el pais o region de la referencia entre
fsgdiet las fechas senaladas en la presente Clausula.

TC(USS/Euros) =Tipe de cambio para convertir Euros en Ddlares americanos.
TC{US$/Soles) =Tipo de cambio para convertir Soles en Ddlares americanos.

oI

Por inversiones de Reposicidn

En relacion a lo previsto en las clausulas 87, 12.20 y 12.22, se precisa que a ios tres (3} afios
contados del Inicio de Operacicnes cesara el pago del componente del Grupo |l de la RPI-E, en la
medida que se hubiera amortizado totalmente.

En el momento que se realice la reposicion de los equipos médicos del Grupe Il (sea esta reposicion
total o parcial y después de los tres (3) afios de vigencia), se reajustara el RPI-E de acuerdo al pago
equivalente a la TASA determinada en la Clausula 12.23 y las condiciones de ajuste de tasa
contempladas en el contrato, considerando tres (3} anos de vida dtil y ia Inversion de Reposicion que
acordasen las Parles o en su defecto, se considerard el presupuesto que determine un perito
contratado por la Sociedad Operadora a ser seleccionado de una terna de profesionales propuestos
por ESSALUD.

Una vez acordado el presiupuesto, el procedimiento sera similar al establecido en las clausulas
correspondientes a la Modalidad de Pago del RPI-E y la consecuente emision de nuevos CR-RPI.

Luego de cumplido el periodo de repago del ajuste determinado en la Clausula 12.22 se procedera
durante la vigencia del CONTRATO de manera similar a lo prescrito en fos numerales 12.31 al 12.33
en lo que fuera aplicable.

rECiorig
D s AC

igual procedimiento se realizara con el RPI-E correspondiente al Grupo |, sélo que se considerara un
periodo de repago de diez (10) afios.

CALLED sap.

Podria ocurrir que a solicitud de ESSALUD o a requerimiento de la Sociedad Operadora previa
g@gcién de ESSAL ‘ las reposiciones en algunos activos se realicen antes del periodo de
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repago inicialmente establecido. Ello dar& como resultado un ajuste del RPI-E, por el mismo pericdo
sefialado en la Clausula 12.22, segln corresponda. £l repago de la inversion repuesta se cumplira de
acuerdo al plazo pactado y el bien repuesto pasara a propiedad de ESSALUD.

Si al término del CONTRATO quedase un saldo no pagado por ESSALUD, se determinara el valor de
recupero trayendo a valor presente las cuotas o pagos pendientes a la TASA con que se generaron.

Determinacién del Retribucién por Operacién Asistencial (RPOA)

E! RPOA Referencial se determinara estableciendo un Presupuesto Anual de Costes de Operacion
Asistencial, referido a los Niveles de Operacion, que incluira lo siguiente conforme a i establecido en

el Apéndice 2 del Anexo B:

a) Casto del Personal de Servicio Medico
b) Gastos de Personal asistencial no sanitario
c) Costo de Medicinas

RIRED) B d) Costo de Material fungible
FALSIEHTE
. e) Costo de nsumos
fy (astos Generales
g) Utilidad

El RPOA se pagara en forma mensual dividiendo el Presupuesto Anual de Costos de Operacion
Asistencial entre doce (12).

“'u{,'.‘.ll': o8 -
‘g

<]

£ _38

El RPCAorrs Se establecerd multiplicando el porcentaje establecido en la Oferta del Adjudicatario de
la Buena Pro por el RPOA Referencial.

Peterminacion de la Retribucién por Mantenimiento y Operacion (RPMO)

El RPMC Referencial se determinard estableciendo un Presupuesto Anual de los gastos en
Mantenimiento y Operacion Administrativa Referencial, expresandose en su equivalente trimestral
que incluira lo siguiente conforme se detalla en el Apéndice 3 del Anexc B:

a) Costo del Personal administrativo

b) Costos de los procedimientos

¢ Costo de servicio de apoyo al diagnéstico
d) Costo de Servicio de atencion intermedia
e) Gastos de Servicios y mantenimiento

f) Gastos de Servicios Generales
a) Gastos Generales
h) Utilidad

El RPMO asi determinado es referencial (RPMO Referencial) en tanto que el Adjudicataric podria

12.38
tener una estructura de costos distinta conforme a fo reflejado en su Oferta. La diferencia entre las
estructuras de ¢ostos no dara lugar a reajustes por este concepto.
-§5§ 1233 El RPMO se pagara en forma mensual dividiendo el Presupuesto Anual de Mantenimiento y
o Operaciones entre doce (12).
g:a
235 1240  El RPMOorna Se establecera multiplicando el porcentaje establecido en la Oferta del Adjudicatario de
gg la Buena Pro por el RPMO Referencial.

4
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Ajuste del RPOA y el RPMO

El RPOA y el RPMO podran ser ajustados durante la fase de Operacion del servicio de salud
conforme varie la poblacion adscrita inicialmente yio el gjuste por inflacion conforme a lo establecido
en la clausuta 12.42 yio |a variacion en el tipe de cambic,

Ajuste por Inflacién

Cualquiera de las Partes podra solicitar la realizacion del ajuste del RPOA y et RPMO por el menor
indice que resulta de:

i} La Inflacion medida como el indice de Precios al Consumidor, IPC de Perl, para un
periodo anual comprendido entre el cierre del indice dei tercer trimestre del segundo afio
anterior y el cierre del tercer trimestre del afio anterior al ajuste,

i) El incremento safarial que se haya realizado en ese mismo periodo al personal
comprendido dentro de la estructura de costos del RPO y RPMO.

A tal efecto, la Parte solicitante debera presentar un informe a mas tardar el 15 de noviembre del afio
anterior a 1a vigencia del ajuste. El informe debera ser revisado por el Supervisor quién determinara
en un plazo de quince (15) dias naturales pudiendo prorrogarse por cinco (5} dias naturales
adicionales, ¢l indice de ajuste sobre la base de lo informado asi como de la informacion adicional
presentada por la SOCIEDAD OPERADORA a requerimiento del Supervisor, siendo que, de no
proporcionar la Parte solicitante la informacion adicional requerida no ser posible realizar ef ajuste
solicitado.

Adicionalmente, a la fecha de inicio de operaciones, se llevara a cabo un primer ajuste por inflacién
teniendo como limite superior el ajuste de remuneraciones de los pliegos salariales de EsSalud
registrados desde la Buena Pro hasta la fecha de inicio de las operaciones.

Si alguna de las Partes se encuentra en desacuerdo respecto del indice de ajuste establecido por el
Supervisor, debera someterse la controversia a fos procedimientos establecidos en la Seccidn XX
del CONTRATO.

Ajuste por Variacion de Asequrados Acreditados

Ei RPOAornz ¥  RPMOoera han sido establecidos para un numero de 250,000 Asegurados
Acreditados.

La cantidad de asegurados acreditados podra incrementarse de manera automatica hasta en un 1%
(2,500 Asegurados Acreditados), sin que se requiera la aprobacion por parte de la Sociedad
Operadora quien recibira por cada Asegurado Acreditado adicional, una retribucion equivalente a un
capitado operativo completo determinado de acuerdo a la siguiente relacion:

(RPOAOﬁ*rm + RPMO:‘ ?ﬁ’rf‘a)
Chpreratray _Comprlete = 250 000

Capitado

ESSALUD podra solicitar un incremento de la Poblacion Acreditada Adscrita, sin embargo, dicho
requerimiento estara supeditado a la aceptacion por parte de la Sociedad Operadora yala
Capacidad Instalada Disponible del Centro Asistencial, En caso de aceptacion por parte de la

5N
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Sociedad Operadora y que no se cuente con capacidad instalada, la Sociedad Operadora deberd
proponer un plan de Obras Nuevas o Equipamiento Nuevo para cubrir el requerimiento de ESSALUD.

Ei ajuste por variacién de Poblacion Acreditada Adscrita se llevara a cabo siguiendo el procedimiento
que se describe a continuacion.

Al final de cada mes se contabilizaran los Asegurados Acreditados, adscritos a los Centros
Asistenciales por dicho mes.

Si la Poblacion Acreditada Adscrita supera los 250,000 Asegurados Acreditados mas el 1%, se
pagara por cada adicional un capitado marginal determinado de acuerdo a la siguiente relacion:

(rPOA4,,,, + RPMO,

Capitado,,, . =50%%- - Yerta )
P argner =207 250,000

Conde:

Capitadomangina = Pago por cada adscrito adicional.
RPOAorena = Es la Retribucion por Operacion Asistencial ajustado por la Oferta presentada,
RPMOctena = Es la Retribucién por Mantenimiento y Operacién ajustado por la Oferta presentada.

Los RPOAgwta ¥ RPMOortz sefialados, corresponderan a los montos ajustados al memento del
caleulo.

Si la Poblacién Acreditada Adscrita supera los 300,000 se pagara por cada adicional un capitado
marginal determinado de acuerdo a la siguiente relacion:

Capitado = 80% * RPOAOﬁ-{m
Af arg inaf 2 5 0! 000

El pago por capitado adicional sera pagado al mes siguiente de la determinacion de la cifra. No dara
lugar a ajuste del RPOAga ¥ RPMQoera.

A los 5 afios de la Fecha de Inicio de las Operaciones cualquiera de las PARTES podra solicitar ia
revision de la estructura de los componentes del RPOAofera ¥ RPMOorna. La parte solicitante debera
presentar un informe, conteniende los costos invelucrados en fa Operacion y Mantenimiento del
periodo finalizado y las proyecciones para el siguiente periodo anual. Esto conllevara a ajustes que
no deben ser mayores, ni menores al 10% de cada retribucion, del RPOAoerta y RPMOorera.

Si surgiera una discrepancia y las Partes no lleguen a un acuerdo la controversia serd resuelta
mediante arbitraje, de acuerdo a lo establecido en la Seccion XXI del CONTRATO.

. FlAjuste por Variaciones en el Tipo de Cambio

1245,

El RPOA y el RPMO seran ajustados durante la fase de operacion del servicio de salud como
consecuencia de la variacitn del tipo de cambio vigente al cierre del primer afio de operaciones y en
adelante, respecto de la tasa de cambio vigente a la fecha de presentacién de la propuesta
econdmica contenida en la Iniciativa Privada, Para tales efectos, las partes se remitiran a la
estructura de costos de la Sociedad Operadora, desagregada conforme a los rubros contenidos a su
Oferta Econémica e indicando del tipo de moneda. En cualguier caso, debera reakzarse evitando

que medie un doble reajuste con cargo al mecanismo establecido por inflacion previsto en la Clausula
12.42.
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1247,

sobre la revisién de estandares y ratios de calculo

ESSALUD podra revisar los estandares y ratios de funcionamiento de los servicios inicialmente
definidos en el Proyecto Referencial conforme a la realidad de la Red Asistencial en el tiempo,
pudiendo adaptar los requerimientos inicialmente definidos & los cambios suscitados.

Bobre el Sistema de Referencia y Contrarreferencia

Una vez aprobadas por el Supervisor del Contrato y de las Operaciones las referencias realizadas las
Partes deberan adeptar los acuerdos vinculados a definir la modalidad de calculo de los indices que
conlieven a la determinacion de los pagos por la prestacion de dichos servicios.

Equilibrio Econémico Financiero

12.48.

Las Partes reconocen que el CONTRATO, a la Fecha de Suscripcion se encuentra en una situacion
de equilibrio econdmico-financiero en términos de derechos, responsabilidad y riesgos asignados a
las Partes y declaran su compromiso de mantener a Io largo de tode el plazo del CONTRATO, el
equilibrio econdmico-financiero de éste.

El presente CONTRATO establece un mecanismo de reestablecimiento del eguilibrio econémico
financiero al cual tendran derecho la Sociedad Operadora y ESSALUD en caso que el CONTRATO
se vea afectado exclusivamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones aplicables, asi como
a actos derivados de la interpretacion de normas emitidos por resolucion definitiva en dltima instancia
de un proceso judicial y en tantc que dichos cambios impacten en forma adversa para una de las
Partes en los aspectos econdmicos financieros vinculados a la variacion de ingresos o costos de la
Sociedad Operadora, debiendo evaluarse y compensarse el efecto neto de los desequilibrios
generados.

De los informes Previos

La Parte que invogque la ruptura del equilibrio econémico financiero, deberd acompaifiar su solicitud
con un informe ecendmico-contable elaborado por una empresa auditora, la que debera pronunciarse
sobre ef efecto neto de los desequilibrios generados en para la Parte que invoco el desequilibrio, asi
como propener el monto, oportunidad y mecanisme de pago de la compensacion que permita restituir
dicha equilibrio.

La empresa auditora debe ser una empresa de reconocido prestigio en el medio que se encuentra
entre las tres {03) auditoras mas prestigiosas del medio, contratada por la Parle que invoca el
desequilibric o ruptura del equitibric econdmico financiero, previa conformidad de |a otra Parte.

La empresa auditora debera acreditar como minimo los siguientes requisitos: (i) contar con diez {(10)
0 mas aflos de representacion y/o afifiacion intemacional; (i} tener experiencia en auditoria a
empresas; y, {ifi) estar debidamente inscrita en e! registro de sociedades auditoras de la Contraloria
General de la Republica def Pert.

Los honorarios y costos que generen la prestacion de los servicios de la empresa auditora, asi como

cualquier gasto refacionado con la ejecucién de sus servicios en relacion a la referida auditoria, seran
asumidos por la parte que invocd el desequilibrio o la ruptura del equilibrio econdmico financiero.
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La ofra Parte podra pronunciarse y sefialar si estd de acuerdo con la procedencia del equilibrio
econdmico financiero y el monto propuesto, para lo cual contara con un maximo de treinta (30) Dias
contados a partir de su notificacion.

En caso el restablecimiento del equilibric econdmico financiero sea invocado por la Sociedad
Operadora, debera presentar su expediente a ESSALUD con copia al Supervisor del Contrato y de
las Operaciones. Este Ultimo tendra un plazo maximo de veinte (20) Dias para pronunciarse.
ESSALUD, deberd sefalar si esta de acuerdo con la solicitud de la Sociedad Operadora, previa
opinion del Supervisor del Contrate y de las Operaciones.

Asimismo, de ser ESSALUD quien invogque el restablecimiento del equilibrio econdmico financiero,
presentara su solicitud a la Sociedad Operadora, previa opinion del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones.

De no mediar acuerdo entre las Partes respecto a la existencia de ia ruptura del equilibric econdmico
financiero yfo del monto de la compensacion indicada, se debera acudir al mecanismo de Solucién de
Controversias, de conformidad con Io dispuesto en la Clausula Vigésimo Primera del presente
CONTRATO.

En caso el reestablecimiento del equilibrio econémico financiero sea invocado por la Sociedad
Operadora, sin que su procedencia ni el monto de compensacion propuesto haya sido cuestionado
par ESSALUD, el pago se hara efectivo de conformidad a lo previsto en las Secciones XlI y XlI del
presente CONTRATO a través del Fideicomiso de Administracidn y Garantia. Por otro lado, de haber
solicitado ESSALUD el restablecimiento de! equilibrio econdmico-financiero sin que la Sociedad
Operadora haya cbservado su procedencia o el monto de compensacidn propuesto, se dispondra Ia
instruccidn al Fideicomise de Administracion y Garantia descontar el monto definido del RPS
pagadero en el periodo siguiente no mayor a un afc. En ¢aso no sea posible cancelar el monto en
ese periodo, se consensuard un cronograma de pagos con la Sociedad Operadora que cumplira el
Fidugiario. Por cualguier retraso se reconocerd un interés a la tasa LIBOR mas uno por ciento (1%)
sobre el saldo no pagadoe. Asimismo ESSALUD debera presentar los informes necesarios que
sustenten su solicitud.
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El RPS esta compuesto por los conceptos RPI y RPO descritos en la seccion anterior. Para una
mejor programacion y condicicnes de financiamiento se fijiara el procedimiento de pago conforme a lo
establecido en las siguientes clausuias.

El primer pago por RPI-Infraestnictura se pagara de manera irrevocable desde el mes treinta y
uno (31} contado desde fa Fecha de Inicio de Construccian sin que futuras postergaciones de
la Fecha de Inicio de las Cperaciones modifique esta fecha. Posteriormente, los pagos se
realizaran en forma irevocable mensualmente y por el periodo de quince {15) afios canforme a
o definido en la Clausula 12.7. En caso de no realizarse el pago en las fechas y montos
estipulados, ESSALUD deberd pagar a ta Sociedad Operadora un interés moratorio
correspondiente a a tasa de cierre obtenida mas el uno por ciento (1%).

El primer pago del RPI-Equipamiento se pagara de manera irrevocable desde el mes 31
contado desde la Fecha de Inicio de Construccion sin que futuras postergaciones de la Fecha
de Inicio de las Operaciones modifigue esta fecha, salvo acuerdo de las PARTES.
Pasteriormente, los pages se realizaran mensualmente y por los periodos definidos en la
Clausula 12.22, En caso de no realizarse el pago en las fechas y montas correspondientes,
ESSALUD debera pagar a la Sociedad Operadora un interés moratorio comrespondiente a la
tasa de cierre obtenida mas el unc por ciento (1%).

Los RPI-Equipamiento que resultasen de procesos de reinversion o reposicion o ampliacién de
servicio se pagaran partir del primer fin de mes de realizada y certificada ia reposicion por el
Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento.

13.1.3 Tanto Ja RPOA como la RPMO se pagaran desde la Fecha de Inicio de Operaciones. Para
efectos de una normal administracion de la tesoreria de la Sociedad Operadora, el RPOA y
RPMO se pagaran a mas tardar, cinco (5) dias calendarios antes del ltimo dia calendario de
cada mes. En caso contrario ESSALUD debera pagar sobre el insoluto el interés meratorio a la
tasa LIBOR a seis meses méas un uno por ciento {1%), a partir del dia siguiente a dicha fecha.

Dado que la Fecha de Inicioc de las Operaciones puede ser un dia intermedio de un
determinado mes, el RPOA y RPMO correspondientes se pagaran en forma proporcional. Se
pagara el monto correspondiente a cada mes por la proporcion resultante entre el nimero de
dias que se operara en dicho mes y el nimero fotal de dias de dicho mes. En este €aso, este
primer pago se realizara a mas tardar el Qltimo dia habil del mes correspondiente.

132 Sibien la Sociedad Operadora recibird las retribuciones sefialadas en las fechas definidas en las
clausulas anteriores, ESSALUD instruira para que se realicen los depdsitos del monio del RPS
mensual antes del dia veinticuatro (24) del mes correspondiente. En el caso descrito en la Clausula
13.1.3 se instruira que el primer depésite sea realizadg al dia siguiente de la Fecha de Inicio de las
Operaciones.

ATA

Presidents Directorio
CALLAO SALUD SAC

Los vencimientos de cada compromiso de pago se daran al final de cada mes, sin embargo el
presente CONTRATO ha sido disefiado para que los montos correspondientes se encuentren a
disposicion de la Sociedad Cperadora con la anticipacién necesaria.
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134

135

La Sociedad Operadora podré recibir la retribucion correspondiente por los servicios prestados en
vitud al Sistema de Referencias. Para proceder a los pagos correspondientes, ef Supervisor del
Contrato y de las Operaciones debera aprobar cada Referencia realizada por la Sociedad Operadora
a fin de evaluar los indices que determinen los montos de la retribucion, sin embargo, de no aprobar
el Supervisor las referencias realizadas por la Sociedad Operadora al incumplirse los indicadores
establecidos en el Anexo |, no podra generarse derecho de pago alguno sobre dichos servicios.

El reconacimiento y pago de las referencias se realizara en vidud al tarifario utiizado por las
Entidedes Prestadoras de Salud {EPS) vigente al momento de realizarse |a referencia. A faita de
dicho tarifario, éste sera acordado entre las Partes.

Sobre el Fideicomiso de Administracion y Garantia

ESSALUD en coordinacion con la Sociedad Operadora constituird un fideicomiso, al que se
denominard Fideicomiso de Administracion y Garantia, el que debe estar constituido a mas tardar en
fa Fecha de Inicio de Construccién de las Obras de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
Anexo IX. A este fideicomiso se destinaran los pagos del RPS por los siguientes concepios:

El Fideicomiso de Administracion y Garantia tendra como objeto recibir y mantener bajo dominio
fiduciario los pagos del RPS por los siguientes conceptos:

Pagos irrevocables:
a El monto del RP-| estimado en la Clausula 13.13
b. El monto del RPI-E estimado en ta Clausula 13.17
Pagaos no irrevocables:

C. Bono por Cumplimiento de Obras (Monto del RPI-lrew estimado en la Clausula
12.13 menos monto del RPI-| estimado en la Clausuta 13.13)

d. Bone por Cumplimiento de Equipamiento (Monto del RPI-Erew estimado en la
Clausula 12.28 menos el monto del RPI-E estimado en la Clausula 13.17,

e. El Monto del RPOA
f. E! Monto del RPMO

El total de estos pagos, considerando su propia periodicidad, comespenden al RPS.

Con una anticipacion de al menos sesenta (60) dias antes de la Fecha de Inicio de la Construccion,
ESSALUD instruira a la entidad fiduciaria que corresponda a fin de que se destine mensualmente, los
montos del RPS segln el cronograma anuat corespondiente, tomando en consideracion io seftalado
en la Clausula 13.1.

ESSALUD puede modificar el monto del RPS hasta el 15 de noviembre de un determinado afio y ese
cambio sera efectivo a partir de diciembre de ese mismo afio. Los cambios podran provenir de
ajustes que contempla el Régimen Econémico def presente CONTRATO o lo definido por acuerdo de
PARTES.

Podran haber ajustes intermedios, por acuerdo de las PARTES o derivados de un determinado
procedimiento de solucion de conflictos contemplado en el presente CONTRATO.
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13.8

13.8

13.10

tas modificaciones consideradas en las clausulas anteriores en ningin caso deberan afectar los
compromisos irrevocables sefialados en fa Clausula 13.10.

Las instrucciones para el deposite y pago de! componente de la RPI-Infraestructura y RPI-
Equipamiento que en el presente CONTRATQ tiene caracteristicas de irrevocable, seran realizadas a
la emision de los Certificados de Avance de Obras o Certificados de Avance de Equipamiento y no
podran ser modificadas por instrucciones posteriores, inciusive la sefialada en la Clausula anterior, ni
por la eventual verificacion de la caducidad, terminacién, resolucion, suspension del CONTRATO y/o
incumplimiento en que pudiera incurrir cualguiera de las Partes y/o la instauracidn de cualquier
procedimiento de solucion de controversias, Esta orden especifica el inicio de pagos y oportunidad de
los mismos y se realizard segun la Clausula 13.1.1

ESSALUD dara las instrucciones para que fos flujos de pago denominados Pagos frrevocables del
RP!-Infraestructura y RPI-Equipamiento, derivadas de la emision de los CAQ tengan caracteristicas
de irrevocables a todo evento, inmodificables, no ajustables, de modo de dar predictibifidad al flujo de
pagos de fa Infraestructura y el Equipamiento. Estos pagos seran realizados al margen de cualquier
caducidad, terminacion, resolucién, suspension o incumplimiento det CONTRATO por cualquiera de
las Partes. El disefo definitive sera establecido segin las exigencias del mercado de capitales y
dentro de los mecanismos de seguridad razonable que necesita el financiamiento de la Sociedad
Operadora, dentro de las posibilidades legales de ESSALUD,

Sobre los Pagos irrevocables de la Retribucion per Inversion en Infragstructura (RPI-I}

13.11

La Sociedad Operadora podra utilizar el CAOoetaact ¥ €l CAQausie COMo base para efectos de
estructurar un financiamiento y flujo de Pagos Irrevocables del RPI-Infraestructura, bajo las siguientes
condiciones:

a. Se calculara el CAQ Financiero Actualizado de cada Hito Constructivo ¢ CAQ-Finacuatizados
considerando el CAOause; actualizado a los novecientos doce (912) Dias Naturales
posteriores a la Fecha de inicio de Construccidn, desde la fecha de emision del respectivo
CAQ y la Tasa Equivalente Diaria respecto a la Tasa de Interés de financiamiento
considerada en la Clausula 12.5 y sus respectivos ajustes, definidos en fa Clausula 12.17.

CAO ; +CAO . yo12-FE

. _ Ofertadot d Afusted | g
CAO - F‘”J('ﬂmﬁzrldﬂ.i - (1 + k )912-FE (1 + I‘T)‘i-‘ﬁm"'.“

af .diaria

Conde:

CAQO-F INacatizago,i = CAQ actualizado referente al Hito Constructivo i
iajgiaria = Tasa Equivalente Diaria de financiamiento censiderando el ajuste definido en la Clausula

1217,
Kajaiaia = Tasa Equivalerte Diaria respecto a la tasa definida en Ja Clausula 12.5, considerando el

gjuste definido en la Clausula 12.17.
FE = Cantidad de Dias Naturales, contados a partir de la Fecha de Inicio de Construccion hasta
la fecha de emisidn del CAQ.

b. Una vez determinado el CAD-Finaguaizasei d€ cada Hito Constructivo se encontrara su RPI-
icao-fini correspondiente mediante |a férmula de pages iguales siguiente:

RPI=1Iry0 p1; = Pago(i 180,CAO = Fint .y pcao 1)

f airensiral ?
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Donde:
RPl-lcacring = Es la Retribucién por Inversiones en Infraestructura Irevocable en base a los
CAO(s)-Fin actualizadas.

Pago = Férmula Excel para anualidades

ismensua = Tasa Equivalente Mensual de financiamiento considerande el ajuste definido en la

Clausula 12.17

Al término de la Obra habra finalizado la emision de los CAOs y ef RPI-I Irrevocable & RPI-l sera la
suma de los RPI-loao-rini —que 2 Su vez son irrevocables- determinados segan lo establecido en la

Clausula 13.11

NC

RPI=1=3 RPI 14 pin;
1

Donde:

RPI-I = Es la Relribucion por Inversiones en Infraestructura Irrevocable mensual.

NC = Numero de Certificados de Avance de Obras.
i = Nimero de RPI-Icacrin relativo al nimero de certificado af que correspande.

Et RPI- se pagara a partir del mes treinta y uno (31) después de la Fecha de Inicio de Construccion.

El complemento del RPI-l & Bono por Cumplimiente de Qbras, que corresponde a la diferencia del
RPl-lia calculado en las Clausulas 12.12 y 12.13 menos ef RPI-I estimado en la Clausula 13.13,
sera pagado en similar oportunidad, sujeto al cumplimiente det indice Global de Servicio que se

contemplan en el Anexo |.

obre los Pagos Irrevocables de la Retribucion por Inversiones en Equipamiento - RPIE

La Sociedad Operadora podra utilizar el CAO-Ectenaset ¥ € CAO-Enuste COMO base para efectos de
estructurar un financiamiento y flujo de Pagos [rrevocables del RPI-Equipamiento, baje [as siguientes

condiciones:

s Se calculard cada CAO-E Financiero Actualizado para cada Grupo 0 CAO-E-Finaciyzfizade Grapoi
considerando el CAO-Eajustecrupod actualizado a los novecientos doce {912) Dias Naiurales
posteriores a la Fecha de inicio de Construccion, desde la fecha de emisidn del respectivo
CAQ-E v la Tasa Equivalente Diaria respecto a la Tasa de Interés de financiamiento
considerada en la Clausula 12.23 y sus respectivos ajustes, definidos en la Clausula 12.31.

CAO — E — Fi _ CAO - EO,re'-nn.Gmpof,f +CAO - E;U'nsff’_(?m;mfj ¥4+ )9|2- FE
- - ',n.»f(‘.':rafr':r.'do.ci-upo.’ V. 1 k )Oll—!"}:‘{ ( "'r:j.dr'm-iu
( + af wdiaria
. L —_ —_
g;s CAO E—Fi _ CAO E()ﬁ'rm,(;rupa”.i + CAO Erfjl:&:{"cmpaﬁ e 1+ )‘}‘I".-—.
k] ; - - "”rfrnfaﬁ:udo.ﬂ'mpoﬁ,i - 1 k 22-FE,; ( "'nj.a’r'm'fa
.g ( + af diaria )
a
Donde:

", financiero y actualizado de un determinado Grupo

Preéidenle
CALLAb SALUG

AC-E-FiNactalizado.Grupo.i = CAO-E numero %
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iadiaria = Tasa Equivalente Diaria de financismiento considerando el ajuste definido en la Clausula

12,31,
Ksjdaia = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en a Clausula 12.23, considerando el

ajuste definido en la Clausula 12.31.
FE = Cantidad de Dias Naturales, contados a partir de la Fecha de Inicio de Construccion hasta la

fecha de emision del CAQ.

b. Una vez determinados los CAO-E-FinacusizassGragei Para cada Grupo se encontrara su RPI-

Ecao.£-fincaped cOMespondiente mediante las férmulas de pagos iguales siguientes:

RP} - [("AG—E—FFH,Gmpnf i 'Pago(taj.mens:m! 31 20" CAO - E - anzi‘cmaﬁmda.(}mpof .:')

af mensirf !

RPI —1 o e pin Gruporr i = Pago(i 36,CAO — E ~ Fin ypiiado Grpoit i)

Donde:

RPI-Ecaoeingupoi = ES la Refribucién por Inversiones en Equipamiento Irrevocable en base a los

CAO-Es-Fin actualizados.

Pago = Férmula Excel para anualidades
iamensust = T@sa Equivalente Mensual de financiamiento considerando el ajuste definido en la

Clausula 12.31
Al término del Equipamiento habra finalizado la emisién de los CAO-Es y el RPI-E Irevocable 0 RPI-
E sera la suma de los RPI-EgaoeFinGupes —QUE @ SU veZ $0N irrevocables- determinados segdn io
establecido en la Clausula 13.11:

NCE

RPI-E = Z RPI - E('AO—!:'—I"F:J Lernpol § + RPI - EC/!O—E—F'JH Lirapolf g
|

Donde:
RPI-E = Es la Retribucidn por Inversién en Equipamiento Irrevocable mensual.

NCE = Numero de Certificados de Avance de Equipamiento.

El RP!-E se pagara a partir del mes treinta y uno (31) después de fa Fecha de Inicic de Construccion.

El complemento del RPI-E & Bono por Cumplimiento de Equipamiento, que corresponde a la
diferencia del RPI-Erea calculado en las Clausulas 12.27 y 12.28 menos el RPI-E estimado en la
Clausula 13.17 sera pagado en similar oportunidad, sujete al cumplimiento del Indice Global de

Servicio que se contempian en el Anexo 1.

Los Certificados de Reconocimiento de los Derechos Irrevocables de RPi (CR-RPI}

13.19

13.20

Los Certificados de Avances de Obra (CAQ) y los Certificados de Avances de Equipamiento (CAO-E)
podrén respaldar la emision de Certificados de Reconocimiento de Derechos irrevocables del RPI,

CR-RPI.

Los Certificados de Reconocimiento de Derechos Irrevocables del RPI seran emitidos de acuerdo al
formato sefaiado en el Apéndice 4 del Anexo B, que sera modificado de acuerdo a las caracleristicas
que sefiale el Acreedor Permitido o las exigencias del mercado de capitales, sin contravenir lo
dispuesto en el presente CONTRATO y sin generar desequilibrios ecorémicos o financieros.
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a. Teniendo como origen los CAOs emitidos seg(n la Clausula 12.6 y los CAO-Es emitidos
segn la Clausula 12.21 se elabora una programacion del pago de la parte irrevocable del
RPI-t establecido en las Clausulas 12.4 y siguientes y del RPI-E establecido en las Clausulas
de numeral 12.20 al 12.33.

b. Cada uno de los pagos del RP-lcao.rin,, correspondientes a cada CAOacualizadoi ¥ del RPH-Ecac-
E.FinGuooi, 5€ Jestinaran al Fideicomiso de Administracion y Garantia.

C. A partir de estos flujos se podran generar los CR-RPI que consideren pagos trimestrales o
semestrales, seglin ko establezca el Sistema Financiero o el Mercado de Capitales.

d. &l valor nominativo consignado en los CR-RPI se considerara en funcion a los CAOs emitidos,
correspondiendo su determinacion a la Scciedad Operadora de acuerdo a sus necesidades o
a las caracteristicas que sefiale el Acreedor Permitido ¢ las exigencias del mercado de
capitales. Del mismo modo serd establecido el plazo de vencimiento de los pagos def CR-RPI.

e Los CR-RPI seran emitidos en la fecha y con el contenido que la Sociedad Operadora
disponga. Siempre que la fecha de emisidn requerida sea a Ja emision de los respectivos
CAQs.

f. Sin perjuicio de cualquier otra disposicién contenida en el CONTRATO, las partes declaran
que una vez emitido el CR-RPl, los pagos correspondientes seran efectuados
ininterrumpidamente en las fechas que se indiquen, siendo una obligacion, directa, general,
incondicional e irrevocable de ESSALUD realizar tales pagos.

El Derecho de cobro representado en cada CR-RP! no estara condicionado a la aprobacion de
las obras realizadas posteriormente a la emision del CAO que origind el CR-RPL. Por tanto, las
cbligaciones de ESSALUD no se veran afecladas o invélidas por circunstancia alguna,
incluyendo pero sin limitarse al fracaso, imposibilidad o impracticabilidad en ef uso de la
infraestructura por cualquier razan, incluyendo pero no limitado a fa destruccion total ¢ parcial
de la Infraestructura por eventos de fuerza mayor © caso forfuito, el cambio de control ©
controlador de la Sociedad Operadora, la Terminacion del CONTRATO, cualguier
incumplimiento o modificacion del CONTRATO, cualquier accidn o inaccion de la Sociedad
Operadora, cualquier ajuste del RPI y, en general, cualquier evente. Asimismo, ESSALUD no
podra Cponer excepciones, compensaciones, obligaciones, reconvenciones, excepcion de
incumplimientc o cualguier ofra defensa o derecho, derivada o no del CONTRATO, que
tiendan o tengan por objeto retrasar, retener, reducir o impedir los pagos del RP!. Igualmente
ESSALUD no podra tomar estos pagos come compensacion por cualquier obligacion que
pueda tener la Sociedad Operadora,

g. Los CR-RPI son irevocables y de libre transferencia. Los Titulares de dichos documentos
tendran derecho a cobrar el monto establecido en el mismo en las fechas previstas de manera
igualmente irrevocable & incondicional.

h. Los CR-RP1 se emiten bajo la jurisdiccion peruana.
i, Se deja expresa constancia que condicicnes como las sefaladas en la Seccidn XX del

presente CONTRATO, relacionadas con la suspension del CONTRATO no constituyen evento
para que ESSALUD interrumpa o suspenda el pago del CR-RP1 en los plazos estipulados.

Clorio
ALUD sac

J. El eventual retraso en el pago del RPI generara el pago de los intereses establecidos en el

te Direg,
'S

CALLAD
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k. Todas y cada una de las obligaciones vencidas y no pagadas, contenidas y representadas por
cualgquiera de los CR-RPI emitidos en virtud de! presente CONTRATO, independientemenie
de su fecha de emision o de vencimiento resuflan exigibies “pari-passu’ respecto de cualquier
otra obligacién vencida y no pagada, y/o de cualquier otrc CR-RPI emitido en virtud del
presente CONTRATO, para lo cual y respecto de cada CR-RPI deberan consignarse las
mismas fechas de pago.

En ningln caso, las obligaciones contraidas por ESSALUD con relacion a cualquier otro
proyecto contratado en ejecucion de sus normas de promocion de inversiones en obras,
infragstructura y servicios podra traducirse en un tratamientc desfavorable, sin limitacion
alguna, jos que para tal fin deberan consignar las mismas fechas de pago de los CR-RPI que
se emitan en virtud del presente CONTRATO.

ESSALUD dara un tratamiento pari-passu a todas y cada una de las obligacicnes de pago
contenidas en los CR-RPI independientemente de si cuentan 0 no con el soporte de una
garantia respaldada por ESSALUD.

La aceleracion de pagos vinculados con los CR-RPI se regira exclusivamente por los terminos
y condiciones establecidos en dichos certificados.

Conforme a la Clausula 12.6 se han establecido los Certificados de Avance de Obras de la Oferta,
CAOorra correspondientes a cada Hito Constructivo de similar valor, CAOornsi. Para efectos de
identificar los Hitos Constructivos que daran lugar a la emision de cada CAO se deberan seguir las
instrucciones qgue se detallan a continuacién.

El Programa de Ejecucion de Obras debera contener, como minimo, lo siguiente:

a) Especificacion clara de los avances de abra, en periodos mensuales o los necesarios para
definir los Hitos Constructivos.

b) La composicion de cada Hito Constructivo, indicando la cantidad de metrados, asi como el
porcentaje que representa el valor del Hite Constructivo con relacion al Valor de las Obras
de Construccion, determinando el periodo de tiempo en el que se cumplira cada Hito.

c) La valorizacién de cada Hite Constructivo se realizara de conformidad a los precios unitarios
previstos en ef Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI). El Valor resultante establecido en el
ED!, asi como la valorizacion del Hito Constructivo solamente tendran como objetivo
comprobar que los Hitos definidos tengan el valor sefialado en el fiteral a} de la presente
clausula sobre el Valor de la Obra. No dara posibilidad a ningiin ajuste del CAOotens
determinado conforme a la Clausula 32.9. '

d) Por problemas de ingenieria o valorizacion, €l valor de los Hitos Constructivos podra variar
hasta un 2.5% entre ellos, [o que no originara fa variacion del CACorena cOrrespondiente.

Sobre el avance del Plan de Equipamiento

b

oy

5%35 13.24  Conforme a la Clausula 12.21 se han establecido los Certificados de Avance de Equipamiento de la
§ § Oferta, CAO-Eorera correspondientes al avance de! Plan de Equipamiento por cada Grupe de
a3 equipos, CAC-Eokrs.cup,. Para efectos de determinar los avances del Plan de Equipamiento para
&o cada Grupo y que daré lugar a la emision de los CAO-Es se deberan seguir las instrucciones que se
F § setallan a continuacion.

g ?
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Dentro del plazo definido en fa Clausula 9.1 la Scciedad Operadora podra presentar el avance del
Plan de Equipamiento, el cual deberd contener, como minime, lo siguiente:

a) Especificacion clara de los avances de Equipamiento por cada Grupo, indicando la
denominacion, descripcion y cantidad de equipos, asi como el percentaje que representa el
Valor del avance del Plan de Equipamiento con telacién al Valor total de los Equipos.

b) La valorizacion de los avances del Plan de Equipamiento se reafizara de conformidad a los
precios unitarios previstos en el Plan de Equipamiento. El Valor resultante establecido en el
Plan de Equipamiento, asi como la valorizacion del avance del Plan de Equipamiento no
dara posibilidad a ningln ajuste del CAQ-Eorena determinado conforme a la Clausula 12.24.

rocedimiento de control de avances mensuales

13.26  Mensualmente la Sociedad Operadora presentara @ ESSALUD un Reporte de Avance de Gbra que
debera indicar:

La cantidad de metrados ejecutados, los mismos que deberan ser revisados por el Supervisor de
Disefio, Construccion y Equipamiento.

Los metrados acumulados, desde la Fecha de Inicio de Construccion hasta el mes del reporte, asi
como su distribucion en cada Hito Constructivo correspondiente al Reporte.

Los Reportes de Avance de Cbra deberan ser presentados por la Sociedad Operadora a ESSALUD,
dentro de los tres (3) dias siguientes al mes correspondiente al Reporte.

Luego de Ia culminacion de cada Hito Constructivo, ESSALUD tendrd un plaze de quince (15) dias
naturales para presentar observaciones a la Infraestructura, solicitando a la Sociedad Operadora la
subsanacion de las observaciones, en el plazo que a su criteric considere pertinente conforme a la
naturaleza de la abservacion.

Con la presentacitn del uitimo Reporte de Avance de Obra para la culminacion de un determinado
Hito Constructivo, en caso ESSALUD no presentara observaciones a la Infraesiructura en el plazo
establecido, se dara inicio a la emision del CAQ, conforme a lo indicado en la siguiente seccidn.

Mensualmente la Sociedad Operadora presentara a ESSALUD un Reporte de Avance de
Equipamiento que debera indicar:

a) La denominacion, descripcidn y cantidad de equipos instalados, los mismos que deberan
ser revisados por ef Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento.

b) El vaior acumulado de los equipos por cada Grupo, desde la Fecha de Inicio de
Construccion hasta el mes del reporte, asi como su distribucion en cada Hito de
Equipamiento correspondiente al Reporte.

1329  Los Reportes de Avance de Equipamiento deberan ser presentados por la Sociedad Operadora a

d g_ ¥ ESSALUD, dentro de los tres (3) dias siguientes al mes correspondiente al Reporte.
=W
=]
-§ =2 Luego de la solicitud de emision de un CAQ-E por parte de la Sociedad Operadora, ESSALUD tendra
£ & un plazo de quince {15) dias naturales para presentar observaciones al Equipamiente, sclicitando a la
¥ 3 Sociedad Operadoera ia subsanacion de las observaciones, en el plazo que a su criterio considere

ALL

perinente conforme a la naturaleza de la observacion.
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Con la presentacion del (lttmo Reporte de Avance de Equipamiento, en caso ESSALUD no
presentara observaciones a la Infraestructura en el plazo establecido, se dara inicio a la emision del
CAD, conforme a lo indicado en la siguiente seccion.

Emision del CAO por ESSALUD

13.30  Parala emision de un CAQ, ESSALUD debera observar el siguiente procedimiento:

a) ESSALUD procedera a emitir el CAO a favor de la Sociedad Operadera en un plazo maximo de
veinte (20) dias de emitido el Gltimo Reporte de Avance de Obra correspondiente al Hito Constructivo
o, de subsanadas las observaciones formuladas de ser el caso.

by El valor consignado en el CAQ sera el corespondiente valor del CAOaustado SEQUN la siguiente
relacion:

CA O().fi'rmrid.f +CA 0;! frste i
CA Ozljn.r.rado,i' = (1 + k )GIE—F;

f i

Donde:

CAOxjustada i = CAQ ajustado referente al Hito Canstructive i

Kaidiaria = Tasa Equivalente Diaria respecio a la tasa definida en !a Clausula 12.5, considerando el
ajuste definido en la Clausula 12.17.

FE = Cantidad de Dias Naturales, contados a partir de la Fecha de Inicio de Canstruccion hasta
fa fecha de emision del CAC.

3
SERMLIGs pe 5
g8

£n caso ESSALUD no cumpla con emitir €l CAQ en el plazo previsto, la Sociedad Operadora podra
invocar la suspension de las obligaciones que se encuentren estrictamente vinculadas con la
Construccion. A tal efecto, se reconoceran los gastos generales durante el pericde de suspension,
debidamente sustentados conforme a lo previsto en el literal b de la clausuia 7.2, siempre que
hubiesen sido acordados entre ESSALUD y la Sociedad Operadora. £n caso la emisién de los CAQ
se encuentren vinculados a la certificacion de avance de Infraestructura Nueva, se considerara lo
previsto en los literales b o ¢ de 1a clausula 7.2, de acuerde a la etapa en la que se haya construide la
Infraestructura Nueva,

La Sociedad Operadora debera remitir una comunicacion a ESSALUD informandole su decision de
dar por suspendidas las obligaciones del CONTRATO antes sefialadas, hasta que se produzca la
emision del CAO por parie de ESSALUD. Dicha suspension surtira efectos a partir de la recepcion
por parte de ESSALUD de la referida solicitud.

Si ef periodo de suspension excede treinta (30} dias naturales, la Sociedad Operadora podria optar
por solicitar Ja resolucion del CONTRATO conforme a lo establecido en la Seccion XIX del

CONTRATO.

;g Emisién del CAO-E por ESSALUD

P ol

i2tx

io § § 1331 Parala emision de un CAC-E, ESSALUD debera observar el siguiente procedimiento:

-

(997

igg @ a) ESSALUD procedera a emitir ef CAO-E a favor de la Sociedad Operadora en un plazo maximo de
;‘,g };:’ g veinte (20) dias de presentada su solicitud, emitido el Ultimo Reporte de Avance de Equipamiento y
g & de subsanadas las observaciones formuladas de ser e! caso.
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b} El valor consignado en el CAO-E sera el correspondiente valor del CAC-Exjustato S€gUN las siguientes
relaciones:

CA O F _ CAO - E()ﬁrm,ﬁmpo."_i + CAO - EA_,I'H.\'IP.G:‘N;JU.’,F
AN A tustodo Grapoli |+ 912-FE,
( + af diaria )

+CAO-F

)0 FE

CAO-E
Afustadio,Grapolf i~ (l +k

Oterta Grupolli Afuste Gripoll §

CAO-FE

af diaria

Donde:

CAD-Esjustago,Grupei = CAD-E niimero ‘T, financiero y actualizado de un determinado Grupo

Kaigiara = Tasa Equivalente Diaria respecto a la tasa definida en la Cldusula 12.23, considerando el
ajuste definido en la Clausula 12.31.

FE = Cantidad de Dias naturales, contados a partir de fa Fecha de Inicio de Construccién hasta la
fecha de emisidn de! CAC.

¢) Encaso ESSALUD no cumpla con emitir e} CAQ-E en el plazo previsto, la Sociedad Operadora podra
invocar la suspension de las obligaciones que se encuentren estrictamente vinculadas con la
ejecucion del equipamiento. A tal efecto, se reconoceran los gastos generales durante el periodo de
suspensian, debidamente sustentados, conforme a lo previsto en ef literal b de la clausula 7.2,
siempre que hubiesen sido acordados entre ESSALUD v la Sociedad Operadora.

La Sociedad Operadora debera remitir una comunicacion a ESSALUD informandole su decision de
dar por suspendidas las obligaciones del CONTRATO antes sefialadas, hasta que se produzca la
emision del CAO-E por parte de ESSALUD. Dicha suspensién surtira efectos a partir de la recepcion
por parte de ESSALUD de a referida solicitud.

Si el periodo de suspension excede treinta (30) dias naturales, la Sociedad Operadora podria optar
por solicitar ta resolucién del CONTRATO conforme a lo establecido en la Seccion XIX del
CONTRATO.
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SECCION XIV GARANTIAS

141 Para garantizar ¢l cumplimiento de la obligaciones previas a la Fecha de Inicio de Construccion, asi
como el pago de las penalidades y deméas sanciones referidas en dicho periodo, la Sociedad
Operadora entregara a ESSALUD a la Fecha de Suscripcion del CONTRATQ una garantia por el
monto indicado en el Anexo A, la misma que debera mantener su vigencia hasta la Fecha de inicio de
la Construccion de las Obras y cuyo importe constituye US$ 1'560,000.00 (Un millon guinientos mil con
004100 Dolares Americanos),

Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion y Equipamiento

Para garantizar la correcta ejecucion de la Construccion y Dotacion de Equipamiento, asi como el
Pago de las penalidades y demas sanciones referidas a las mismas, la Sociedad Operadora entregara
a ESSALUD una Garantia de Fiel Cumplimiento de Censtruccion y Equipamiento, por un mento
maximo equivalente al 15% de la Inversion Proyectada Referencial, la cual sera efectuada en la forma,
condiciones e importe que se sefialan en el Anexo A. La referida Garantia debera ser emitida a favor
de ESSALUD.

Esta garantia debera ser entregada a la Fecha de Inicio de la Construccion a cambio de la Garantia de
Fiel Cumplimiento de obligaciones previas a la Construccion y Equipamiento y debera ser emitida con
una vigencia anual contada desde la Fecha de Inicio de Construccion.

Dicha garantia debera ser emitida por un Banco Local autorizade. En caso dicha garantia sea emitida
por un Banco extranjero autorizado o algunas de sus filiales o sucursales, debera ser necesariamente
confirmada por un Banco Local.

Solo con la autorizacion de ESSALUD, la Sociedad Cperadora podra presentar alternativamente una
Poliza de Caucidn, la misma que debera ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de
excusion, ni division y de realizacion automatica. Esta poliza no debera tener en su condicionado
ninguna limitacion que pudiera afectar su ejecucion inmediata, en caso contrario esta garantia no sera
aceptada por ESSALUD. La Péliza de Caucién deberé ser emitida por una compaiiia de seguros local,
debidamente autorizada per ia Superintendencia de Banca y Segurcs y debera contar necesariamente
con un reaseguro ante una empresa de reaseguros no establecida en el pais que cuente con
clasificacion internacional de “no vulnerable’, otorgada por una clasificadora de riesgo internacional, de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Resolucidn SBS N° 282-2003, 6 norma
que la sustituya.

Garantia de Fiel Cumplimiento de 1as Operaciones

143 A fin de garantizar el correcto y oportunc cumplimiento de las abligaciones a cargo de la Sociedad
Cperadora derivadas de la celebracion del CONTRATC, asi como el Pago de las penalidades y demas
sanciones referidas a las mismas, 1a Sociedad Operadora hace entrega desde la Fecha de Inicio de las
Operaciones una Garantia de Fiel Cumplimiento de las Operaciones, emitida a favor de ESSALUD, la
misma que debera permanecer vigente hasta seis (6) meses posteriores al cumplimiento del plazo del
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14.5

Esta garantia debera ser entregada a la Fecha de Inicio de las Operaciones a cambio de la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Construccidn y Equipamiento.

Es de sefialar que una vez iniciadas las aperaciones, dicha garantia podré coberturar el incumplimiento
de alguna de las obligaciones establecidas en el CONTRATC respecio de la Infraestructura o
Equipamiento que no fueran detectadas durante la etapa de Construccidn o Equipamiento,
respectivamente,

Dicha garantia debera ser otorgada por periodos anuales y por &l monte maximo equivalente al 15%
de 1a Inversion Proyectada Referencial, la cual sera efectuada en la forma, condiciones e importe que
se sefalan en el Anexo A. La referida Garantia debera ser emitida a favor de ESSALUD.

Dicha garantia debera ser emitida por un Banco Local autorizado. En caso dicha garantia sea emitida
por un Banco extranjero autorizado o algunas de sus flliales o sucursales, debera ser necesariamente
confirmada por un Banco Local.

jecucion de las Garantias

Las garantias sefialadas en las Clausulas 14.1, 14.2 y 14.3. podran ser gjecutadas en forma parcial ¢
total por alguna de las siguientes causales:

a.  En los supuestos establecidos de manera expresa en el presente CONTRATO vy en el evento
que la Sociedad Operadora incurra en una causal de incumplimiento de CONTRATO de acuerdo
a lo establecido en e Anexo VI y siempre y cuando €l mismo no haya sido subsanado por la
Sociedad Operadora dentro de los plazos otorgados para tal fin.

b.  En el evento que, debido al incumplimiento & cumplimiento parcial, tardic o defectuoso del
CONTRATO, una sentencia consentida ¢ laudo condene a la Sociedad Operadora a efectuar un
pago a favor de ESSALUD, y siempre que la Sociedad Operadora no hubiere realizado dicho
pago en et plazo establecido en la sentencia consentida o laudo condenatorio.

En caso de ejecucion total o parcial de {as garantias mencionadas en la presente seccion, la Sociedad
Operadora debera restifuir, o hacer restituir, la ¢ {as garantias al monto establecido. Si la Sociedad
Operadora no restituye las garantias en un plazo de veinte {20) dias naturales contados a partir de la
fecha en la cual se realizé la ejecucion total o parciat de la misma, entonces ESSALUD, mediante
comunicacion escrita a ese efecto declarara resuetto el CONTRATO en la fecha de dicha netificacion
procediendo a ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de las Operaciones por el monto sefialado por
penalidad.

Las garantias referidas en esta seccion deberan ser emitidas o confirmadas, en términos
sustancialmente similares a los contenidos en los Anexos II, Iil y IV, por instituciones financieras
locales con una categoria de riesge equivalentes para instrumentes de inversion de largo plazo no
menor a AA y para instrumentos de inversion a corto plaze mencr a CP-1, segin la Resolucion SBS N°
724-2001 y la Circular AFP N° 044-2004 emitida por fa Superintendencia de Banca y Seguros; o
emitidas por instituciones financieras del extericr de primera categoria de acuerdo a la Circular N° 010-
2005-BCRP publicada et 30 de junic de 2005, emitida por el Banco Central de Reserva o en cualguier
otro circular posterior que la modifique y adicionalmente las que la sustituyan.
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SECCION XV REGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD
OPERADORA

Aprobacion

15.1 La Sociedad Operadora se obliga a contar durante fa vigencia del GONTRATO, con los seguros
establecidos en la presente seccion.

Clases de Pdlizas de Seguro

15.2  Durante la vigencia del CONTRATO, la Sociedad Operadora tomara y deberd mantener vigentes las
siguientes polizas de seguro, que tendran como objeto cubrir su responsabilidad por los siniestros
que se produzcan relacionados con las obligaciones objeto del CONTRATC.

a. De responsabilidad Civil:

La Sociedad Operadora estara obligada a contratar una poliza de seguro por Responsabilidad Civil
(RC) que cubrira cualquier dano, pérdida o lesion que pudieran recaer sobre terceros o sus bienes a
causa de cualquier accien de la Sociedad Operadora, sus contratistas, Subcentratistas, sus
funcionarios y/o dependientes con relacién a la ejecucidn de este CONTRATC. En dicho seguro

debera figurar ESSALUD como asegurado adicional.

Este seguro debera contar al menos con las siguientes coberturas:

i. RC por las actividades relacicnadas con el CONTRATO (RC Contractual)

i.  RC por canstruccion

iii. RC porcarga

iv. RC por Filtracidn, Polucion o Contaminacidn Sibita, Imprevista y Accidental.

v. RC Patronal con una suma asegurada minima de US$ 10,000.00 por persona para cubrir
los dafios que puedan causarle a sus empleados. Los empleados y trabajadores de los
subcontratistas también deberdn estar inciuides dentro de este seguro o en una pdliza
independiente,

vi. RC Cruzada: RC Contratistas y/o SubContratistas

vii. RC de Vehiculos motorizados y Equipo Movil, que cubra todos los vehiculos propios,
arrendados o en leasing utilizados en conexion con la Infraestructura, con un limite de
responsabilidad combinado para lesiones corporales y dafios materiales no inferior 2 dos
mil délares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 2,000.00) para cada vehiculo o
equipo mavil,

vili, RC Extracontractual

La suma asegurada minima a contratar para la Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractuaf
debera ser de US$ 100,000.00 por evento (Cien mil y 00/100 Ddlares de Estados Unidos de América.)

Ditecioric
LtUD 5ac

b. Seguro sobre Bienes en Construccion

ALLAG'SA
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L& Sociedad Operadora esta obligada a contratar, durante el pericdo de la construccion un seguro
conira todo riesgo de construccion {Pélizas C.A.R.: Construction All Risk), que contemple la cobertura
Béasica A y otras conforme a las coberturas utilizadas usualmente en el mercado de seguros para este
tipo de actividades.

Adicionalmente a la cobertura Basica A, la pdliza C A.R. deberd contar con otras coberturas tales
como: riesgo de disefio, riesgos de ingenieria, robo y cualquier ofra cobertura contemplada bajo una
pbliza C.A.R. hasta una suma asegurada que sea por demés suficiente para hacer frente a cualquier
siniestro que pudiese ocurrir durante la Construccion,

Las polizas contratadas tendrdn como (nico beneficlaric a ESSALUD, Ja cual estara obligada a
destinar de inmediato los fondos obtenidas en la reconstruccion de la infraestructura en el menor plazo
posible.

El presente sequro debera incluir una Clausula en la que se establezca que los fondos producto de la
indemnizacién por cualquier siniestro deberan ser destinados necesariamente a los darios ocasionados
por el siniestro.

C. De riesgos laborales:

La Sociedad Operadora, como entidgad empleadora, esta en la cbligacion de contratar una poliza de
segure complementario de trabajo de riesgo, conforme lo regula la Ley N° 26790 y sus reglamentos y
cualquier norma medificatoria.

Asimismo, la Sociedad Operadora debera verificar que las empresas con las que contrate servicios
especiales, agentes contratistas o subcontratistas, con las que el trabajador realice sus tabores,
cumplan también con las normas sefialadas en el parrafo antetior, 0 en su defecto, deberé contratar
directamente dicho seguro par cuenta de ellas.

Los montos asegurados y los amparos contemplados deberan corresponder a las exigencias
contenidas en la mencionada ley.

d. Seguro sobre los Bienes afectados al CONTRATO

La Sociedad Operadora debera contratar polizas de seguro contra todo riesgo para todos los Bienes
afectados al CONTRATO a partir de la Toma de Posesion.

La contratacion de las respectivas pélizas de seguro contra todo riesgo debera adecuarse a la
naturaleza de cada activo integrante de los Bienes afectados at CONTRATO. Las coberturas serdn
cuando menos las siguientes: dafos parciales o totales provocados por agua, terremoto, incendio,
explosion, guerra, terrorismo, vandalismo, conmocién civil, robo, hurto y apropiacion ilicita. Respecto
del equipamienio debera coberturarse adicionaimente como minimo lo siguiente: el defecto de
fabricacion o montaje, impericia, corto circuito, rotura por fuerza centrifuga asi como ia cobertura para
el montaje de equipos una vez finalizada la Obra Civil, 1a cual sera a tode riesgo e incluira el periodo de
pruebas de los equipos. Las pdiizas de seguro deberdn mantenerse vigentes durante el plazo del
CONTRATO. Dichos seguros deberan mantenerse vigentes durante el plazo del CONTRATO. Dichos
seguros incluiran cobertura por: (a) el costo de reparacion y/o sustitucion de los Bienes del
CONTRATO; y {b) el lucro cesante que cubra todos aquellos ingresos que la Sociedad Operadora dejo
de percibir durante Jas demoras o la interrupcion del Servicio, de conformidad con lo establecido en
este CONTRATO vy las Leyes y Disposiciones aplicables.
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1 Sabogal de ESSALUD

Seccion XV: Régimen de Seguros y Responsabilidad
De la Sociedad Operadora

-

15.4

Sin perjuicio de Ias Polizas obligatorias indicadas en los Literales a), b), ¢} y ¢) de la presente Clausula,
la Sociedad Operadora podra, de acuerdo a su propia vision estratégica de manejo y distribucion de
los riesgos o bien para cumplir con el ordenamiento juridico de la Republica del Per, o bien para
cualquier otra causa justificada, tomar cualquier otra péliza de segures.

ESSALUD podra tomar por su cuenta y costo, un seguro sobre bienes de la operacion, contando con
coberturas tales como; eventos de la naturaleza, explosiones, vandalismo, conmocian civil, entre otros.
En caso de presentarse algin siniestro que afecte los bienes de la operacién, y siempre que la causa
no sea imputable directa ni indirectamente a la Sociedad Operadora, ESSALUD seré responsabie por
los costos directos € indirectos, relacionados con los dafios ocasionados, asi comg por las franquicias
que deberan ser pagadas a las compafiias aseguradoras en caso cotresponda.

Sin perjuicio de lo sefialado, ESSALUD se obliga a destinar cualquier indemnizacién que obtenga
derivada de la pdliza sefialada, a la reposician de los Bienes que se hubieran perdido.

Asimismg, se precisa que la Sociedad Operadora no es responsable de los costos directos e indirectos
de los darios causados por siniestros no imputables directamente a ellos.

I]f!,;.,;P
oS W . wr
semrdnehe e 2 Comunicacion

Las polizas emitidas de conformidad con el CONTRATO deberan contener una estiputacion que
obligue a la compafia aseguradora respectiva a notificar por escritc a ESSALUD, sobre cualquier
omisién de pago de primas en que incurriese la Sociedad Operadora y sobre cualquier circunstancia
que afecte la vigencia, validez o efectividad de la péliza con una anticipacidn no menor a veinte (20)
dias naturales a la fecha en que el incumplimiento de la Sociedad Operadora pueda determinar a
resolucion o pérdida de vigencia de la poliza en forma total o parcial. La obligacién de notificacion
sera también aplicable al supuesto de cesacion, retiro, cancelacion o falta de renovacion de cuaiquier
sequro que {a Sociedad Operadora deba mantener conforme a este CONTRATO,

La poliza respectiva debera establecer, asimisma, que ia resolucion o perdida de vigencia de la poliza
solo se producira si la compafiia aseguradora ha cumplido previamente con la obligacién a que se
refiere el parrafo precedente.

Vigencia de las Pélizas

La Sociedad Operadora se compromete a presentar a ESSALUD anualmente antes del 30 de enero
de cada afio, y durante todo el plazo de vigencia de! CONTRATO, una relacion de las polizas de
seguro que se encuentra obligada a constituir y mantener, durante cada afio, indicando al menos la
cobertura, la compaiiia aseguradora asi como que la Sociedad Operadora ha cumplido durante el
ano anterior con los términos de la presente Clausula.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del CONTRATO y cada vez que
ESSALUD lo requiera, la Sociedad Operadora deberé presentar prueba fehaciente sobre la vigencia
de las pélizas de seguro.

Derecho de ESSALUD a asegurar

18,5

De verificarse el incumplimiento de la obligacion de la Socledad Operadora de mantener vigentes las
pblizas sefialadas en los Literales a, b y ¢ de la Clausula 15.2, ESSALUD tendra derecho,
procediendo en forma razonable, a adquirir por si mismo estos segures, en cuyo caso, todos los
montos pagados p ESSALUD por este concepto deberan ser reembolsados por la Sociedad
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De la Sociedad Operadora

Operadora con un recargo del diez por ciento (10%) por concepto de penalidad dentro de los treinta
(30) dias naturales siguientes a la fecha en la que ESSALUD haya comunicado formaimente el
gjercicio de la facultad comprendida en esta seccion.

En caso de incumplimiento de fa obligacién de reembolso, asi como del recargo sefialado, ESSALUD
procedera a ejecutar en forma inmediata la Garantia de Fiel Cumplimiento de las Operaciones hasta
por el monte adeudado, sin perjuicic de las eventuales acciones a que diera lugar el referido
incumplimiento; entre ellas, ia resolucién de CONTRATO de conformidad con lo estabiecide en el
Literal m) de la Clausula 18.4.

156  La obligacion detallada en la Clausula 15.2 podra ser revisada excepcionalmente por ESSALUD, si
los seguros exigidos no estuvieran disponibles o dejaran de estar disponibles en el mercado
asegurador o bien el alto costo de sus primas constituyeren un impedimento real para su
contratacion. A efectos de determinar fa situacion antes descrita se aplicaran las siguientes reglas:

Se considerara como un impedimento real de la contratacion de los seguros exigidos en esta seccion,
si el precio de la mas baja de las primas disponibles en el mercado nacional e internacional hubiere
experimentado por mas de un afio, un aumento de valor superior a un treinta por ciento {30%)
respecto del valor de la(s) primafs) pagada(s) correspondiente(s) en el afto inmediatamente anterior
al que deba contratarse, o el periodo anterior a éste si el seguro contratado fuere de plazo superior a
un afio. En ningln caso la Sociedad Operadora podra alegar esta circunstancia, ni la de haber dejado
de estar disponibles los Segurcs durante el periodo de la Construccion.

La Sociedad Operadora deberd comunicar a ESSALUD la ocurrencia de esta circunstancia a lo
menos sesenta (60} dias naturales antes de la fecha en que deben presentarse los ceriificados de
cobertura o renovacion, acompaiando un informe de uno o mas consultores independientes de
seguros de prestigio nacional, distinto del broker, corredor o asesor de segures del Sociedad
Operadora, que contenga: i) una descripcion fundada de la forma y cuantia en que las condiciones
del mercado asegurador han cambiado en el sentido invocado por la Sociedad Operadora; y, i) una
proposicion fundada y razonable scbre las nuevas polizas yfo montes que la Sociedad Operadora,
dado Ios cambios experimentados en el mercado, debiera tomar la mayer proteccidn posible sin
incurrir en gastos exagerados que hagan inviable la subsistencia del CONTRATO a mediano plazo.

ESSALUD analizara la comunicacion de la Sociedad Operadora y el informe antes referido bajo la
perspectiva de gue los costos de confratacion de lo seguros exigidos pueden hacer inviable la
subsistencia del CONTRATO en el mediano plazo, y si asi lo estima procedente, aceptara las
modificaciones propuestas a fas polizas de seguros, dejandose ademés expresamente establecido
que la modificacion al régimen de seguros que ESSALUD estableciera para un determinado pericdo
sOlo tendrd vigencia por un afio, por o que vencido ese plazo volveran a regir las exigencias
contenidas en fa Clausula 15.2., siempre y cuando no se mantengan las condicicnes que motivaron la
modificacion.

Responsabilidad de la Sociedad Operadora

irectorio

CALLAO SALUD SAc

15.10  La confratacion de Pdlizas de seguro por parte de la Socledad Operadora no disminuye la
responsabilidad contractual de ésta, la misma que le es atribuible por causa originada con
posterioridad a la Toma de Posesion.
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se base en el uso, condicion de la Infraestructura © su operacién en los Terrenos afectos al
CONTRATQ, desde la fecha en que se produzca la Toma de la Posesién, hasta la fecha de término o
resolucion del CONTRATO, debiendo la Sociedad Operadora indemnizar, defender y mantener
indemne ESSALUD, excepto que dichos eventos que (i) sean causados por negligencia grave o dolo
de ESSALUD {o cualquier trabajador, agente o representante de éste) o {ii) que sean causado Unica
y directamente por cualquier accidn adoptada por ESSALUD.

Asimismo, y con independencia de lo estipulado en la presente Clausula, la Sociedad Operadora
debera pagar la totalidad de las sumas debidas a cualquier persona hasta el limite de su
responsabilidad de acuerdo a las Leyes y Disposiciones aplicables en el Estado Peruano vigentes en
el momento en que se produce el dafic.

En el caso que ESSALUD incurra en algin reconocimiento de derechos por dafios originados por la
Saciedad Operadora, podra repetir contra la Sociedad Operadora con cargo a las Caras Fianzas
correspondientes por todos los gastos incurridos.

La Sociedad Operadora asumira los costos de todo y cada une de los deducibles y/o coaseguros que
haya contratado en fas pélizas de seguro requeridas.

La Sociedad Operadora contratara todas tes polizas de seguro que se requieran en virtud del
presente CONTRATO con Compadias de Seguro y Reaseguro que tengan la calificacion de B+ o una
superior, segun informacion de la SBS y/o Clasificadora de riesgos que opesen en ef Perl y/o en el
extranjero. Los certificados de seguros para cada pdliza antes indicada deberan contener lo
siguiente:

. Una declaracion en la gue ESSALUD aparezca como aseguradoe adicional.
. Una declaracién en la que la Compafia de Seguros haya renunciado a los derechos de
subrogacitn con respecto a ESSALUD.

2| Obligacién de ESSALUD

En caso ESSALUD recibiera ¢ percibiera algin monto de reembolso de dafios producida en la
infraestructura en cumplimiento de los términos pactados en las pdlizas a que se refiere la presente
seccion, seran destinados Unica y exclusivamente a que la Sociedad Qperadora repare dichos dafios,
de tal manera que pueda seguir explotando la infraestructura en forma normal.

Para tal efecto ESSALUD debera entregar los mantos percibidos por la Sociedad Operadora en un
plazo que no debera exceder de treinta (30) Dias.
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Durante todas las elapas del CONTRATO, la Sociedad Operadora deberd astimir fa responsabilidad
de proteccion del medio ambiente como una variable fundamental de su gestion, implementando las
medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental y los mecanismos que permitan una
adecuada comunicacion con la comunidad, las mismas que estaran refiejadas en el Estudio de
Impacto Ambiental (E|A) elaborada por la Sociedad Cperadora.

La Sociedad Operadora sera solidariamente responsable con los subcontratistas de la aplicacion de
la normativa ambiental vigente, en especial del cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 28611,
Ley General del Ambiente; y ante cualquier dafic ambiental, pérdida, reclamo o responsabilidad de la
Sociedad Operadera como producto de sus actividades.

Con el proposito de minimizar los impactos negativos que se puedan producir al medio ambiente en
los Terrenos afectos al Derecho de Superficie, la Sociedad Operadora debera cumplir, durante las
etapas de Construccion y Operacion, con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de
Impacto Ambiental, €l cual se elaborara en concordancia con el Estudio Definitivo de Ingenieria, y
estara a cargo de la Scciedad Operadora.

La Sociedad Operadora determinara en el Estudio de Impacto Ambiental, las zonas de influencia
directa e indirecta de acuerdo a'a normativa ambiental vigente.

La Sociedad Operadora serd responsable dz la mitigacion de los problemas ambientales que se
generen en las zonas de prestacion de Servicios Obligatorios, Servicios Opcionales y/u otras areas
de influencia directa, a partir de la suscripcién del CONTRATO, o en zonas fuera de los Terrenos
afectos al Derecho de Superficie en la medida que se demuestre que la causa del dafio se hubiera
originado como consecuencia de las actividades realizadas en dicha area.

La Sociedad Operadora en ningin caso sera responsable por dafios ambientales preexistentes
{incluidos pasivos ambientales) o generados antes de la fecha de suscripcion dei CONTRATO, aln
cuando los efectos dafinos y/o reclamos correspondientes se produzcan después de dicha fecha.

Documentacion ambiental del CONTRATO

16.6  Formara parte de este CONTRATOQ, el Estudio de Impacto Ambiental que se elaborard en
concordancia con el Estudio Definitivo de Ingenieria, y se adjuntara como Anexo del presente
CONTRATQ, el mismo que sera aprobado por la Autoridad Ambiental competente.

La implementacién de las condiciones y/o medidas establecidas en dicho Estudio de Impacto
Ambiental, sera de exclusiva responsabiiidad y costo de la Sociedad Operadora, debiendo dar
cumplimiento a toda la normativa ambiental vigente, sin perjuicio de lo previsto en el segundo parrafo
de la clausula 16.5. Para eflo la Sociedad Operadora debera contratar una empresa consultora que
elabore dicho estudio, la misma que debera estar inscrita en el Registro de entidades autorizadas
para elaborar estudios de impacto ambiental del Ministeric de Vivienda, Construccion y Saneamiento

o la que lo sustituya.
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Sin perjuicio que el Estudio de fmpacto Ambiental se encuentre en concordancia ¢on los Aicances del
Estudio Definitivo de Ingenieria, Ia Sociedad Operadera, deberd presentar ante el Instituto Nacional
de Recursos Naturales {INRENA), para opinion técnica favorable, el Estudio de Impacte Ambiental
(E1A) a nivel definitivo que comprenda las actividades de Construccion, Mantenimiento y Cperacin,

Este estudio debera contener expresamente ef diagndstico ambiental del area de influencia del
proyecto con la relacion de los pasivos ambientales, identificados antes del CONTRATO. Dicho
estudio debera ser desarrollado a nivel de detalle, sobre Ia base contenidos de! Estudio de Impacto
Ambiental a nivel de factibilidad.

El Estudio de Impacto Ambiental, deberd ser presentado para su aprobacion, dentro del plazo
previsto para la presentacion del Estudio Definitivo de Ingenieria, apficando para tal efecto, los
mismos plazos contemplados en el Estudio Definitivo de Ingenieria para que se emitan las
observaciones correspondientes y para que la Sociedad Operadora proceda a su subsanacion.

Sin perjuicic de lo previsto en el parafo anterior, la Sociedad Operadora podra presentar
parcialmente para aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental por sub-tramos cumpliendo en todo
caso el plazo maximo para e! total del proyecto indicado en dicho parrafo.

En caso no se apruebe en ef plazo previsto, la Sociedad Operadora podré optar por la resolucion del
CONTRATO conforme a lo establecido en el literal ¢) de la Clausula 187, cuando hubiese
transcurrido un maximo de cuarenta y cinco (45) dias naiurales de producido el incumplimiento,
prarrogables por quince {15) a solicitud de ESSALUD; siempre que previamente la Sociedad
Operadora haya cumplido con requerir a ESSALUD mediante Carta Notarial el cumplimiento de dicha
obligacion.

specificaciones socic ambientales para las Construccién

La Sociedad Operadora debera cumplir, come parte de su gestion ambiental, con las normas legales
referidas al manejo de residuos sélidos y residucs sOlides peligrosos, mansjo de materiales
peligrosos, usa de agua, vertimiento de agua y residuos liquidos, ruido, calidad de agua, calidad de
aire, consumo de hidrocarburos, zonificacion, entre ofros aspectos ambientales regulados por (a
legisiacion peruana, saivo en el caso que la gestion medicambiental se realice con nuevas formas ©
técnicas acreditadas internacionalmente por la comunidad cientifica.

Para el tratamiento de los aspectos del patimonio cultural, se consideraran las siguientes
especificaciones:

+ La Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cuitural, reconoce como bien cultural los
sitios arqueoldgicos, estipulando sanciones administrativas por caso de negligencia grave o
dolo, en la conservacién de los bienes del Patrimonio Cultural de [a Nacion.

s El Decreto Supremo N 017-2003-ED aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones
del Instituto Nacional de Cultura {INC). Este organismo constituye la entidad gubernamental
encargada de velar por el cumplimiento de la norma referente al patrimonio culturat.

» Sidurante la Construccion de encontrase algun resto arqueolégico o histérico, la Sociedad

Operadora es responsable de suspender toda actividad en el area de hallazgo y notificar

inmediatamente al INC, siendo responsabilidad de la Sociedad Operadora tomar las

acciones que determine dicho drgano, no pudienda en ningln caso adquirir titulo o derecho
sobre el material ¢ tesoro que se encuentre.

La Sociedad Operadora informara a ESSALUD sobre el periodo estimado de restriccién totat

o parcial para el ejercicio de actividades y el grado de impacto previsto respecto de ia
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Construccion, debiendo posteriormente mantener informado a ESSALUD sobre de los
acontecimientos suscitados y la medida finaf adoptada por las autoridades gubernamentates
competentes en la materia.

+ En caso de verificarse la suspensién parcial de las actividades debera reconocerse a la
Sociedad Operadora los efectos previstos en la Clausula 20.3. y retomar las actividades tras
la presentacion de un plan de ejecucion de actividades.

e Por otro ‘ado, en caso resultare fa Sociedad Operadora imposibilitada de continuar con la
Construccion, se procedera a fa Resolucion del CONTRATO, siguiendo los procedimientos y
mecanismos de liquidacién conforme & la Seccidn XIX.

« En ningun case la Sociedad Operadora podra adquirir titulo o derecho alguno sobre el
material o resto arqueoldgico ¢ histérico hallado.

Sin perjuicio de to sefiaiado en los parafos anteriores, sera de observancia obligatoria cualquier otra
Ley o disposicién aplicable que sustituya las normas indicadas.

Adicionalmente a ia Sociedad Operadora debera cumplir con todas las obligaciones sefaladas en el
CONTRATO, observando fa legisiacion de la materia que protege el patrimonio cuitural de la
Repiblica del Pert,

Dentro de los primeros quince {15) dias naturales de cada mes, la Sociedad Operadora entregara a
la Autoridad Ambiental Competente, un informe ambiental que de cuenta def estado del area, con las
respectivas componentes ambientales que se han visto afectadas por las actividades ejecutadas por
efecto del CONTRATO. En estos informes la Sociedad Operadora debera entregar informacion sobre
las actividades realizadas, respecio de loa obligaciones establecidas en el Estudio de Impacto
Ambiental; sefalar los problemas ambientales una vez aplicadas las especificaciones socio-
ambientales y programas de manejo ambiertal, y proponer medidas adicionales para mitigarios y
corregirlos. Si estas medidas de mitigacion no cumplen su objetivo, la Sociedad Operadora debera
praponer nuevas medidas de mitigacién, compensacion, y ofras, las que deberan ser sefialadas en
los informes ambientales mensuales con el fin de ser autorizadas por la autoridad Ambiental

competente.

La Sociedad Operadora debera elaborar los informes ambientales mensuales considerando como
minimo el contenido que sera sefialado por el Supervisor, de Cisefio Infraestructura y Equipamienta
en el plazo de maximo de veinte (20} dias naturales que se anexara al presente CONTRATO.

16.13 La Sociedad Operadora podra incorporar medidas adicicnales a las exigidas que a su juicio
contribuyan at cumplimiento de las condiciones de construccion indicadas en este CONTRATO en lo

referente a la proteccion del medio ambiente,

Dichas medidas se deberan basar en los contenidos y conclusiones del Estudio de Impacto
Ambiental.
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SECCION XVil RELACIONES CON SOCIOS, TERCEROS Y PERSONAL

Cesion o Transferencia del CONTRATO

17.2
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La Sociedad Operadora no podra transferir su derecho ni ceder su posicion contractual sin la
autorizacion previa de ESSALUD, salvo lo previsto en e} literal b) del numeral 4.4.7 de la Clausula 4

del presente CONTRATO.

Para efecto de la autorizacion, la Sociedad Operadora debera comunicar su intencion de transferir el
Derecho de Superficie o ceder su posicion contractual, acompariado de lo siguiente:

a)  Contrato preparatorio o carta de intencion de transferencia o cesion, debidamente suscrita por
el cedente, de acuerdo con et procedimiento y con las mayorias societarias exigidas para et
Estatuto Social,

b)  Documentacion que acredite la capacidad legat necesaria def cesionario.

c)  Documentacion que acredite la capacidad financiera y técnica del cesionario, teriende en
cuenta las previsiones de las Bases y el CONTRATO.

d)  Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cualquier dafio y pagar cualquier ofra suma
debida y pagadera por la Sociedad Operadora. En este mismo acuerdo debera constar que la
emision de facturas corresponderd al cesionario de acuerdo a lo previsto en el CONTRATO.

ESSALUD deber pranunciarse por escrito sobre Ja operacion en un plazo méximo de sesenta (60)
dias nafurales, contados desde la presentacion de la solicitud con toda la documentacion exigida en
esta Clausula. El asentimiento de ESSALUD no libera de responsabilidad a la Sociedad Operadora
por la transferencia de su derecho de Superficie o cesion de su posicion contractual hasta por un
plazo maximo de un (1) afio desde la fecha de aprobacién de la cesién. Esto implica que durante este
periodo dicha empresa sera solidariamente responsable con la nueva Sociedad Operadora por los
actos realizados hasta antes de la transferencia o cesion. El pronunciamiento negativo o la ausencia
de pronunciamiento implican el rechazo de la operacidn.

lausulas contractuales

En todos los contratos, convenios o acuerdos referidos a la Construccion y prestacion de los
Servicios Sanitarios que la Sociedad Operadora celebre con sus socios, terceros y personal de
acuerdo a las condiciones limites previstas en e! presente CONTRATO, se deberan incluir Clausulas
que contemplen los siguientes aspectos:

a)  La obligacion de contar con el asentimiento anticipado de ESSALUD, segun corresponda, de la
cesion de su posicion contractual o transferencia de los derechos establecidos en los referidos
contratos, a favor de un tercero debidamente catificado.

b}  La resolucion de los contratos suscritos y 1a posibilidad de cesién de posicidn contractual a
ESSALUD o a quien éste designe en caso de Terminacion o Resolucion del presente

CONTRATO.

Que ¢! plazo de vigencia no exceda el plazo del CONTRATO.
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17.3

haciéndolo bajo la nueva administracion.

d)  Larenuncia a interponer acciones de responsabifidad civil contra ESSALUD y sus funcionarios.

Relaciones de personal

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero de la Sociedad Operadora, Ia
ejecucion de dichos contratos y la resolucion de los mismos se sujetan a las normas que regulan las
relaciones laborales de los trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran de aplicacion, los
regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.

La Sociedad Operadora deberd cumplir estrictamente con la normativa laboral referida a las
obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas de pago, y otras), el pago y refencion
de las cotizaciones provisionales, asi como las obligaciones contractuales y legales referidas a la
seguridad e higiene ccupacional,

La Sociedad Qperadora debera contar con un equipo de personal que ante cualquier situacion de

emergencia, garantice |a prestacion adecuada de los Setvicios Qbligaterios durante las 24 horas del
dia.

La Sociedad Operadora en el proceso de seleccion que implemente para la contratacion de su
personal, podra considerar la contratacion del personal de ESSALUD que solicite laborar en el Nuevo
Hospital Il Callac y su Centro de Atencién Primaria, quienes se someteran a los criterios Y
procedimientos internos de evaluacion establecidos para tales efectos por la Sociedad Operadora,
respetando de esta manera los criterios de no discriminacion de la poblacion laboral general.

La Scciedad Operadora es responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, tales
como remuneraciones, condiciones de trabajo y demas beneficios convencionales o unilaterales,
adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la Terminacion del CONTRATO.
ESSALUD no sera respensable, en ningun ¢aso, de dichos adeudos.

En el supuesto que judicialmente se ordenara a ESSALUD a pagar alguna acreencia laboral, que se

hubiere generado mientras se encuentre vigente ef CONTRATO, éste podra repetir contra la
Sociedad Operadora.

Al término del CONTRATQ, ESSALUD volvera a asignar el Centro Asistencial a otra Sociedad
Operadora o asumira directamente la gestién del mismo de acuerdo al procedimiento establecido en
las clausulas 19.23 y siguientes. En ese momento el personal que se encuentre trabajando seguira
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SECCION XVl  COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

Disposiciones comunes

’u 8.1 El ejercicio de las funciones que en virtud de este CONTRATO y las Leyes y Disposiciones aplicables
debe cumplir ESSALUD, en ningln caso estard sujeto a autorizaciones, permisos o cualquier
manifestacion de voluntad de la Sociedad Operadora. Esta debera prestar toda su colaboracion para
facilitar el cumplimiento de esas funciones, interpretindose como infraccion sujeta a sancién toda
falta al respecto, conforme a las Leyes y Disposiciones aplicables.

Queda establecido que ESSALUD ejercerd sus competencias administrativas por si mismo yfo a
través de un Tercero (Supervisor). El pago del Supervisor, en ambas etapas, debera ser depesitado

en el fideicomiso de administracidn,

ESSALUD se reserva el derecho de inspeccionar la prestacion de servicios, para lo cual la Oficina de
Seguimiento de Ejecucidon de Contratos APP, fungird de representante de ESSALUD y con la

COMposicion que ésta considere necesaria.

La Oficina de Seguimiento de Ejecucion de Contratos APP perteneciente a ESSALUD, podra ejercer
cuantas acciones sean necesarias en relacion a la verificacion del cumplimiento de las obligaciones
de la Sociedad Operadora, a cuyo efecto, podra inspeccionar los servicios, 1a Infraestructura,
instalaciones y locales, asi como la documentacion, refacionada con €l objeto del CONTRATO con el
fin de observar el cumplimiento de Estandares e Indicadores de Servicio previstos para la operacion.

Asimismo, el organo designado en ESSALUD deberd encargarse de realizar la auditoria
correspondiente a la base de datos creada por la Sociedad Operadora en virtud a la Clausula 11.22,
debiendo realizar un control en linea sobre tz informacion alli registrada.

La Sociedad Operadora se compromete a cooperar con €l Supervisor de Disefio, infraestructura y
Equipamiento, el Supervisor del Contrato y de las Operaciones y fa Oficina de Seguimiento de
Ejecucion del CONTRATO en el desarrolio de las funciones de inspeccion y control que le han sido
encomendadas, actuande de buena fe y sin reservas de ningun tipo.

18.5 Corresponde a ESSALUD efectuar las acciones de inspeccion, vigilancia y confrol sobre el
cumplimiento de las obligaciones de 12 Sociedad Operadera en las instalaciones de los CAS en
horarios que no entorpezcan o dificulien la prestacion del servicio, cuidando de no interferir con la
gestion de la Sociedad Operadora.

A tal efecto ESSALUD contratara la Supenision externa escrita en las clausulas siguientes. Los
contratos de Supervision deberan tomar en cuenta las fechas de pago a la Sociedad Operadora
previstas en el contrato de Fideicomiso de Administracion y Garantia.

i g G Supervision de Disefio, Infraestructura y Equipamiento
=55
gg g 186 ESSALUD para la supervision de! Disefio, Infraestructura y Equipamiento contratare’a' aun Supervisor,
gg 3 que deberd ser una persona iur_idica. Eara su sefeccion, ESSALUD clonsiderara los parametros
T L formales necesarios para determinar la idoneidad del Supervisor seleccionado tomando en cuenta
/353 :
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adicionalmente las sugerencias que realice la Sociedad Operadora respecto de la calificacion y
experiencia requerida para el Supervisor.

El Supervisor de Disefio, Infraestructura y Equipamiento no deberd haber prestado directamente
ningiin tipo de servicio a la Sociedad Operadora, sus accionistas o empresas vinculadas en los
ultimos des (2) afios en el Per(1, o en el extranjero.

187  La remuneracion del Supervisor seré mensual durante la etapa pre-operativa hasta por el monto
equivalente al 5.0% de la Inversion Proyectada Referencial, mas el IGV, que presente el participante
ganador. Si el monto es superior al antes citado, sera parte de los reajustes del RPI-Infraestructura
de fa Oferta. Dicho porcentaje sera distribuido de la siguiente manera; el 4.5% sera destinado al pago
por la supervision del disefio, construccion e infraestructura v, el 0.5% sera destinado al pago por la
supervision del contrato y operaciones durante la etapa pre-operativa.

La remuneracion del Supervisor durante la etapa pre-operativa sera financiada por el Operador y
formara parte del Presupuesto de inversiones, incluyéndose en el hito constructivo correspondiente.
La Sociedad Operadora deberd depositar cportunamente a una cuenta de ESSALUD el monto
correspondiente a los pagos del Supervisor de acuerdo a lo previsto en el CONTRATO y en los
contratos de supervision suscritos.

188  Corresponde al Supervisor de Disefio, Infraestructura y Equipamiento, efectuar las acciones de
fiscalizacion técnica que le competen durante el desamollo del PCO, de la Construccion y
Equipamiento indicados en el Anexo VII.

o 'Hlff*‘
g“’: ) % w;"% 188  ESSALUD, debe informar la designacion del Supervisor de Disefia, Infragstructura y Equipamiento
s TP g por escrito a la Sociedad Operadora en un plaze maximo de cinco (5) dias naturales, contados a
\5, uvposi < partir de |a fecha de su seleccién.

\?0, s,
~dapat 1810 La Scciedad Operadora proporcicnara todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de los
fines del Supervisor, sefialando de manera enunciativa pero no taxativa las siguientes;

a. Proporcionar la informacion que el Supervisor solicite, para €l cumplimiento de sus fines, dentro
del plazo que se haya previsto.

b. Acceso a todas las instalaciones y lugares de obra.

¢. Permitir que el Supervisor tome las muestras necesarias para la comprobacion de Ia calidad de
la obra,

d. En general todas aquellas que resulten necesarias para una correcta Supervision de fa
efaboracion de! PCQ, de las Construccion y Equipamiento.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, ESSALUD mediante el érgana interno que corresponda podra
efectuar labores de supervision debiendo recibir las mismas facilidades por parte de la Sociedad
Cperadora.

Supervision del Contrato y de las Operaciones

18.11  ESSALUD contratara a un Supervisor del Contrato y de las Operaciones que debera ser una persona
juridica. Para su seleccidn, ESSALUD considerard los parametros formales necesarios para
determinar la idoneidad del Supervisor seleccionado, tomando en cuenta adicionalmente las
sugerencias que realice la Sociedad Operadora respecto de la calificacion y experiencia requerida
para el Supervisor.

El Supenvisor del Contrato y de las Operaciones no debera haber prestado directamente ningUn tipo
de servicios a la Sociedad Operadora, sus accionistas o0 empresas vinculadas en |os dltimos dos {2)
afios en el Perd, o en el extranjero.

"asidants Directari
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18.12  ESSALUD, debe informar la designacién del Supervisor del Contrato y de las Operaciones por escrito
a la Sociedad Operadora en un plazo méximo de cinco (5) dias naturales, contados a partir de la
fecha de su seleccion.

La remuneracidn del Supervisor durante la etapa operativa seré equivalente al 1% de los Ingresos de
la Sociedad Operadora equivalentes al RPOA y RPMO anual ofertados y formaran parte del RPO.

La remuneracién del Supervisor durante la etapa pre-operativa serd financiada por el Operador y
formara parte del Presupuesto de Inversiones, incluyéndose en el hite constructivo correspondiente.
La Sociedad Operadora debera depositar cportunamente a una cuenta de ESSALUD el monto
correspondiente a los pagos del Supervisor de acuerdo a lo previsto en el CONTRATO v en los
contratos de supervisidn suscritos.

Durante la etapa operativa, la retribucion del Supervisor serd pagada a través de la Cuenta de
Supervision del Fideicomiso de Administracion y Garantia.

Corresponde al Supervisor del Contrato y de las Operaciones, efectuar las acciones de fiscalizacién
legal, financiera y econdmica del CONTRATQO conforme a lo descrito en el Anexo VIl desde la Fecha
de Suscripcion del CONTRATO; asi como la fiscalizacion técnica sobre los indices y estandares
definidos en el Anexo |-3 a partir de 1a Fecha de Inicic de las Operaciones.

La Sociedad Operadora proporcionara todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de los
fines del Supervisor, sefialando de manera enunciativa pero no taxativa las siguientes:

a.  Acceso atodas las instalaciones de los CAS.
b. Proporcionar la informacién que el Supervisor solicite, para ef cumplimiento de sus fines.

¢.  Permitir que el Supervisor tome las muestras necesarias para la comprobacion de la calidad
de los servicios.

d. En general todas aquellas que resulten necesarias para una cofrecta supervision del
contrato y la prestacion de los Servicios.

El Supervisor def Contrato y de las Operaciones, en el gjercicio de sus funciones, tendra derecho de
acceso permanente a toda la documentacion y a los archivos relativos a cualquier actividad
relacionada con la operacion de los servicios ejecutados por la Sociedad Operadora.

Asimismo, sera el encargado de supervisar el Sistema de Referencias de Asegurados a los CAS
objeto del presente CONTRATO, a fin de evaluar el cumplimiento de los indicadores de pertinencia
de las referencias realizadas, incluso por el sistema informatice de auditoria.

Penalidades contractuales

Y
=
o9 ‘ _ . f o " .
=5 1817  El incumplimiento de las obligaciones del CONTRATO, acameara la imposicion a la Sociedad
w g . R . . . ..
wel Operadora de tas penalidades establecidas en €l Anexo VI, sin perjuicio de la obligacion de
gg; resarcimiento de los dafios y perjuicios que, 2n su caso, se ocasionen y de fas deducciones en los
x 53 pagos a cargo de ESSALUD a que pueda haber lugar de acuerdo con lo establecido en el presente
F ‘ § CONTRATO. No aplicard la imposicion de penalidades en aquelios supuestos que el incumplimiento
Ea g de alguna obligacion se haya producido como consecuencia del incumplimiento, por parte de
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Seccion XV Competencias Administrativas

ESSALUD, de una o mas obligaciones cuya ejecucion debid verificarse en forma previa o simultanea
a la(s) obligacion{es} incumplida{s) por la Sociedad Operadora.

ESSALUD en el gjercicio de |a potestad sancionadora que le confiere el CONTRATO, se encuentra
faculiade para aplicar fas penalidades contractuales establecidas en el mismo. Para tal efecto, en
caso de incumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Operadora, ESSALUD lo nofificara de la
infraccién detectada y podra sugerir mecanismos de subsanacion para resolver fas discrepancias que
dieron origen a la infraccion y aplicara las penalidades correspondientes,

La Sociedad Operadora no estara exenta de responsabilidad en tos casos en que los incumplimientos
sean consecuencia de contratos que celebre con subconiratistas.

El monto de las penalidades serd deducido directamente de la Cuenta de Administracion de Caja, al
onceavo dia natural contado a partir def dia siguiente de la notificacion gue reciba la Sociedad
QOperadora por parte de ESSALUD.

La Sociedad Operadora, podra contradecir la penalidad impuesta mediante arbitraje de derecho, de
conformidad al Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e Infernacicnal de la Camara de
Comercio de Lima, a cuyas nomas las Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacion
supletoria el Decreto Legislativo N° 1071 que norma el Arbitraje. Bajo este contexto sera de
aplicacion lo establecido en el numeral 21.10 y siguientes con relacidn al procedimiento de solucion
de controversias correspondiente a Seccion XXI del presente contrato.

La deduccion a que se refiere la Clausula precedente serd depositada ante la impugnacion de la
penalidad por la Sociedad Operadora en la Cuenta de Reserva RPQ, ampliandose en caso se

confirme su imposicién por ESSALUD.,

De resultar el laudo amitral favorable para la Scciedad Operadora el monfo correspendiente sera
reembolsado a la Cuenta de Administracion de Caja en un méaximo de diez (10) dias naturales. Sin
embargo, de resultar el pronunciamiento favorable a ESSALUD, el monto de la penalidad
correspondiente sera deducido de la Cuenta de Reserva RPO y desembalsado a ESSALUD como
parte de os recursos remanentes del Fideicomiso.

El pago de las penalidades aplicables no podra ser considerado come una afectacion al flujo
financiero del CONTRATO y fampoco se podra invocar por ello la ruptura del equilibrio econdmico-
financiero.
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SECCION XIX RESOLUCION DEL CONTRATO

Resolucion del CONTRATO

194 El CONTRATQ sdlo podra declararse resuelto o terminado con la verificacion de alguna de las
causales establecidas en el presente CONTRATC.

De haberse producido alguna fransferencia de derechos a terceros debidamente aprobada por
ESSALUD vinculada a este CONTRATO, la extincion del derecho de Superficie importa la resolucion
de fos derachos concedidos por la Sociedad Operadora en favor de dichos terceros.

3 Término por Vencimiento del Plazo

19.2 E! CONTRATO terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 5.1 o de cualquier plazo
ampliatorio concedido conforme a la Seccion V.

La terminacién del CONTRATO por vencimiento del plazo pactado no contemplaré contraprestacion
alguna por las Inversiones en Infraestructura y Equipamiento realizadas por efecto de este
CONTRATO, ni dara derecho a exigir monto indemnizatorio alguno por eventuales dafios que la
Resolucion det CONTRATO pueda generar para cualquiera de las Partes, salvo que se trate de
inversiones realizadas en equipamiento y mobiliario residuales que no hubieren sido pagadas en su
totalidad, conforme al Plan de Reposicion y Actuafizacion de Equipamiento (PRAE) elaborado por la
Sociedad Operadora, de acuerdo a lo sefialado en la clausula 9.7 del presente CONTRATO.

Término por Mutuo Acuerdo

18.3 El CONTRATO terminara en cualquier momento, por acuerdo escrito entre las Partes.

Si el término del CONTRATO se da por mutuo acuerdo entre las Partes, dicho acuerdo debera
contener el mecanismo de liquidacion del CONTRATC que corresponda. El acuerdo deberd
considerar el tiempo transcurrido desde |2 celebracion de! CONTRATO, los montos de avance de
obra pendientes a ser reconocidos, el valor de los Bienes afectados al CONTRATO en los que se
hayan inverfido y las circunstancias existentes a fa Fecha en que las Partes toman esta decision,
como criterios para determinar el mecanismo de liquidacion. No se considerara monto indemnizatorio
alguno por los dafos que irrogue la Terminacion def CONTRATO a las Partes.

Resolucién por incumplimiento de la Sociedad Operadora

19.4 El CONTRATO terminara anticipadamente cuando la Sociedad Operadora incurra en incumplimiento
grave de sus obligaciones contractuales. Sin perjuicio de las penalidades que procedan, se
considerara como causales de incumplimienio grave de las obligaciones de la Sociedad Operadara,
aquellas sefialadas expresamente en el CONTRATO dentro de las cuales se encuentran las
siguientes:
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El incumplimiento en la presentacidn de la Garantia de Fiel Cumplimiento de obligaciones
previas a la Construccion y Equipamiento, cuando hubiesen transcurrido treinta (30) dias
naturales de plazo indicado en la Clausula 14.1, sin perjuicio de las penalidades que
correspondan.

El incumplimiento en la presentacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion y
Equipamiento, cuando hubiesen transcurrido treinta (30) dias naturales de plazo indicado en Ia
Clausula 14.2, sin perjuicio de las penafidades que correspondan.

No iniciar la Construccion por causas atribuibles a la Sociedad Operadora luego de transcurridos
trefnta {30) dias naturales de atrasc respecto del plazo establecido en el CONTRATO.

El incumplimiento de los plazos contenidos en ef Programa de Ejecucién de Obras por causa
imputable a la Sociedad Operadora por mas de tres (3) meses en algin Hito, durante la Etapa
de Construccidn, salvo opinién confraria del Supervisor correspondiente.

Ei grave dafio 0 perjuicio del ambiente y los recurscs naturales, producto def incumplimiento de
las recomendaciones derivadas del Estudio de Impacto Ambiental, por causas imputables a la
Sociedad Operadora,

El incumplimiento en la presentacién de la Garantia de Fiel Cumplimiento de las Operaciones,
cuando hubiesen transcurrido treinta (30) dias naturales de plazo indicado en la Clausula 14.3,
sin perjuicio de las penalidades que correspondan.

La transferencia de los derechos de la Sociedad Operadora, asi como la cesion de su posicion
contractual sin autorizacion previa y por escrito de ESSALUD,

La verificacion por parte de! Supervisor correspondiente y/o de ESSALUD de cobros efectuados
por la Sociedad Operadora a los Asegurados Acreditados por concepto de prestacion de los
Servicios Obligatorios previstos en el presente CONTRATO.

No iniciar las operaciones por causas imputables a la Sociedad Operadera, luego de
transcurridos treinta (30) dias naturales de atraso respecto del plazo establecido en el
CONTRATO.

El incumplimiente de la Sociedad Operadora de reponer las garantias anuales sefialadas en las
Clausulas 14.1, 14.2 y 14.3 en los plazos correspondientes o en ¢caso hayan sido ejecutadas por
SU no renovacion o por un incumplimiento imputable a fa Sociedad Operadora en el pago de las
penalidades correspondientes. Luege de transcurridos treinta {30) dias naturales.

En caso la Sociedad Operadora no contrate, no mantenga vigentes o no renueve las pdlizas de
sequrc establecidas en la Seccidn XV, con excepcidn de lo dispuesto en la Clausula 15.9,
siempre que ESSALUD no haya hecho uso del derecho sefialado en la Clausula 15.5. Luego de
transcurridos treinta (30) dias naturales,

La disposicién de los Bienes afectados al CONTRATO, en forma distinta a lo previsto en el
CONTRATO por parte de la Sociedad Operadora, sin autorizacion previa y por escrito de
ESSALUD. Luego de transcurridos treinta (30) dias naturales de ejecutada la carta fianza, sin
que se hayan reestablecido los bienes imputadaos.

Gravar o enajenar los Terrenos objeto del CONTRATO durante su vigencia.

El inicio, a instancia de la Sociedad Operadora, de un proceso societario, administrative o judiciat
para su disolucion o jiquidacion.
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q. Ladeclaracion de insolvencia, disolucion, liquidacion, quiebra o nombramiento de interventor de
la Sociedad Operadora de acuerdo a o establecido en las normas legales sobre la materia. En
estos casos, la resolucion del CONTRATO se producira cuando [a Sociedad Operadora tome
conocimiento y curse una notificacion en tal sentido, siempre que la insolvencia, disolucion,
liquidacion, quiebra u ofra prevista en esta Clausuia no hubiere sido subsanada, cenforme a ley
dentro de los ciento veinte {120) dias naturales siguientes de notificada, o dentro de plazo mayor
que se haya fijado por escrito por ESSALUD, el cual se oforgard cuando medien causas
razcnables, salvo que se pruebe fraude en dichos actos.

r. El inicio, a instancia de la Sociedad Operadora, de un procedimiento de fusion, escision, o
transformacion de sociedades u ofra reorganizacion societaria, sin Ia correspondiente
autorizacion de ESSALUD.

8. Laexpedicion de una orden administrativa o judicial firme, consentida o ejecutoriada, por causas
imputables a la Sociedad Operadora que le impidan realizar una parte sustancial de su negocio
0 si ésta le impone un embargo, gravaman o secuestro que afecte a todos los bienes afectados
al CONTRATO o a una parte sustancial de aquellos de 1a Sociedad Operadora y si cualquiera de
esta medidas se mantiene vigente por mas de noventa (90) dias naturales.

t. La comprobacion de falsedad en la informacion presentada por el Operador Estratégico o la
Sociedad Cperadora en la acreditacion para el cumplimiento de los requisitos de precalificacion
conforme a las bases. :
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u. En caso de Suspensién, si es que no se reestablece el semvicio luego de terminado el plazo
permitide de Suspension.

El' incumplimiento grave e injustificadc de la Sociedad Operadora en el pago de las
remuneraciones y demés beneficios laborales de acuerdo a la normativa laboral vigente,
correspandiente a los trabafadores de ta Sociedad Operadora.

El incumptlimiento grave e injustificado en el pago mensual de los Supervisores de acuerdo a fo
previsto en el presente CONTRATO y en los contratos de supervisién suscritos.

El reiterado incumplimiento de los parametros asociados a la inversion y/o los niveles de
senvicio.

El incumplimiento en el pago del 80% de la retribucién del asesor de transaccion, en virtud &l
acuerdo suscrito con éste,

Para estos efectos se entiende como incumplimiento reiterado de los parametros asociados a la
inversion, la imposicion de penalidades por un monto mayor al dos por ciento (2%) de la
Inversion Proyectada Referencial por hechos ocurridos durante la etapa de Construccion.
Asimismo, el incumplimiento reiterado de los parametros asociados a los Niveles de Servicio de
penaiidades por un monto mayor al dos por clento (2%) de ta Inversion Proyectada Referencial
por Ao Natural de la Inversion Proyectada Referencial, en ef periodo de las operaciones.

La aplicacién de penalidades contractuales que se hubieren hecho efectivas o quedado consentidas
durante la vigencia del CONTRATO, cuyo monto en conjunto alcance el diez por ciento (10%) del

N
%-. monto contemplado en la Inversion Proyeciada Referencial generara como efecto la resolucién det
x CONTRATOC,

En este supuesto, ESSALUD podra, de considerario convenlente para
prestacion dei servicio, no invocar la Resolucion del CONTRATO
Sociedad Operadora, en refacion a un nuevo limite de penalidades.
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En el caso que ESSALUD opte por la Resolucién del CONTRATO, conforme a lo sefialado en los
Literales precedentes, debera comunicarlo a fa Sociedad Operadora por escrito con una anticipacion
de al menos noventa (90} dias naturales respecto de la fecha de término anticipado prevista,

La resolucion del CONTRATO por incumplimiento de la Sociedad Operadora, dara derecho a recibir
una penalidad con caricter de indemnizacidn por todo concepto correspondiente a lo perjuicios
causados por el incumplimiento de la Sociedad Operadora. Dicha penalidad sera equivalente al cien
por ciento (100%) del monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion y Equipamiento,
en caso de verificarse que la causal esta vinculada a la Construccion o equivalente al monte de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de las Operaciones, en caso de verificarse que la causal esta
vinculada a casos de [a Operacion; entendiéndose en consecuencia que en caso de verificarse una
causal de incumplimiento sefialada en esta Clausula, ESSALUD esta expresamente autorizade a
cobrar y retener el monto de la mencionada garantia sin dereche a reembolso algune para Ia
Sociedad Operadora.

ESSALUD tiene la potestad de otorgar a la Sociedad Operadora un plazo de sesenta (60) dias
naturales para gue la Sociedad Operadora informe al Supervisor correspondiente, con copia a la
Oficina de Seguimianto del CONTRATC sobre los motivos de incumplimientos graves, desarrollando
un informe debidamente sustentando.

Atendiendo a ias circunstancias de cada caso, ESSALUD evaluara la falta incurrida considerando los
efectos ocasionados sobre los servicios a fin de determinar la procedencia de fa resolucion del
CONTRATO o la aplicacitn de las penalidades correspondientes.

La Sociedad Cperadcra podra poner término anticipadamente al CONTRATO en caso que
ESSALUD incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales.

Habra incumplimiento grave de las obligaciones de ESSALUD en los siguientes ¢asos:

a. Incumplimiento de ESSALUD en ios pagos del RPS.
La Sociedad Operadora podra poner término al CONTRATO si ESSALUD incurriera en atraso en
el pago de! RP'S por més de sesenta (60) dias naturales,

b.  Incumplimiento de ESSALUD del procedimiento previsto para el restablecimiento del equilibrio
economico-financiero.

c. Incumplimiento de ESSALUD en la emision de uno de los CAQ en los plazos previstos en la
Seccion Xlil.

d. Incumpiiméento de ESSALUD en la entrega de los Terrenos comprendidos en el Derecho de
Superficie en los plazos previstos en la Clausula 6.5 y en las condiciones previstas en la ¢lausula

6.6
: £5 e. Gravar o enajenar las propiedades o terreno objeto del CONTRATO durante su vigencia.
gaz7 . Incumplimiento de ESSALUD en la emision de los CR-RPI de acuerdo tas condiciones previstas
£ ‘Eg en la Seccion Xl del presente CONTRATO.
D
23
gg{é g. La revocacidén o modificacion de la instruccion a la entidad fiduciaria del Fideicomiso de
1™ ° Administracion y Garantia para la transferencia y aplicacién de los fondos de acuerdo a los
Lineamientos de! Fideicomiso establecidos en el presente CONTRATQ, salvo aprobacion de la
Saciedad Operadora.
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h. Lafalsedad de las declaraciones de ESSALUD previstas en la clausula 4.3.

En el caso que la Sociedad Operadora opte por la resolucion del CONTRATO, conforme a lo
sefialado en los literales precedentes, debera asi comunicarlo 2 ESSALUD por escrito con una
anticipacion de al menos noventa (90) dias naturales respecto de [a fecha de termino anticipado
prevista.

La Resolucion del CONTRATO por incumplimiento de ESSALUD, dara derecho a la Sociedad
Operadora a recibir una indemnizacion equivaiente a un sexto (1/6) del RPO {(RPMC y RPOA) anual
del periodo correspondiente en el que se lleva a cabo la Resolucidn, es decir, ¢l monto equivalente a
dos meses. Este pago se efectuard en un plazo de dos (2) meses de producido el Término del
CONTRATO.

La Resolucion del CONTRATQ antes del inicio de la etapa de operaciones por incumplimiento de
ESSALUD, dara derecho a reconceer a la Sociedad Operadora los gastos generales en que incurra
hasta la fecha en que surta efecto la Resolucién del CONTRATO conforme a lo previsto en el literal b
de la clausula 7.1 y la retribucion correspondiente que hubiere sido generada de conformidad a la
Seccion XlI, renunciando la Sociedad Operadora a cualquier reclamo adicional,

E! pago de la compensacion antes referidz se efectuard en un plazo de cuatro {4) meses de
producido el término del CONTRATO,

ESSALUD devolvera a la Sociedad Operadora la Garantia de Fiel Cumplimiento de las Operaciones
por el monto que coresponda, de haber sido necesario ejecutar la garantia por incumplimientos
realizados por 1a Sociedad Operadora.

Los montos sefialados en las clausulas precedentes, serén los (nicos pagos a ser reconocidos a
favor de la Sociedad Operadora, que incluye el reconccimiento de los gastos diversos con mativo del
CONTRATOC.

Se dara asimismo la terminacion del CONTRATO por las siguientes causales:

a. Que tuego de la suscripcion del CONTRATO se demuestre la falsedad de la declaracion jurada
del postar en la que sefiala que no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por €l
articulo 1366° del Cddigo Civil peruano, y que asimismo, no se encuenfra sancionado
administrativamente con inhabilitacién temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos
para contratar con ei Estade; por lo cual se procedera con arreglo a las disposiciones de esta
seccion vinculadas al incumplimiento de la Sociedad Operadora, y a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento que se encuentre vigente a la fecha de ocumencia de tal acontecimiento.

b. Que luego de la suscripcion del CONTRATO se demuestre la falsedad de la declaracion jurada
que sefiala que a la Fecha de Suscripcidn del CONTRATO, toda informacion, declaraciones,
certificacion y, en general, todos los documentos presentados en la Etapa del Concurso
permanecen vigentes, debiéndose proceder con arreglo a las disposiciones de esta seccion
vinculadas al incumplimiento de la Sociedad Operadora, y a ejecutar Ja Garantia de Fiel
Cumplimiento que se encuentre vigente a la fecha de ocurrencia de tal acontecimiento.

aClorig
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¢. Que se produzea la condicion prevista en la clausula 8.5,

dente i
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Facuitad de ESSALUD de Resoiver el CONTRATO
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19.15

ESSALUD mediante Acuerdo de su Consejo Directivo tiene la facultad de resolver el CONTRATO,
por razones de orden o interés pdblico debidamente fundadas, las cuales deberdn ser
individualizadas, justificadas y desarrolladas en una comunicacion de caracter oficial que realice
ESSALUD a la Sociedad Operadora con una antelacion ng inferior a seis (8) meses en ¢l plazo
previste para la Terminacion del mismo. Verificado tal caso, se le reconoceran y pagaran a la
Sociedad Operadora las inversiones realizadas a dicha fecha, de conformidad con los
procedimientos de calculo y liquidacion previstos en el presente CONTRATO.

La Resolucion del CONTRATO conforme a la presente Clausula, dard derecho a la Sociedad
Operadora a recibir una indemnizacion equivalente a tres sextos (3/6) del RPO (RPMO y RPOA}
anual comespondiente al periodo en el que se dispone el pago de la indemnizacién por parte de
ESSALUD. Asimismo, seran se aplicacion las clausulas 19.18 y siguientes para la Terminacion del
CONTRATO.

erminacion del CONTRATO por Fuerza Mayor

Para fines de este CONTRATO, existira una situacion de caso fortuito o fuerza mayor siempre gue se
produzca un evento, condicibn o circunstancia no imputable a las Paries, de naturaleza
extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impida a alguna de elfas cumplir con las obligaciones a
su cargo o cause su cumplimiento parcial, fardio o defectuoso. El suceso debera estar fuera del
control razonable de la Parte que invogue la causal, la cual a pesar de todos los esfierzos
razonables para prevenirlos o mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la situacion de
incumplimiento.

El Incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las Partes, a consecuencia de l0s supuestos
indicados en la clausula 18.18, no serd sancionado con las penalidades indicadas en el presente
CONTRATC, en la medida que tal incumplimiente sea originado por alguna de las causales alli
previstas.

La Fuerza Mayor conforme a lo considerado en este CONTRATO y a lo establecido en el Codigo
Civil, incluye entre otros no sefialados en la presente Cidusula, 1os siguiente eventos:

(i}  Cualquier acto de guerra externa, intema, civil (declarada o no declarada), invasion, conflicio
armado, blegueo, revolucion, motin, insurreccion, conmocian civil 0 actos de terrorismo.

(i)  Cualquier paro o huelga de trabajadores gue no mantengan una relacion laboral con la
Sociedad Operadora, que afecte directamente al mismo por causas mas affé de su control
razonable o que sean imprevisibles.

(ify  Cualquier descubrimiento de restos arqueoldgicos que sea de una magnitud tal que impida a la
Sociedad Operadora cumplir con las obligacicnes a su cargo.

(iv) Cualquier terremoto, inundacion, huracan, tornade, maremoto, tifon, ciclon, formenta eléctrica,
incendio, explosidn o evento similar, siempre gue afecte de manera directa total o parcialmente
los Bienes del CONTRATO.

(v)  Destruccion parcial de los Bienes del CONTRATO por un evento extema no imputable a las
Partes, cuya reparacién demande una inversién superior al diez por ciento {10%) de Ia
Inversion Proyectada Referencial.

La eventual destruccion de la Infraestructura, de forma total, o de parte sustancial de la misma,
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ocasionados por orden de cualquier autoridad pablica, por causas no imputables a la Sociedad
Operadora.

Las obligaciones afectadas por un hecho de Fuerza Mayor asi como ef plaze del CONTRATO
quedaran automaticamente suspendidos desde la ocurrencia del evento de Fuerza Mayor y mientras
dure dicho evento, extendiéndose el plazo del CONTRATO por un plazo igual al que dure la
SUSpension.

Para el gjercicio de la facultad contenida en esta seccion, ta Sociedad Operadora debera observar el
siguiente pracedimiento;

a. La Sociedad Operadora debera presentar un informe a ESSALUD comunicando la ocurrencia
de algunas de las circunstancias antes descritas, dentro de los sesenta (60) dias naturales de
ocurridas las mismas. Dicho informe debe contener:

a.1 Una descripcion fundada de la causal invocada y de los efectos econdmicos o juridicos de
[2 misma.
a.2 Una propuesta del procedimiento a seguir para la resolucion del CONTRATO.

b.  Dicha propussta debera ser entregada a ESSALUD, quien debera pronunciarse en ef plazo de
veinte (20) Dias para formutarle observaciones.

¢.  En caso de existir discrepancias en relacién con et procedimiento propuesto por la Sociedad
Operadora, éstas deberan someterse al conocimiento del arbitro establecido en la Seccion XXt
del presente CONTRATO.

En el evento que la Sociedad Operadora ejerza la opcidn aqui establecida, éste recibird un monte
con arregio a lo acordado por las Partes.

Hfectos de la Terminacion del CONTRATOQ

918  Los efectos de la Terminacién del CONTRATO son fos siguientes;

a. La Terminacion del CONTRATO produce la obligacion de la Sociedad Operadora de devolver los
Terrencs comprendidos en el Derecho de Superficie y entregar los Bienes afectes al
CONTRATO a ESSALUD.

Sesenta {60) dias naturales antes que se produzca el términc del CONTRATO, se dara inicic a
la elaboracion de un nventario Final de fos Bienes, el mismo que debera quedar concluide diez
(10) Dias antes de la Terminacién del CONTRATQ. Este plazo sera aplicable en los casos de
Terminacién del CONTRATO por vencimiento del plazo contractual o en el caso de Terminacién
por Resolucion unilateral de ESSALUD, En los demas casos previstos en la Seccidn XIiX del
presente CONTRATO, el plazo de elaboracion del Inventario Final de los Bienes debera ser
acordade por las Partes.

En el supuesto de resolucion por mutuo acuerdo, e! Inventario Final integrara este acuerdo como
anexo del CONTRATO que se suscriba para tal efecto.

Sesenta (60) dias naturales antes de que transcurra el plazo de subsanacion, para los casos de
resolucién por incumplimiento, se dara comienzo a la elaboracidn del Inventario Final de los
Bienes, el mismo que debera quedar concluido diez (10} Dias antes de que se cumpla el plazo
de subsanacién.
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En caso la subsanacion se llegue a producir antes de que transcurra el plazo antes indicado, el
inventario final serd automaticamente suspendido. Si ya hubiese sido culminado, el mismo
quedara sin efecto,

El Inventario Final de los Bienes debera contar con la aprobacion de ESSALUD.

b. Producida la Resolucion de! CONTRATO, la actividad de la Scciedad Operadora cesa y s
extingue su derecho siendo reasumide por ESSALUD. Asimismo, se extinguen todos los
Contratos suscritos por la Sociedad Operadora con terceros, relacionados a prestaciones
vinculadas a la ejecucion de las prestaciones materia del CONTRATO, salvo aquellos que
expresamente ESSALUD haya querido mantener en vigencia y haber asumido la posicion
contractual de la Sociedad Operadora.

¢. Producida la Resolucion del CONTRATQ, ESSALUD debera efectuar la liquidacion final
conforme a lo establecido en esta seccion.

ESSALUD en el plazo de quince (15) Dias contados a partir de haberse hecho efectiva fa resolucion
del CONTRATOQ, devolverd a la Sociedad Operadora las Garantias que correspondan, en casc
hubieren sido pagados en su totalidad los montos correspondientes a las penalidades aplicadas por
los incumplimientos previstos en este CONTRATO.

En el caso que a la fecha de resclucidn del CONTRATO existieran penalidades aun no canceladas
por la Sociedad Operadora, ESSALUD debera requerir el pago de las mismas conforme al
procedimiento establecide en el Anexo VI. En caso que la Sociedad Operadora incumpla dicho pago,
ESSALUD esta facuitado a ejecutar las Cartas Fianzas que a fa fecha se encuentren vigentes, ya
sean las Garantias de Fiel Cumplimiento de Construccion y Equipamiento y/o de Fiel Cumplimiento
de las Operaciones, debiendo deducir de {as mismas el monto adeudado y devolver el saldo restante
a la Sociedad Operadora (si fuere el caso)

Los montos sefatados en el presente CONTRATO, segun correspondan, son {0s Unicos pagos a ser
reconocidos a favor de fa Sociedad QOperadora, que incluya el reconccimiento de los gastos diversos
con motivo del CONTRATO, sea que la resolucion fuere por culpa de la Sociedad Operadora o de
ESSALUD. En ningUn caso, estos serdn considerados como un pago adicional al RPS, sino por el
contrario se entiende que éstos reemplazan al RPS.

En cualquiera de los casos se mantendran los pagos generados a favor de la Sociedad Operadora
correspondientes al RPI pendientes en los plazos establecidos, Asimismo, {a Scciedad Cperadora
tendra dereche irrevocable el pago efectivo y oportuno de la RPOA y RPMO a través del Fideicomiso
de Administracion y Garantia hasta la fecha efectiva de liquidacion. En adelante, ESSALUD emitira
una instruccion al fiduciario correspondiente a fin de detener los desembolsos y proceder a liquidar el
Fideicomiso de Administracién y Garantia. En casc subsistieran adeudos por parte de ESSALUD
sobre los pagos correspondientes a la Sociedad Operadora en virtud del presente CONTRATO,
ESSALUD se encargara de hacer efectivos dichos pagos en forma directa.

Impacto en las Relaciones de Personal

19.23

ESSALUD y la Sociedad Operadora hardn sus mejores esfuerzos para garantizar la continuidad de
los servicios, asi como {a mitigacion de cualquier efecto adverso para el personal. En consecuencia,
de mediar cualquier efecto adverso relativo relacionado con fa interpesicién de excepciones de
cumplimiento, caso fortuito o fuerza mayor, 1a resclucidn, caducidad ¢ terminacion anticipada del
CONTRATO por cualquier circunstancia, y/o el planteamiento de procedimientos arbitrales yio
acciones judiciales, la Sociedad Operadora o ESSALUD, de considerarlo indispensable para
garantizar la continuidad de los servicios activaran el procedimiento de intervencion gue se describe
a continuacion,
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19.26

19.30

Verificado cualguiera de los evenios que se indican en la cliusula precedente v ya sea por
comunicacion escrita que la Sociedad Operadora dirfa a ESSALUD o por inicigtiva de ésle,
ESSALUD asumira, conforme a lo descrito en la clausula siguiente, via intervencion, la gestion del
personal en los centros de trabajo conformados por el Hospital ill Callao y el Centro de Atencidn
Basica Primaria, debiendo velar por la ininterrupcion en el pago de l1as remuneraciones y demas
beneficios sociales del parsonal.

La fecha efectiva de intervencidn deberd verificarse dentro de Ios ireinfa dias de recibida la
comunicacién referida en ia clausula precedente, siempre que dentro de dicho plazo la Sociedad
Operadora acredite el fiel cumplimiento de las obligaciones laborales corrientes hasta dicha fecha,
ESSALUD no asumird fa responsabilidad derivada por el cumplimiento parcial, tardio ¢ defectuoso en
que se encontrase a dicha fecha la Sociedad Operadora frente a su personal. Cumplidos los
requisitos antes indicados, ESSALUD sucedera de pleno derecho a la Sociedad Operadora como
empleador de los CAS.

Alternativamente y durante el plazo estipulado en el paragrafo precedente, ESSALUD podra optar
por encargar a una tercera empresa que asuma, en calidad de interventor, administrador o gestor, 1a
administracion gestion directa de los CAS y/o designar, mediante el proceso de seleccion que mejor
estime conveniente a sus intereses, a una nueva sociedad operadora que asuma la condicién de
empleadora en lugar de ESSALUD.

Sin perjuicio de todo ello, la Sociedad Operadora solo tendra derecho irrevocable al page efectivo y
oportuno de la RPOA y RPMOC hasta que se cumpia efectivamente la sucesion del empleador bajo
cualgufera de las formulas referidas precedentemente. £n dicho contexto, la Sociedad Cperadora
queda facultada a destinar los importes recibidos a la liquidacién det personal, incluyendo el pago de
las indemnizaciones de caracter laborat a que hubiere lugar.

Bajo ningdn supuesto, la Sociedad Operadora sera pasible del pago de compensacion alguna por el
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de ESSALUD de cumplir con las obligaciones aqui
estipuladas, limitando, en cualquier case, su maxima exposicion al monto de la RPOA, incluida su
reserva.

Las estipulacicnes contenidas en esta seccion operarén de plenc derecho entre las Partes sin
perjuicio de la interposicion, tramite y/o resultade de los expedientes a que hubiera lugar frente a la
Autoridad del Trahajo yfo los juzgados y cortes de la Repablica del Peri.

Procedimiento de Liquidacion de los Pagos por Resolucion Contractual

Resolucion por incumplimiento de la Sociedad Operadora;

Sin perjuicio de la ejecucidn de las garantias establecidas en la Seccion XY, la Sociedad Cperadora
recibird los montos correspondientes a los componentes del RPS de acuerdo al siguiente
procedimiento:

a. Retribucién por Inversién en Infraestructura {RPI-l). El RPl-lievocatle S€ pagaré a partir del
mes treinta y uno (31) después de la Fecha de Inicio de Construccion conforme a lo sefalado en
la Clausula 13.14 y fa correspondiente a Infraestructura Nueva, de acuerdo a la Clausula 8.14.
Esta parte de |a retribucién del RPI que es no condicionada se pagaréa irrevocablemente.

b. Refribucién por Inversion en Equipamiento [RPIE). Si al momento de la Resolucitn
Contractual existiesen Inversiones en Equipamiento cuya Retribucién por Inversion en
Equipamiento {RPI-E) no hubiere sido cancelada se procedera hallara un eguivalente del RPI-E
a la Tasa de Interés prevista en la Clausula 12.22. Esto significa qgue ESSALUD aceptara pagar
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a.

por el equipamiento un equivalente det RPI-E que se convertira en imevocable al nivel de ia Tasa
de Interés.

Retribucion por Operacién Asistencial (RPOA). Se pagara la Retribucion por Operacion
Asistencial (RPOA) generada hasta el dia de la Resolucion Contractual, de acuerdo al
procedimiento establecido en la Clausula 19.4.

Retribucion por Mantenimiento y Operacion (RPMO). Se pagara la Retribucién por
Mantenimiento y Operacién (RPMO) hasta el dia de la Resolucion Contractual, de acuerdo al
procedimiento establecide en la Clausula 18.4.

Resolucitn por incumplimiente de ESSALUD

La Sociedad Operadora recibira los montos correspondientes a los componentes def RPS de acuerdo
al siguiente pracedimiento:

Retribucién por Inversion en Infraestructura (RPI-l). Recibira el total de la Retribucién por
Inversion en infraestiuctura, RPI-1 determinada en la Clausula 12.4, que incluye el RPI-lirevocavie ¥
la parte condicionada al servicio. De modo similar se procedera con el RPI correspondiente a las
infraestructura Nueva.

Retribucion por Inversion en Equipamiento (RPI-E). Si al momento de la Resolucion
Contractual existiesen Inversiones en Equipamientc cuya Retribucion por Inversidn en
Equipamiento {RPI-E) no ha sido cancelada, ESSALUD tendra |a facultad de seguir pagando el
monto correspondiente o alternativamente pagara el valor presente de los RPI-E que aln no se
han pagado a |a TASA de la Clausula12.22.

Retribucion por Operacion Asistencial (RPOA). Se pagara la Retribucion por Operacion
Asistencial (RPOA) hasta dia de la Resolucion Contractual, de acuerdc al procedimiento
establecido en la Clausula 13.4.

Retribucion por Mantenimiento y Operacién (RPMO). Se pagard la Retribucién por

Mantenimiento y Operacion (RPMO) hasta dia de fa Resolucion Contractual, de acuerdo al
procedimiento establecido enla Clausula 19.4,
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Seccion XX: Suspension de las obligaciones contempladas
en el presente Contrato
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20.2

SECCION XX SUSPENSION DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO

Los plazos estipulados en el CONTRATO seran suspendidos desde €l dia siguiente en que la Parte
correspondiente nofifique |a verificacién de los hechos o circunstancias que comespondan a cuzlquiera
de los supuestos siguientes:

a)  Fuerza Mayor o caso fortuito, con arreglo a lo sefialado en ia Seccion XIX y lo previsto en la
Clausula 16.10, que impida la ejecucion del CONTRATO conforme a lo estipulado y segin las
normas aplicables.

b)  Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a la referida en ¢l literal anterior.
c) Los demas casos expresamente previstos en el presente CONTRATO.

La comunicacion correspondiente deberd ser emitida dentro del plaze de siete (7) dias de ocurrido el
evento originador de la causal de suspension.

La suspensién se computara en dias enteros y se entendera consecutiva, dia a dia, hasta la efectiva
superacion del hecho o circunstancia que la motivé. Una vez levantada, el plazo para el cumplimiento
de la(s) obligacién(es) que se hubieran visto afectadas, se extendera por los dias que hubiera durado
fa suspensian ¢ por un periodo equivalente al inicizlmente previsto en ef CONTRATO.

El incumplimiento de cbligaciones producido a consecuencia de 10s supugstes indicades en la presente
Clausula, no sera sancicnado con las penalidades indicadas en el presente CONTRATQ, conforme a
los términos y condicicnes previstos; sin perjuicic de la obligacién de la Sociedad Operadora de
reestablecer el normal funcionamiento de lo servicios una vez que cese la causal que dio origen a la
suspensién, y en el menor tiempo posible.

peedimiento para la declaracién de suspensién

Si una de las Partes no puede cumplir con las obligaciones que se le imponen por el presente
CONTRATO, debido a algungs de los eventos aqui sefialados, tal parte notificara a la otra, por escrito,
tan pronto como sea posible, dando las razones del incumplimiento, detalles de tal evento y la
obiigacién o condicién afectada.

La parte que recibe la comunicacion debe emitir pronunciamiento en un plazo no superior a quince (15}
Dias, contados desde Ja fecha de comunicacion de la circunstancia por 1a cual se invocd |a suspension
temporal de las obligacicnes.

Las Partes podran acordar la suspension siempre que medien acuerdo entre elias.

Cualquier disputa entre las Partes con relacion a la suspension o duracion de un evento de fuerza
mayor, se podra someter a arbitraje establecido en la Seccion XX| del presente CONTRATO.

En caso la suspension se extienda por mas de ¢iento ochenta (180) dias naturales contados desde ia
respectiva declaracion, la Pare afectada por dicha suspensién podra invocar la Resolucion def
CONTRATO.
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Seccion XX: Suspensitn de las obligaciones contempladas
en el presente Contrato

ectos de la declaracion de suspensién

20.3 El deber de una Parte de cumplir las obligaciones que aqui se le imponen, serd temporaimente
suspendido durante el periodo en que tal parte esté imposibilitada de cumplir, por causa de un evento
de caso foriuito o fuerza mayor, pero sdlo mientras exista esa imposibilidad.

Asimismo, ESSALUD reconocerd a la Sociedad Operadora las retribuciones correspondientes que
hayan sido efectivamente devengadas conforme a lo sefialado en la Seccion Xl del presente
CONTRATO, asi como ios gastos generales debidamente acreditados y reconocidos en los que haya
incurrido, de acuerdo con la relacion documentada que fue presentada por ta Sociedad Operadora y
aprobada por ESSALUD conforme a lo previsto en la clausula 7.1, renunciando a cualquier otro reclamo
adicional.

Para el caso de la prestacion de ios servicios de salud y el cumplimiento de la garantia de continuidad
de los mismos, se debera cumplir las disposiciones nomativas vigentes en materia de cobertura
minima de/ servicio.

En el supuesto del parrafo anterior, ESSALUD abonara a la Sociedad Operadora los gastos generales
debidamente acreditados y reconocidos en ios que haya incurrido que serdn presentados por la
Scciedad Operadora conforme a Io previsto en la clausula 7.1., renunciando a cualquier ofro reclamo
adicional.

El mayor costo correspondiente que pudiera surgir de la suspension, en razon de caso fortuito o fuerza
mayor, seran determinadas de coman acuerdo de las Partes en el plazo méaximo de treinta (30} dias
calendarios, siende que de no llegar a un acuerdo, deberén someter a consideracién de un perito la
determinacidén de dicho mayor costo, cubriendo ambas Partes equitativamente los costos de la
contratacion comespondiente..,

La parte afectada por un evento de fuerza mayer, debera notificar en forma inmediata a ia otra parte
cuando tal evento haya cesado y no le impida seguir cumpliendo con sus obligaciones, y debera a partir
de entonces retomar sus obligaciones suspendidas.

La parte gue haya nofificado un evento de Fuerza Mayor o caso fortuito, deberd hacer esfuerzos
razonables para mitigar los efectos de tal evento de fuerza mayor en el cumplimiento de sus
obligaciones.

Procedimiento para asegurar la continuidad del servicio en caso de suspensién del CONTRATO

20.5  En casos excepcionales en los cuales exista suspension de! CONTRATOQ, a fin de evitar la paralizacion
total o parcial de los servicios obligatorios y opcionales, ESSALUD podréa contratar temporalmente los
senvicios de personas 0 empresas especializadas para la operacion total o parcial del CONTRATO por

un plazo no mayor a un {1} afio natural, siempre y cuando dicha paralizacion sea imputable a la

Sociedad Operadora.
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Seccidn XXI: Solucion de Caontroversias

SECCION XXI SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Ley Aplicable

Las Partes han negociado, redactade y suscrito el CONTRATO con arreglo a las Leyes y
Disposiciones aplicables del Peril, por 1anto, expresan que el contenido, ejecucién, conflictos y demas
consecuencias que de él se originen, se regiran por fa legislacion interna del Per(, la misma que la
Sociedad Qperadora declara conoger.

Criterios de Interpretacion

212 Encaso de divergencia en la interpretacion de este CONTRATOQ, |as Partes sequirén ef presente orden
de prelacion para resolver dicha situacion;

a. EI CONTRATO, sus modificatorias y anexos.
b. Enmiendas y Circulares a que se hace referencia en las Bases y en los documentos emitidos

durante los procesos de promocion de iniciativas privadas de ESSALUD.
¢. Bases

El CONTRATO se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier diferencia entre
cualquier traduccion del CONTRATOQ y éste, prevalecera el texto del CONTRATO en castellano. Las
traducciones de este CONTRATO no se consideraran para efectos de su interpretacion.

Los plazos establecidos se computaran en dias, meses, o afics naturales segin corresponda.

Los titulos contenidos en el CONTRATO tienen (nicamente el propdsito de identificacion y no deben
ser consideradas como parte del CONTRATO, para limitar o ampliar su contenido ni para determinar

derechos u obligaciones de las Fartes.
Los términos en singular incluirn los mismos términcs en plural y viceversa. Los terminos en

masculing incluyen al femenino y viceversa.

El uso de ia disyuncion "0” en una enumeracién debera entenderse que comprende excluyentemente a
algunos de los elementos de dicha enumeracian.

El uso de la conjuncidn “y’ en una enumeracién deberd entenderse que comprende a todos los
elementos de dicha enumeracion.

21.8  Todos aquellos costo, gastos y similares a que tenga derecho 1a Scciedad Operadora por la prestacion
del servicio deberdn ser cobrados en la moneda que corresponda conforme & los Leyes y
Disposiciones aplicables y conforme al CONTRATO.

Procedimientos de Solucion de Controversias

21.9 Toda controversia o conflicto que se deriven de la ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia,
ineficacia o invalidez parcial o fotal del CONTRATO deberan ser planteadas por Las Partes y
negociadas y resueltas, en primera instancia, mediante trato directo, pudiendo requerirse el concurso
de peritos, terceros y a la opinion del Supervisor de! Contrato y de ‘as Operaciones en los trminos

{icados en este CONTRAT(.
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2110 En el caso que una de Las Partes considere, en forma razonable, que se hubiera agotado la instancia
de trato directo o, alternativamente, agotado un plazo de cuarenta y cinco dias desde la primera

notificacion de fa existencia de la controversia o comflicto,, quedara expedita la via para recurrir al
arbitrafe.

21.11 La celebracion de todo procedimiento de arbitraje entre las Partes se sujetara a las siguientes
disposiciones:

a)  Elarbitraje se celebrara en la Camara de Comercio de Lima para el caso de las controversias
que se indican en la clausula 21.12 y en la Sede correspondiente de la Comision de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Intemacional para el caso de las controversias
que se indican en la clausula 21.13. Toda referencia que se haga en lo sucesivo al *Centro de
Arbitraje” deberé entenderse en estos términos,

Como regla general, e Tribunal Arbitral estara integrado per tres (3) miembros. Cada Parte
designara a un (1) arbitro, y el tercero sera designado por acuerdo de los dos (2) arbitros
designados por las Partes, quien a su vez se desempeiiara como Presidente del Tribunal
Arbitral.

No obstante y ateniendo a la cuantia de la controversia o a sus especiales caracteristicas, las
Partes podran optar por designar, de mutuo acuerdo, a un Arbitro Unico cuya actuacién se
sujetara a las reglas contenidas en esta seccion.

En el caso contemplado en el litera! @), si los dos {2} érbitros no llegasen a un acuerdo sobre
el nombramiento del tercer arbitro, dentro de los quince dias calendarios sigutentes a la fecha
del nombramiento del segundo &rbitro, el tercer arbitro sera designado por el Centro, a pedido
de cualquiera de las Partes. Siuna de las Partes no designase el arbitro que le comesponde,
dentro de! plazo de Quince Dias calendarios contados a partir del pedido de nombramiento, se
considerara que ha renunclado a su derecho y el arbitro correspondiente sera designado por
el Centro, a pedido de 1a ofra Parte.

Las Partes acuerdan que el laudo arbitral que emita el Tribunal Arbitral sera definitive,
inapelable y de ejecucion inmediata. En ta! sentido, las partes renuncian a los recursos de
apelacion, casacion o cualquier otro medio impugnatorio contra el laudo arbitral, declarando
que este sera abligatorio, de definifivo cumplimiento y de ejecucian inmediata, salvo las
Causales de anulacion taxativamente previstas en la legistacion aplicable.

En caso que el Arbitraje sea iniciado por la Sociedad Operadora, Ia notificacion de la solicitud
de arbitraje sera realizada formalmente en el domicilic contractual con copia a la Oficina
Central de Asesoria Juridica.

Durante €l desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus obfigaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia del arbitraje. Si
la materia del arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con la garantia
de fiel cumplimiento, tal garantia no podra ser ejecutada y debera ser mantenida vigente
durante el procedimiento arbitral,

Todos los gastos que irogue la resolucion de una controversia, incluyendo los honcrarios de
los &rbitros que participen en la resolucién de una controversia, seran cubiertos por la parte

vencida. Igual regla se aplica en caso la parte demandada o reconvenida se aflane ]

reconozea la pretension del demandante o del reconvincente. También asumira los gastos el
demandante o el reconvincente que desista de su pretension. En caso el procedimiento

finafice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones por causa de transaccion o

conciliacion, tos referidos gastos serdn cubieros en partes iguales por el demandante v el

demandado. Asimismo, en case el Laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las
partes, el Tribunal Arbitral decidira la distribucian de los referidos gastos. Se excluyen de lo

dispuesto en esta cldusula los costos y gastos tales como honorarios de asesores, costos
internos U otros imputables a una parte de manera individual.
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2112 Cuando el monto en controversia sea menor a US$ 10,000,000.00 (Diez Millones y 00/100 de Dolares
Americanos), o su equivalente en moneda nacional, o la controversia sea de puro derecho yfo no
cuantificable en dinero, sera resuelta mediante arbitraje, a través de un procedimiento administrado y
tramitado de conformidad con los Reglamentos de Conciliacién y Arbitraje del Centro de Arbitraje
Nacional e Internacional de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se scmeten
incondicionalmente. Ei arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd, y sera conducido en idioma
castellanc.

Cuande el monto involucrado en Ja Controversia sea igual o superior a US$ 10°000,00.00 (Diez
Millones y 00/100 de Délares Americanos} seran resueltas mediante arbitraje internacional ad-hoc a
través de un procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comision de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionalmente. En cuaiquiera de los casos el arbitraje tendra lugar en la ciudad de Miami, Florida,
en los Estados Unidos de América, y sera conducido en idioma casteliano.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda diferencia de esta
naturaleza pueda ser sometida a cualquiera de los tribunales arbitrales sefialados en los parrafos
precedentes. No obstante, las Partes se reservan el derecho de regular el recurso a la sede arbitral en
el extranjero, pudiendo en su lugar, variar la sede o llevar el procedimiento arbitral en la ciudad de
Lima, siempre y cuando asi lo acuerden por escrito. En caso de ne arribar a un acuerdo, el derecho de
la Sociedad Operadora de invocar dicho recurso conforme a lo estipulade en la clausula precedente
quedara expedito.

Durante el desarrolio del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucién de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia del arbitraje. Si la
materia del arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con la garantia de fiel
cumpiimiento, si fuera aplicable, quedara en suspenso el plazo respectivo y {al garantia no podra ser
ejecutada y debera ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral.




Confrato de APP para fa Constitucion de Derscho de Superficie. Disefie, Construccion de Infrasstructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacion y Manfenimiento del Nuevo Hospital #f Caltao v Centro de Alencion Primaria de la Red Asistencial
7%\ Sabogal de ESSALUD

3 Seccion XXII: Modificacionas al Contrato

SECCION XXl MODIFICACIONES AL CONTRATO

Teda solicitud de enmienda, adicién o modificacion del presente CONTRATO por cualquiera de ias Partes
debera ser presentada con el debido sustento técnico y econdmico - financiero, debiendo la otra parte resclver
la solicitud en el mas breve plazo.

El acuerdo de modificacion sera abligatorio para fas Partes solamente si consta por escrito y es firmado por los
representantes de las Partes debidamente autorizados.

La modificacion del CONTRATO debera respetar en lo posible su naturaleza, as condiciones econdmicas y
técnicas contractualmente convenidas y el equilibrio financiero de las prestaciones a cargo de las Partes.
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Seccidn XX Domicilios

SECCION XXIll  DOMICILIOS

Fijacién

17 234, Salvo pacto expreso en seniido contrario cue conste en el CONTRATO, todas fas notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas, y atras comunicaciones refacionadas con el CONTRATO, deberan
realizarse por escriio y se consideraran validas cuande cuenten con el respective cargo de recepcion o
cuando sean enviadas por courier, por élex, por fax, una vez verificada su recepcion, a las siguientes
direcciones:

Si va dirigida a ESSALUD:

Nombre:  Oficina de Seguimiento de Ejecucion de Contratos de Promacién de ESSALUD
Direccidn: Calle Domingo Cuelo N° 120 Jesis Maria - Lima
Atencion: Dra. Magali Karin Lazo Guevara

Si va dirigida a la Sociedad Operadora:
Nombre; CALLAO SALUD SA.C.

Direccién. Av. Paz Soldan N° 225 interior A-16 San isidro - Lima
Atencion:  Sr. Claudio Benjamin Ortiz de Zevallos - Gerente General

ofra Parte del CONTRATD. Este nuevo domicilio debera ser fijado cumpliende los requisifos de la
Clausula precedents.

)

Firmado en Lima, en tres gjemplares originalss, uno para ESSALUD, vy oiro ejemplar para la Sociedad
peradora, a los 31 dias del mes de marzo de 2010,

\

Ggrente General
ESSALUD

- _ o ROQUES MATA
yj ROSAS SANTILLANA o:ﬁﬁmsma

-/'
-
-
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