



“Transparencia y Estandarización de Términos de Aseguramiento en el Marco de Aseguramiento Universal de Salud”

Plan de Trabajo

Equipo:
M.C Julio Huaira Contreras
MC. Miluska Calderón Gamarra
Jesús Daves Sánchez Barrueto

Financiado por:



Con la participación de:



Operado por:



Construyendo conocimiento para mejores políticas

www.cies.org.pe

El Equipo

Construyendo conocimiento para mejores políticas

www.cies.org.pe

- **MC Julio Huaira Contreras** - *Líder de Equipo*, Consultor en Gestión de Servicios de Salud con amplia experiencia en la gestión de instituciones del sector salud.
- **MC Miluska Paola Calderón Gamarra**, Consultora en Gestión de Servicios de Salud con amplia experiencia en la gestión de instituciones del sector salud.
- **Jesús Daves Sánchez Barrueto**, Experto en Marketing Digital y Generación de Estrategias para la Producción y Difusión de Información en Medios masivos.

3

Nuestra Experiencia



4

Objetivos

5

- **General:** mejorar la gestión de la información en la Seguridad Social en el marco del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).
- **Específico:** transparentar la gestión institucional de EsSalud en el marco del AUS a través del desarrollo de los siguientes productos:
 - » **Boletín institucional**
 - » **Glosario de Términos de la Seguridad Social**


6

Cronograma

7

Construyendo conocimiento para mejores políticas

www.cies.org.pe



Construyendo conocimiento para mejores políticas

www.cies.org.pe

Metodología

9

- Análisis comparativo de información primaria y secundaria.
- Instrumentos de Recolección de datos e información:
Entrevista semiestructurada y fuentes secundarias de EsSalud.
- Entrevistas y coordinaciones necesarias: EsSalud y CIES
- Visitas y reuniones técnicas con MINSA, SUNASA, MTPE.
- Análisis de experiencias internacionales.

10

Actividades

11

Elaboración de lineamientos de diseño y entrega del Boletín Institucional

Actividades a realizar	Inicio	Fin	Encargado
Recepción de información solicitada a ESSALUD.	24.06.13	31.07.2013	MC
Recopilación y estudio de muestras referentes al diseño y contenido que serán incluidos en el boletín, así como de los criterios para la elaboración de la estrategia de difusión.	24.06.13	31.07.2013	DS
Elaboración y entrega de la primera versión del Boletín Institucional, de acuerdo al publico objetivo .	01.08.2013	25.08.2013	JH
Presentación del informe (diseño, boletín y estrategias de difusión) a la GCAS y otros actores relevantes.	27.08.2013	27.08.2013	JH
Entrega del Boletín con las observaciones de la reunión.	27.08.2013	28.08.2013	MC
Elaboración de los Documentos con mejoras de Lectoría.	11.09.2013	16.09.2013	JH

12

Análisis de terminología de aseguramiento y entrega de Glosario de Términos estandarizados			
Actividades a realizar	Inicio	Fin	Encargado
Recepción de información solicitada a ESSALUD.	24.06.13	31.07.2013	MC
Recopilación y estudio de terminología estandarizada a nivel institucional respecto a las variables más importantes de la Seguridad Social de Salud (población, cobertura, prestaciones, primas, recaudación, siniestralidad, riesgos, seguros, infraestructura, entre otros).	24.06.13	31.07.2013	JH
Elaboración del documento del Glosario de Términos (definición, criterios utilizados para los conceptos y criterios para la actualización del glosario).	01.08.2013	13.09.2013	MC
Entrega de los documentos con mejoras de Lectoría.	02.10.2013	09.10.2013	JH
Presentación del Glosario de Términos a la GCAS y otros actores relevantes.	14.10.2013	14.10.2013	JH
Entrega del Glosario con las observaciones de la reunión.	14.10.2013	18.10.2013	MC

13

Construyendo conocimiento para mejores políticas

www.cies.org.pe

Taller de Entrenamiento sobre el desarrollo del Boletín Institucional y Glosario de Términos			
Actividades a realizar	Inicio	Fin	Encargado
Diseño del taller: Metodología y materiales dirigida a 20 funcionarios del sector.	16.09.13	16.10.13	MC
Desarrollo del Taller (máximo 1 día) de los criterios utilizados para el desarrollo del Boletín y del Glosario de términos	21.10.2013	21.10.2013	JH
Sistematización del desarrollo del Taller	21.10.2013	04.11.2013	MC
Presentación Pública	30.10.2013		JH

14

Construyendo conocimiento para mejores políticas

www.cies.org.pe

Requerimientos

15

Boletín

Requerimiento	A Solicitar
<ul style="list-style-type: none"> Listado de publicaciones vigentes en ESSALUD (Nombre, difusión, área encargada, año, periodicidad, plan de difusión, muestra) 	Oficina de Comunicaciones
<ul style="list-style-type: none"> Reunión con encargado de prensa en EsSalud 	
<ul style="list-style-type: none"> Análisis sobre visitas a la página web y boletines electrónicos. 	Área de Sistemas
<ul style="list-style-type: none"> Listado de publicaciones periódicas. (Nombre, difusión, área encargada, año, periodicidad, plan de difusión, muestra digital y física) 	Gerencia Central de Aseguramiento

16

Glosario de Términos

Requerimiento	A Solicitar
<ul style="list-style-type: none"> Instrumentos de definición de términos de aseguramiento. 	Gerencia Central de Aseguramiento
<ul style="list-style-type: none"> Normativa de Aseguramiento en EsSalud, considerando el AUS. (Versión digital y físicas) 	
<ul style="list-style-type: none"> Descripción de planes de seguros vigentes. (Norma técnica aprobatoria, modificatoria, anexos en versión digital y físicas) 	

17

Propuesta de Público Objetivo

- Público: Gerentes de EsSalud, Directores de Hospitales, ViceMinistros, Directores de Clinicas Privadas, Gerentes de Aseguradoras Privadas Responsables de RRHH.
- Lenguaje: Técnico
- Público estimado*:
 - 27 Oficinas entre Jefaturas, Gerencias y SubGerencias.
 - 30 Gerencias, Directorio de Redes en las Redes Asistenciales de Salud.
 - 19 Ministerios.

* No se tomo en cuenta al RIPRESS (Registro de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud)



18

Próximos Pasos

19

Fechas de Reuniones Interinstitucionales

Agenda	Fechas Propuestas
Presentación de los Lineamientos de Diseño y del Boletín Institucional	Martes, 27 agosto 2013
Presentación del Glosario de Términos	Lunes, 14 octubre 2013
Taller de entrenamiento para el desarrollo del boletín y glosario de términos	Lunes, 21 de octubre de 2013
Presentación Final de la Publicación	Miércoles, 30 de octubre 2013

20

Preguntas y Aportes

21

Construyendo conocimiento para mejores políticas

www.cies.org.pe



¡Gracias por su presencia !

Financiado por:



Con la participación de:



Operado por:



Construyendo conocimiento para mejores políticas

www.cies.org.pe